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Se redacta el siguiente Proyecto Fin de Carrera a petición de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, representando la última fase de formación del 
alumno de la Escuela y siendo éste condición indispensable para la obtención del 
título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad Construcciones Civiles. 
 
El tema elegido para el Proyecto Fin de Carrera es el Proyecto de 
Urbanización, actividad relacionada directamente con el trabajo del Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas en el ejercicio de la profesión. 
 
2. OBJETO    
 
El presente proyecto tiene por objeto el definir y describir las obras que se 
requieren para urbanizar y dotar de los servicios necesarios al sector SUS-R1 “El 
Nogalejo” del PGOU de Setenil de las Bodegas (Cádiz), siguiendo la normativa y 
reglamentación actual vigente. 
 
3. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
Actualmente el sector SUS-R1 “El Nogalejo” se encuentra clasificado como 
Suelo Urbanizable Sectorizado, estando el Plan Parcial y el Proyecto de 
Reparcelación correspondiente pendientes de aprobación definitiva. 
 
Para la redacción de este Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta los 
contenidos de los siguientes documentos urbanísticos: 
 
− PGOU de Setenil de las Bodegas. 
 















4. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN 
 
Para el desarrollo del siguiente proyecto, se tendrán en cuenta la siguiente 
normativa y reglamentación: 
 
− Instrucción de hormigón estructural (EHE). 
 
− Reglamento electrotécnico para baja tensión (RBT). 
 
− Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
− Real Decreto 223/2008 de 15/02/2008, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. 
 
− Real Decreto 3275/1982 de 12/11/1982,  por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
− Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento  que 
regula las normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el 
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. 
 
− Instrucción diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía. 
 
− Ordenanza de Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la 













− Ordenanza Técnica Reguladora del Abastecimiento de la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
 
− Normas Compañía Telefónica. 
 
− Normas de Endesa. 
 
− P.G.O.U de Setenil de las Bodegas. 
 
Y en general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones que guarden 
relación con el tipo de obras objeto de este proyecto y con los trabajos necesarios 
para realizarlas y que se hallen en vigor en el momento de iniciar aquellos. 
 
 5. ÁMBITO DE LAS OBRAS 
 
El ámbito de las obras está delimitado exclusivamente a las Obras de 
Urbanización del Sector Urbanizable Sectorizado SUS-R1 del PGOU de Setenil de 
las Bodegas, no existiendo actuaciones que se ejecuten fuera del sector salvo aquellas 




Los terrenos objetos de este Proyecto de Urbanización se encuentran situados 
en el Sector Urbanizable Sectorizado SUS-R1 del PGOU de Setenil de las Bodegas 
(Cádiz). 
 
El sector linda al Norte con parcela 12 del polígono 25, al Sur con Camino de 
la Estación, al Este con parcela 14 del polígono 25 y al Oeste con Carretera de 















5.2. ESTADO ACTUAL 
 
Actualmente existen en el sector SUS-R1 parcelas sin edificar y edificadas 
con construcciones de tipo industrial y residencial, a las que se accede a través de la 
carretera de Setenil de las Bodegas-Alcalá del Valle, realizándose la distribución 
interior mediante caminos interiores sin asfaltar y carentes de urbanización.   
 
5.3. CONEXIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
La solución de los puntos de conexión de las Obras de Urbanización del 
Sector SUS-R1: 
 
El acceso al Sector SUS-R1 se realizará a través de la carretera Setenil de las 
Bodegas – Alcalá del Valle, mediante la conexión de viales de nueva creación.  
 
El abastecimiento se realizará conectando con la red existente de la compañía 
suministradora que cruza el sector por el límite Este, según los puntos indicados por 
esta, quedando cerradas en anillo. 
 
La red de fecales se realizará mediante injerencia en red municipal existente 
que cruza el sector por el límite Este.  
 
La red de pluviales se realizará mediante injerencia en red municipal 
existente que cruza el sector por el límite Este.   
 
Desde el Centro de Transformación de nueva creación se realizará una línea 
de Media Tensión subterránea hasta el punto de conexión indicado por la Compañía 
Suministradora.  
 
Para la canalización telefónica el punto de conexión será el indicado en la red 













6.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para el diseño de la red viaria y de todos los servicios que comprende el 
proyecto se ha tenido en cuenta la correcta dotación de servicios para las viviendas 
previstas en el sector SUS-R1. 
 
En los criterios de cálculo y dimensionamiento, la elección de materiales, la 
colocación de los servicios, etc. se ha perseguido conseguir un óptimo 
funcionamiento con el menor coste de obra posible. Las obras incluidas en este 
proyecto se subdividen en los siguientes apartados: 
 




− Red de pluviales. 
 
− Red de fecales. 
 
− Red de abastecimiento de agua. 
 
− Red de media tensión. 
 
− Centro de transformación. 
 
− Red de baja tensión. 
 
− Red de alumbrado público. 
 













6.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN  
 
Para la construcción de los viales será preciso realizar obras de remodelación 
del terreno natural a lo largo de las trazas para conseguir las explanaciones previstas 
y definidas en los planos de planta, perfiles longitudinales y secciones transversales 
de los viales. Por tanto quedarán explanados hasta alcanzar las cotas definitivas en 
fondo de desmonte, terraplenes y secciones mixtas terraplén-desmonte. 
 
Como operaciones previas se tendrá que proceder a: 
 
−  Eliminación de la cobertura vegetal de 0,40 m, y suelo vegetal cuya 
potencia registrada no queda precisada en las calicatas de reconocimiento.  
 
−   Desvío de los servicios existentes en caso de necesidad. 
 
La formación de los terraplenes se realizará con suelos seleccionados (S2) 
procedentes de préstamos  o canteras  situados en las proximidades, con la debida 
compactación por tongadas para evitar asientos que pudieran producirse. En función 
de las características del terreno, los desmontes se realizarán con inclinación de los 
taludes inferiores a la crítica por razones de inestabilidades. 
 
Los taludes que se adoptarán en la formación de la explanada serán 1,5(H) / 
1(V) para los desmontes y 1(H) / 1 (V) para los terraplenes, siempre que sea posible. 
 
6.1.1.  Formación de la explanada  
 
Con el fin de conseguir una categoría de explanada E1 con Ev2 > 60 Mpa se 
utilizará terreno de aportación, utilizándose al menos 0,40 m de material 
seleccionado (S2) con C.B.R. 10 o superior, estos suelos serán clasificados según el 














Se procederá a la construcción de la explanada mediante tongadas de 0,20 m 
y la compactación necesaria. Antes de extender una tongada se comprobará que la 
tongada anterior ha sido compactada adecuadamente y que no se encuentra 
encharcada o saturada de agua. Se dará una pequeña pendiente transversal a la 
explanada para evacuar las aguas de lluvia caídas durante la ejecución.  
 
Una vez extendida la tongada se procede a la humectación o desecación del 
suelo según proceda, para que el suelo alcance la humedad próxima a la óptima de 
compactación. 
 
La compactación de la explanada tendrá lugar en toda su anchura, mediante 
varias pasadas de máquinas compactadoras. Según el PG-3 se deberá alcanzar una 




Los viales proyectados forman un total de 3 cuyas características se 
especifican a continuación: 
 
−  VIAL-1: tiene una longitud total de 585,11 m, calzada de 6,00 m con dos 
sentidos de circulación y aceras en ambos lados de dimensiones mínimas 
de 1,50 m que conectará con la carretera de Setenil de las Bodegas – 
Alcalá del Valle.  
 
−  VIAL-2: tiene una longitud total de 201,68 m, calzada de 4,00 m con un 
sentido de circulación, aparcamientos en batería de 3,00 x 4,50 en un 
lateral  y aceras en ambos lados de dimensiones mínimas de 1,50 m que 















−  VIAL-3: tiene una longitud total de 197,36 m, calzada de 4,00 m con un 
sentido de circulación y aceras en ambos lados de dimensiones mínimas de 
1,50 m que conectará con el VIAL-1. 
 
−  VIAL-4: tiene una longitud total de 169,79 m, calzada de 4,00 m con un 
sentido de circulación y aceras en ambos lados de dimensiones mínimas de 
1,50 m que conectará con el VIAL-1. 
 
El trazado en alzado se ha realizado definiendo las rasantes lo más ajustadas 
al terreno que se ha podido, pero debido a la orografía del terreno ha sido necesario 
excavar y terraplenar para la formación de la explanada que sustentará el firme de los 
viales. Se ha tenido en cuenta siempre la limitación de pendientes establecidas en el 
P.G.O.U de Setenil de las Bodegas. 
 
Las secciones tipo de los viales proyectados son las indicadas en el plano 
correspondiente. La calzada tendrá un bombeo del 2% hacia las aceras y las aceras 
tendrán unas pendientes del 2% hacia la calzada al igual que los aparcamientos. 
 
 6.2.1. Firmes 
 
La estructura del firme será función de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el vial de proyecto en el año de la 
puesta en servicio. La categoría de tráfico pesado a considerar en el 
dimensionamiento del firme de la calzada para el tipo de obra que nos ocupa será  
T4B con un  IMDPA < 25. 
 
En todos los viales se dispondrá un firme flexible para calzada compuesto por 















−   Explanada tipo E-1, materializada con las indicaciones del capítulo 6.1. 
 
−   Base de Zahorra Artificial ZA-25 de 25 cm de espesor compactada al    
100 % Proctor Modificado. 
 
−   Riego de Imprimación de 1,00 kg/m2.  
 
−   Capa Intermedia de Mezcla Bituminosa en Caliente Tipo S-20 de 5 cm de 
espesor. 
 
−   Riego de Adherencia de 0,50 kg/m2. 
 
−   Capa de Rodadura de Mezcla Bituminosa en Caliente Tipo D-12 de 5 cm 
de espesor. 
 
Los aparcamientos estarán constituidos por 15 cm de hormigón HM-20 con 
mallazo de acero antifisuración # 20x20 4 mm φ B-500S sobre 20 cm de zahorra 
artificial ZA-25 compactada al 100 % Proctor Modificado. Se crearán juntas de 
retracción cada 6,00  m. La terminación superficial se realizará mediante fratasado  y 
adición de cuarzo. 
 
6.2.2. Aceras  
 
Las aceras estarán formadas por 10 cm de hormigón HM-20 con mallazo 
antifisuración  # 20x20 4 mm φ B-500S  sobre 15 cm de zahorra artificial ZA-25 
compactada al 100 % del Proctor Modificado y por baldosa de terrazo de color rojo 
















Se formarán vados para el paso de peatones en cada esquina, con unas 
dimensiones de 2,50 m x 1,50 m según plano correspondiente. La solería de vados 
peatonales y rebajes de esquina será de baldosa de hormigón prefabricado en color 




En la separación acera-calzada se dispondrá bordillo monocapa de hormigón 
prefabricado de dimensiones 14-17(ancho)x28(alto)x50(largo) cm colocado sobre 
base de hormigón HM-20. La altura máxima de los bordillos será de 14 cm, debiendo 
rebajarse en los pasos de peatones  y esquinas de las calles a nivel de pavimento. 
 
6.2.4. Señalización viaria 
 
La señalización viaria es de gran importancia para garantizar la seguridad de 
las personas y los vehículos tanto en la fase de servicio de la actuación como en la 
fase de construcción. 
 
A todos los efectos la señalización contenida en este proyecto de 
urbanización cumple las instrucciones 8.2-IC de señalización vertical y 8.2-IC de 
marcas viales. 
 
Todas las marcas viales empleadas en el presente proyecto serán de color 
blanco y reflexivo, consiguiéndose su reflectancia mediante la mezcla de la pintura 
con microesferas reflectantes por el procedimiento de postmezclado. 
 
Tanto la señalización horizontal como vertical no sólo deben coordinarse 
entre sí sino también con otros elementos de la vía, trazado, entorno, etc., que 
asimismo influyen decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, 













6.2.4.1. Señalización horizontal 
 
La señalización horizontal a colocar en las diferentes vías públicas de esta 
urbanización pretende, a través de las marcas viales, constituir una ayuda para los 
usuarios de éstas contribuyendo a mejorar la circulación. 
 
Las marcas de paso para peatones M-4.3 se encuentran ubicadas en los puntos 
en que se consideran más necesarios.  
 
6.2.4.2. Señalización vertical 
 
La colocación de los diferentes tipos de señales se ha realizado siguiendo los 
criterios definidos en la Instrucción 8.1.I.C. según se ha mencionado anteriormente. 
 














6.3. RED DE PLUVIALES 
 
Para el diseño y cálculo de la red de pluviales se ha tenido en cuenta lo 
especificado en la Ordenanza Técnica de Saneamiento en el ámbito geográfico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
 
La red de pluviales proyectada es separativa y está compuesta por colectores 




La red de pluviales se proyecta con tubería PE CORRUGADA SN-8 según 
norma UNE-EN 13476 color negro. Esta red discurrirá por el centro de la calzada. 
 
Se utilizan diámetros nominales de tuberías de φ 315 mm, φ 400 mm y           
φ 500 mm. En los cálculos correspondientes se estudia y se comprueba el 
comportamiento  hidráulico.  
 
Para la conexión entre sumideros y entre estos y los pozos de registro se 
utilizarán tuberías PE  SN-8 corrugada según norma UNE-EN 13476 de color negro 
enterrado de  φ 200 mm. 
  
6.3.2. Acometidas a parcelas 
 
Las acometidas a parcelas se resuelven con  tubería PE  SN-8 corrugada 
según norma UNE-EN 13476 de color negro enterrado de  φ 200 mm.  
 
6.3.3. Pozos de registro 
 
Se dispondrán pozos de registro prefabricados de hormigón, que se ubicarán 
en cambio de sentido, en conexiones con otros colectores o en resaltos, teniendo un 













En función del suministro de los anillos prefabricados y su altura será 
necesario realizar una preparación previa de altura variable mediante fábrica de 
ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interior y exteriormente. Se 
dispondrán pates de polipropileno unidos al pozo mediante resina epoxy o compuesto 
similar que asegure la estabilidad de los mismos. 
 
El último tramo de la boca puede abocinarse hasta llegar a 0,60 m a fin de 




Se colocarán sumideros tipo rejilla de fundición abatible de hormigón 
prefabricado de dimensiones 50x30 cm y 67 cm de profundidad junto al bordillo 
buscando siempre  el punto más bajo de la sección transversal de la calle. Los 
sumideros tendrán que ser registrables y poderse limpiar.  
 
La superficie de recogida de cada sumidero no podrá exceder de 200 m2 y la 
separación máxima entre ellos será de 40 m. 
 
Las tapas y  marcos de pozos serán de fundición dúctil clase D-400 en 





La profundidad mínima de las zanjas  se determinará de forma que las 
tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
















Como norma general bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, 
la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo 
menos a 1,20 m de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede 
disminuirse este recubrimiento a 0,80 m. Si el recubrimiento indicado como mínimo 
no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se 
tomarán las medidas de protección necesarias. 
 
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de 
abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un 
0,50 m, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más 
próxima entre sí. Si estas condiciones no pudieran mantenerse justificadamente o 
fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones 
especiales. 
 
Como norma general, la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 
0,70 m y se debe dejar un espacio de 0,20 m a cada lado del tubo según el tipo de 
juntas. 
 
Las tuberías se colocarán sobre cama de arena de 10 cm. Las zanjas se 
rellenarán por tongadas sucesivas de aproximadamente 0,30 m con material 
seleccionado evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a 2 cm en  
0,30 m por encima de la generatriz superior de la tubería. Las restantes tongadas 




Las uniones se realizarán mediante una junta elástica alojada en la copa del 

















El vertido de aguas pluviales se realizará mediante injerencia en red 
municipal existente, según plano correspondiente. 
 
6.4. RED DE FECALES 
 
Para el diseño y cálculo de la red de saneamiento se ha tenido en cuenta lo 
especificado en la Ordenanza Técnica de Saneamiento en el ámbito geográfico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
 
La red proyectada es separativa y consta de colectores que recorriendo la 




La red de fecales se proyecta con tubería PE CORRUGADA SN-8 según 
norma UNE-EN 13476 color negro. Esta red discurrirá por el centro de la calzada. 
  
Para evitar atascos y para facilitar la limpieza de los colectores, una vez en 
servicio,  se ha adoptado tuberías de φ 315 mm como mínimo.  Desde el punto de 
vista hidráulico, éstas secciones tubulares tienen la capacidad necesaria para el 
caudal a desaguar. En los cálculos correspondientes se estudia y se comprueba el 
comportamiento  hidráulico, llegando a la citada conclusión. 
 
6.4.2. Acometidas a parcelas 
 
Las acometidas a parcelas se resuelven con  tubería PE  SN-8 corrugada 














6.4.3. Pozos de registro 
  
Se dispondrán pozos de registro prefabricados de hormigón, que se ubicarán 
en cambio de sentido, en conexiones con otros colectores o en resaltos, teniendo un 
diámetro interior de 1 m y estando dispuestos con una separación máxima de 50 m. 
En función del suministro de los anillos prefabricados y su altura será necesario 
realizar una preparación previa de altura variable mediante fábrica de ladrillo macizo 
de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interior y exteriormente. Se dispondrán 
pates de polipropileno unidos al pozo mediante resina epoxy o compuesto similar 
que asegure la estabilidad de los mismos. 
 
El último tramo de la boca puede abocinarse hasta llegar a 0,60 m a fin de 
disminuir el tamaño de la tapa de registro. 
 
Las tapas y  marcos de los pozos serán de fundición dúctil clase D-400 en 




La profundidad mínima de las zanjas  se determinará de forma que las 
tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. 
 
Como norma general bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, 
la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo 
menos a 1,20 m de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede 
disminuirse este recubrimiento a 0,80 m. Si el recubrimiento indicado como mínimo 
no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se 















Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de 
abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un 
0,50 m, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más 
próxima entre sí. Si estas condiciones no pudieran mantenerse justificadamente o 
fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones 
especiales. 
 
Como norma general, la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 
0,70 m y se debe dejar un espacio de 0,20 m a cada lado del tubo según el tipo de 
juntas. 
 
Las tuberías se colocarán sobre cama de arena de 10 cm. Las zanjas se 
rellenarán por tongadas sucesivas de aproximadamente 0,30 m con material 
seleccionado evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a 2 cm en  
0,30 m por encima de la generatriz superior de la tubería. Las restantes tongadas 




Las uniones se realizarán mediante una junta elástica alojada en la copa del 




El vertido de aguas residuales se realizará mediante injerencia en red 














6.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA   
 
Para el diseño y cálculo de la red abastecimiento de agua se ha tenido en 
cuenta lo especificado en la Ordenanza Técnica de Reguladora del Abastecimiento 
en el ámbito geográfico de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
 
El abastecimiento a la unidad de ejecución  se producirá conectando con la 





Las tuberías a instalar serán de polietileno de alta densidad apta para uso 
alimentario PE-100 para una presión de trabajo de 16 atm según norma UNE 53966. 
Las juntas se realizarán o bien mediante soldadura eléctrica directa o mediante la 
utilización de manguito electrosoldable.  
 
Los diámetros de tuberías que se instalarán en la zona de cobertura serán de 
diámetro nominal  Φ 125 mm  para polietileno según se especifica en los planos y 
cálculos realizados.  
 
La conducción discurrirá por el acerado preferentemente o por zonas públicas 
no edificables. Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las 
de saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a 0,50 
m medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más 
próximos entre sí.  Si estas distancias no pudieran mantenerse o fueran preciso cruces 














6.5.2. Piezas especiales 
 
Las piezas especiales serán aquellas que sirven tanto para unir tuberías, como 
para realizar derivaciones, codos, etc. Las piezas especiales estarán fabricadas en el 
mismo material que la tubería a unir.  
 
Una vez colocadas las piezas especiales, sobre todo aquellas que presenten 
empujes a tracción o compresión, se procederá a dotar a las uniones con juntas 




La instalación de válvulas se realizará al inicio de cada ramal de distribución 
o derivación en general. Se utilizarán válvulas de compuerta de asiento elástico hasta 
200 mm y para una presión mínima de trabajo de 16 Kg/cm2. 
 
El montaje de las válvulas se realizará con bridas-enchufe unidos estos a un 
extremo de la tubería, entre válvula y bridas se colocarán juntas de goma o caucho y 
se sujetarán con tornillos cincados de las dimensiones correspondientes a la válvula 
instalada. 
 
Para diámetros  de hasta 200 mm podrán instalarse sin arquetas, empleando 
las alargaderas correspondientes y un registro en acera, que deberá ser siempre de la 
misma marca que la válvula.  
 
En el caso de la utilización de arquetas, estas serán de obra de fábrica de 1/2 
pie cubiertas con tapa de fundición  con las dimensiones suficientes que permitan la 
maniobra y mantenimiento de la válvula. Las tapas de las arquetas serán de fundición 

















 Las ventosas se instalarán en las partes altas de la red de distribución, o bien 
en cambios de rasantes donde exista peligro de acumulación  de aire. Serán del tipo 
de doble efecto, que permita  por una parte la expulsión del aire acumulado en las 
conducciones y por otra la admisión en caso de descarga de las tuberías. El sistema 
de unión con las conducciones será mediante la colocación de una Té con salida 
embridada, intercalando  una válvula de corte entre la ventosa y la Té, que permita 
realizar desmontaje completo de la ventosa. Las ventosas se instalarán en arquetas de 
registro. 
 
6.5.5. Bocas de riego 
 
Para el riego y limpieza de calles, se han previsto bocas de riego de hierro 
fundido de tipo blindado, con tapa, desagüe lateral, llave de cuadradillo y tipo 
“Madrid” o similar.  
 
6.5.6. Acometidas a parcelas 
 
Las acometidas se realizarán mediante collarín de toma y tubería de 
polietileno de baja densidad para uso alimentario de Φ 25 mm PE-32 para una 
presión de trabajo de 10 atm.     
 
6.5.7. Hidrantes contraincendios 
 
En todas las calles de la urbanización se han previsto hidrantes 
contraincendios de φ 100 mm Belgicast o similar, para un caudal de 1000 l/min y 
bajo la hipótesis de funcionamiento de dos simultáneos.  
 
También de acuerdo con la normativa se han situado con una interdistancia 
















La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 
resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente.  
 
Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la 
profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo 
menos a 1 m de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede 
disminuirse este recubrimiento a  0,60 m. Si el recubrimiento indicado como mínimo 
no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc.. se 
tomarán las medidas de protección necesarias. 
 
La anchura de las zanjas no será inferior a 0,60 m centímetros y se  dejará un 
espacio de 0,20 m a cada lado del tubo. 
 
Las zanjas se rellenarán por tongadas sucesivas de aproximadamente 0,30 m 
con material seleccionado evitando colocar piedras o gravas con diámetros 
superiores a 2 cm en  0,30 m por encima de la generatriz superior de la tubería. Las 














6.6. RED DE MEDIA TENSIÓN 
 
Se ha proyectado una línea subterránea de tensión nominal 20 KV, que se 
conectará con centro de transformación existente en la zona propiedad de la 




Se utilizará conductor unipolar de aluminio homogéneo con sección 
normalizada de 150 mm2 de campo radial y  aislamiento seco termoestable de 
polietileno reticulado (XLPE),  formando un terno dentro del tubo de la canalización. 
La cubierta exterior será de color rojo y estará constituida por un compuesto 
termoplástico a base de poliolefina.  
 
Las características de los cables a utilizar para esta línea serán: 
 
−   Designación :                           RHZ1-OL 18/30 KV 1X150 K AL + H16 
 
−   Tensión nominal:                                   18/30 KV 
 
−   Tensión máxima de utilización:             36 KV  
 
−   Tensión de ensayo a 50 Hz. :                   70 KV 
 
−   Tensión de ensayo con onda tipo rayo:   170 KV 
 
−   Intensidad admisible al aire (40ºC):        320 A (régimen permanente)  
 
−   Intensidad admisible enterrado (25ºC):   315 A (régimen permanente) 
 













−   Límite térmico en pantalla:                      2,90 KA (T = 160º 1 s) 
 
−   Material Aislamiento XLPE:                    UNE-21123 (8 mm espesor) 
 
−   Cubierta Color Rojo:                                Poliolefina (2 mm espesor)  
 
−   Diámetro aparente del conductor:           13,9-15 mm         
 
El cable debe disponer de un componente que tenga efecto bloqueante a la 
propagación longitudinal del agua entre la pantalla semiconductora externa y 
cubierta. 
 
Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos 
accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los 




El trazado de la línea subterránea se realizará preferentemente por las vías 
públicas, de forma que sea accesible en todo su trazado en caso de avería. Las líneas 
irán situadas en el interior de conductos corrugados doble pared de PE de Ø 200 mm 
que cumplirán con las normas UNE 50086. 
 
En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se 
construirá un dado de hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de 
reserva en las zonas en que se prevea una posible futura ampliación de la red. 
 
La profundidad mínima de la canalización será de 0,90 m en acera o de 1,10 














En canalización bajo acera el tubo apoyará sobre lecho de arena “lavada de 
río” de 0,10 m de espesor, rodeándolo posteriormente con esta misma arena hasta 
0,20 m por encima de la generatriz superior de los tubos y terminando el relleno de la 
zanja con material seleccionado. La capa superior de la zanja se acondicionará igual 
que el terreno circundante. En los tramos donde la línea subterránea cruce bajo 
calzada o lugar donde este previsto la circulación de vehículos se reforzará la 
canalización con una capa de   hormigón   en masa HM-15  y 0,15 m de espesor 
medidos sobre la generatriz del tubo. 
 
En canalización bajo acera se colocará encima de los tubos una protección 
mecánica consistente en una placa de polietileno para protección, y así mismo una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por encima de 
ella. Solamente en el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se 
prescindirá de la instalación de la placa de protección. 
 
En los tramos de trazado en que coincidan  la red de media tensión con otros 
servicios las distancias serán: 0,25 m con red de media tensión, 0,25 m con red de 
baja tensión, 0,20 con telecomunicaciones, agua, gas y alcantarillado. 
 
Cuando esta distancia sea inferior a la citada se establecerán divisorias 




Se colocarán arquetas de las normalizadas por la compañía suministradora. 
Serán del tipo A-1 en todos los puntos en que se produzca un cambio de dirección, o 
cada 40 m en alineaciones. Serán siempre del tipo A-2 en las salidas del centro de 















Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la norma ONSE 01.01-14. Se 
evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico rodado, pero cuando no haya 
más remedio se colocarán tapas de arqueta de fundición de clase D-400, según la 




Se entienden como tales los empalmes, terminaciones y respectivos 
complementos, destinados a cables con aislamiento seco (XLPE y EPR), tanto para 
instalaciones de interior, como de exterior. 
 
Los accesorios estarán constituidos por materiales premoldeados o 
termorretráctiles u otro sistema de eficacia equivalente. No se admitirán accesorios 
basados en encintados. Solamente se admitirán cintas en operaciones de relleno y de 
obturación, nunca en misiones de aislamiento o de cubierta. 
 
6.7. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
Se instalará un nuevo centro de transformación prefabricado denominado  CT 
con un transformador de 630 KVA. El centro de transformación será de tipo interior, 
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según 
norma UNE-EN-60298. 
 
La acometida al mismo será subterránea, mediante una red de Media Tensión, 
y el suministro de energía se efectuará a una tensión nominal de servicio de 20 KV  y 
una frecuencia de 50 Hz.  
 
Las celdas a emplear serán del tipo FLUSARC-24KV de Selma o similar, 















Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta 
bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la normas UNE-EN-
60298, 60265-1, 60129, 60420, 60694, 60137 y 60529 así como con las particulares 
de las compañías suministradoras. 
 




El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a 
esta finalidad. La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo CTA 
modelo 3B de Selma o similar, de dimensiones exteriores vistas 3.20 m de alto, 2.52 
m de ancho y 3.50 de largo, y un peso de 13 Tn.  
 
El acceso al Centro estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica 
suministradora. El Centro dispondrá de una puerta peatonal cuya cerradura estará 
normalizada por la Cía Eléctrica.  
 
6.7.1.2. Edificio de transformación 
 
Los edificios prefabricados están constituidos por un bloque principal  que 
engloba  las paredes  laterales, la cimentación  y la estructura base inferior, una placa 
piso sobre la que se colocan los equipos eléctricos de media  y baja tensión, y una 
cubierta que completa el conjunto. 
 
Puertas de acceso y ventanas de ventilación: 
 
El centro  dispondrá  de  puertas  situadas  en  una misma fachada.  Se  
destinarán  puertas de acceso distintas para cada  transformador,  así  como  para  la 
sala destinada a celdas y cuadros. Todas las puertas abatirán sobre la fachada del 













 Tanto las  puertas  como  las rejillas, irán instaladas de tal manera que no 
tengan contacto eléctrico con el sistema equipotencial.   
 
La ventilación del C.T., se realizara a través de rejillas alojadas en las paredes 
frontal y posterior,  siendo  unas para entrada del aire y otras para la salida. 
 
Suelo del centro de transformación: 
 
El piso será capaz de soportar  sobrecargas verticales  de 400 Kg/m².,  salvo  
en la zona de movimiento y ubicación de  los  tansformadores,  en  la  cual  la  
resistencia se adecuará  a  las  cargas que transmita un transformador de 1.000 KVA. 
que cumpla la Norma UNE-EN 61330. Esta  exigencia  se  aplicará  solamente  al  
elemento que sustente el transformador de potencia. El material empleado para  la  
fabricación del Centro será hormigón  armado,  que   tendrá   una   resistencia  a  la 
compresión a los 28 días de 250 Kg/cm². como mínimo.   
       
En la zona para el tránsito  del personal de maniobras, la losa presentará la 




Es una losa de forma rectangular, unida en una sola pieza a las paredes,  
formando un  conjunto compacto  y de total impermeabilidad, al  no  existir       
unión entre paneles.  Para el paso de cables AT/BT,  el edificio dispone bajo la cota 
 
cero, de unos orificios semiperforados,  practicables in situ de las siguientes 
dimensiones: 
         
a)  Líneas de A.T.:   Un   agujero   de   180 mm².    para  cada línea.         













De igual forma,  dispone  de unos agujeros  semiperforados practicables de 20 
mm. de diámetro, para las salidas a las tierras exteriores. 
 
Placa solera principal: 
 
Está  formada  por  losas  construidas  de  un   compuesto cemento / cola cuya 
sobrecarga admisible es de 500  kg/cm² estás son desmontables para permitir el 
acceso a la  parte inferior del C.T. facilitando así la conexión de cables de la red. 
 
Apoyo de solera: 
 
La  solera  se  soporta sobre un piñón perimetral insertado en la parte inferior 
para tal fin. Estos perfiles permiten que la solera  nos deje un espacio libre  por su 




Elemento de cierre de las  troneras  en la solera para montaje de celdas. 
 
Soporte de transformador: 
 
Para  un   cómodo   asentamiento  del   transformador,  el prefabricado 





Las paredes del  prefabricado  lo  constituyen  el  propio conjunto del edificio, 














Sobre   el   frente,  se   han  practicado   dos   amplias perforaciones, una para 
el acceso del personal de  950 mm. de ancho x 2.100 mm. de alto, y otra  para  el 
acceso  del transformador de potencia de 1.250 mm.  de  ancho  x 2.100 mm. de alto.  
 
En su pared posterior dispone de dos amplias perforaciones de 1.100 mm. de  
ancho x 750 mm.  de alto,  sirviendo para alojar la rejilla de ventilación, para la 
salida del aire. Este módulo dispone de una tuerca soldada a la malla de la estructura, 
para su puesta a tierra. 
                
Puertas y tapas de acceso:  
 
Para   el  acceso  al interior de la caseta, se dispone de una puerta de  personal 
y transformador. 
   
Puerta de personal: 
 
Está    construida    con  chapa  laminada  en  frío,  con galvanizado  en  
caliente en proceso  continuo,  posterior pintado de polvo de poliéster. Este  método  
de fabricación asegura  una  protección  muy buena a la intemperie. Esta  puerta  está 
dotada de 3 robustas bisagras de  acero inoxidable  (con giro  a 180º),  un cierre  con  
cerradura.  Todo ello proporciona  una  elevada  resistencia  mecánica al  conjunto,   
imposibilitando  la apertura  intempestiva de la puerta  aún  en  caso de 
sobrepresiones  interiores, como las  que  se  generan,  por  un  eventual  arco en el 
aparellaje eléctrico del interior. Para  mantenerse fija en la posición de abierta,  lleva 
una varilla que la mantiene sujeta al panel. Las dimensiones del hueco libre son: 900  

















Tapa de transformador: 
 
De características similares a la anterior,  se diferencia en que lleva 
ventilación inferior.     Las   dimensiones del hueco libre son de 1.250  mm.   de  
ancho x 2.150 mm.  de alto. Estas  dimensiones permiten la entrada de  
transformadores de 1.000 KVA., según norma UNE 21428-1. 
          
Tabiquería interior: 
 
Al emplearse celdas prefabricadas bajo envolvente Metálica, del tipo 
monobloque marca  VEI no se hace necesaria la colocación de tabiquería interior.       
           
Cubierta:  
   
Consiste   en  un   plano  de  hormigón  armado,  con unas inserciones de 
acero inoxidable  en su  parte  superior, para su manipulación.    
      
La cubierta no permite la acumulación de agua sobre  ella, por no tener 
ningún elemento o resalte sobre su superficie y tener  una  caída  del  1%  hacia  el 
lado posterior del edificio.       En su parte inferior y en el interior del módulo,  




En  la  fabricación  normal,  el hormigón se suministra en liso con una pintura 



















El pozo apagafuegos tiene las  dimensiones necesarias para contener una 
capacidad mínima,  igual al volumen de aceite del transformador situado sobre él. 
Aunque la  MIE-RAT 15, en el apartado 5.1 párrafo C,  dice, que se podrá suprimir 
la fosa cuando el  transformador  contenga menos  de 1.000 litros, se sitúa el 
transformador sobre una losa cuya parte interior forma la cubeta de  recogida de 




Está formada,  por una chapa con múltiples  perforaciones, ocupando todo el 
recinto del transformador.  Una vez asentada,  se  rellena  con  canto rodado.               
 
Características eléctricas:  
    
Todas las  varillas,  que  constituyen   la   armadura  de refuerzo  de cada  una  
de las  piezas  que  conforman  el edificio, están electrosoldadas entre sí, de forma 
que  en cada una de las piezas existe continuidad eléctrica de  su armadura,  
disponiendo  de  dos  puntos   unidos  a  ella, accesibles en  la  superficie  de  la  
parte  interior del edificio. A través de estos puntos,  se podrá  realizar la 
comprobación de la continuidad de cada pieza y  además  se realizará,  la  
interconexión  de  las   distintas  piezas mediante  latiguillos  de cobre,  de forma  
que,  una  vez unidas,  el  interior  del  edificio  sea  una  superficie equipotencial.         
 
La situación de la armadura  y  el  proceso de fabricación del hormigón,  
aseguran una resistencia eléctrica superior a 10.000 Ω según RU 1303A,  después  de 
los  28 días  de la  fabricación, entre  la   armadura   y  las   puertas,   rejillas  y  la 














Condiciones de servicio: 
 
Los edificios prefabricados C.T.A. están construidos para soportar las 
siguientes condiciones de servicio:         
 
−   Sobrecarga de nieve de 250 Kg/cm². en cubiertas.    
     
−   Carga  de  viento (presión dinámica) MV-101-1962 de 100Kg/m²., 
equivalente a una velocidad V = 144 Km/h.       
   
−   Temperatura del aire: 
 
        Mínima .................................  -15° C. 
 
        Máxima ................................  +50° C. 
 
        Valor máximo medio diario ....  +35° C.  
        
−   Humedad relativa del aire :   100%         
 
Estos   datos  corresponden  a una altitud de  instalación de  2.500  m.  sobre 




Para la cimentación de la   caseta  prefabricada  tipo  CTA-3B es necesaria 
una excavación de 4.50 m de largo, 3.52 m de ancho y 0.60 m de profundidad , con 
base de zahorra compactada  u  hormigón  de  limpieza,  sobre el  cual, se pondrá un 














6.7.2. Instalación Eléctrica 
 
La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a 
una tensión nominal  de 20 KV y 50 Hz de frecuencia.  
 
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 
MVA, según datos proporcionados por la Compañía suministradora.  
 
6.7.2.1. Características de las celdas Flusarc 
 
Las celdas están configuradas como unidad constructiva dotada de capsulado 
tripolar, como medio de corte y aislamiento utiliza el hexafloruro de azufre, conocido 
también con el nombre de SF6, siendo su aparellaje de ejecución fija. Es insensible a 
perturbaciones del entorno ambiental ofreciendo una completa protección para las 
personas. Dispone de una clara configuración, lo que permite su maniobra sin el más 
mínimo problema. 
 
Las celdas están  constituidas por un módulo metálico, con aislamiento y 
corte en SF6, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la 
detección de tensión en los cables de acometida. 
 
Los embarrados se conectan utilizando unos elementos denominados 
"conjunto de unión", consiguiendo una unión totalmente apantallada, e insensible a 
las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, ...).  
 















−   Tensión nominal (s/UNE-21.002):                      20 KV.    
    
−   Tensión máxima de servicio (s/UNE-21.002):    24 KV. 
       
−   Número de fases:                                                         3.      
    
−   Frecuencia nominal:                                             50 Hz. 
 
       
−   Nivel aislamiento a frecuencia industrial (1'):                 50 KV.  
      
−   Nivel aislamiento a onda de choque (1,2/50 mseg.):     125 KV. 
       
−   Intensidad nominal en barras:                                            400 A.  
       
−   Intensidad corta duración valor cresta:                           31.5 KA.  
      
−   Soportado a través de distancia de seccionamiento:       145 KV. 
       
−   Capacidad de cierre:                                                          40 KA. 
       
−   Máxima intensidad de corta duración:                              16 KA.  
     
Estas celdas cumplen las características correspondientes a los niveles de 
aislamiento para la lista 2 de la Tabla I de la Instrucción MIE-RAT-12 para una 
tensión más elevada para el material de 24 KV eficaces. 
 
Existirán dos tipos de celdas, unas de posición de línea, para seccionamiento 













En el interior  del equipo de (SF6)  en las  posiciones de entrada  y salida,  se 
alojará un  interruptor-seccionador de  24 KV.,   400 A.,   accionado  por  mando  
manual  con enclavamiento mecánico  y seccionador  de puesta  a tierra de cierre 
brusco.  En la posición de protección del transformador se alojará, un 
interruptor-seccionador  de 24 KV.,  400 A.,  de  mando manual,  combinado a tres 
bases  portafusibles  de 24 KV., cartuchos A.P.R. de 24 KV., In = 63 A. Esta 
posición irá dotada de un doble seccionador de puesta a tierra. 
 
Las características eléctricas de los  interruptores serán las siguientes: 
 
−   Tensión nominal:       20 KV. 
 
−    Intensidad nominal:  400 A. 
 
−    Tensiones de ensayo a tierra y entre polos: 
 
                         50 Hz.  1 minuto:  50 KV. 
 
                         A choque, onda 1,2/50: 125 KV. 
 
−   Intensidad nominal corta duración (1 seg.): 16 KA. 
 
−   Sobre intensidad dinámica:   40 KA. 
 
Las características eléctricas del  seccionador de puesta a tierra: 
 
−   Tensión nominal:  20 KV. 
 














−   Capacidad de cierre :  40 KA. 
 
−   Máxima intensidad de corta duración (1 s):  16 KA. 
 
El Centro de transformación objeto de este Proyecto llevará dos celdas de 
línea y una de protección. 
 
6.7.2.2.  Transformador 
 
El transformador a instalar cumplirá la norma UNE-21428-1 así como las 
normas particulares de las compañías suministradoras. Será una máquina trifásica 
reductora de tensión, siendo la tensión entre fases a la entrada de 20 KV y la tensión 
a la salida en vacío de 400V entre fases y 231 V entre fases y neutro. El 
transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración 
natural (ONAN), de la casa Imefy o similar, en baño de aceite mineral. 
   
Sus características se ajustarán a las normativas vigentes, siendo las 
siguientes: 
 
−   Potencia nominal: 630 KVA 
 
−   Tensión nominal primaria: 20.000 V 
 
−   Regulación en el primario: +/-2,5%  +/-5% 
 
−   Tensión nominal secundaria en vacío: 400 V- 231 V 
 
−   Tensión de cortocircuito: 4 % 
 













−   Frecuencia:  50 Hz 
 
−   Dieléctrico: Baño de aceite 
 
6.7.2.3. Interconexión celta MT con transformador 
 
La unión desde las celdas de protección y el transformador se realizará con 
cables de aluminio unipolares de sección 150 mm² y aislamiento seco RHZ1 para 
una tensión de 18/30 KV con sus correspondientes terminales unipolares para interior 
con cono deflector de tipo termorretráctil, conectándose la pantalla del cable en sus 
dos extremos a la tierra de los herrajes. 
 
6.7.2.4. Equipos auxiliares y de seguridad 
 
El centro dispondrá de punto de luz con su fusible e interruptor 
correspondiente, cable RV 0.6/1 kV., de 2 x 2.5 mm² en cobre en montaje bajo tubo 
superficial así como de una lámpara para luz de emergencia, recargable y de una hora 
mínimo de autonomía.  
 
Entre las celdas de A.T. y el transformador se intercalará un cerramiento de 
protección de malla metálica al que se sujetará un disco de peligro eléctrico. 
 
Para las maniobras y protección del personal el Centro dispondrá de : 
 
−   Banco aislante 24 kV. 
 
−   Insuflador boca a boca. 
 
−   Placa de primeros auxilios. 
 













6.7.2.5. Aparamenta de Baja Tensión 
 
Los cuadros de baja tensión deben cumplir con la Norma ENDESA FNZ001, 
así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700040 y 
6700380, admitirán cuatro salidas y un módulo de ampliación, y estarán dotados de 
los desconectadores necesarios para las salidas de cables, provistos de fusibles de uso 
general aptos para la intensidad nominal de las líneas que alimentan y que 
deberán cumplir con lo especificado en la Norma ENDESA NNL011. 
 
El elemento de corte de cada línea, será unipolar, con poder de corte de  400 
A (tamaño 2). Como excepción a esto último, tendremos únicamente el caso en que 
exista un suministro en que la demanda del mismo sea superior a dicha intensidad, 
colocándose entonces el interruptor adecuado que incluso, podrá ser único para la 
salida del transformador. 
 
El neutro de las salidas de baja tensión será seccionable mediante el uso de la 
herramienta adecuada. La salida para servicios propios del centro debe tener 
protección diferencial. 
 
La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realiza mediante 
conductores unipolares de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE), de aislamiento seco 0,6/1 kV. Las secciones mínimas necesarias de los 
cables estarán de acuerdo con la potencia del transformador y corresponderán a las 
intensidades de corriente máximas permanentes soportadas por los cables. En nuestro 
caso el circuito se realizará con cables unipolares de aluminio 0,6/1 KV de 240 mm² 


















6.7.3. Justificación de los sistemas de protección contraincendios  
 
El pozo apaga fuegos tiene las  dimensiones necesarias para contener una 
capacidad mínima,  igual al volumen de aceite del transformador situado sobre él. 
Aunque la  MIE-RAT 15, en el apartado 5.1 párrafo C,  dice, que se podrá suprimir 
la fosa cuando el  transformador  contenga menos  de 1.000 litros, se sitúa el 
transformador sobre una losa cuya parte interior forma la cubeta de  recogida de 
aceite, con una capacidad de 700 litros. En el caso de la instalación objeto del 
proyecto, la capacidad máxima del transformador es de 800  litros, según la UNE-
21428-1, 1º Complemento, Apdo. 6.16. 
 
6.7.3.1. Pozo de recogida de aceite 
 
De acuerdo al apartado 4.1 de la instrucción MIE-RAT 14, será preceptiva la 
instalación de dispositivos de recogida de aceite en fosos colectores cuando se 
utilicen aparatos o transformadores que contengan más de 50 litros de aceite mineral. 
A continuación se muestra el volumen de aceite que contiene el transformador según 
datos facilitados por el fabricante, así como la capacidad en litros que según ONSE 
34.20-3A ha de tener el pozo apaga fuegos de recogida de aceite: 
 
Potencia del transformador      Volumen de aceite     Capacidad mín. por pozo 
           630 KVA.                             400 Litros.               650 Litros. 
 
6.7.3.2. Sistema de extinción 
 
Al  existir  personal   itinerante  de  mantenimiento  por parte  de la  















6.7.4. Instalación de puesta a tierra 
 
Los CT estarán provistos de una instalación de puesta a tierra, con objeto de 
limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en el propio CT. Esta 
instalación de puesta a tierra, complementada con los dispositivos de interrupción de 
corriente, deberá asegurar la descarga a tierra de la intensidad homopolar de defecto, 
contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de tensiones 
peligrosas en el caso de contacto con las masas que puedan ponerse en tensión. 
 
Para diseñar la instalación de puesta a tierra, debe tenerse en cuenta la 
intensidad máxima de defecto a tierra y el tiempo máximo de desconexión en caso de 
defecto, que para nuestro caso y según datos de la compañía suministradora son 600 
A y 1 s. 
 
A partir de estos datos, se utilizará el método recogido en el texto 
“Instalaciones de Puesta a Tierra en Centros de Transformación”, publicado por D. 
Julián Moreno Clemente (2ª edición, 1991) y el “Método de Cálculo y Proyecto de 
Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de Transformación conectados a Redes 
de Tercera Categoría” publicado por UNESA. 
 
6.7.4.1. Tierra de protección 
 
A la tierra de protección se conectarán todas las partes metálicas de la 
instalación que no estén en tensión normalmente, pero que puedan estarlo a 
consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones. En 
particular se conectarán a tierra los siguientes elementos: chasis y bastidores de los 
aparatos de maniobra, pantalla de cable subterráneo de la línea de entronque al C.T., 
envolventes de las celdas y armarios, carcasa de los transformadores, rejilla de 
protección de los transformadores y en caso de ser metálico, el armario de protección 














El sistema de tierra adoptado tiene las siguientes características: 
 
−   Geometría del electrodo:  Anillo perimetral 
 
−   Dimensiones:   4 m x 3 m  
 
−   Número de picas:  4 
 
−   Configuración:         40-30/5/42 
 
−    Profundidad de enterramiento:  0,5 m (cabeza de picas) 
 
Las picas prevista son de acero-cobre, de 2 m de longitud y 14m de diámetro, 
y estarán unidas entre si por un conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 
 
La línea de tierra en el interior del C.T. se llevará a cabo mediante conductor 
desnudo de cobre de 50 mm² de sección o mediante pletina de cobre de sección 
equivalente. En cualquier caso se sujetará convenientemente al paramento y 
terminará en un mecanismo que permita el seccionamiento. La unión de este 
mecanismo de seccionamiento con el electrodo de tierra se llevará a cabo mediante 
conductor de cobre aislado 0,6/1 kv de 50 mm² de sección, en el interior de un tubo 
metálico flexible aislado de 50 mm y de grado de protección 7 (tubo Shapa). 
 
Dadas las dificultades que se encuentran para cumplir las condiciones 
reglamentarias en cuanto a las tensiones de contacto se refiere, se han tomado las 

















En el interior del suelo del C.T. se dispondrá un mallazo electro soldado con 
redondos de diámetro no inferior a 4 mm, formando una retícula no superior a 0,30 x 
0,30 m, el cual se conectará al sistema de tierra de protección tonel fin de evitar 
diferencias de tensión peligrosas en el interior del C.T. Este mallazo se cubrirá con 
una capa de hormigón de como mínimo 20 cm.  
 
No conectar a tierra las puertas de acceso y las rejillas de ventilación, si son 
metálicas, para que no puedan presentarse tensiones peligrosas en el exterior del 
Centro de Transformación. Si en el interior del C.T. las puertas resultan accesibles 
para una persona, simultáneamente con otras masas metálicas conectadas a la toma 
de tierra de protección, la parte interna de dichas puertas debe pintarse con una 
gruesa capa de pintura aislante a la base de caucho acrílico o poliéster. 
 
Dotar al recinto del C.T. de una acera de hormigón que lo rodee, de 1,10 m de 
anchura, para proporcionar un aislamiento a las personas que puedan aproximarse al 
mismo, superior al que tendrían si pisasen sobre el terreno. 
 
Se vigilará especialmente que no existe canalización metálica conductora 
(cubierta metálica de cables, canalización de agua, gas etc.) que una la zona de tierra 
del Centro de Transformación con el resto de zonas de la estación de bombeo, sobre 
todo en las que se ubiquen otros electrodos de tierra. 
 
Si el cuadro de protección de los aparatos de medida de energía eléctrica es 
de carcasa metálica y está conectado a la tierra de protección, el aislamiento entre el 

















6.7.4.2. Tierra del neutro 
 
A la tierra de servicio se conectarán los neutros de los transformadores, así 
como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la 
celda de medida. 
 
Con el fin de no transferir tensiones peligrosas a través del neutro a las 
instalaciones de B.T., se ha previsto una separación entre las tierras de protección y 
de servicio. Dicha separación se ha determinado en un mínimo de 9,20 metros. 
 
El sistema de tierra adoptado tiene las siguientes características: 
 
−   Geometría del electrodo: Picas en hilera 
 
−   Configuración:         5/32 
 
−   Dimensiones: 6 m 
 
−   Número de picas: 3 
 
−   Separación entra picas: 3 m 
 
−   Profundidad de enterramiento: 0,5 m (cabeza de picas). 
 
Las picas prevista son de acero-cobre, de 2 m de longitud y 14m de diámetro, 
y estarán unidas entre si por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. 
 
La línea de tierra en el interior del C.T. se llevará a cabo mediante conductor 
aislado de cobre de 50 mm² de sección o mediante pletina de cobre de sección 
equivalente. En cualquier caso se sujetará convenientemente al paramento y 













La unión de este mecanismo de seccionamiento con el electrodo de tierra se 
llevará a cabo mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kv de 50 mm² de sección, 
en el interior de un tubo metálico flexible aislado de 50 mm y de grado de protección 
7. 
 
Toda la instalación interior de la tierra de servicio y hasta la unión con el 
electrodo propiamente dicho, se llevará a cabo  mediante conductor aislado 0,6/1 kV 
de cobre de 50 mm², en el interior de un tubo metálico flexible aislado de 50mm de 
diámetro y de grado de protección 7 (tubo Shapa). Esta línea de tierra debe ser 
aislada en todo su trayecto con un nivel de aislamiento de 10 kv. Se dispondrá un 
mecanismo en el interior del C.T. que permita el seccionamiento. 
 
La unión entere si de las picas que forman el electrodo se realizará con 
conductor desnudo de cobre de 50 mm2. 
 
6.8.  RED DE BAJA TENSIÓN 
 
Las redes de distribución en baja tensión partirán del cuadro de baja tensión 
del centro de transformación dotando de energía a las parcelas de la zona. El 
suministro de energía  se realizará a la tensión de servicio de 400 V entre fases y 230 
V entre fase y neutro a 50 Hz. 
 
Las redes de distribución en baja tensión  se diseñarán teniendo en cuenta 
que, con la previsión de cargas actual o futura de la red, a ningún suministro debe 
llegar una tensión inferior al 93 % de la tensión nominal de la red; ni a ninguna Caja 
General de Protección debe llegar una tensión inferior al 94,5 % de dicha tensión. 
 
Si la red es muy larga se dispondrán puntos de seccionamiento en la misma 



















Las líneas de baja tensión, que parten desde los cuadros de baja tensión del 
centro de transformación estarán formadas por conductores de aluminio unipolar, de 
nivel de aislamiento 0,6/1 KV, con aislamiento de polietileno reticulado (XPLE). La 
cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo (PVC) de color negro.  
 
Las secciones serán las normalizadas por la compañía suministradora, 
utilizándose 240 mm2, 150 mm2, 95 mm2. Los conductores de fase serán de sección 
240 mm2, 150 mm2, y para el neutro se utilizará como mínimo la sección 
inmediatamente inferior de entre las anteriores. 
 
Las secciones de estos conductores será la adecuada a las intensidades y 




La acometida partirá desde una arqueta tipo A1 desde la red subterránea hasta 
la caja general de protección prevista en fachada o hasta la caja de distribución para 
urbanizaciones.  
 
Se dejará prevista canalización formada por dos tubos corrugados doble pared 
de PE Φ 90 mm para futura conexión de la red de distribución y la caja general de 
protección.  
 
Cuando la acometida sea a caja de distribución para urbanizaciones se dejará 














6.8.3. Empalmes, derivaciones y terminales 
 
El montaje y confección de los conectores, manguitos de unión y terminales 




Se construirán mediante manguitos con recubrimiento de aislamiento. El 
sistema de punzonado será con matrices con punzonado profundo escalonado.  
 
En los pasos aéreo a subterráneo, los manguitos serán los de las secciones que 
correspondan de entre los anteriores. 
 
El restablecimiento del aislamiento se realizará con manguitos 
termorretráctiles, En caso de posibilidad de presencia de gas, se emplearán maguitos 




Las derivaciones se realizarán mediante conectores de derivación por 
compresión. La reconstitución del aislamiento se realizará con recubrimiento 

























El trazado de la canalización subterránea se realizará preferentemente por las 
vías públicas, de forma que sea accesible por las vías y zonas públicas en caso de 
averías.  La instalación se realizará bajo tubo corrugado doble pared de PE de Φ160 
mm, siendo la profundidad mínima de la canalización la necesaria para que la 
generatriz superior de los tubos quede a una distancia de 0,60 m en lugares sin tráfico 
rodado, aumentándose esta distancia a 0,80 m en cruce de calzada. No se instalará  
más de un circuito por tubo. 
 
En canalización bajo acera el tubo apoyará sobre lecho de arena “lavada de 
río” de 0,10 m de espesor, rodeándolo posteriormente con esta misma arena hasta 
0,20 m por encima de la generatriz superior de los tubos y terminando el relleno de la 
zanja con material seleccionado. La capa superior de la zanja se acondicionará igual 
que el terreno circundante. En los tramos donde la línea subterránea cruce bajo 
calzada o lugar donde este previsto la circulación de vehículos se reforzará la 
canalización con una capa de   hormigón   en masa HM-15  y 0,15 m de espesor 
medidos sobre la generatriz del tubo. 
 
En canalización bajo acera se colocará encima de los tubos una protección 
mecánica consistente en una placa de polietileno para protección, y así mismo una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por encima de 
ella. Solamente en el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se 
prescindirá de la instalación de la placa de protección. 
 
En los casos en que se prevea una posible ampliación de la red, se instalará 
uno o más tubos de reserva. En los tramos de trazado en que coincidan  la red de baja 
tensión con otros servicios las distancias serán: 0,25 m con red de media tensión, 














Cuando esta distancia sea inferior a la citada se establecerán divisorias 




Se colocarán arquetas de las normalizadas por la compañía suministradora. 
Serán del tipo A-1 en todos los puntos en que se produzca un cambio de dirección, o 
cada 40 m en alineaciones y en todos los puntos en que se produzca una derivación o 
acometida. Serán siempre del tipo A-2 en las salidas del centro de transformación, en 
los cambios bruscos de dirección y dónde la concurrencia de líneas así lo aconsejen.  
 
Se evitará en todo lo posible registros situados en la calzada o lugares con 
tráfico rodado, usándose tapas de fundición D-400 normalizas por la compañía 
suministradora caso de no poder evitarse, cumpliendo la Norma UNE 41301. 
 
6.8.7. Continuidad y puesta a tierra del neutro 
 
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, 
salvo que ésta interrupción sea realizada con alguno de los dispositivos siguientes: 
 
Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro y las 
fases al mismo tiempo (corte omnipolar simultáneo), o que conecten el neutro antes 
que las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 
 
Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores 
de los conductores de fase, debidamente señalizadas, y que sólo puedan ser 
maniobradas mediante herramientas adecuadas, no debiendo, en éste caso, ser 
seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin 















Fuera del centro de transformación  se reforzará la conexión a tierra del 
conductor neutro cada 200  m, con objeto de reducir la resistencia global a tierra.  La 
conexión a tierra del conductor neutro se realizará en las arquetas correspondientes, 
usándose para su conexión una pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m 
de longitud, clavada en el fondo de  la arqueta y conectada al  neutro por medio de 
una abrazadera de tipo bimetálica, y conductor de 50 mm2 de sección e igual 
aislamiento que el conductor de la red.  
 
6.8.8. Protección de las líneas 
 
Las líneas de distribución se protegerán en el comienzo de su trazado, en los 
cuadros de baja tensión situados en los centros de transformación. 
 
Las protecciones estarán constituidas por desconectadores tripolares en carga, 
equipados con fusibles A.P.R., cumplirán la norma ONSE 55261, y su calibre será el 
adecuado a la densidad máxima de corriente de los conductores de fase. El calibre de 
los fusibles que se utilizarán para la red de distribución proyectada será : 
 
                  Secciones ( mm2)          Fusibles ( A ) 
                             150                           250 













6.9. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se han distribuido los puntos de luz que constituyen el alumbrado del sector 
en dos circuitos denominados: circuito A con 45 lámparas y circuito B con 57 
lámparas que parten de un centro de mando denominado CM que se alimenta desde 
el centro de transformación existente según se indica en plano correspondiente. 
 
La iluminación se realizará con luminaria farol modelo Neovilla de Fundición 
Dúctil Benito o similar con lámparas led de 40 w.  Se dispondrán de forma al  
tresbolillo con una interdistancia de 22 m para el VIAL-1, de 20 m para el VIAL-2 y 
25 m para el VIAL-3 y VIAL-4  según plano correspondiente. 
 
El nivel lumínico medio a conseguir será de Em = 7,50 lux y Emin = 1,50 
lux, correspondiente con la clase de alumbrado tipo S3 y con una eficiencia 
energética mínima de 7,50 m2*lux/W. 
 
6.9.1. Instalación eléctrica 
 
6.9.1.1. Tensión de servicio 
 
La energía se  suministrará a la tensión de  400 V entre fases y 230 V entre 
fase y neutro, procedente del cuadro de baja tensión del CT previsto en la zona. 
  
6.9.1.2. Potencia instalada 
 
La potencia instalada en los diferentes circuitos es la siguiente: 
 
Potencia circuito A :          40 w/lamp.*45 lamp. =    1800 W 


















La alimentación al centro de mando (CM) se realizará desde el cuadro de baja 
tensión del centro de transformación existente con conductores de aluminio 
unipolares del tipo RV 0,6/1KV Al, de 4x25 mm2 de sección, protegidos con fusibles 
de 63 A. 
 
Los conductores a emplear en la red de alumbrado serán de cobre unipolares 
del tipo RV 0,6/1 KV Cu, con una sección mínima de 6 mm² (ITC-BT-09), siendo la 
sección de los diferentes circuitos la indicada en los esquemas unifilares 
correspondiente.  
 
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará 
con conductores de cobre unipolares del tipo RV 0,6/1 KV Cu de 2x2,5 mm² de 
sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A.   
 
El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se 
realizará teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el 
receptor más alejado del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensión 
nominal (ITC-BT-09) y verificando que la máxima intensidad admisible de los 
conductores (ITC-BT-09) quede garantizada en todo momento, aún en caso de 
producirse sobrecargas y cortocircuitos. 
 
6.9.1.4. Cuadros de protección, medida y control 
 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, 
partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas 
individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades, 
como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos 














La intensidad de defecto umbral de desconexión de los interruptores 
diferenciales, que podrán ser de reenganche automático será como máximo de 300 
mA y loa resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 
instalación, será como máximo 30 Ω. 
 
Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores 
horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita 
el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 
 
La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 
según UNE 20324 e IK10 según UNE-EN 50102 y dispondrá de un sistema de cierre 
que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de 
acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,30 m. Los elementos de 
medida estarán situados en un módulo independiente. Las partes metálicas del cuadro 
irán conectadas a tierra. 
 
El cuadro de mando y protección CM  irá en un armario de poliester 
reforzado con fibra de vidrio, instalado en hornacina de fábrica de ladrillo construida 
a tal efecto. Las medidas serán 720 x 518 x 250 mm. Contendrá los siguientes 
elementos: 
 
− 1 Ud. Interruptor magnetotérnico Tetropolar de 63 A. 
− 2 Ud. Interruptor diferencial Tetropolar de 40 A 300 m A. 
− 12 Uds. Interruptores magnetotérmicos unipolares de 25 A para la 
protección de los conductores activos y el neutro. 

















6.9.1.5. Protección contra contactos directos e indirectos 
 
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán 
conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, 
teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. 
 
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. Cuando las luminarias sean de 
Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante 
cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 con recubrimiento de color verde-
amarillo y sección mínima de 2,5 mm2 en cobre. 
 
6.9.1.6. Puesta a tierra 
 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de 
la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de 
contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación ( 
soportes, cuadros metálicos, etc.). 
 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 
común para todas las líneas que parten que parten del mismo cuadro de protección, 
medida y control.  
 
En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra 
cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 
línea. 
 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser 
aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750, con recubrimiento de color 















El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la 
red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 con 
recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 
 
Los  electrodos de tierra serán de acero con superficie cobreada, de 2 metros 
de longitud y 15 mm de diámetro. 
 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante 
terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen 




La instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo de PE corrugado doble pared 
de Φ 90 mm, a una profundidad mínima de 40 cm según ITC-BT-09.  
 
En la canalización bajo las aceras, el tubo apoyará sobre lecho de arena 
”lavada de río“ de 10 cm de espesor y sobre él se ubicará cinta de ”Atención al 
cable“ y relleno de tierra seleccionada compactada al 95 % del proctor normal. Para 
la canalización en cruce de calzada, el tubo irá embutido en hormigón en masa HM-
15 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, ubicándose igualmente 
cinta de ”Atención al cable“ y relleno de tierra seleccionada compactada al 95 % del 
proctor normal. 
 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los 
soportes llevará adosada a la cimentación  una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico 
macizo de medio pie enfoscada interiormente, y de dimensiones interiores de 
40x40x60 cm, con tapa de fundición de clase B-125 mínimo. En el fondo deberá 














Estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o 
cambios de dirección.  
 
Los soportes se fijarán al terreno de forma estable a través de un bloque de 
hormigón en masa HM-20  de dimensiones 50 x 50 x 60 cm. El sistema de sujeción 
será el sistema de anclaje empotrado, consistiendo el sistema en un fuerte tubo 
encofrado en hormigón en el que se introduce el fuste de la columna centrado en la 
base por un anillo cónico y en la parte superior mediante la acción de tres tornillos 
según se muestra en  plano de detalles. 
 
6.9.3. Columnas y luminarias 
 
Las columnas serán de estilo clásico fabricada en fundición, con imprimación 
antioxidante y acabados en color negro modelo VILLA ICVI32 de Fundición Dúctil 
Benito o similar y una altura de 3,50 m.  
 
Se utilizarán luminarias con cuerpo de chapa de aluminio, acabado en color 
negro pintado al horno, modelo NEOVILLA LED de Fundición Dúctil Benito o 
similar, clase I, IP-44, IK08 con equipo incorporado de 40 W.  
 
Coeficiente de conservación (luminaria + lámpara) de 0,85. 
 
Cada columna a 30 cm del suelo dispondrá de una caja de conexión y que 
para su apertura precise de herramientas especiales. Alojara en su interior, los bornes 


















6.10. CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
 
La definición de las canalizaciones se ha realizado de acuerdo con las 
directrices de C.T.N.E. A la compañía se le facilitó la tipología de cada una de las 
áreas a urbanizar y el número de viviendas previstas en ellas. A la vista de estos 
datos y de las redes existentes en el entorno, la compañía telefónica definió sus 
necesidades de canalizaciones indicando el punto de conexión  más cercano que son 
las reflejadas en el presente proyecto. 
 
Nuestro punto de conexión se realiza en red existente en los límites del sector 
según indicaciones de la compañía suministradora hasta las correspondientes torretas 
de conexión desde dónde se darán servicio a las parcelas existentes, mediante 




Las canalizaciones se construirán con dos tubos de PVC liso de 110 mm de 
diámetro y con cuatro tubos de PVC liso de 63 mm de diámetro, protegido con 
hormigón en masa formando, lo que se llamará un Prisma de Canalización según el 
número de tubos indicados en plano. Se dejará siempre un hilo guía de alambre de 
acero de 2 mm. de diámetro. 
 
Para proteger los tubos PVC se utilizarán hormigón en mas HM-20 y 
compactado por picado con el fin de evitar coqueras. La dosificación será de 1:4:8 y 
volumétrica en 150 kg./m3 de cemento. 
 
Se utilizan soportes distanciadores para separación entre conductos que se 
colocarán cada 70 cm. Codos de PVC para tramos en curva, con tubos de PVC de 
110 mm o 63 mm, también se utilizarán para salida de canalización a fachada o 
poste. Adhesivo para unión y encolado de los tubos. Cuerda plástica de nylon de 5 













6.10.2. Obra civil 
 
La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de 
canalización a construir. La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes: 
 
− Altura del prisma de canalización, incluida soleras y protección superior. 
 
− La altura H que va desde la superficie superior del prima hasta el nivel del 
terreno que en aceras será de 0,60 m. y en calzada de 1,00 m. 
 
La canalización discurrirá entre arquetas normalizadas tipo D y H, según 
planos correspondientes. La canalización estará formada por los tubos indicados en 
plano correspondiente.  
 
Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin 
de que las aguas reviertan hacia la cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 
2%). 
 
Es conveniente en la construcción de las cámaras y arquetas que el grado de 
estanqueidad sea alto y procurar algún tipo de drenaje hacia conducciones de agua. 
 
El relleno de zanja se efectuará con las tierras seleccionadas que reúna las 
condiciones adecuadas de humedad para obtener un grado de compacidad adecuado. 
En su efecto se podrán rellenar de canteras o de otras excavaciones. 
 
Se procurará primero que se vierta y se rellene primeramente unos 25 cm de 
espesor. Segundo se compacta hasta obtener un grado de compactación adecuado. Se 















7. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
  
De acuerdo con lo que se establece en el Decreto D. 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía,  el diseño de los elementos de este proyecto se ha hecho teniendo 
en cuenta las especificaciones contenidas en de dicho texto legal.  
 
8. SERVICIOS AFECTADOS 
 
En lo que se refiere a la infraestructura existente en el sector SUS-R1 
mencionar que las parcelas con edificaciones disponen de servicios de agua, luz, 
telefonía y saneamiento en precario. Estos servicios serán tenidos en cuenta a la hora 
de ejecutar las obras de urbanización procediendo a los desvíos y suministros 
provisionales hasta la terminación de las mismas. 
 
También por la linde Oeste, y paralela a la carretera Setenil de las Bodegas – 
Alcalá del Valle discurren infraestructuras municipales de agua y saneamiento que 































9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución  será de siete (7) meses a partir de la fecha de la firma 




Presupuesto de Ejecución Material:  
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de Novecientos 
Sesenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho Euros con Setenta Céntimos    
(928.528,70 €). 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de Un 
Millón Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Euros con 
Cuarenta y Siete Céntimos (1.394.584,47 €). 
 
11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según se justifica en Anexo 12 la clasificación será: 
 
− Clasificación A-2 Movimiento de tierras y perforaciones: Explanaciones. 
− Clasificación G-4 Viales y pistas: Firmes de mezclas bituminosas. 
− Clasificación E-1 Hidráulicas: Abastecimientos y saneamientos. 
− Clasificación I-1, I-5 e I-6 Instalaciones eléctricas: Alumbrados, Centros 
de Transformación y distribución en alta tensión y distribución en baja 
tensión 
 













12. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 3650/1970 de 19 de 
diciembre y restante legislación en vigor se propone la aplicación de las siguientes 
fórmulas de revisión de precios: 
 



























Para los capítulos de saneamiento, abastecimiento, drenaje, electricidad y 























































































13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se realizará un Estudio de Seguridad y Salud para ofrecer unas directrices 
básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el caso de la 
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 
dirección facultativa de acuerdo con el real decreto 1627/1997. 
 
Asciende el Estudio de Seguridad y Salud para la obra proyectada a la 
cantidad de Treinta Mil Quinientos Noventa y Tres Euros con Ochenta y Un Céntimo 
(30.593,81 €). 
 
14. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
           DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 
 
           MEMORIA DESCRIPTIVA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
ANEJO 1 ESTUDIO GEOTECNICO 
ANEJO 2 TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO 3 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
ANEJO 4 DRENAJE SUPERFICIAL 
ANEJO 5 SANEAMIENTO 
ANEJO 6 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ANEJO 7 MEDIA TENSIÓN 
ANEJO 8 MEDIA BAJA TENSION 
ANEJO 9 ALUMBRADO PÚBLICO 
ANEJO 10 CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO 11 PLAN DE OBRA 
ANEJO 12 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
ANEJO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 













           DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 
PLANO Nº 01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PLANO Nº 02 TOPOGRÁFICO Y ESTADO ACTUAL 
PLANO Nº 03 PARCELACIÓN 
PLANO Nº 04 TRAZADO VIARIO 
PLANO Nº 05 PERFIL LONGITUDINAL VIAL-1 
PLANO Nº 06  PERFILES LONGITUDINALES VIAL-2, VIAL-3, VIAL-4 
PLANO Nº 07 PERFIL TRANSVERSAL VIAL-1 
PLANO Nº 08 PERFILES TRANSVERSALES VIAL-2, VIAL-3, VIAL-4 
PLANO Nº 09  SECCIONES TIPO VIALES 
PLANO Nº 10  RED DE PLUVIALES 
PLANO Nº 11  COLECTORES DE PLUVIALES 
PLANO Nº 12 RED DE FECALES 
PLANO Nº 13  COLECTORES DE FECALES 
PLANO Nº 14 DETALLES SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
PLANO Nº 15 RED DE ABASTECIMIENTO 
PLANO Nº 16 DETALLES ABASTECIMIENTO 
PLANO Nº 17  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
PLANO Nº 18  RED DE MEDIA TENSION 
PLANO Nº 19 RED DE BAJA TENSION 
PLANO Nº 20 DETALLES CANALIZACIÓN DE MT Y BT 
PLANO Nº 21 ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANO Nº 22  DETALLES ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANO Nº 23 CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
PLANO Nº 24 DETALLES TELEFONÍA 
















            DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES 
 
1. CONDICIONES GENERALES 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
             
           DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
4. PRESUPUESTO 




Con lo expuesto en la Memoria y sus Anejos, así como lo indicado en los 
Planos y especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto, se considera justificada la obra a realizar. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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En este informe se presentan los resultados del estudio geotécnico realizado 
en los terrenos donde se van a ubicar los viales para la urbanización del sector SUS-
R1 de Setenil de las Bodegas. 
 
La superficie del sector es de 72.517 m2, de los cuales un 13,87 % estarán 
ocupados por viales, comprendiendo carriles de circulación, zonas de aparcamientos 
y acerado público, y el resto dedicado zonas verdes, equipamiento y parcelas para 
viviendas. 
 
El objetivo fundamental del estudio es el de definir los diferentes tipos de 
materiales que abundan en el emplazamiento de la obra y conocer la capacidad 
portante de la explanada para el posible dimensionamiento del firme flexible para la 
calzada. 
 
1.2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
El objeto de este estudio ha sido el de obtener conclusiones de todos los 
aspectos que, desde el punto de vista geológico-geotécnico, afectan al proyecto. 
Concretamente: 
 
− Características geológico-geotécnicas generales del emplazamiento. 
 
− Condiciones de estabilidad de las excavaciones. 
 
− Condiciones de excavabilidad. 
 
− Posible aprovechamiento de los materiales procedentes de la excavación. 
 













1.3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Las condiciones del subsuelo se han investigado con la excavación de seis 
calicatas realizadas con retroexcavadora, hasta una profundidad máxima de tres 
metros, en las que se recogió información sobre la naturaleza y espesor de los suelos 
existentes y las características superficiales del terreno natural. 
 
Las condiciones de los materiales en profundidad se investigaron con la 
perforación de  dos  sondeos a  rotación con extracción de testigo continuo hasta diez 
metros de profundidad máxima. 
 
Con las muestras recogidas en las calicatas y en los sondeos, se realizaron una 
serie de ensayos de laboratorio consistentes en: 
 
− Análisis granulométrico. 
 
− Límites de Atterberg. 
 
− Contenido en humedad natural. 
 
− Determinación de la densidad aparente. 
 
− Compresión simple en suelos. 
 
− Hinchamiento libre Lambe. 
 
















1.4. CARACTERISTICAS GEOLOGICO-GEOTECNICAS  
 
1.4.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
 
La zona de estudio aparece en la Carta Geológica nº 1037 (Teba) a escala 
1:50000, editada por el IGTE, encuadrándose dentro de las Cordilleras Béticas. Las 
Cordilleras Béticas representan el extremo más occidental de las cadenas alpinas 
europeas. Se trata de, junto con la parte norte de la zona africana, una región 
inestable afectada en parte del Mesozoico y gran parte del Terciario de fenómenos 
tectónicos mayores, y situados entre los grandes cratones europeo y africano. 
 
1.4.2. GEOLOGÍA DE LA PARCELA 
 
La parcela está situada sobre los materiales descritos en la geología de la zona 
como formaciones Post-Manto del Terciario. Se incluyen dentro de la unidad 
areniscas calcáreas bioclásticas, conglomerados, margas, ocasionalmente brechas 
yesíferas. 
 
Concretamente en los ensayos realizados en la parcela se ha identificado un 
nivel formado por arenas limosas de tonos amarillentos y grises con presencia de 
carbonatos y algunos niveles parcialmente cementados. 
 
1.4.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO 
 
A continuación se definen las características geotécnicas de los materiales, en 
función de las prospecciones realizadas, así como del reconocimiento in situ de los 
materiales aflorantes y susceptibles de aparecer en profundidad.  Hasta la 
profundidad reconocida aparecen dos niveles geotécnico: 
 
− Nivel geotécnico I: Suelo vegetal 
 













1.4.3.1. Nivel geotécnico I: Suelo vegetal 
 
Este nivel se ha observado directamente en la superficie de la parcela desde la 
cota de realización de ensayos y hasta una profundidad de 0,40  m. Indirectamente 
por los golpeos de los ensayos de penetración no se distingue muy bien del nivel 
infrayacente por los golpeos tan similares que presentan ambos niveles. Por tanto, el 
espesor observado es de 0,40 m aunque este puede sufrir variaciones de espesor a lo 
largo del sector. 
 
Este nivel está formado por una matriz limo-arenosa con indicios de arcilla de 
color marrón. 
 
Por la génesis de este material, al tratarse de un suelo vegetal, se desaconseja 
su utilización, de manera que deberá ser totalmente eliminado. 
 
1.4.3.2. Nivel geotécnico II: Arenas limosas 
 
Este nivel se ha observado directamente en las calicatas y sondeo, por debajo 
del nivel geotécnico I y hasta una profundidad máxima de 11 metros. Según los 
golpeos de los ensayos de penetración se ha detectado indirectamente hasta una 
profundidad de 2,40-3,00 metros respecto a la cota de realización de ensayos, de 
todas formas el rechazo parece ser debido a la presencia de niveles cementados de 
alta dureza. 
 
Este nivel está formado por una matriz de arena limosa de tonos amarillentos 
y grises que presenta niveles parcialmente cementados y algo de carbonato de color 
blanco a techo del nivel. 
 
 
Este material presenta una ripabilidad blanda para la zona más superficial y 













Se estima que en general las obras para realizar un teórico vaciado serán 
favorables mediante medios mecánicos convencionales, aunque es posible que en 
alguna zona puntual sea necesario el uso de maquinaria de mayor potencia. 
 
Tras el análisis e interpretación de los resultados de los ensayos in situ y 
laboratorio, se recomienda la utilización de los siguientes valores como parámetros 
geotécnicos y geomecánicos para la caracterización de este nivel: 
 
PARAMETROS GEOTÉCNICOS N.G. II: ARENAS LIMOSAS 
Clasificación SM-SC 
Compacidad FLOJA-MEDIA 
Densidad aparente 1,85-1,80 t/m3 
Densidad sumergida 1,05-1,10 t/m3 
Rozamiento interno  28-30º 
Permeabilidad 10-4-10-6 m/s 
Sulfatos No contiene 
Ripabilidad Blanda - Media 
C.B.R. 3-4 
Límite líquido (%) 25 
Límite plástico (%) 18 
Indice plasticidad (%) 7 
Hinchamiento (%) < 1 
 
1.5. CARACTERIZACIÓN TERRENO NATURAL SUBYACENTE 
 
Para el diseño del Firme en función de todos los datos aportados por los 
ensayos de laboratorio, y según lo expresado en la “Instrucción para el cálculo de 
Firmes” de la Junta de Andalucía, caracterizamos el terreno de apoyo hasta 2.00 
metros de profundidad, como un suelo Tolerable (tipo S0 en la citada instrucción), 













1.6. NIVEL FREÁTICO 
 
La explanada del cimiento del firme quedará por encima del nivel más alto 
previsible de la capa, que en función del tipo de suelo que caracteriza el terreno 
natural subyacente, y cuyo valor en nuestro caso, para suelos tolerables (S0), no 
deberá ser inferior a 1,40 m, según la Instrucción para el Diseño de Firmes RCA. 
 
Este requisito se cumple en nuestra zona de estudio, en donde se ha podido 
comprobar en las calicatas de reconocimiento, la ausencia de nivel freático y de 
capas freáticas colgadas. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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2.1. REPLANTEO TRAZADO VIARIO 
 
Se adjunta a continuación los cálculos analíticos de replanteo en planta y 
alzado, con representación de puntos singulares y valores X, Y, Z de puntos del eje 
de cada calle a intervalos de 10 m y en los puntos singulares.  
 
2.1.1. TRAZADO EN PLANTA 
 
2.1.1.1. TRAZADO EN PLANTA VIAL-1 
 
Alin. P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0,00 306.729,19 4.082.391,00 130,23 0,00 10,00 
Rec 10,00 306.738,08 4.082.386,43 130,23 0,00 10,00 
Rec 20,00 306.746,97 4.082.381,86 130,23 0,00 10,00 
Rec 30,00 306.755,87 4.082.377,29 130,23 0,00 10,00 
Rec 40,00 306.764,76 4.082.372,72 130,23 0,00 10,00 
Rec 50,00 306.773,65 4.082.368,14 130,23 0,00 10,00 
Rec 60,00 306.782,55 4.082.363,57 130,23 0,00 10,00 
Rec 70,00 306.791,44 4.082.359,00 130,23 0,00 10,00 
Rec 80,00 306.800,33 4.082.354,43 130,23 0,00 3,81 
Rec 83,81 306.803,72 4.082.352,68 119,57 0,00 6,19 
Rec 90,00 306.809,62 4.082.350,81 119,57 0,00 10,00 
Rec 100,00 306.819,15 4.082.347,79 119,57 0,00 7,94 
Rec 107,94 306.826,72 4.082.345,38 103,81 0,00 2,06 
Rec 110,00 306.828,78 4.082.345,26 103,81 0,00 10,00 
Rec 120,00 306.838,76 4.082.344,66 103,81 0,00 8,07 
Rec 128,07 306.846,81 4.082.344,18 89,39 0,00 1,93 
Rec 130,00 306.848,72 4.082.344,50 89,39 0,00 10,00 
Rec 140,00 306.858,58 4.082.346,16 89,39 0,00 10,00 
Rec 150,00 306.868,44 4.082.347,82 89,39 0,00 10,00 
Rec 160,00 306.878,30 4.082.349,48 89,39 0,00 10,00 
Rec 170,00 306.888,16 4.082.351,14 89,39 0,00 10,00 
Rec 180,00 306.898,03 4.082.352,80 89,39 0,00 10,00 
Rec 190,00 306.907,89 4.082.354,46 89,39 0,00 10,00 
Rec 200,00 306.917,75 4.082.356,12 89,39 0,00 10,00 
Rec 210,00 306.927,61 4.082.357,78 89,39 0,00 2,13 













Cur 212,13 306.929,71 4.082.358,13 89,39 -5,00 4,13 
Rec 216,26 306.933,07 4.082.360,33 36,83 0,00 3,74 
Rec 220,00 306.935,11 4.082.363,46 36,83 0,00 10,00 
Rec 230,00 306.940,58 4.082.371,83 36,83 0,00 10,00 
Rec 240,00 306.946,05 4.082.380,20 36,83 0,00 10,00 
Rec 250,00 306.951,52 4.082.388,58 36,83 0,00 10,00 
Rec 260,00 306.956,98 4.082.396,95 36,83 0,00 10,00 
Rec 270,00 306.962,45 4.082.405,32 36,83 0,00 10,00 
Rec 280,00 306.967,92 4.082.413,70 36,83 0,00 10,00 
Rec 290,00 306.973,39 4.082.422,07 36,83 0,00 10,00 
Rec 300,00 306.978,85 4.082.430,44 36,83 0,00 8,33 
Rec 308,33 306.983,41 4.082.437,42 38,48 0,00 1,67 
Rec 310,00 306.984,36 4.082.438,79 38,48 0,00 10,00 
Rec 320,00 306.990,04 4.082.447,02 38,48 0,00 10,00 
Rec 330,00 306.995,72 4.082.455,25 38,48 0,00 10,00 
Rec 340,00 307.001,40 4.082.463,47 38,48 0,00 10,00 
Rec 350,00 307.007,09 4.082.471,70 38,48 0,00 0,31 
Cur 350,31 307.007,26 4.082.471,96 38,48 -10,00 9,69 
Cur 360,00 307.008,38 4.082.481,21 376,80 -10,00 7,50 
Rec 367,50 307.003,44 4.082.486,62 329,06 0,00 2,50 
Rec 370,00 307.001,20 4.082.487,72 329,06 0,00 10,00 
Rec 380,00 306.992,22 4.082.492,13 329,06 0,00 10,00 
Rec 390,00 306.983,25 4.082.496,54 329,06 0,00 10,00 
Rec 400,00 306.974,27 4.082.500,95 329,06 0,00 10,00 
Rec 410,00 306.965,30 4.082.505,35 329,06 0,00 10,00 
Rec 420,00 306.956,32 4.082.509,76 329,06 0,00 10,00 
Rec 430,00 306.947,34 4.082.514,17 329,06 0,00 10,00 
Rec 440,00 306.938,37 4.082.518,58 329,06 0,00 10,00 
Rec 450,00 306.929,39 4.082.522,99 329,06 0,00 10,00 
Rec 460,00 306.920,42 4.082.527,39 329,06 0,00 10,00 
Rec 470,00 306.911,44 4.082.531,80 329,06 0,00 10,00 
Rec 480,00 306.902,46 4.082.536,21 329,06 0,00 10,00 
Rec 490,00 306.893,49 4.082.540,62 329,06 0,00 10,00 
Rec 500,00 306.884,51 4.082.545,03 329,06 0,00 10,00 
Rec 510,00 306.875,54 4.082.549,43 329,06 0,00 10,00 
Rec 520,00 306.866,56 4.082.553,84 329,06 0,00 10,00 
Rec 530,00 306.857,58 4.082.558,25 329,06 0,00 10,00 













Rec 550,00 306.839,63 4.082.567,07 329,06 0,00 10,00 
Rec 560,00 306.830,66 4.082.571,47 329,06 0,00 10,00 
Rec 570,00 306.821,68 4.082.575,88 329,06 0,00 10,00 
Rec 580,00 306.812,70 4.082.580,29 329,06 0,00 5,11 
  585,11 306.808,12 4.082.582,54 329,06 0,00 0,00 
 
2.1.1.2. TRAZADO EN PLANTA VIAL-2 
 
Alin. P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0,00 306.749,79 4.082.383,78 28,61 0,00 10,00 
Rec 10,00 306.754,13 4.082.392,79 28,61 0,00 10,00 
Rec 20,00 306.758,48 4.082.401,80 28,61 0,00 9,37 
Rec 29,37 306.762,55 4.082.410,24 26,79 0,00 0,63 
Rec 30,00 306.762,81 4.082.410,81 26,79 0,00 10,00 
Rec 40,00 306.766,89 4.082.419,94 26,79 0,00 10,00 
Rec 50,00 306.770,98 4.082.429,07 26,79 0,00 10,00 
Rec 60,00 306.775,06 4.082.438,20 26,79 0,00 8,11 
Rec 68,11 306.778,37 4.082.445,59 25,34 0,00 1,89 
Rec 70,00 306.779,11 4.082.447,34 25,34 0,00 10,00 
Rec 80,00 306.782,98 4.082.456,56 25,34 0,00 10,00 
Rec 90,00 306.786,86 4.082.465,78 25,34 0,00 10,00 
Rec 100,00 306.790,74 4.082.474,99 25,34 0,00 10,00 
Rec 110,00 306.794,61 4.082.484,21 25,34 0,00 9,57 
Rec 119,57 306.798,32 4.082.493,03 23,35 0,00 0,43 
Rec 120,00 306.798,48 4.082.493,44 23,35 0,00 10,00 
Rec 130,00 306.802,06 4.082.502,77 23,35 0,00 10,00 
Rec 140,00 306.805,65 4.082.512,11 23,35 0,00 10,00 
Rec 150,00 306.809,24 4.082.521,44 23,35 0,00 10,00 
Rec 160,00 306.812,82 4.082.530,77 23,35 0,00 0,66 
Rec 160,66 306.813,06 4.082.531,39 21,63 0,00 9,34 
Rec 170,00 306.816,17 4.082.540,20 21,63 0,00 10,00 
Rec 180,00 306.819,51 4.082.549,63 21,63 0,00 10,00 
Rec 190,00 306.822,84 4.082.559,05 21,63 0,00 10,00 
Rec 200,00 306.826,17 4.082.568,48 21,63 0,00 1,68 














2.1.1.3. TRAZADO EN PLANTA VIAL-3 
 
Alin. P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0,00 306.831,19 4.082.348,12 31,18 0,00 10,00 
Rec 10,00 306.835,89 4.082.356,95 31,18 0,00 10,00 
Rec 20,00 306.840,60 4.082.365,77 31,18 0,00 10,00 
Rec 30,00 306.845,30 4.082.374,59 31,18 0,00 10,00 
Rec 40,00 306.850,01 4.082.383,42 31,18 0,00 0,24 
Rec 40,24 306.850,12 4.082.383,63 26,88 0,00 9,76 
Rec 50,00 306.854,12 4.082.392,53 26,88 0,00 10,00 
Rec 60,00 306.858,22 4.082.401,65 26,88 0,00 10,00 
Rec 70,00 306.862,32 4.082.410,78 26,88 0,00 10,00 
Rec 80,00 306.866,41 4.082.419,90 26,88 0,00 10,00 
Rec 90,00 306.870,51 4.082.429,02 26,88 0,00 10,00 
Rec 100,00 306.874,61 4.082.438,14 26,88 0,00 10,00 
Rec 110,00 306.878,71 4.082.447,26 26,88 0,00 10,00 
Rec 120,00 306.882,81 4.082.456,38 26,88 0,00 10,00 
Rec 130,00 306.886,91 4.082.465,51 26,88 0,00 10,00 
Rec 140,00 306.891,00 4.082.474,63 26,88 0,00 10,00 
Rec 150,00 306.895,10 4.082.483,75 26,88 0,00 10,00 
Rec 160,00 306.899,20 4.082.492,87 26,88 0,00 10,00 
Rec 170,00 306.903,30 4.082.501,99 26,88 0,00 10,00 
Rec 180,00 306.907,40 4.082.511,11 26,88 0,00 10,00 
Rec 190,00 306.911,50 4.082.520,23 26,88 0,00 7,36 














2.1.1.4. TRAZADO EN PLANTA VIAL-4 
 
Alin. P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 10,00 306.887,20 4.082.362,45 26,88 0,00 10,00 
Rec 20,00 306.891,29 4.082.371,57 26,88 0,00 10,00 
Rec 30,00 306.895,39 4.082.380,69 26,88 0,00 10,00 
Rec 40,00 306.899,49 4.082.389,81 26,88 0,00 10,00 
Rec 50,00 306.903,59 4.082.398,94 26,88 0,00 10,00 
Rec 60,00 306.907,69 4.082.408,06 26,88 0,00 10,00 
Rec 70,00 306.911,79 4.082.417,18 26,88 0,00 10,00 
Rec 80,00 306.915,88 4.082.426,30 26,88 0,00 10,00 
Rec 90,00 306.919,98 4.082.435,42 26,88 0,00 10,00 
Rec 100,00 306.924,08 4.082.444,54 26,88 0,00 10,00 
Rec 110,00 306.928,18 4.082.453,67 26,88 0,00 10,00 
Rec 120,00 306.932,28 4.082.462,79 26,88 0,00 10,00 
Rec 130,00 306.936,38 4.082.471,91 26,88 0,00 10,00 
Rec 140,00 306.940,47 4.082.481,03 26,88 0,00 10,00 
Rec 150,00 306.944,57 4.082.490,15 26,88 0,00 10,00 
Rec 160,00 306.948,67 4.082.499,27 26,88 0,00 9,79 
  169,79 306.952,68 4.082.508,20 26,88 0,00 0,00 
 
 
2.1.2. TRAZADO EN ALZADO 
 
2.1.2.1. TRAZADO EN ALZADO VIAL-1 
 
Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente 
V. 0,00 89,41 89,41 0,00 -0,02 
  10,00 89,31 89,24 -0,07 -0,02 
  20,00 88,84 89,08 0,24 -0,02 
V. 21,63 88,81 89,05 0,24 -0,02 
  30,00 88,66 88,88 0,22 -0,02 
  40,00 88,41 88,67 0,26 -0,02 
  50,00 88,31 88,47 0,16 -0,02 
V. 60,00 88,26 88,26 0,00 -0,02 
  70,00 88,23 88,55 0,32 0,03 
  80,00 88,38 88,84 0,47 0,03 













  90,00 88,67 89,13 0,46 0,03 
  100,00 89,13 89,43 0,30 0,03 
P.S. 107,94 89,48 89,66 0,17 0,03 
  110,00 89,58 89,72 0,14 0,03 
V. 112,23 89,66 89,78 0,12 0,03 
  120,00 89,95 90,07 0,12 0,04 
P.S. 128,07 90,12 90,38 0,26 0,04 
  130,00 90,13 90,45 0,32 0,04 
  140,00 90,21 90,83 0,62 0,04 
  150,00 90,53 91,20 0,67 0,04 
  160,00 91,29 91,58 0,29 0,04 
V. 165,37 91,60 91,78 0,18 0,04 
  170,00 91,88 92,03 0,15 0,05 
  180,00 92,44 92,57 0,13 0,05 
  190,00 92,89 93,11 0,21 0,05 
  200,00 93,40 93,64 0,24 0,05 
  210,00 93,97 94,18 0,21 0,05 
P.S. 212,13 94,19 94,30 0,11 0,05 
P.S. 216,26 94,60 94,52 -0,08 0,05 
  220,00 94,78 94,72 -0,06 0,05 
  230,00 95,28 95,26 -0,02 0,05 
  240,00 95,77 95,80 0,03 0,05 
  250,00 96,29 96,34 0,04 0,05 
V. 260,00 96,87 96,87 0,00 0,05 
  270,00 97,63 97,68 0,05 0,08 
  280,00 98,46 98,48 0,01 0,08 
  290,00 99,37 99,28 -0,09 0,08 
  300,00 100,20 100,08 -0,12 0,08 
P.S. 308,33 100,96 100,75 -0,21 0,08 
  310,00 101,10 100,88 -0,22 0,08 
  320,00 101,84 101,69 -0,16 0,08 
V. 330,00 102,49 102,49 0,00 0,08 
  340,00 103,00 102,62 -0,38 0,01 
  350,00 103,35 102,75 -0,60 0,01 
P.S. 350,31 103,35 102,75 -0,60 0,01 
  360,00 103,40 102,88 -0,52 0,01 
P.S. 367,50 103,17 102,98 -0,19 0,01 













V. 370,01 103,01 103,01 0,00 0,01 
  380,00 102,51 102,47 -0,04 -0,05 
  390,00 102,02 101,93 -0,08 -0,05 
  400,00 101,44 101,40 -0,05 -0,05 
  410,00 100,84 100,86 0,02 -0,05 
  420,00 100,41 100,32 -0,09 -0,05 
V. 422,58 100,33 100,18 -0,15 -0,05 
  430,00 100,11 99,98 -0,13 -0,03 
  440,00 99,88 99,72 -0,17 -0,03 
  450,00 99,70 99,45 -0,25 -0,03 
  460,00 99,71 99,18 -0,53 -0,03 
V. 465,09 99,75 99,05 -0,70 -0,03 
  470,00 99,78 99,10 -0,68 0,01 
  480,00 99,90 99,20 -0,70 0,01 
  490,00 99,90 99,30 -0,60 0,01 
  500,00 99,71 99,40 -0,31 0,01 
  510,00 99,34 99,50 0,16 0,01 
  520,00 99,32 99,60 0,28 0,01 
  530,00 99,31 99,70 0,40 0,01 
  540,00 99,54 99,80 0,27 0,01 
  550,00 99,77 99,91 0,14 0,01 
  560,00 100,00 100,01 0,01 0,01 
V. 570,00 100,21 100,11 -0,10 0,01 
  580,00 100,20 99,86 -0,34 -0,02 














2.1.2.2. TRAZADO EN ALZADO VIAL-2 
 
Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente 
V. 0,00 88,99 88,99 0,00 0,06 
  10,00 89,58 89,63 0,06 0,06 
  20,00 90,23 90,28 0,05 0,06 
P.S. 29,38 90,87 90,88 0,01 0,06 
  30,00 90,92 90,92 0,00 0,06 
V. 40,00 91,56 91,56 0,00 0,06 
  50,00 92,37 92,18 -0,19 0,06 
  60,00 92,84 92,80 -0,04 0,06 
V. 68,11 93,30 93,30 0,00 0,06 
  70,00 93,40 93,40 -0,01 0,05 
  80,00 93,93 93,89 -0,04 0,05 
  90,00 94,42 94,38 -0,04 0,05 
V. 100,00 94,88 94,88 0,00 0,05 
  110,00 95,28 95,40 0,13 0,05 
P.S. 119,57 96,14 95,91 -0,23 0,05 
  120,00 96,18 95,93 -0,25 0,05 
V. 130,00 96,46 96,46 0,00 0,05 
  140,00 96,63 96,79 0,16 0,03 
  150,00 96,73 97,12 0,39 0,03 
  160,00 97,43 97,45 0,03 0,03 
V. 160,66 97,48 97,48 0,00 0,03 
  170,00 98,19 98,05 -0,14 0,06 
  180,00 98,71 98,66 -0,05 0,06 
  190,00 99,23 99,27 0,04 0,06 
  200,00 99,74 99,88 0,14 0,06 














2.1.2.3. TRAZADO EN ALZADO VIAL-3 
 
Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente 
V. 0,00 89,72 89,72 0,00 0,06 
  10,00 90,22 90,28 0,05 0,06 
  20,00 90,82 90,83 0,01 0,06 
  30,00 91,46 91,38 -0,08 0,06 
  40,00 92,07 91,93 -0,13 0,06 
P.S. 40,24 92,08 91,95 -0,14 0,06 
  50,00 92,57 92,49 -0,08 0,06 
  60,00 93,15 93,04 -0,11 0,06 
V. 70,00 93,59 93,59 0,00 0,06 
  80,00 93,90 93,95 0,05 0,04 
  90,00 94,22 94,31 0,08 0,04 
  100,00 94,72 94,66 -0,06 0,04 
  110,00 95,00 95,02 0,02 0,04 
V. 120,00 95,37 95,37 0,00 0,04 
  130,00 95,95 95,96 0,01 0,06 
  140,00 96,62 96,54 -0,07 0,06 
  150,00 97,24 97,13 -0,11 0,06 
  160,00 97,78 97,72 -0,07 0,06 
V. 170,00 98,35 98,30 -0,05 0,06 
  180,00 98,89 98,55 -0,34 0,03 
  190,00 99,34 98,81 -0,53 0,03 















2.1.2.4. TRAZADO EN ALZADO VIAL-4 
 
Tipo Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja Pendiente 
V. 0,00 91,72 91,72 0,00 0,05 
  10,00 92,31 92,20 -0,11 0,05 
  20,00 92,70 92,68 -0,03 0,05 
V. 30,00 93,15 93,15 0,00 0,05 
  40,00 93,43 93,64 0,21 0,05 
  50,00 93,99 94,12 0,14 0,05 
  60,00 94,61 94,61 0,00 0,05 
V. 64,21 94,79 94,81 0,02 0,05 
  70,00 95,04 95,04 0,00 0,04 
  80,00 95,42 95,44 0,01 0,04 
  90,00 95,75 95,83 0,08 0,04 
  100,00 96,14 96,23 0,09 0,04 
V. 110,00 96,62 96,62 0,00 0,04 
  120,00 97,23 97,27 0,04 0,06 
  130,00 97,96 97,92 -0,04 0,06 
V. 140,00 98,57 98,57 0,00 0,06 
  150,00 99,11 99,09 -0,02 0,05 
  160,00 99,62 99,61 0,00 0,05 
V. 169,79 100,13 100,12 -0,01 0,05 
 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Una vez definida la planta y los perfiles longitudinales representados en los 
planos correspondientes, se procede al cálculo de los volúmenes de tierras, tanto para 
desmonte como para terraplén. En nuestro caso la excavación necesaria para la 
explanación de los viales se hace en desmonte, procediendo posteriormente al relleno 
correspondiente para la formación de la explanada. 
 
Los cálculos de los volúmenes de terraplén y desmonte quedan reflejados en 






















P.K DESMONTE RELLENO DESMONTE RELLENO 
0,00 9,49 6,37 0,00 0,00 
10,00 9,72 6,02 96,05 61,95 
20,00 9,00 7,82 93,60 69,20 
30,00 7,88 6,60 84,40 72,10 
40,00 8,11 6,40 79,95 65,00 
50,00 8,59 6,20 83,50 63,00 
60,00 8,40 5,02 84,95 56,10 
70,00 7,98 7,42 81,90 62,20 
80,00 8,14 8,97 80,60 81,95 
90,00 8,18 8,79 81,60 88,80 
100,00 8,03 7,48 81,05 81,35 
110,00 7,78 5,94 79,05 67,10 
120,00 8,06 5,80 79,20 58,70 
130,00 9,05 9,23 85,55 75,15 
140,00 10,05 13,55 95,50 113,90 
150,00 10,06 13,38 100,55 134,65 
160,00 9,23 8,90 96,45 111,40 
170,00 8,94 7,27 90,85 80,85 
180,00 8,45 6,66 86,95 69,65 
190,00 8,48 7,41 84,65 70,35 
200,00 8,20 7,43 83,40 74,20 
210,00 8,36 6,85 82,80 71,40 
220,00 11,05 6,90 97,05 68,75 
230,00 12,57 8,76 118,10 78,30 
240,00 11,00 7,46 117,85 81,10 
250,00 8,95 6,05 99,75 67,55 
260,00 9,90 5,46 94,25 57,55 
270,00 11,17 6,38 105,35 59,20 
280,00 11,33 6,30 112,50 63,40 
290,00 10,70 5,30 110,15 58,00 
300,00 11,01 5,42 108,55 53,60 
310,00 10,02 4,62 105,15 50,20 
320,00 10,00 5,34 100,10 49,80 
330,00 9,60 6,52 98,00 59,30 
340,00 11,45 4,34 105,25 54,30 
350,00 13,81 4,34 126,30 43,40 













370,00 8,98 5,74 108,00 50,40 
380,00 9,46 5,82 92,20 57,80 
390,00 10,18 6,20 98,20 60,10 
400,00 10,06 6,40 101,20 63,00 
410,00 10,22 7,20 101,40 68,00 
420,00 10,24 6,26 102,30 67,30 
430,00 10,34 5,91 102,90 60,85 
440,00 10,20 5,46 102,70 56,85 
450,00 9,80 4,34 100,00 49,00 
460,00 12,76 4,34 112,80 43,40 
470,00 14,33 4,34 135,45 43,40 
480,00 14,50 4,34 144,15 43,40 
490,00 13,43 4,34 139,65 43,40 
500,00 10,47 4,34 119,50 43,40 
510,00 9,20 7,67 98,35 60,05 
520,00 9,43 9,42 93,15 85,45 
530,00 9,41 10,23 94,20 98,25 
540,00 9,79 9,34 96,00 97,85 
550,00 9,97 8,26 98,80 88,00 
560,00 10,52 7,36 102,45 78,10 
570,00 10,47 6,13 104,95 67,45 
580,00 10,59 4,34 105,30 52,35 
585,11 8,23 4,54 48,09 22,69 
  TOTAL 5.844,79 3.917,34 
  
 
2.2.2. CUBICACIONES VIAL-2 
 
P.K DESMONTE RELLENO DESMONTE RELLENO 
0,00 11,39 6,70 0,00 0,00 
10,00 10,86 7,18 111,25 69,40 
20,00 10,77 6,93 108,15 70,55 
30,00 11,22 6,91 109,95 69,20 
40,00 11,15 6,92 111,85 69,15 
50,00 12,17 5,31 116,60 61,15 
60,00 10,09 5,95 111,30 56,30 
70,00 10,66 7,12 103,75 65,35 
80,00 10,62 6,63 106,40 68,75 
90,00 9,71 5,53 101,65 60,80 
100,00 10,52 5,92 101,15 57,25 
110,00 10,72 8,72 106,20 73,20 













130,00 13,30 9,65 127,95 88,05 
140,00 14,18 11,34 137,40 104,95 
150,00 13,10 12,96 136,40 121,50 
160,00 12,12 7,76 126,10 103,60 
170,00 11,29 5,31 117,05 65,35 
180,00 11,40 7,42 113,45 63,65 
190,00 10,46 6,89 109,30 71,55 
200,00 10,26 7,68 103,60 72,85 
201,68 9,98 7,65 17,00 12,88 
  TOTAL 2.291,55 1.508,88 
  
 








P.K DESMONTE RELLENO DESMONTE RELLENO 
0,00 6,72 4,53 0,00 0,00 
10,00 6,04 4,12 63,80 43,25 
20,00 6,51 4,13 62,75 41,25 
30,00 6,46 3,51 64,85 38,20 
40,00 7,11 3,51 67,85 35,10 
50,00 6,73 3,51 69,20 35,10 
60,00 6,39 3,51 65,60 35,10 
70,00 8,66 6,42 75,25 49,65 
80,00 10,59 8,31 96,25 73,65 
90,00 6,88 4,52 87,35 64,15 
100,00 7,93 5,09 74,05 48,05 
110,00 6,18 4,06 70,55 45,75 
120,00 7,74 5,13 69,60 45,95 
130,00 6,70 4,26 72,20 46,95 
140,00 6,41 3,51 65,55 38,85 
150,00 6,49 3,51 64,50 35,10 
160,00 6,70 3,95 65,95 37,30 
170,00 6,41 3,82 65,55 38,85 
180,00 8,23 3,51 73,20 36,65 
190,00 9,83 3,51 90,30 35,10 
197,36 10,79 3,51 75,88 25,83 























P.K DESMONTE RELLENO DESMONTE RELLENO 
0,00 6,21 3,89 0,00 0,00 
10,00 6,50 3,51 63,55 37,00 
20,00 6,13 3,69 63,15 36,00 
30,00 6,53 4,32 63,30 40,05 
40,00 6,16 5,47 63,45 48,95 
50,00 6,35 5,23 62,55 53,50 
60,00 6,22 4,11 62,85 46,70 
70,00 6,32 4,15 62,70 41,30 
80,00 6,22 4,02 62,70 40,85 
90,00 6,18 4,51 62,00 42,65 
100,00 5,96 4,06 60,70 42,85 
110,00 5,52 3,89 57,40 39,75 
120,00 6,46 4,18 59,90 40,35 
130,00 6,48 3,78 64,70 39,80 
140,00 6,96 4,18 67,20 39,80 
150,00 6,47 3,88 67,15 40,30 
160,00 6,54 4,17 65,05 40,25 
169,79 7,01 4,67 66,33 43,27 






Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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3.1. CATEGORÍA DEL CIMIENTO DEL FIRME 
 
La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción 
prevista del tráfico, fundamentalmente  del más pesado, durante la vida útil del firme. 
Por ello, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad 
media diaria de vehículos pesados (IMDPA) que se prevea en el carril de proyecto en 
el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría 
de tráfico pesado. 
 
La intensidad de tráfico pesado de una urbanización de este tipo, es inferior al 
límite máximo de la categoría T4B, tal como queda definida en la Instrucción para 
Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía que adoptaremos para definir la 
categoría del cimiento del firme y para el diseño del mismo, ya que es la menor 
categoría de tráfico para proyectos.  
 
 Por tanto, será exigible un cimiento de firme con Categoría Baja. Esta 
categoría queda definida, según su capacidad de soporte por su módulo de 
deformación o de Young equivalente (Ee), cuyo valor es Ee > 60 Mpa. Por tanto, 
como terreno natural subyacente de cimiento de firme, desde el punto de vista de su 
capacidad de soporte, quedaría caracterizado de la siguiente forma: 
 
−  Módulo de elasticidad o Young E’ = 10*CBR (Mpa), teniendo valores 
medios de E’ = 35  Mpa. Por lo que no se alcanzaría la Categoría Baja       
( > 60 Mpa). 
 
−   Coeficiente de Poisson ν = 0,35. 
 
Según lo indicado, el terreno subyacente no cumple el criterio señalado para 
la categoría correspondiente del cimiento de firme (no tiene categoría de explanada), 














3.2. ESTRUCTURA DEL FIRME 
 
La estructura del firme será en función de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDP) que se prevea para el vial de proyecto en el año de la 
puesta en servicio, la categoría de tráfico pesado a considerar en el 
dimensionamiento del firme de la calzada es la T4B según la Instrucción para Firmes 
de la RCA. 
 
Según la Figura 5.1 “Tipos de secciones de estructura de firmes 
recomendadas” de la Instrucción de la RCA, para la categoría de tráfico T4 
eligiremos la compuesta por Zahorra Artificial y Mezcla Bituminosa en Caliente. 
 
Para la zahorra artificial colocamos una capa de espesor 25 cm. de ZA-25, 
que cumple con los criterios establecidos en la instrucción. 
 
Según la Tabla 5.2 “Tipo de Mezcla Bituminosa en calzada” para el tipo de 
tráfico T4, utilizaremos una capa de rodadura de Mezcla Bituminosa en caliente del 
tipo D-12 (Densa) de 5 cm. de espesor, y para la capa  intermedia una Mezcla 
Bituminosa en caliente del tipo S-12 (Semidensa) de 5 cm. de espesor.  
 
En cuanto a los riegos, se efectuará un riego de imprimación según lo 
indicado en el Artículo 530 del PG3 sobre la zahorra artificial,  igualmente se 
efectuará un riego de adherencia según lo indicado en el artículo 531 del PG3, 
utilizando si es posible una emulsión termo-adherente. 
 
De esta forma todos los viales dispondrán de un firme flexible compuesto de 
las siguientes capas: 
 
− Explanada tipo E-1, materializada con la mejora de terreno. 
 













−   Riego de Imprimación de 1,00 Kg./m2. 
 
− Capa Intermedia de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo S-20 de 5 cm.  
 
− Riego de adherencia de 0,50 Kg./m2. 
 














3.3. CÁLCULO DEL FIRME 
 
La comprobación del firme se realiza con el programa ICAFIR 2006 de la 















































Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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4.1  CÁLCULOS RED DE PLUVIALES  
 
Al ser una red separativa, el caudal a considerar  en la red de pluviales será 
únicamente  el de las aguas  procedente de las aguas de lluvia.  
 
Cada colector recogerá la escorrentía de los viales por los que discurre para la 
superficie de aportación correspondiente y la aportación correspondiente de las 
parcelas. 
 
4.2. PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 
 
El Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) publicó en 1999 
la monografía “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Este documento se 
ha realizado siguiendo las siguientes fases: 
 
− Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos 
correspondientes a las máximas lluvias diarias (datos actualizados). 
 
− Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias realizando 
una estimación regional de parámetros y cuántiles. 
 
− Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de 
máximas lluvias diarias, estimado directamente a partir de la muestras. 
 
− Resumen y presentación de los datos, tanto en la forma tradicional de 
planos como en versión informática. 
 
El valor medio de la máxima precipitación diaria anual Pm, para la zona de 
Setenil de las Bodegas tiene un valor de 75 mm/día con un coeficiente de variación 














Para un periodo de retorno de 10 años se obtiene un factor de amplificación 
KT de 1,514 según tabla del documento mencionado. Con estos datos la 
precipitación máxima diaria para el periodo de retorno indicado será: 
 
P10 = KT* Pm = 1,514*75 mm/día = 113,55 mm/día 
 
4.3. CÁLCULO INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
 
Existen numerosas fórmulas empíricas para determinar la intensidad de 
lluvia. Deberá tenerse en cuenta en estos casos que dichas fórmulas son aplicables a 
algunas zonas sobre las que se ha establecido. Para España se recomienda la 




− C1, C2 y C3: los coeficientes dados en la tabla 3.15 del libro Saneamiento y 
Alcantarillado de Aurelio Hernández. 
  
− n: periodo de retorno de una lluvia de una intensidad dada. 
 
− t: tiempo de duración del aguacero en minutos. 
 
− I: intensidad en l/s*ha. 
 
Para la zona que nos ocupa, según la tabla indicada anteriormente, para una 
precipitación máxima diaria de 113,55 mm/día se obtienen los siguientes 
coeficientes: 
 















 El tiempo de concentración para el tipo de urbanización que nos ocupa es de 
10 minutos. Se considerará un periodo de retorno de 10 años. 
 
Aplicando la fórmula anterior obtenemos I = 189 l/s*ha. 
 
4.4. CÁLCULOS  HIDRÁULICOS RED DE PLUVIALES 
 
Una vez obtenidos  los caudales  de aportación procedemos a realizar los 
cálculos  hidráulicos. Se comprobará la capacidad hidráulica de las secciones 
adoptadas y se comparará con el caudal a desaguar.  
 
Se ha adoptado un coeficiente de escorrentía de 0,90 para viales y de 0,30 
para las parcelas. 
 







− Q: es el caudal en m3/s 
− V: es la velocidad del fluido en m/s 
− S: es la sección de la lámina de fluido (m2) 
− Rh: es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m) 
− J:   es la pendiente de la conducción 








































PP01 89.37 3.50 434.40   
PP02 89.06 2.90 74.16   
PP03 88.76 2.40 10.53   
PP04 88.30 1.55 27.84   
PP05 89.13 1.55 12.48   
PP06 89.73 1.55 164.81   
PP07 90.71 1.55 15.76   
PP08 91.69 1.55 72.63   
PP09 93.06 1.55 10.27   
PP10 94.44 1.55 6.88   
PP11 95.74 1.55 0.00   
PP12 97.35 1.55 8.75   
PP13 99.61 1.55 8.85   
PP14 100.91 1.55 4.26   
PP15 102.64 1.55 11.51   











PP02 89.06 2.60 63.82   
PP38 91.58 1.55 13.60   
PP39 93.65 1.55 14.78   
PP40 94.73 1.55 3.03   
PP41 95.96 1.55 13.81   
PP42 97.48 1.55 15.15   
PP43 98.96 1.55 3.45   





















PP06 89.73 1.55 149.43   
PP26 92.04 1.55 17.79   
PP27 93.79 1.55 21.30   
PP28 94.77 1.55 9.34   
PP29 95.79 1.55 17.51   
PP30 97.77 1.55 17.95   
PP31 98.55 1.55 3.49   
PP32 99.05 1.55 17.80   
PP33 99.66 1.55 8.08   
PP34 99.23 1.55 7.48   
PP35 99.43 1.55 11.25   
PP36 99.58 1.55 4.04   










PP08 91.69 1.55 54.79   
PP17 92.75 1.55 0.00   
PP18 94.09 1.55 8.76   
PP19 95.29 1.55 10.90   
PP20 96.24 1.55 1.98   
PP21 97.39 1.55 9.35   
PP22 99.17 1.55 4.80   
PP23 100.16 1.55 6.88   
PP24 101.03 1.55 8.08   














4.4.2. CÁLCULO DE TRAMOS 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación 
es de nudo final a nudo de inicio. 
 













PP01 PP02 19.01 DN500 1.53 -434.40 314.49 -3.61   
PP02 PP03 14.49 DN500 1.38 -360.24 285.47 -3.34   
PP03 PP04 25.73 DN500 1.52 -349.71 271.38 -3.44   
PP04 PP05 28.24 DN400 2.94 -321.87 245.70 -4.29 Vel.máx. 
PP05 PP06 20.57 DN400 2.92 -309.39 239.52 -4.24   
PP06 PP07 26.00 DN400 3.77 -144.58 140.85 -3.88   
PP07 PP08 26.29 DN400 3.73 -128.82 132.76 -3.74   
PP08 PP09 26.01 DN315 5.27 -56.19 86.33 -3.42   
PP09 PP10 25.40 DN315 5.43 -45.92 77.23 -3.27   
PP10 PP11 24.03 DN315 5.41 -39.04 71.22 -3.11   
PP11 PP12 27.00 DN315 5.96 -39.04 69.49 -3.22   
PP12 PP13 28.27 DN315 7.99 -30.29 56.94 -3.32   
PP13 PP14 16.15 DN315 8.05 -21.44 47.99 -3.01   
PP14 PP15 31.39 DN315 5.51 -17.18 47.24 -2.46   
PP15 PP16 15.89 DN315 1.26 -5.67 39.49 -1.05 Vel.mín. 
 
 













PP02 PP38 42.74 DN315 5.90 -63.82 89.57 -3.70 Vel.máx. 
PP38 PP39 34.89 DN315 5.93 -50.22 79.05 -3.46   
PP39 PP40 21.86 DN315 4.94 -35.44 69.41 -2.93   
PP40 PP41 23.59 DN315 5.21 -32.41 65.48 -2.91   
PP41 PP42 40.00 DN315 3.80 -18.60 53.79 -2.21   
PP42 PP43 24.30 DN315 6.09 -3.45 21.41 -1.58   



























PP06 PP26 44.89 DN315 5.15 -149.43 148.43 -4.42 Vel.máx. 
PP26 PP27 33.73 DN315 5.19 -131.64 137.45 -4.29   
PP27 PP28 27.45 DN315 3.57 -110.34 138.27 -3.57   
PP28 PP29 24.07 DN315 4.24 -101.00 125.24 -3.72   
PP29 PP30 33.77 DN315 5.86 -83.49 103.31 -3.98   
PP30 PP31 18.82 DN315 4.15 -65.54 99.61 -3.28   
PP31 PP32 20.10 DN315 2.49 -62.05 110.90 -2.68   
PP32 PP33 23.80 DN315 2.56 -8.08 39.46 -1.50   
PP32 PP34 17.80 DN315 1.01 -36.17 105.67 -1.67   
PP34 PP35 19.37 DN315 1.03 -28.69 92.98 -1.58   
PP35 PP36 14.99 DN315 1.00 -17.44 72.59 -1.35   
PP36 PP37 12.97 DN315 1.00 -13.40 63.58 -1.26 Vel.mín. 
 
 













PP08 PP17 24.83 DN315 4.27 -54.79 89.98 -3.15   
PP17 PP18 27.84 DN315 4.81 -54.79 87.22 -3.29 Vel.máx. 
PP18 PP19 26.91 DN315 4.46 -46.03 81.32 -3.05   
PP19 PP20 24.13 DN315 3.94 -35.13 73.16 -2.70   
PP20 PP21 21.43 DN315 5.37 -33.15 65.74 -2.96   
PP21 PP22 29.68 DN315 6.00 -23.80 54.28 -2.80   
PP22 PP23 20.83 DN315 4.75 -19.00 51.45 -2.41   
PP23 PP24 16.33 DN315 5.33 -12.12 40.22 -2.19   
PP24 PP25 18.95 DN315 5.38 -4.04 23.75 -1.58 Vel.mín. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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5.1  CÁLCULOS RED DE PLUVIALES  
 
Al ser una red separativa, el caudal a considerar  en la red de saneamiento 
será únicamente  el de las aguas fecales  procedentes de las viviendas. Este caudal, y 
su forma  de presentación será igual que la dotación prevista para abastecimiento de 
agua.  
 
Es inevitable  que parte del caudal  de drenaje superficial  en las parcelas 
particulares  se derive a la red de saneamiento  de una forma incontrolada. Esto tiene  
un efecto que es beneficioso, ya que limpia los colectores, y como se verá más 
adelante, no crea problemas  de capacidad en la red. 
 
En función de los tipos de construcciones previstos para cada zona y 
siguiendo las Ordenanzas Técnicas de Abastecimiento de la Compañía 




Se considera un consumo de 2,00 m3/viv.*día, con un coeficiente punta de 
red de 2,50, esto es 0,06  l/s. 
 
Docente y Equipamiento: 
 




Se considera un consumo de  3 l/m2*día, esto es 0,03 l/s, 0,10 l/s ó 0,45 l/s 















5.2. CÁLCULOS  HIDRÁULICOS RED DE SANEAMIENTO 
 
Una vez obtenidos  los caudales  de aportación procedemos a realizar los 
cálculos  hidráulicos. Se comprobará la capacidad hidráulica de las secciones 
adoptadas y se comparará con el caudal a desaguar.  
 






− Q: es el caudal en m3/s 
− V: es la velocidad del fluido en m/s 
− S: es la sección de la lámina de fluido (m2) 
− Rh: es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m) 
− J:   es la pendiente de la conducción 








































PF01 89.39 3.30 3.74   
PF02 89.04 2.70 0.54   
PF03 88.62 2.05 0.12   
PF04 88.33 1.55 0.12   
PF05 89.10 1.55 0.12   
PF06 89.76 1.55 1.39   
PF07 90.37 1.55 0.12   
PF08 91.06 1.55 0.12   
PF09 91.72 1.55 0.48   
PF10 92.95 1.55 0.18   
PF11 94.41 1.55 0.00   
PF12 96.26 1.55 0.12   
PF13 98.58 1.55 0.12   
PF14 101.03 1.55 0.12   
PF15 102.66 1.55 0.12   









PF02 89.04 1.55 0.48   
PF37 90.42 1.55 0.06   
PF38 92.57 1.55 0.12   
PF39 94.67 1.55 0.12   
PF40 95.91 1.55 0.06   
PF41 97.17 1.55 0.06   
PF42 98.89 1.55 0.06   























PF06 89.76 1.55 1.39   
PF26 91.95 1.55 0.12   
PF27 93.33 1.55 0.06   
PF28 94.42 1.55 0.18   
PF29 95.44 1.55 0.18   
PF30 96.78 1.55 0.18   
PF31 98.50 1.55 0.12   
PF32 99.06 1.55 0.06   
PF33 99.26 1.55 0.06   
PF34 99.25 1.55 0.18   
PF35 99.50 1.55 0.12   









PF08 91.72 1.55 0.72   
PF17 92.84 1.55 0.00   
PF18 93.82 1.55 0.06   
PF19 94.90 1.55 0.06   
PF20 95.88 1.55 0.12   
PF21 97.10 1.55 0.06   
PF22 98.37 1.55 0.12   
PF23 99.57 1.55 0.06   
PF24 100.20 1.55 0.12   
















5.2.2. CÁLCULO DE TRAMOS 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación 
es de nudo final a nudo de inicio. 
 













PF01 PF02 21.15 DN315 1.18 -3.74 32.83 -0.91   
PF02 PF03 20.39 DN315 1.13 -3.20 30.81 -0.86   
PF03 PF04 19.73 DN315 1.06 -3.08 30.68 -0.83   
PF04 PF05 26.31 DN315 2.93 -2.96 23.68 -1.17 Vel.máx. 
PF05 PF06 22.80 DN315 2.89 -2.84 23.28 -1.15   
PF06 PF07 16.38 DN315 3.72 -1.45 15.98 -1.02   
PF07 PF08 18.42 DN315 3.75 -1.33 15.33 -1.00   
PF08 PF09 17.57 DN315 3.76 -1.21 14.66 -0.97   
PF09 PF10 23.36 DN315 5.27 -0.73 10.69 -0.93   
PF10 PF11 26.98 DN315 5.41 -0.55 9.31 -0.86   
PF11 PF12 34.45 DN315 5.37 -0.55 9.33 -0.86   
PF12 PF13 32.67 DN315 7.10 -0.43 7.79 -0.88   
PF13 PF14 30.55 DN315 8.02 -0.31 6.51 -0.83   
PF14 PF15 31.12 DN315 5.24 -0.19 5.72 -0.62   
PF15 PF16 12.39 DN315 1.29 -0.07 4.98 -0.28 Vel.< 0.5 m/s 
 
 













PF02 PF37 25.78 DN315 5.35 -0.48 8.76 -0.83   
PF37 PF38 34.07 DN315 6.31 -0.42 7.92 -0.84 Vel.máx. 
PF38 PF39 39.36 DN315 5.34 -0.30 7.05 -0.71   
PF39 PF40 23.86 DN315 5.20 -0.18 5.59 -0.61   
PF40 PF41 31.93 DN315 3.95 -0.12 4.94 -0.49 Vel.< 0.5 m/s 
PF41 PF42 32.32 DN315 5.32 -0.06 3.34 -0.44 Vel.< 0.5 m/s 




























PF06 PF26 43.75 DN315 5.01 -1.39 14.62 -1.12   
PF26 PF27 25.04 DN315 5.51 -1.27 13.70 -1.12 Vel.máx. 
PF27 PF28 27.84 DN315 3.92 -1.21 14.51 -0.98   
PF28 PF29 28.09 DN315 3.63 -1.03 13.70 -0.91   
PF29 PF30 22.90 DN315 5.85 -0.85 11.20 -1.01   
PF30 PF31 33.93 DN315 5.07 -0.67 10.37 -0.90   
PF31 PF32 22.81 DN315 2.46 -0.55 11.20 -0.66   
PF32 PF33 7.39 DN315 2.71 -0.06 3.91 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
PF32 PF34 20.53 DN315 0.93 -0.43 12.53 -0.43 Vel.< 0.5 m/s 
PF34 PF35 24.68 DN315 1.01 -0.25 9.53 -0.38 Vel.< 0.5 m/s 
PF35 PF36 19.46 DN315 0.98 -0.13 7.09 -0.31 Vel.< 0.5 m/s 
 
 













PF08 PF17 27.12 DN315 4.13 -0.72 11.24 -0.85   
PF17 PF18 20.39 DN315 4.81 -0.72 10.85 -0.90 Vel.máx. 
PF18 PF19 22.75 DN315 4.75 -0.66 10.45 -0.87   
PF19 PF20 24.76 DN315 3.96 -0.60 10.43 -0.80   
PF20 PF21 26.14 DN315 4.67 -0.48 9.05 -0.79   
PF21 PF22 19.47 DN315 6.52 -0.42 7.86 -0.85   
PF22 PF23 22.30 DN315 5.38 -0.30 7.03 -0.72   
PF23 PF24 14.10 DN315 4.47 -0.24 6.62 -0.63   
PF24 PF25 32.81 DN315 5.39 -0.12 4.59 -0.54 Vel.mín. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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6.1. CÁLCULOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
La dotación de servicios que se prevé además del suministro de agua a las 
diversas zonas residenciales y de equipamiento social, incluye la instalación de bocas 
de riego, acometidas a las zonas verdes para ser utilizadas en un futuro cuando se 
desarrolle la zona y de hidrantes contraincendios. 
 
El suministro se realizará a través de una red mallada de distribución por 
gravedad desde la conexión a la red municipal. 
 
Las red suministrará el agua en adecuadas condiciones de presión, dentro de 
unos valores que se intentarán mantener  entre  2 y 6 Kg/cm2. 
 
6.2. CONSUMO DEMANDADO 
 
El consumo viene determinado según las dotaciones previstas para parcelas, 




Se considera un consumo de 2,00 m3/viv.*día, con un coeficiente punta de 
red de 2,50, esto es 0,06  l/s. 
 
Docente y Equipamiento: 
 




Se considera un consumo de  3 l/m2*día, esto es 0,03 l/s, 0,10 l/s ó 0,45 l/s 













Bocas de riego: 
 
Se considera un consumo de  1,50 l/m2*día, esto es 0,008 l/s para vial-1,  




Se considera un consumo de  16,67  l/s por hidrante (dos simultáneos). 
 
6.3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
Los cálculos los realizaremos según la formulación  de Darcy y el factor de 





− h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
− f es el factor de fricción (0,0025) 
− L es la longitud resistente en m 
− Q es el caudal en m3/s 
− g es la aceleración de la gravedad, 9.810 m/s2 








































− Re es el número de Reynolds, que determina el grado de  turbulencia en el 
flujo 
− v es la velocidad del fluido en m/s 
− ν es la viscosidad cinemática del fluido 1.15 x 10-6 m2/s 
− fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
− ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las 










RIEGO Y ZV 
VIVIENDAS 1.00 0.00 0.00 1.00 

























H1 100.02 0.00 134.70 34.68   
H2 102.95 0.00 134.61 31.66   
H3 92.87 0.00 134.61 41.74   
H4 89.13 0.00 134.66 45.53   
H5 95.62 0.00 134.61 38.99   
H6 94.93 0.00 134.62 39.69   
N1 100.01 --- 134.70 34.69   
N2 99.13 --- 134.62 35.49   
N3 100.35 --- 134.61 34.26   
N6 92.00 --- 134.61 42.61   
N7 89.91 --- 134.62 44.71   
N8 88.99 --- 134.66 45.67   
NC1 100.08 0.45 134.72 34.64   
NC2 99.76 0.07 134.67 34.91   
NC3 99.64 0.06 134.66 35.02   
NC4 99.64 0.12 134.65 35.01   
NC5 99.29 0.12 134.64 35.35   
NC6 99.11 0.12 134.63 35.52   
NC7 99.43 0.06 134.62 35.19   
NC8 99.94 0.06 134.61 34.67   
NC9 100.53 0.06 134.61 34.08   
NC10 101.51 0.06 134.61 33.10   
NC11 102.51 0.06 134.61 32.10   
NC12 102.97 0.07 134.61 31.64 Pres. min. 
NC13 102.68 0.06 134.61 31.93   
NC14 102.33 0.06 134.61 32.28   
NC15 101.23 0.06 134.61 33.38   
NC16 99.85 0.06 134.61 34.76   
NC17 98.65 0.06 134.61 35.96   
NC18 97.46 0.06 134.61 37.15   






















NC20 92.23 0.06 134.61 42.38   
NC21 91.32 0.12 134.61 43.29   
NC22 90.50 0.12 134.61 44.11   
NC23 90.02 0.12 134.62 44.60   
NC24 89.34 0.12 134.62 45.28   
NC25 88.51 0.12 134.64 46.13   
NC26 88.32 0.06 134.64 46.32 Pres. máx. 
NC27 88.71 0.06 134.65 45.94   
NC28 89.27 0.13 134.67 45.40   
NC29 93.87 0.06 134.61 40.74   
NC30 94.61 0.06 134.61 40.00   
NC31 95.11 0.06 134.61 39.50   
NC32 95.68 0.06 134.61 38.93   
NC33 96.28 0.06 134.61 38.33   
NC34 97.06 0.06 134.61 37.55   
NC35 98.03 0.06 134.61 36.58   
NC36 98.97 0.06 134.61 35.64   
NC37 92.24 0.12 134.62 42.38   
NC38 93.65 0.12 134.62 40.97   
NC39 94.22 0.06 134.62 40.40   
NC40 94.83 0.12 134.62 39.79   
NC41 95.13 0.06 134.62 39.49   
NC42 95.96 0.12 134.62 38.66   
NC43 96.93 0.12 134.62 37.69   
NC44 97.95 0.06 134.62 36.67   
NC45 98.56 0.06 134.62 36.06   
NC46 90.09 0.06 134.66 44.57   
NC47 90.88 0.06 134.66 43.78   
NC48 92.19 0.06 134.66 42.47   
NC49 93.24 0.06 134.67 41.43   
NC50 94.18 0.06 134.67 40.49   
NC51 95.12 0.06 134.67 39.55   
NC52 96.41 0.06 134.68 38.27   
NC53 97.32 0.06 134.68 37.36   






















R1 99.90 0.01 134.69 34.79   
R2 99.39 0.01 134.65 35.26   
R3 99.46 0.01 134.62 35.16   
R4 101.42 0.01 134.61 33.19   
R5 102.79 0.01 134.61 31.82   
R6 100.27 0.01 134.61 34.34   
R7 96.46 0.01 134.61 38.15   
R8 93.58 0.01 134.61 41.03   
R9 91.16 0.01 134.61 43.45   
R10 89.37 0.01 134.62 45.25   
R11 88.49 0.01 134.65 46.16   
R12 92.01 0.01 134.61 42.60   
R13 94.41 0.01 134.61 40.20   
R14 96.23 0.01 134.61 38.38   
R15 99.09 0.01 134.61 35.52   
R16 89.98 0.01 134.62 44.64   
R17 92.74 0.01 134.62 41.88   
R18 94.76 0.01 134.62 39.86   
R19 97.30 0.01 134.62 37.32   
R20 89.18 0.01 134.66 45.48   
R21 92.36 0.01 134.66 42.30   
R22 95.03 0.01 134.67 39.64   
R23 97.21 0.01 134.68 37.47   
R24 99.77 0.01 134.69 34.92   
























H1 100.02 0.00 132.71 32.69   
H2 102.95 16.17 124.40 21.45 Pres. min. 
H3 92.87 16.67 124.69 31.82   
H4 89.13 0.00 131.20 42.07 Pres. máx. 
H5 95.62 0.00 125.73 30.11   
H6 94.93 0.00 127.69 32.76   
N1 100.01 --- 132.64 32.63   
N2 99.13 --- 127.72 28.59   
N3 100.35 --- 125.93 25.58   
N6 92.00 --- 125.56 33.56   
N7 89.91 --- 127.66 37.75   
N8 88.99 --- 131.08 42.09   
NC1 100.08 0.00 133.56 33.48   
NC2 99.76 0.05 131.37 31.61   
NC3 99.64 0.05 130.80 31.16   
NC4 99.64 0.09 129.93 30.29   
NC5 99.29 0.09 129.08 29.79   
NC6 99.11 0.09 128.20 29.09   
NC7 99.43 0.05 127.24 27.81   
NC8 99.94 0.05 126.43 26.49   
NC9 100.53 0.05 125.83 25.30   
NC10 101.51 0.05 125.33 23.82   
NC11 102.51 0.05 124.81 22.30   
NC12 102.97 0.05 124.46 21.49   
NC13 102.68 0.05 124.43 21.75   
NC14 102.33 0.05 124.46 22.13   
NC15 101.23 0.05 124.48 23.25   
NC16 99.85 0.05 124.50 24.65   
NC17 98.65 0.05 124.53 25.88   
NC18 97.46 0.05 124.55 27.09   
NC19 93.24 0.09 124.68 31.44   
NC20 92.23 0.05 125.33 33.10   






















NC22 90.50 0.09 127.07 36.57   
NC23 90.02 0.09 127.55 37.53   
NC24 89.34 0.09 128.34 39.00   
NC25 88.51 0.09 129.38 40.87   
NC26 88.32 0.05 129.81 41.49   
NC27 88.71 0.05 130.56 41.85   
NC28 89.27 0.00 131.33 42.06   
NC29 93.87 0.05 125.64 31.77   
NC30 94.61 0.05 125.67 31.06   
NC31 95.11 0.05 125.71 30.60   
NC32 95.68 0.05 125.74 30.06   
NC33 96.28 0.05 125.77 29.49   
NC34 97.06 0.05 125.80 28.74   
NC35 98.03 0.05 125.84 27.81   
NC36 98.97 0.05 125.87 26.90   
NC37 92.24 0.09 127.67 35.43   
NC38 93.65 0.09 127.68 34.03   
NC39 94.22 0.05 127.68 33.46   
NC40 94.83 0.09 127.68 32.85   
NC41 95.13 0.05 127.69 32.56   
NC42 95.96 0.09 127.69 31.73   
NC43 96.93 0.09 127.70 30.77   
NC44 97.95 0.05 127.71 29.76   
NC45 98.56 0.05 127.71 29.15   
NC46 90.09 0.05 131.19 41.10   
NC47 90.88 0.05 131.28 40.40   
NC48 92.19 0.05 131.43 39.24   
NC49 93.24 0.05 131.55 38.31   
NC50 94.18 0.05 131.70 37.52   
NC51 95.12 0.05 131.84 36.72   
NC52 96.41 0.05 132.02 35.61   
NC53 97.32 0.05 132.23 34.91   
NC54 99.31 0.05 132.50 33.19   
R1 99.90 0.00 132.08 32.18   






















R3 99.46 0.00 127.19 27.73   
R4 101.42 0.00 125.37 23.95   
R5 102.79 0.00 124.42 21.63   
R6 100.27 0.00 124.50 24.23   
R7 96.46 0.00 124.58 28.12   
R8 93.58 0.00 124.67 31.09   
R9 91.16 0.00 126.37 35.21   
R10 89.37 0.00 128.28 38.91   
R11 88.49 0.00 130.13 41.64   
R12 92.01 0.00 125.56 33.55   
R13 94.41 0.00 125.66 31.25   
R14 96.23 0.00 125.77 29.54   
R15 99.09 0.00 125.88 26.79   
R16 89.98 0.00 127.66 37.68   
R17 92.74 0.00 127.67 34.93   
R18 94.76 0.00 127.68 32.92   
R19 97.30 0.00 127.70 30.40   
R20 89.18 0.00 131.09 41.91   
R21 92.36 0.00 131.45 39.09   
R22 95.03 0.00 131.82 36.79   
R23 97.21 0.00 132.21 35.00   
R24 99.77 0.00 132.56 32.79   














6.3.3. CÁLCULO DE TRAMOS 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación 
es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: VIVIENDAS 











H1 N1 0.70 DN125 3.05 0.00 0.37   
H1 NC1 9.73 DN125 -3.05 -0.02 -0.37   
H2 N4 5.15 DN125 0.22 0.00 0.03   
H2 NC12 2.29 DN125 -0.22 -0.00 -0.03   
H3 NC19 6.88 DN125 0.29 0.00 0.04   
H3 NC20 12.02 DN125 -0.29 -0.00 -0.04   
H4 N8 7.60 DN125 1.11 0.00 0.14   
H4 NC28 8.72 DN125 -1.11 -0.00 -0.14   
H5 NC31 12.81 DN125 0.03 0.00 0.00   
H5 NC32 1.62 DN125 0.00 -0.00 0.00   
H6 NC40 2.91 DN125 0.14 0.00 0.02   
H6 NC41 5.51 DN125 -0.14 -0.00 -0.02   
N1 R1 11.16 DN125 2.02 0.01 0.25   
N1 R24 10.24 DN125 1.04 0.00 0.13   
N2 NC6 9.83 DN125 -1.51 -0.01 -0.18   
N2 NC7 11.31 DN125 0.95 0.00 0.12   
N2 NC45 23.90 DN125 0.56 0.00 0.07   
N3 NC8 11.99 DN125 -0.82 -0.00 -0.10   
N3 NC9 3.43 DN125 0.48 0.00 0.06   
N3 R15 20.78 DN125 0.34 0.00 0.04   
N4 R5 10.65 DN125 0.22 0.00 0.03   
N5 R7 37.24 DN125 0.17 0.00 0.02   
N5 R8 13.04 DN125 -0.17 -0.00 -0.02   
N6 NC20 4.15 DN125 0.35 0.00 0.04   
N6 NC21 16.26 DN125 -0.51 -0.00 -0.06   
N6 R12 2.71 DN125 0.16 0.00 0.02   
N7 NC23 2.81 DN125 0.88 0.00 0.11   
























N7 R16 2.24 DN125 0.30 0.00 0.04   
N8 NC27 13.43 DN125 1.56 0.01 0.19   
N8 R20 2.08 DN125 -0.45 -0.00 -0.05   
N9 NC28 7.51 DN125 1.24 0.00 0.15   
N9 SG1 207.48 DN125 -1.24 -0.08 -0.15   
NC1 SG1 13.51 DN125 -3.50 -0.03 -0.43 Vel.máx. 
NC2 NC3 11.40 DN125 1.94 0.01 0.24   
NC2 R1 13.96 DN125 -2.01 -0.01 -0.24   
NC3 NC4 17.48 DN125 1.88 0.01 0.23   
NC4 R2 7.17 DN125 1.76 0.01 0.21   
NC5 NC6 17.78 DN125 1.63 0.01 0.20   
NC5 R2 9.90 DN125 -1.75 -0.01 -0.21   
NC7 R3 1.18 DN125 0.89 0.00 0.11   
NC8 R3 17.96 DN125 -0.88 -0.00 -0.11   
NC9 R4 16.66 DN125 0.42 0.00 0.05   
NC10 NC11 18.72 DN125 0.35 0.00 0.04   
NC10 R4 1.49 DN125 -0.41 -0.00 -0.05   
NC11 NC12 12.62 DN125 0.29 0.00 0.04   
NC13 NC14 16.59 DN125 0.15 0.00 0.02   
NC13 R5 7.57 DN125 -0.21 -0.00 -0.03   
NC14 NC15 13.75 DN125 0.09 0.00 0.01   
NC15 R6 12.18 DN125 0.03 0.00 0.00   
NC16 NC17 15.10 DN125 -0.04 -0.00 -0.00   
NC16 R6 5.22 DN125 0.00 -0.00 0.00 Vel.mín. 
NC17 NC18 14.80 DN125 -0.10 -0.00 -0.01   
NC18 R7 15.02 DN125 -0.16 -0.00 -0.02   
NC19 R8 6.37 DN125 0.17 0.00 0.02   
NC21 R9 4.37 DN125 -0.63 -0.00 -0.08   
NC22 NC23 11.86 DN125 -0.76 -0.00 -0.09   
NC22 R9 17.51 DN125 0.64 0.00 0.08   
NC24 NC25 27.64 DN125 -1.31 -0.01 -0.16   
NC24 R10 1.41 DN125 1.19 0.00 0.15   
NC25 NC26 11.21 DN125 -1.43 -0.01 -0.17   
NC26 R11 8.39 DN125 -1.49 -0.00 -0.18   
























NC29 R12 38.93 DN125 -0.16 -0.00 -0.02   
NC29 R13 11.13 DN125 0.10 0.00 0.01   
NC30 NC31 17.84 DN125 0.03 0.00 0.00   
NC30 R13 4.00 DN125 -0.09 -0.00 -0.01   
NC32 R14 13.77 DN125 -0.09 -0.00 -0.01   
NC33 NC34 15.44 DN125 -0.16 -0.00 -0.02   
NC33 R14 1.34 DN125 0.00 0.00 0.00   
NC34 NC35 14.92 DN125 -0.22 -0.00 -0.03   
NC35 NC36 16.17 DN125 -0.28 -0.00 -0.03   
NC36 R15 2.21 DN125 -0.34 -0.00 -0.04   
NC37 R16 41.09 DN125 -0.30 -0.00 -0.04   
NC37 R17 9.00 DN125 0.18 0.00 0.02   
NC38 NC39 13.21 DN125 0.05 0.00 0.01   
NC38 R17 16.97 DN125 -0.17 -0.00 -0.02   
NC39 R18 18.24 DN125 0.00 -0.00 0.00   
NC40 R18 1.80 DN125 0.00 0.00 0.00   
NC41 NC42 16.94 DN125 -0.20 -0.00 -0.02   
NC42 NC43 16.55 DN125 -0.32 -0.00 -0.04   
NC43 R19 6.38 DN125 -0.44 -0.00 -0.05   
NC44 NC45 16.30 DN125 -0.50 -0.00 -0.06   
NC44 R19 11.11 DN125 0.44 0.00 0.05   
NC46 NC47 12.42 DN125 -0.52 -0.00 -0.06   
NC46 R20 14.03 DN125 0.46 0.00 0.06   
NC47 NC48 20.95 DN125 -0.58 -0.00 -0.07   
NC48 R21 2.70 DN125 -0.64 -0.00 -0.08   
NC49 NC50 19.01 DN125 -0.71 -0.00 -0.09   
NC49 R21 14.15 DN125 0.65 0.00 0.08   
NC50 R22 16.92 DN125 -0.77 -0.00 -0.09   
NC51 NC52 24.60 DN125 -0.84 -0.00 -0.10   
NC51 R22 1.79 DN125 0.78 0.00 0.09   
NC52 R23 23.70 DN125 -0.90 -0.01 -0.11   
NC53 NC54 34.61 DN125 -0.97 -0.01 -0.12   
NC53 R23 3.30 DN125 0.91 0.00 0.11   


























H1 N1 0.70 DN125 25.81 0.06 3.15 Vel.máx. 
H1 NC1 9.73 DN125 -25.81 -0.86 -3.15   
H2 N4 5.15 DN125 -2.62 -0.01 -0.32   
H2 NC12 2.29 DN125 -13.55 -0.06 -1.65   
H3 NC19 6.88 DN125 2.98 0.01 0.36   
H3 NC20 12.02 DN125 -19.65 -0.64 -2.39   
H4 N8 7.60 DN125 10.02 0.12 1.22   
H4 NC28 8.72 DN125 -10.02 -0.14 -1.22   
H5 NC31 12.81 DN125 3.23 0.03 0.39   
H5 NC32 1.62 DN125 -3.23 -0.00 -0.39   
H6 NC40 2.91 DN125 1.05 0.00 0.13   
H6 NC41 5.51 DN125 -1.05 -0.00 -0.13   
N1 R1 11.16 DN125 19.02 0.56 2.32   
N1 R24 10.24 DN125 6.79 0.08 0.83   
N2 NC6 9.83 DN125 -18.65 -0.48 -2.27   
N2 NC7 11.31 DN125 17.28 0.48 2.11   
N2 NC45 23.90 DN125 1.37 0.01 0.17   
N3 NC8 11.99 DN125 -17.19 -0.50 -2.10   
N3 NC9 3.43 DN125 13.74 0.10 1.67   
N3 R15 20.78 DN125 3.45 0.05 0.42   
N4 R5 10.65 DN125 -2.62 -0.02 -0.32   
N5 R7 37.24 DN125 2.89 0.06 0.35   
N5 R8 13.04 DN125 -2.89 -0.02 -0.35   
N6 NC20 4.15 DN125 19.69 0.22 2.40   
N6 NC21 16.26 DN125 -16.60 -0.64 -2.02   
N6 R12 2.71 DN125 -3.09 -0.01 -0.38   
N7 NC23 2.81 DN125 16.87 0.11 2.06   
N7 R10 16.50 DN125 -16.13 -0.62 -1.97   
N7 R16 2.24 DN125 -0.74 -0.00 -0.09   
N8 NC27 13.43 DN125 16.40 0.52 2.00   
N8 R20 2.08 DN125 -6.38 -0.01 -0.78   
N9 NC28 7.51 DN125 10.02 0.12 1.22   
























NC1 SG1 13.51 DN125 -25.81 -1.19 -3.15   
NC2 NC3 11.40 DN125 18.97 0.57 2.31   
NC2 R1 13.96 DN125 -19.02 -0.71 -2.32   
NC3 NC4 17.48 DN125 18.92 0.87 2.31   
NC4 R2 7.17 DN125 18.83 0.36 2.30   
NC5 NC6 17.78 DN125 18.74 0.88 2.28   
NC5 R2 9.90 DN125 -18.83 -0.49 -2.30   
NC7 R3 1.18 DN125 17.24 0.05 2.10   
NC8 R3 17.96 DN125 -17.24 -0.76 -2.10   
NC9 R4 16.66 DN125 13.70 0.46 1.67   
NC10 NC11 18.72 DN125 13.65 0.52 1.66   
NC10 R4 1.49 DN125 -13.70 -0.04 -1.67   
NC11 NC12 12.62 DN125 13.61 0.35 1.66   
NC13 NC14 16.59 DN125 -2.66 -0.02 -0.32   
NC13 R5 7.57 DN125 2.62 0.01 0.32   
NC14 NC15 13.75 DN125 -2.71 -0.02 -0.33   
NC15 R6 12.18 DN125 -2.75 -0.02 -0.34   
NC16 NC17 15.10 DN125 -2.80 -0.02 -0.34   
NC16 R6 5.22 DN125 2.75 0.01 0.34   
NC17 NC18 14.80 DN125 -2.84 -0.02 -0.35   
NC18 R7 15.02 DN125 -2.89 -0.03 -0.35   
NC19 R8 6.37 DN125 2.89 0.01 0.35   
NC21 R9 4.37 DN125 -16.69 -0.17 -2.03   
NC22 NC23 11.86 DN125 -16.78 -0.48 -2.05   
NC22 R9 17.51 DN125 16.69 0.70 2.03   
NC24 NC25 27.64 DN125 -16.22 -1.05 -1.98   
NC24 R10 1.41 DN125 16.13 0.05 1.97   
NC25 NC26 11.21 DN125 -16.31 -0.43 -1.99   
NC26 R11 8.39 DN125 -16.36 -0.32 -1.99   
NC27 R11 10.97 DN125 16.36 0.42 1.99   
NC29 R12 38.93 DN125 3.09 0.08 0.38   
NC29 R13 11.13 DN125 -3.14 -0.02 -0.38   
NC30 NC31 17.84 DN125 -3.18 -0.04 -0.39   
NC30 R13 4.00 DN125 3.14 0.01 0.38   
























NC33 NC34 15.44 DN125 -3.32 -0.03 -0.40   
NC33 R14 1.34 DN125 3.27 0.00 0.40   
NC34 NC35 14.92 DN125 -3.36 -0.03 -0.41   
NC35 NC36 16.17 DN125 -3.41 -0.04 -0.42   
NC36 R15 2.21 DN125 -3.45 -0.01 -0.42   
NC37 R16 41.09 DN125 0.74 0.01 0.09 Vel.mín. 
NC37 R17 9.00 DN125 -0.83 -0.00 -0.10   
NC38 NC39 13.21 DN125 -0.92 -0.00 -0.11   
NC38 R17 16.97 DN125 0.83 0.00 0.10   
NC39 R18 18.24 DN125 -0.96 -0.00 -0.12   
NC40 R18 1.80 DN125 0.96 0.00 0.12   
NC41 NC42 16.94 DN125 -1.10 -0.01 -0.13   
NC42 NC43 16.55 DN125 -1.19 -0.01 -0.14   
NC43 R19 6.38 DN125 -1.28 -0.00 -0.16   
NC44 NC45 16.30 DN125 -1.32 -0.01 -0.16   
NC44 R19 11.11 DN125 1.28 0.00 0.16   
NC46 NC47 12.42 DN125 -6.43 -0.09 -0.78   
NC46 R20 14.03 DN125 6.38 0.10 0.78   
NC47 NC48 20.95 DN125 -6.47 -0.15 -0.79   
NC48 R21 2.70 DN125 -6.52 -0.02 -0.79   
NC49 NC50 19.01 DN125 -6.56 -0.14 -0.80   
NC49 R21 14.15 DN125 6.52 0.10 0.79   
NC50 R22 16.92 DN125 -6.61 -0.13 -0.81   
NC51 NC52 24.60 DN125 -6.65 -0.19 -0.81   
NC51 R22 1.79 DN125 6.61 0.01 0.81   
NC52 R23 23.70 DN125 -6.70 -0.18 -0.82   
NC53 NC54 34.61 DN125 -6.74 -0.27 -0.82   
NC53 R23 3.30 DN125 6.70 0.03 0.82   
NC54 R24 7.62 DN125 -6.79 -0.06 -0.83   
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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7.1.  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 
 
La línea de media tensión a 20 KV tendrá que alimentar al nuevo centro de 
transformación proyectado denominado “CT” con una potencia de transformador de 
630 KVA. 
 
7.1.1. CÁLCULO POR DENSIDAD DE CORRIENTE 
 
El conductor elegido es unipolar de aluminio RHZ1 18/30 KV de 150 mm2 
que admite 320 A.  Aplicando un factor de corrección de 0,80 por ir dentro de un 
tubo directamente enterrado, la intensidad admisible es de 256 A. Con esta 
intensidad y con la tensión de 20 KV, la máxima potencia capaz de transportar será: 
 
I*V*3 S=      siendo: 
 
− S = Potencia en KVA 
− V= Tensión compuesta en KV 
− I= Intensidad admisible en A 
 
Sustituyendo valores para V = 20 KV, I = 256 A, obtenemos S = 8857 KVA. 
 
La potencia calculada anteriormente es muy superior a la que tendrá que 
transportar la línea de media tensión en el caso más desfavorable, siendo suficiente 
incluso para la alimentación de futuras ampliaciones. 
 
7.1.2. CÁLCULO POR CORTOCIRCUITO 
 
La potencia de cortocircuito es de 500 MVA según la compañía 


















P = I cccc    siendo: 
 
− Icc = Intensidad de cortocircuito en A 
− V = Tensión nominal en KV 
− Pcc= Potencia de cortocircuito en KVA 
 
Sustituyendo valores para V = 20 KV, Pcc = 500000 KVA, obtenemos          
Icc = 14451 A. 
 
Para la sección de aluminio de 150 mm2, el tiempo máximo de duración del 













 =t   
 
Que sustituyendo valores para Icc= 14451 A y S = 150 mm
2, obtenemos t = 















7.2. CÁLCULOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
La potencia prevista en el sector es: 
 
Viviendas: 9,20 Kw/vivienda*63 viviendas =  579,60 Kw 
Docente:                                                              50,00 Kw 
Equipamiento:                                                     50,00 Kw 
Zonas verdes                                                       12,00 Kw 
Viviendas: 0,04 Kw/lámpara*102 lámparas =      4,08 Kw 
                                                                Total: 695,68 Kw 
 
Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,8 queda una potencia prevista 
de 556,54 Kw, por lo tanto se instalará un nuevo centro de transformación 
denominado CT de 630 KVA. 
 
7.2.1. INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 
 







S    siendo: 
 
− S  = Potencia del transformador en kVA 
− Vp = Tensión compuesta primaria en kV  
− Ip = Intensidad primaria en A 
 
 Sustituyendo valores para S = 630 KVA y Vp = 20 KV , tendremos            













7.2.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 








S   siendo : 
 
− S  = Potencia del transformador en kVA 
− Vs = Tensión compuesta secundaria en V  
− Is = Intensidad secundaria en A 
 
 Sustituyendo valores para S = 630 KVA y Vs = 400 V , tendremos                




Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se tendrá en cuenta una 
potencia de cortocircuito de 500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado 
por la Compañía suministradora. 
 
7.2.3.1. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 
 





 = I ccccp     siendo: 
 
- Scc  = Potencia de cortocircuito de la red en MVA 
- Vp   = Tensión compuesta primaria en KV 















Sustituyendo valores para Scc = 500 MVA y Vp = 20 KV , tendremos             
Iccp = 14,45 KA. 
 
7.2.3.2. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 
 







ccs     siendo: 
 
Sustituyendo valores para S = 630 KVA ,V  = 400 V y Vcc = 4 % , tendremos 
Iccs = 22,76 KA. 
 
7.2.4. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES  
 
7.2.4.1. PROTECCIONES ALTA TENSIÓN 
 
En  los cortocircuitos fusibles se produce la fusión en un valor  de  la 
intensidad determinado pero antes de que  la corriente  haya  alcanzado  su valor   
máximo.   De  todas formas,  esta  protección  debe permitir el  paso  de   la punta   
de   corriente  producida  en  la   conexión   del transformador, soportar  la intensidad  
en  servicio continuo  y  sobrecargas  eventuales   y  cortar  las intensidades de 
defecto en los bornes del  secundario  del transformador. 
         
La intensidad nominal del fusible de alta tensión, depende de la curva de 
fusión y normalmente está comprendida entre 2  y  3  veces la  intensidad  nominal  







f       siendo: 
         













− In = Intensidad nominal del transformador en A.T. 
− K = Valor de la curva. (entre 2 y 3) 
         
La intensidad nominal de los fusibles de alta  tensión  en las celdas de 
protección  será de 63 A. 
 
7.2.4.2. PROTECCIONES BAJA TENSIÓN 
 
La  salida de baja tensión del transformador acomete a  un cuadro  general  de  
distribución, construido según  la Recomendación UNESA (RU 6302A) de ocho 
salidas. Se instalarán fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal que 
dependerá de la intensidad exigida a esa salida y un poder de corte mayor o igual a la 
corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada anteriormente en el 
apartado 7.2.3.2.  
 
7.2.5. ALIMENTACIÓN CUADROS DE BAJA TENSIÓN  
 
Las secciones correspondientes se han adoptado teniendo en cuenta  la 
intensidad máxima admisible reglamentarias, de acuerdo con la MIBT-004 en 
función del tipo de conductor. 
 
La fórmula empleada es: 
 
   
V * 3
P
  =  I   siendo : 
 
− I = intensidad en A 
− V=  tensión en V 
− P = potencia VA 
 
Sustituyendo valores para P = 630000 VA y V = 400 V, se obtiene un valor 














Se utilizará  conductores unipolares de aluminio  RV 0,6/1 KV de 240 mm2 
de sección por fase, cuya intensidad admisible al aire a 40º es de 420 A y aplicando 
un coeficiente reductor de 0,8 nos queda 336 A. Por tanto se dispondrán tres 
conductores por fase y dos conductores para el neutro, 3x3(1x240 mm2) + 2(1x240 
mm2).  
 
7.2.6. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 
Los datos de partida serán: 
 
− Intensidad máxima de defecto:  600 A 
− Tiempo máximo de desconexión de: 1 s, por tanto n = 0,18 y K = 78,5 
− Resistividad del terreno : ρt = 200 Ω* m 
− Resistividad del  hormigón: ρh = 3000 Ω* m 
 
7.2.6.1. TIERRA DE PROTECCIÓN 
 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no 
estén en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas 
fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, 
envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
 
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos 
según el libro "Instalaciones de puesta a tierra en Centros de Transformación" de D. 
Julián Moreno Clemente y el “Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de 
Puesta a Tierra para Centros de Transformación conectados a Redes de Tercera 

















La tierra estará formada según la configuración 40-30/5/42, formado por 4 
picas de 2 m de longitud y Φ 14 mm de acero cobreado, estando unidas por cable de 
cobre desnudo de 50 mm² de sección formando un anillo de 4 m x 3 m. Las picas se 
enterrarán verticalmente a 0,5 m. Los parámetros característicos de este sistema son:  
 
Kr= 0,100 Ω/ Ω*m 
Kp= 0,0231 V/ Ω*m*A 
 
La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de 
cobre aislado de 0,6/1 KV de 50 mm2 en el interior de un tubo de plástico con grado 
de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo. 
 
7.2.6.1.1. RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA DE 
PROTECCIÓN 
 
La resistencia de puesta a tierra será igual a:  
 
 Rt = Kr * ρt   
 Rt = 0,100 * 200 = 20 Ω 
 
La intensidad de defecto  será: 
 
Id = 11547 / (20 + Rt )  
Id = 11547 / ( 20 + 20) = 289 A 
 
La tensión de defecto  será: 
 
Ud = Id*Rt 















El aislamiento  de las instalaciones de baja tensión del centro de 
transformación deberá ser mayor que la tensión de defecto calculada, que siguiendo 
recomendación de UNESA será de  10000 V. De esta manera se evitará que las 
sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la parte de alta tensión 
deterioren los elementos de baja tensión del centro, y por ende no afecten a la red de 
baja tensión. 
 
7.2.6.1.2. CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN 
 
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el 
exterior de la instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al 
exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a 
causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
 
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de 
contacto en el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 
 
                     Up = Kp * ρt * Id 














7.2.6.1.3. CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN 
 
El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con 
redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 
0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente 
opuestos  a la puesta a tierra de protección del Centro.  
 
Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte 
que pueda quedar en tensión, de forma eventual, está sobre una superficie 
equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de 
paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 0,05 m de 
espesor como mínimo. 
 
Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en 
el interior de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 
 
Así mismo, la existencia de una malla equipotencial conectada al electrodo de 
tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la tensión 
de defecto calculada anteriormente: 
 
Up(acceso) = Ud = 5780 V 
 
7.2.6.1.4. CÁLCULO DE LAS TENSIONES  APLICADAS 
 
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de 




n(1 +  6ρt/1000) 
Up(acceso) = 10K/t














Sustituyendo valores en las expresiones anteriores obtenemos: 
 
Up(exterior) =  1727 V 
Up(acceso)   =  8321 V 
 
Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los 
máximos admisibles: 
 
Up = 1335  V  <  Up(exterior) =  1727 V 
Ud =  5780 V  <  Up(acceso)   =  8321 V 
 
7.2.6.2. TIERRA DE  SERVICIO 
 
Con el objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, debido a faltas en 
la red de alta tensión, el neutro del sistema de baja tensión se conectará a una toma 
de tierra independiente del sistema de alta tensión, de tal forma que no exista 
influencia de la red de tierra. 
 
Respecto al valor máximo de la tierra del neutro será como máximo de 37 Ω,  
según recomendación UNESA para esquemas de distribución TT. 
 
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos 
según el libro "Instalaciones de puesta a tierra en Centros de Transformación" de D. 
Julián Moreno Clemente y el “Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de 
Puesta a Tierra para Centros de Transformación conectados a Redes de Tercera 
Categoría” publicado por UNESA 
 
La tierra estará formada por una hilera de picas correspondiente a la 
configuración 5/32  , formado por 3 picas de 2 m de longitud y Φ 14 mm de acero 
cobreado, unidas por cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, siendo la 
separación entre cada pica  y la siguiente de 3 m. Los parámetros característicos de 













La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de 
cobre aislado de 0,6/1 kV de 50 mm2 en el interior de un tubo de plástico con grado 
de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo. 
 
7.2.6.2.1. RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA DE SERVICIO 
 
La resistencia de puesta a tierra será igual a: 
 
  Rt = Kr * ρt  
   Rt = 0,135 * 200 = 27Ω 
 
7.2.6.2.2. SEPARACIÓN ENTRE TIERRA DE PROTECCIÓN Y DE 
SERVICIO 
 
Con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no 
alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de 
separación mínima Dmín , entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de 
protección y de servicio, determinada por la expresión: 
 
  Dmín  =  (ρt* Id) / (2000*π) 
 
Sustituyendo valores para   ρt = 200 Ω* m  y  Id = 289 A se obtiene Dmín  =  
9,20 m. 
 
7.2.6.3. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL 
 
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, 
si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a 
















7.2.7. CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
 
Para el cálculo de la sección de las rejas de ventilación se utiliza la siguiente 
expresión: 
 




− P = potencia de pérdidas del transformador, se toma 12,50 Kw por trafo. 
− S = superficie de total de las ventanas de entrada o de salida de aire en m2 
− Γ = coeficiente de forma de las rejas de ventilación, se toma 0,40 
− H = diferencia de cotas entre centros geométricos de las ventanas de 
ventilación. 
− T = salto térmico, se toma 15 Cº 
 
En la tabla siguiente se indican los valores de las secciones en m2 de los 
huecos de ventilación, en función de H, que es la diferencia de cotas entre los centros 






1 1,5 2 2,5 3 
24 2,18 1,79 1,54 1,38 1,26 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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8.1. CÁLCULOS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 
 
Para el cálculo de las secciones de los diferentes circuitos se ha tenido en 
cuenta lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
atendiendo a las Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-08.  
 
La potencia a soportar por los circuitos se ha deducido aplicando lo 
establecido en la ITC-BT-10 habiendo considerado viviendas de grado de 
electrificación elevada con una potencia de 9,20 Kw por vivienda, para las parcelas 
docente y equipamiento se ha considerado 50,00 Kw para cada una de ellas y para las 
parcelas de zonas verdes 12,00 Kw de potencia en total  
 
  También se tiene en cuenta lo indicado en la Instrucción de 14 de Octubre 
de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la previsión de 
cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas 
de uso industrial. 
 
8.2. CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN 
 
Las secciones correspondientes a los tramos de cada línea o circuito, se han 
calculado teniendo en cuenta el no sobrepasar las intensidades máximas admisibles, 
de acuerdo con la ITC-BT-07, en función del tipo de conductor y canalización, con 
aplicación del coeficiente 0,8 por ir entubadas. 
 
Se ha tenido en cuenta en los tramos de cada línea o circuito, no sobrepasar 
las caídas de tensiones máximas permitidas que para cada caso indican las 
Instrucciones correspondientes, habiéndose adoptado el 4% de la tensión de servicio 































− I : intensidad (A)                         
− V: tensión (V)                           
− Pt : potencia total (W)  
− Pv : potencia viviendas (W)  
− Psc : potencia servicios comunes (W)                          
− cosφ  : factor de potencia (se considera 1)  
− e : caída de tensión (V) 
− C : conductividad del conductor (Aluminio, 35) 
− L : longitud de la línea (m) 
− SC : sección de cálculo del conductor (mm
2) 
− SA : sección adoptada del conductor (mm
2) 
− ep :  caída de tensión parcial (V) 

























Cs Pv (W) 
Psc 
(W) 
Pt (W) I (A) 




CT-A1 80 22 9200 0,80 161920 0 161920 259,99 67,64 240 4,28 4,28 
A1-A2 26 20 9200 0,80 147200 0 147200 236,35 19,98 240 1,27 5,55 
A2-A3 21 19 9200 0,80 139840 0 139840 224,53 15,33 240 0,97 6,52 
A3-A4 24 17 9200 0,80 125120 0 125120 200,90 15,68 240 0,99 7,51 
A4-A5 9 16 9200 0,80 117760 0 117760 189,08 5,53 240 0,35 7,86 
A5-A6 21 16 9200 0,80 117760 0 117760 189,08 12,91 240 0,82 8,68 
A6-A7 18 15 9200 0,80 110400 0 110400 177,26 10,38 240 0,66 9,34 
A7-A8 16 14 9200 0,80 103040 0 103040 165,45 8,61 240 0,55 9,88 
A8-A9 12 13 9200 0,80 95680 0 95680 153,63 5,99 240 0,38 10,26 
A9-A10 20 8 9200 0,80 58880 0 58880 94,54 6,15 240 0,39 10,65 
A10-A11 12 7 9200 0,80 51520 0 51520 82,72 3,23 240 0,20 10,86 
A11-A12 17 6 9200 0,80 44160 0 44160 70,91 3,92 240 0,25 11,11 
A12-A13 21 5 9200 0,80 36800 0 36800 59,09 4,04 240 0,26 11,36 
A13-A14 19 3 9200 1,00 27600 0 27600 44,32 2,74 240 0,17 11,28 
A14-A15 29 2 9200 1,00 18400 0 18400 29,54 2,79 240 0,18 11,54 









Cs Pv (W) 
Psc 
(W) 
Pt (W) I (A) 




A8-A9                       10,26 
A9-A16 22 1 9200 1,00 9200 0 9200 14,77 1,06 240 0,07 10,33 
A16-A17 30 1 9200 1,00 9200 0 9200 14,77 1,44 240 0,09 10,42 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 10,42 V  
 
Los conductores que se adoptarán serán, 3x(1x240 mm2) + 1x150 mm2 de 
aluminio con aislamiento XLPE, bajo tubo corrugado doble pared de PE de Φ 160 
mm. La intensidad máxima admisible para 240 mm2 de Al con aislamiento de XLPE 
enterrado es 430 A y aplicando un coeficiente reductor de 0,80 por ir entubado es 
























Cs Pv (W) 
Psc 
(W) 
Pt (W) I (A) 




CT-B1 24 26 9200 0,80 191360 0 191360 307,26 23,98 240 1,52 1,52 
B1-B2 20 25 9200 0,80 184000 0 184000 295,44 19,21 240 1,22 2,74 
B2-B3 26 22 9200 0,80 161920 0 161920 259,99 21,98 240 1,39 4,13 
B3-B4 19 21 9200 0,80 154560 0 154560 248,17 15,33 240 0,97 5,10 
B4-B5 22 19 9200 0,80 139840 0 139840 224,53 16,06 240 1,02 6,12 
B5-B6 55 14 9200 0,80 103040 0 103040 165,45 29,59 240 1,87 7,99 
B6-B7 29 11 9200 0,80 80960 0 80960 129,99 12,26 240 0,78 8,77 
B7-B8 24 9 9200 0,80 66240 0 66240 106,36 8,30 240 0,53 9,29 
B8-B9 31 6 9200 0,80 44160 0 44160 70,91 7,15 240 0,45 9,75 
B9-B10 20 3 9200 1,00 27600 0 27600 44,32 2,88 240 0,18 9,93 
B10-B11 22 1 9200 1,00 9200 0 9200 14,77 1,06 240 0,07 9,99 









Cs Pv (W) 
Psc 
(W) 
Pt (W) I (A) 




B4-B5                       6,12 
B5-B12 25 1 9200 1,00 9200 0 9200 14,77 1,20 240 0,08 6,20 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 6,20 V  
 
Los conductores que se adoptarán serán, 3x(1x240 mm2) + 1x150 mm2 de 
aluminio con aislamiento XLPE, bajo tubo corrugado doble pared de PE de Φ 160 
mm. La intensidad máxima admisible para 240 mm2 de Al con aislamiento de XLPE 
enterrado es 430 A y aplicando un coeficiente reductor de 0,80 por ir entubado es 
























Cs Pv (W) 
Psc 
(W) 
Pt (W) I (A) 




CT-C1 170 16 9200 0,80 117760 12000 129760 208,35 115,18 240 7,29 7,29 
C1-C2 30 14 9200 0,80 103040 12000 115040 184,71 18,02 240 1,14 8,44 
C2-C3 24 13 9200 0,80 95680 10000 105680 169,69 13,24 240 0,84 9,27 
C3-C4 29 11 9200 0,80 80960 10000 90960 146,05 13,77 240 0,87 10,15 
C4-C5 18 10 9200 0,80 73600 10000 83600 134,23 7,86 240 0,50 10,64 
C5-C6 23 9 9200 0,80 66240 10000 76240 122,41 9,16 240 0,58 11,22 
C6-C7 26 8 9200 0,80 58880 6000 64880 104,17 8,81 240 0,56 11,78 
C7-C8 35 6 9200 0,80 44160 6000 50160 80,54 9,17 240 0,58 12,36 
C8-C9 40 5 9200 0,80 36800 6000 42800 68,72 8,94 240 0,57 12,93 
C9-C10 20 4 9200 0,80 29440 6000 35440 56,90 3,70 240 0,23 13,16 
C10-C11 20 4 9200 0,80 29440 0 29440 47,27 3,07 240 0,19 13,36 
C11-C12 27 4 9200 1,00 36800 0 36800 59,09 5,19 240 0,33 13,69 
C12-C13 16 2 9200 1,00 18400 0 18400 29,54 1,54 240 0,10 13,78 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 13,78 V  
 
Los conductores que se adoptarán serán, 3x(1x240 mm2) + 1x150 mm2 de 
aluminio con aislamiento XLPE, bajo tubo corrugado doble pared de PE de Φ 160 
mm. La intensidad máxima admisible para 240 mm2 de Al con aislamiento de XLPE 
enterrado es 430 A y aplicando un coeficiente reductor de 0,80 por ir entubado es 





























Pt (W) I (A) 




CT-D1 160 0 9200 0,80 0 100000 100000 160,57 83,54 150 8,47 8,47 
D1-D2 185 0 9200 0,80 0 50000 50000 80,28 48,30 150 4,89 13,36 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 13,36 V  
 
Los conductores que se adoptarán serán, 3x(1x150 mm2) + 1x95 mm2 de 
aluminio con aislamiento XLPE, bajo tubo corrugado doble pared de PE de Φ 160 
mm. La intensidad máxima admisible para 150 mm2 de Al con aislamiento de XLPE 
enterrado es 330 A y aplicando un coeficiente reductor de 0,8 por ir entubado es   
































8.3. PROTECCIONES RED BAJA TENSIÓN 
 
Las líneas de distribución se protegerán en su origen, en los cuadros de baja 
tensión instalados en los centros de transformación. Cada línea trifásica se protegerá 
mediante tres fusibles APR tipo cuchilla, del calibre correspondiente. El calibre de 
los fusibles se elegirá teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
I máxima en la línea < I fusible < I máxima soportada por el conductor 
 
Para las secciones de los circuitos calculadas anteriormente el calibre de los 
fusibles de protección será: 
 
Sección              Fusible 
                                     150 mm2             250 A 




Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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9.1 CÁLCULO ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El nivel lumínico medio a conseguir será una iluminancia media de Em = 
7,50 lux y una iluminancia mínima de Emin = 1,50 lux, correspondiente con la clase 
de alumbrado tipo S3 y con una eficiencia energética mínima de 5 m2*lux/W.  
 
Para el cálculo se utiliza programa suministrado por la casa FUNDICIÓN 
DÚCTIL BENITO. La disposición adoptada es al tresbolillo con una interdistancia 
de luminaria de 22 m en VIAL-1, 20 m VIAL-2 y 25 m VIAL-3 y VIAL-4 para una 
altura de instalación de 4 m.  Las  lámparas serán de led de 40 W, el tipo de 














9.2. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 














































9.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
Las secciones correspondientes a los tramos de cada línea o circuito, se han 
calculado teniendo en cuenta el no sobrepasar las intensidades máximas admisibles, 
de acuerdo con la ITC-BT-07, en función del tipo de conductor y canalización, con 
aplicación del coeficiente 0,8 por ir enterradas. 
 
Se ha tenido en cuenta en los tramos de cada línea o circuito, no sobrepasar 
las caídas de tensiones máximas permitidas según ITC-BT-09 habiéndose adoptado 
el 3% de la tensión de servicio (400 V) como valor máximo en el punto más alejado 
del centro de mando, es decir 12 V.  
 
 Las fórmulas empleadas son: 
φcos**3 V
P









− I : intensidad (A)                         
− V: tensión (V)                           
− P : potencia (W)                           
− cosφ  : factor de potencia (se considera 0,9)  
− e : caída de tensión (V) 
− C : conductividad del conductor (Cobre, 56) 
− L : longitud de la línea (m) 
− Sc : sección de cálculo del conductor (mm
2) 
− Sa : sección adoptada del conductor (mm
2) 
− ep:  caida de tensión parcial (V) 

















TRAMO  L (m) Nº LAMP. P (W) I (A) 
SC SA 
ep (V) et (V) 
(mm2) (mm2) 
CM-A1 3 45 1800 2,89 0,02 6 0,04 0,04 
A1-A2 6 35 1400 2,25 0,03 6 0,06 0,10 
A2-A3 8 35 1400 2,25 0,04 6 0,08 0,19 
A3-A4 11 34 1360 2,18 0,06 6 0,11 0,30 
A4-A5 11 17 680 1,09 0,03 6 0,06 0,35 
A5-A6 22 16 640 1,03 0,06 6 0,10 0,46 
A6-A7 22 15 600 0,96 0,05 6 0,10 0,56 
A7-A8 22 14 560 0,90 0,05 6 0,09 0,65 
A8-A9 22 13 520 0,83 0,04 6 0,09 0,73 
A9-A10 22 12 480 0,77 0,04 6 0,08 0,81 
A10-A11 13 11 440 0,71 0,02 6 0,04 0,85 
A11-A12 22 10 400 0,64 0,03 6 0,07 0,92 
A12-A13 22 9 360 0,58 0,03 6 0,06 0,98 
A13-A14 22 8 320 0,51 0,03 6 0,05 1,03 
A14-A15 22 7 280 0,45 0,02 6 0,05 1,08 
A15-A16 10 6 240 0,39 0,01 6 0,02 1,09 
A16-A17 14 5 200 0,32 0,01 6 0,02 1,12 
A17-A18 22 4 160 0,26 0,01 6 0,03 1,14 
A18-A19 22 3 120 0,19 0,01 6 0,02 1,16 
A19-A20 22 2 80 0,13 0,01 6 0,01 1,17 
A20-A21 26 1 40 0,06 0,00 6 0,01 1,18 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 1,18 V  
DERIVACIÓN MÁS DESFAVORABLE 
TRAMO  L (m) Nº LAMP. P (W) I (A) 
SC SA 
ep (V) et (V) 
(mm2) (mm2) 
A3-A4               0,30 
A4-A22 6 17 680 1,09 0,02 6 0,03 0,33 
A22-A23 22 16 640 1,03 0,06 6 0,10 0,44 
A23-A24 22 15 600 0,96 0,05 6 0,10 0,53 
A24-A25 22 14 560 0,90 0,05 6 0,09 0,63 
A25-A26 22 13 520 0,83 0,04 6 0,09 0,71 
A26-A27 22 12 480 0,77 0,04 6 0,08 0,79 
A27-A28 22 11 440 0,71 0,04 6 0,07 0,86 
A28-A29 24 10 400 0,64 0,04 6 0,07 0,93 
A29-A30 22 9 360 0,58 0,03 6 0,06 0,99 













A31-A32 22 7 280 0,45 0,02 6 0,05 1,09 
A32-A33 22 6 240 0,39 0,02 6 0,04 1,13 
A33-A34 22 5 200 0,32 0,02 6 0,03 1,16 
A34-A35 22 4 160 0,26 0,01 6 0,03 1,19 
A35-A36 22 3 120 0,19 0,01 6 0,02 1,21 
A36-A37 22 2 80 0,13 0,01 6 0,01 1,22 
A37-A38 26 1 40 0,06 0,00 6 0,01 1,23 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 1,23 V  
 
Los conductores que utilizaremos serán unipolares de cobre  del tipo RV 
0,6/1KV Cu  de 4x6 mm2 de sección, cuya intensidad máxima admisible aplicando 
un coeficiente reductor de 0,8 por ir entubado es de 57,6 A. 
 




TRAMO  L (m) Nº LAMP. P (W) I (A) 
SC SA 
ep (V) et (V) 
(mm2) (mm2) 
CM-B1 9 57 2280 3,66 0,08 6 0,15 0,15 
B1-B2 11 57 2280 3,66 0,10 6 0,19 0,34 
B2-B3 22 56 2240 3,60 0,19 6 0,37 0,71 
B3-B4 9 49 1960 3,15 0,07 6 0,13 0,84 
B4-B5 16 42 1680 2,70 0,11 6 0,20 1,04 
B5-B6 22 41 1640 2,63 0,14 6 0,27 1,31 
B6-B7 8 40 1600 2,57 0,05 6 0,10 1,40 
B7-B8 7 32 1280 2,06 0,04 6 0,07 1,47 
B8-B9 6 24 960 1,54 0,02 6 0,04 1,51 
B9-B10 22 23 920 1,48 0,08 6 0,15 1,66 
B10-B11 22 22 880 1,41 0,08 6 0,14 1,81 
B11-B12 22 21 840 1,35 0,07 6 0,14 1,94 
B12-B13 13 20 800 1,28 0,04 6 0,08 2,02 
B13-B14 10 10 400 0,64 0,02 6 0,03 2,05 
B14-B15 21 9 360 0,58 0,03 6 0,06 2,11 
B15-B16 20 8 320 0,51 0,03 6 0,05 2,15 
B16-B17 20 7 280 0,45 0,02 6 0,04 2,20 
B17-B18 20 6 240 0,39 0,02 6 0,04 2,23 
B18-B19 20 5 200 0,32 0,02 6 0,03 2,26 
B19-B20 20 4 160 0,26 0,01 6 0,02 2,28 
B20-B21 20 3 120 0,19 0,01 6 0,02 2,30 













B22-B23 20 1 40 0,06 0,00 6 0,01 2,32 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 2,32 V  
DERIVACIÓN MÁS DESFAVORABLE 
TRAMO  L (m) Nº LAMP. P (W) I (A) 
SC SA 
ep (V) et (V) 
(mm2) (mm2) 
B12-B13               2,02 
B13-B52 11 10 400 0,64 0,02 6 0,03 2,05 
B52-B53 20 9 360 0,58 0,03 6 0,05 2,11 
B53-B54 20 8 320 0,51 0,03 6 0,05 2,15 
B54-B55 20 7 280 0,45 0,02 6 0,04 2,20 
B55-B56 20 6 240 0,39 0,02 6 0,04 2,23 
B56-B57 20 5 200 0,32 0,02 6 0,03 2,26 
B57-B58 20 4 160 0,26 0,01 6 0,02 2,28 
B58-B59 20 3 120 0,19 0,01 6 0,02 2,30 
B59-B60 20 2 80 0,13 0,01 6 0,01 2,31 
B60-B61 20 1 40 0,06 0,00 6 0,01 2,32 
 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL 2,32 V  
 
Los conductores que utilizaremos serán unipolares de cobre del tipo RV 
0,6/1KV Cu de 4x6 mm2 de sección, cuya intensidad máxima admisible aplicando un 
coeficiente reductor de 0,8 por ir entubado es de 57,6 A. 
 
9.3.3. CÁLCULO ALIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO 
 
Las secciones correspondientes se han adoptado teniendo en cuenta  la 
intensidad máxima admisible reglamentarias, de acuerdo con la ITC-BT-07 en 
función del tipo de conductor. 
 




I =     siendo : 
− I : intensidad (A). 
− V: tensión (V). 













− CosΦ: factor de potencia. 
 






I 6,55 A 
 
Los conductores que utilizaremos serán unipolares de aluminio del tipo RV 
0,6/1KV Al  de 4x25 mm2 de sección cuya intensidad máxima admisible aplicando 
un coeficiente reductor de 0,8 por ir entubado es de 100 A. Estos conductores irán 
protegidos en el cuadro de baja tensión con fusible de 63 A. 
 
La caída de tensión permitida es del 4%, que no calculamos por ser la 
distancia de alimentación muy pequeña, por lo que cumplirá sin problemas. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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10.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL CALIDAD 
 
Para la realización del Plan de Control se ha aplicado la siguiente rutina al 
índice de mediciones de proyecto: 
 
− Análisis de las principales unidades de obra y su medición. Como 
resultado se consigue establecer el número de unidades a controlar y los 
ensayos pertinentes. 
 
−   Propuesta de los ensayos más representativos para cada unidad, así como 
la frecuencia de los mismos.  
 
10.2. PLAN DE CONTROL CALIDAD 
 
Para la redacción de la propuesta de plan particular de control de calidad de 




10.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
10.2.1.1. Rellenos con materiales procedentes de préstamos 
 
Para la conformación de rellenos, con productos procedentes de préstamos y 
su posterior compactación, se realizarán los ensayos de caracterización del material 
para determinar la idoneidad de su empleo en la obra y de sus condiciones de uso. 
Dichos ensayos consistirán en: 
 
Cada 5.000 m3: 
 













− Límites de Atterberg (UNE 103103/94 y UNE 103104/93). 
−   Proctor Normal (UNE 103500/94). 
 
Cada 15000 m3: 
 
− Índice C.B.R. en laboratorio (UNE 103502/94). 
− Contenido en Sales Solubles (NLT-114 / UNE 103202) 
− Contenido en Materia Orgánica (UNE-7368/77) 
 
Estos ensayos se realizarán igualmente para los rellenos de zanjas en los 
capítulos de abastecimiento de agua, saneamiento de fecales y pluviales, 
canalizaciones eléctricas,  telecomunicaciones  y alumbrado público. 
 
Una vez compactada cada una de las capas, se les realizarán los ensayos de 
comprobación de compactación: 
 
Cada 3500 m2 de tongada : 
 
− Humedad y densidad (UNE 103503) 
− Ensayo de Carga con placa de ∅300 mm (NLT-357/91) 
 
10.2.1.2. Base de Zahorra Artificial 
 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 
procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El 
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de 
material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 















En el caso de que el material utilizado aporte certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias o esté en posesión de una 
marca (marcado CE), sello o distintivo de calidad homologado, no se le realizarán los 
controles de procedencia, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 
de las Obras. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10.000 m3 ) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000m3 ). 
 
Los ensayos de control de procedencia corresponderán con los siguientes: 
 
− Granulometría (UNE EN 933-1) 
− Proctor Modificado. (UNE 103501 7 NLT 108/72). 
− Límites de Atterberg (UNE 103103 y UNE 103104). 
− Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2). 
− Equivalente de arena (UNE-EN 933-8-00). 
− Índice de lajas (UNE –EN 933-3) 
− Partículas trituradas (UNE – EN 933-5) 
− Humedad Natural (UNE-EN 1097-5). 
 
Para el control de ejecución se examinará la descarga al acopio o en el tajo, 
desechando los materiales que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 
materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. 
Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. En su caso, se vigilará la 
altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. En el caso de las 
zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la 
salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras 













Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Cada 1.000 m3: 
 
− Equivalente de arena (UNE-EN 933-8-00). 
− Granulometría (UNE EN 933-1) 
− Proctor Modificado. (UNE 103501 7 NLT 108/72). 
 
Cada 5.000 m3: 
 
− Límites de Atterberg (UNE 103103 y UNE 103104). 
− Coeficiente de Limpieza (NLT-172) 
 
Cada 15.000 m3: 
 
− Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2). 
− Índice de lajas (UNE –EN 933-3) 
− Partículas trituradas (UNE – EN 933-5) 
 
Una vez compactada cada una de las tongadas que conforman la capa, se les 
realizarán los ensayos de Control de recepción de la unidad terminada. Para ello se 
considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 
de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
 
− Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada 
− Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2 ) de 
calzada 














La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 
hectómetro (1/hm).: 
 
− Ensayo de Carga con placa de 300 mm (NLT 357/98) 
− Densidad y Humedad “in situ” (UNE 103503). 
 
10.2.2.  PAVIMENTACIONES 
 
10.2.2.1. Mezclas Bituminosas en Caliente 
 
Como ensayos de recepción de las mezclas bituminosas a emplear (D-12, S-
20) para la capa de firme deberán realizarse los siguientes ensayos de caracterización 
de la mezcla: 
 
Cada 500 Tm de cada tipo y capa de aglomerado empleada: 
 
− Contenido de ligantes de las mezclas bituminosas (NLT-164/90) 
− Granulometría de los áridos obtenidos de la extracción (NLT 150/89) 
 
Cada 1.000 Tm de cada tipo y capa de aglomerado empleada: 
 
− Estabilidad, densidad, huecos y deformación de Probetas Marshall (NLT-
159-0164-90, 165-90,168-90). Para mezclas Tipo F (G-20, S-20 y D-12). 
 
Como ensayos de recepción de unidad terminada y una vez se haya extendido 
y compactado el aglomerado de cada una de las capas se realizarán los ensayos de 














lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 
(3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 
− Quinientos metros (500 m) de calzada. 
− Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2 ) de calzada. 
− La fracción construida diariamente. 
− Extracción de (5) testigos en aglomerado por lote, para comprobación 
deespesor de capa y la densidad de compactación de la misma (NLT-159 y 
NLT-168). 
 
Así mismo y bajo petición de la Dirección Facultativa se realizará un control 
de Temperaturas del aglomerado extendido y control de albaranes de entrega, lo que 
permitirá tener un total conocimiento del estado de las mezclas durante su extendido. 
 
10.2.2.2. Bordillo de hormigón prefabricado 
 
Sobre muestras tomadas en los acopios de obra se realizarán los ensayos de 
recepción pertinentes  que consistirán en: 
 
Cada 2500 ml ó 5.000 unidades de cada tipo de bordillo: 
 
− Control dimensional (UNE 127026). 
− Absorción de agua (UNE 127027). 
 
10.2.2.3. Baldosas Hidráulicas. 
 
Sobre muestras tomadas en los acopios de obra se realizarán los ensayos de 















Cada 1000 m2 
 
− Ensayo de aspecto y estructura. 
− Ensayo de resistencia a flexión. 
− Ensayo de resistencia al desgaste. 
− Ensayo de absorción. 




Para los ensayos de control de calidad del hormigón colocado en aceras y 
zonas de aparcamientos realizaremos los siguientes ensayos: 
 
Cada 500 m2: 
 
− Resistencia a compresión ( 5 probetas) según UNE-83300.1.3.4. 
− Consistencia del cono Abrams según UNE-83313. 
 
 
10.2.3. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
10.2.3.1 Conducciones de Abastecimiento 
 
Una vez colocados todos los tramos de tubería en su posición definitiva con 
todos sus accesorios y rellenas parcialmente las zanjas (dejando descubiertas las 



















Circuitos de aproximadamente 500 ml de cada tipo de tubería ( en este caso y 
por la configuración de la red se recomienda la sectorización en 9 tramos): 
 
− Prueba de presión interior (P.P.T.G. para tuberías según O.M. 1974) 
 
Completada satisfactoriamente la prueba anterior se realizará: 
 
− Prueba de estanqueidad (P.P.T.G. para tuberías según O.M. 1974) 
 
10.2.4. SANEAMIENTO DE FECALES Y PLUVIALES 
 
10.2.4.1. Conducciones de Saneamiento 
 
De los colectores de PE ((∅500mm, ∅400mm, ∅315mm, ∅200mm ) para 
saneamiento para la constitución de la red de Drenaje, se efectuarán las siguientes 
inspecciones como preceptivo del control de recepción de material antes de su 
empleo: 
 
Cada 500 ml: 
 
− Ensayo de Estanqueidad. 
− Ensayo de aplastamiento. 
− Ensayo de flexión longitudinal. 
− Ensayo de presión interior 
− Revisión General. 
− Se probará el 100% de la red general, una vez colocada la tubería de cada 
tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja (P.P.T.G. para 














− Una vez finalizada la obra se comprobará el buen funcionamiento de la red 
general (P.P.T.G. para tuberías de saneamiento. O.M. 1974) 
 
Estos ensayos podrán sustituirse por una inspección parcial o total en caso de 
encontrar deficiencias, de las conducciones mediante equipo de Vídeo, comprobando 
las pendientes de caída de la red y estado de las conexiones. Para dicha inspección la 




10.2.5.1. Canalizaciones y arquetas 
 
En proyecto se incluyen conducciones de diferentes diámetros, se efectuarán 
las siguientes inspecciones como preceptivo del control de recepción de material 
antes de su empleo: 
 
Cada 500 ml: 
 
− Control de materiales acopiados, identificación del fabricante, dimensiones 
y comprobación de certificados. 
 
 
10.2.5.2. Alumbrado Público 
 
Una vez instalada y comprobada por el contratista, se realizarán las siguientes 
comprobaciones recogidas en la NLT: 
 
Cada 10 ud puntos de iluminación: 
 














− Control de ejecución y separación entre puntos de luz (MLT IEE 11) 




10.2.6.1. Señalización Horizontal 
 
Dentro de este capítulo se recogen tanto las marcas viales reflexivas de 10 cm 
de ancho para ejes de calzada y separación de carriles, así como las de 40 cm de 
ancho y los cebrados de las isletas, flechas, pasos de cebra, etc, con pintura 
termoplástica. Como ensayos para el control de ejecución de la unidad terminada se 
realizarán los siguientes ensayos: 
 
Cada 5.000 ml pintados o 500 m2 por cada ancho tipo: 
 
− Control dimensional según PPT y comprobación de los certificados de los 
materiales utilizados. 
− Dotación de aplicación pintura por m2 (UNE 135 274). 
 
 
10.2.6.2. Señalización Vertical 
 
Aquí se recoge la instalación de señales circulares de 60 cm de diámetro, 
cuadradas de 60cm. Los ensayos e inspecciones a realizar, preceptivos del control de 
ejecución,  según la tabla 701.5 del PG-3 de unidades a controlar: 
 
 Como el número de señales a colocar en la urbanización son 24, entramos 
dentro del tramo comprendido entre 16 y 25 y por tanto el número de inspecciones se 















Los ensayos a realizar sobre el número de muestras (3 en nuestro caso) son: 
 
− Control de acopio, aspecto, identificación fabricante y dimensiones ( UNE 
135332 ). 
− Control ud. Terminada, características colorimétricas y fotométricas ( 
UNE 135352 ). 
 
 
El presente plan sirve de proposición a la empresa constructora de un Plan de 
Aseguramiento de la Calidad para lograr unos niveles aceptables en la calidad de los 
materiales empleados y el perfecto funcionamiento de las instalaciones previstas en 
el proyecto. 
 
Así mismo hay que considerarlo como un documento abierto a efectos de la 
inclusión de cualquier ensayo específico o inspección, tanto de materiales como de 



























10.3. RESUMEN ENSAYOS 
 
10.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
UD UNIDAD DE OBRA MED LOTE N 
M3 RELLENOS DE PRESTAMO 6.990   
 CARÁCT. MATERIALES PROCEDENCIA    
 Granulometría por tamizado (UNE EN 933-1/98)  5000 2 
 Límites de Atterberg (UNE-103103/94-103104/93)  5000 2 
 Proctor Normal (UNE 103500/94)  5000 2 
 Indice CBR (UNE-103502/94)  15000 1 
 Contenido  sales solubles (NLT 114/ UNE 103202)  15000 1 
 Materia Orgánica (UNE-7368/77)  15000 1 
M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 2.143   
 ENSAYOS CONTROL DE FABRICACION    
 Granulometría por tamizado (UNE EN 933-1/98)  1000 3 
 Proctor Modificado (UNE 103501/94)  1000 3 
 Equivalente de Arena (UNE-EN 933-1/98)  1000 3 
 Coeficiente de Limpieza (NLT-172)  5000 1 
 Límites de Atterberg (UNE-103103/94-103104/93)  5000 1 
 Desgaste de Los Angeles (NLT-149/91)  15000 1 
 Indice de lajas y agujas de una zahorra (UNE 933-3)  15000 1 
 Partículas trituradas (UNE 933-5)  15000 1 
M2 RELLENOS PRESTAMO Y ZAHORRA 10.054   
 CONTROL DE COMPACTACION    
 Humedad /densidad  método  arena (UNE 103503)  3500 3 


























UD UNIDAD DE OBRA MED LOTE N 
Tm MEZCLA BITUMINOSA S-20 723   
 CARÁCTERIZACION DE LA MEZCLA    
 Contenido en lindante de las mezclas bit. (NLT-164)  500 2 
 Análisis granulomét. de  áridos extraídos (NLT-165)  500 2 
 Marshall completo, (NLT-159/168)  1000 1 
M2 SUPERFICIE DE VIALES 5.790   
 CONTROL COMPACTACION Y ESPESOR    
 Extracción de Probetas testigo (NLT-168)  3500 2 
 Tallado y determ. densidad real y espesor (NLT-168)  3500 2 
Tm MEZCLA BITUMINOSA D-12 723   
 CARÁCTERIZACION DE LA MEZCLA    
 Contenido en lindante de las mezclas bit. (NLT-164)  500 2 
 Análisis granulomét. de  áridos extraídos (NLT-165)  500 2 
 Marshall completo, (NLT-159/168)  1000 1 
M2 SUPERFICIE DE VIALES 5.790   
 CONTROL COMPACTACION Y ESPESOR    
 Extracción de Probetas testigo (NLT-168)  3500 2 
 Tallado y determ. densidad real y espesor (NLT-168)  3500 3 
ML BORDILLO HORMIGON 2.308   
 Comprobación Dimensional (UNE 127026)  1000 3 
 Determinación coef.  absorción agua (UNE 127027)  1000 3 
M2 BALDOSAS HIDRAULICAS 3.462   
 Ensayo de aspecto y estructura  1000 4 
 Ensayo de resistencia a flexión  1000 4 
 Ensayo de resistencia al desgaste  1000 4 
 Ensayo de absorción  1000 4 
 Ensayo de resistencia al choque  1000 4 
M2 HORMIGON EN ACERAS 3.462   
 Resistencia a compresión según UNE-83300.1.3.4.  500 7 
 Consistencia del cono Abrams según UNE-83313.  500 7 
M2 HORMIGON EN APARCAMIENTOS 887   
 Resistencia a compresión según UNE-83300.1.3.4.  500 2 


















10.3.3. FECALES, PLUVIALES Y ABASTECIMIENTO 
 
UD UNIDAD DE OBRA MED LOTE N 
M3 RELLENOS DE ZANJAS 8.387   
 CARÁCT. MATERIALES PROCEDENCIA    
 Granulometría por tamizado (UNE EN 933-1/98)  5000 2 
 Límites de Atterberg (UNE-103103/94-103104/93)  5000 2 
 Proctor Normal (UNE 103500/94)  5000 2 
 Indice CBR (UNE-103502/94)  15000 1 
 Contenido  sales solubles (NLT 114/ UNE 103202)  15000 1 
 Materia Orgánica (UNE-7368/77)  15000 1 
ML TUBERIAS PE AD 16 ATM. 1.165   
 Prueba de Servicio, presión interior  500 3 
 Prueba de Servicio, estanqueidad  500 3 
ML TUBERIAS PE BD 10 ATM. 544   
 Prueba de Servicio, presión interior  500 2 
 Prueba de Servicio, estanqueidad  500 2 
ML TUBERIAS PE SANEAMIENTO 3.378   
 Ensayo de estanqueidad  500 7 
 Ensayo de aplastamiento  500 7 
 Ensayo de flexión longitudinal  500 7 
 Ensayo de presión interior  500 7 
 Ensayo de estanqueidad "in situ"  500 7 
 Revisión general  500 7 
 
10.3.4. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
 
UD UNIDAD DE OBRA MED LOTE N 
M3 RELLENOS DE ZANJAS 1.242   
 CARÁCT. MATERIALES PROCEDENCIA    
 Granulometría por tamizado (UNE EN 933-1/98)  5000 1 
 Límites de Atterberg (UNE-103103/94-103104/93)  5000 1 
 Proctor Normal (UNE 103500/94)  5000 1 
 Indice CBR (UNE-103502/94)  15000 1 
 Contenido  sales solubles (NLT 114/ UNE 103202)  15000 1 
 Materia Orgánica (UNE-7368/77)  15000 1 
ML CONDUCCIONES PE CANALIZACIONES 3.503   
 Examen visual y comprobación de certificados  500 7 
UD PUNTOS DE LUZ 102   
 Prueba de Servicio (iluminación media luxometro)  10 11 
 Control ejecución (Separación entre puntos)  10 11 















UD UNIDAD DE OBRA MED LOTE N 
M2 SEÑALIZACION HORIZONTAL 150   
 Control dimensional  y comprobación certificados  1000 1 
 Dotación aplicación (MELC 12.122-24 UNE 35274)  1000 1 
UD SEÑALIZACION VERTICAL 24   





Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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11.1. UNIDADES DEL PLAN DE OBRA 
 
El presente plan de obra se basa en unos rendimientos estimados en función 
del grupo de trabajo para las distintas actividades a desarrollar. En el gráfico adjunto, 
se representa el Plan de Obra,  reflejando los plazos de ejecución de cada actividad 
junto a un desglose económico de la producción a desarrollar en cada uno de los 
meses de trabajo, con lo que conseguimos una doble utilidad, ordenar las tareas 
cronológicamente y establecer un plan de certificaciones mensuales, estableciendo de 
esta forma un doble control del desarrollo de la obra. 
 
11.2. DURACION ESTIMADA DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
11.2.1. REPLANTEO Y TRABAJOS PREVIOS 
 
En esta actividad se considera la implantación del contratista en la obra 
comprendiendo la instalación de casetas, vestuarios, aseos, oficinas etc, así como el 
replanteo general de la obra. 
 
Se considera para esta actividad una duración de 2 semanas. 
 
11.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
− Excavación en desmonte medios mecánicos, 10.651 m3, con un 
rendimiento de 40 m3/h, utilizando dos equipos: 17 días. 
− Terraplén Terrenos de préstamo, 6.989 m3, con un rendimiento de 60 
m3/hora,  utilizando dos equipos: 8 días. 
 


















− Zahorra Artificial en Base, 2.143 m3, con un rendimiento de 50 m3/hora,  
6 días. 
− Mezcla Bituminosa en Caliente, 1.447 Tm, con un rendimiento de           
50 Tm/hora, 4 días. 
− Solera y aparcamiento, 4.348 m2, con un rendimiento 350 m2/día, 
utilizando dos equipos: 7 días. 
− Bordillos de hormigón, 2.308 m, con un rendimiento 10 m/hora, utilizando 
res equipos: 10 días. 
− Solado con baldosa hidráulica, 3.462 m2, con un rendimiento 40 m2/día,  
utilizando 5 equipos: 17 días.   
 
Total Pavimentaciones: 9 semanas. 
 
11.2.4. SANEAMIENTO (FECALES Y PLUVIALES) 
 
− Tuberías de PE, incluso zanjas, 3.378 m con un rendimiento 80 m/día, 
utilizando tres equipos: 15 días 
− Imbornales, 54 ud, con un rendimiento de 1 ud./3 horas, utilizando tres 
equipos: 7 días 
− Pozos de Registro, 87 ud, con un rendimiento 1ud./5horas,  utilizamos 3 
equipos: 14 días 
 


















11.2.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
− Tuberías de Polietileno, incluso zanjas y relleno, 1.165 m, con un 
rendimiento 100 m/día, utilizando dos equipos: 6 días. 
− Válvulas y elementos, 41 ud, con un rendimiento 1 ud/3 horas, utilizando 
dos equipos: 8 días. 
− Acometidas, 68 ud, con un rendimiento 1 ud/1,5 horas, utilizando dos 
equipos: 7 días. 
 




− Centro de transformación, 1 ud, con un rendimiento 1 ud/16 horas: 2 días. 
− Arquetas, 53 ud, con un rendimiento 1 ud/4 horas, utilizando tres equipos: 
9 días. 
− Canalizaciones, 1.353 m, con un rendimiento 80 m/día, utilizando dos 
equipos: 9 días. 
− Cableado, 1.782 m, con un rendimiento 50 m/hora: 5 días. 
− Acometidas, 70 ud, con un rendimiento 1 ud/hora, utilizando dos equipos: 
5 días. 
 
Total Electricidad: 6 semanas. 
 
11.2.7. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
− Arquetas, 114 ud, con un rendimiento 1 ud/1 hora, utilizando dos equipos: 
7 días. 
− Cimentación Báculos, 102 ud, con un rendimiento 1 ud/0,75 hora, 














− Báculos y Luminarias, 102 ud, con un rendimiento 1 ud/1,5 hora, 
utilizando tres equipos: 7 días. 
− Canalizaciones, 2.150 m, con un rendimiento 150 m/día, utilizando dos 
equipos: 8 días. 
− Cableado, 2.255 m, con un rendimiento 100 m/hora: 3 días. 
 
Total Alumbrado: 6 semanas. 
 
11.2.8. CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
 
− Canalizaciones, 1.444 m, con un rendimiento de 120 m/día, utilizando tres 
equipos:  4 días. 
− Arquetas, 6 ud, con un rendimiento 1 ud/4 horas, 3 días. 
− Acometidas con arqueta tipo M, 67 ud, con un rendimiento 1 ud/2 horas, 
utilizando tres equipos: 6 días. 
− Armario distribución, 3 ud, con un rendimiento 1 ud/6 horas, 3 días. 
 
Total Canalizaciones Telefónicas: 4 semanas. 
 
11.2.9. SEÑALIZACIÓN VIARIA 
 
− Pasos peatones, 150 m2, con un rendimiento 10 m2/h:  2 días 
− Señales verticales, 26 ud, con un rendimiento 1 ud/0,75 hora, 3 días. 
 
Total Señalización Viaria: 1 semanas. 
 
11.2.10. CONTROL DE CALIDAD 
 
Esta unidad de obra se considera que se desarrolla durante todo el plazo de 














11.2.11. SEGURIDAD Y SALUD 
 





Se establece un plazo para esta actividad de 15 días (tres semanas), en los que 
se repasarán las posibles deficiencias, se realizarán las pruebas de funcionamiento, y 
se retirarán todos los medios que el contratista aún tenga dentro del recinto de la 
urbanización.  
 
Estos 15 días (tres semanas) también servirán de margen, por si debido a 
circunstancias varias, se han producido algún tipo de retraso en el resto de unidades 
de obra. 
 
11.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra se estima en 7 meses (28 semanas). 
 
El número máximo de trabajadores previsto es de 20. 
 
11.4. GRÁFICO PLAN DE OBRA 
 







































Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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12.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su 
artículo 25, y las Ordenes Ministeriales de Hacienda en vigor, se desarrollan la 
norma de Clasificación estableciendo los Grupos, Subgrupos y Categorías del 
contrato. 
 
Los grupos son once, identificados por las letras mayúsculas de la “A”  a  la 
“K”. En cada grupo se define un cierto número de subgrupos. 
 
Dentro de cada subgrupo se asigna una categoría al contrato en función de su 
presupuesto. Las categorías se definen por letras minúsculas de la “ a ” a la “ f ”. En 
los grupos H, I, J, y K la máxima clasificación será la “ e ”, siempre que la AM 
(Anualidad Media) > 840.000 €. 
 
La categoría de los contratos se establecen mediante la Anualidad Media 
(AM), siendo esta obtenida mediante el presupuesto de ejecución por contrata PEC y 
el plazo de ejecución en meses según la fórmula: 
 
                          AM = PEC*12/Plazo(meses) 
 
a  AM ≤ 60.000,00 € 
b 60.000,00 € < AM ≤ 120.000,00 € 
c 120.000,00 € < AM ≤ 360.000,00 € 
d 360.000,00 € < AM ≤ 840.000,00 € 
e 840.000,00 € < AM ≤ 2.400.000,00 € 















La clasificación se consigue por subgrupos y categorías dentro de cada 
subgrupo, considerándose que una empresa está clasificada en un grupo completo si 
lo está en todos los subgrupos básicos del mismo. 
 
Para ser clasificado en un subgrupo hay que acreditar, al menos, una de estas 
circunstancias: 
 
− Haber ejecutado obras de ese subgrupo en los últimos cinco años. 
− Haber ejecutado obras similares en los últimos cinco años. 
− Haber ejecutado obras de otro subgrupo del mismo grupo que requieran 
mayor complejidad. 
− Aunque no se hayan hecho obras, disponer del personal, los medios 
financieros y la maquinaria adecuada para ellas. 
 
Exigencia de la clasificación: 
 
Como norma se exigirá la clasificación en el subgrupo afín a la obra. Si 
existen algunos capítulos asociables a subgrupos distintos se podrá exigir la 
clasificación en varios subgrupos siempre que: 
 
−   El número de subgrupos no sea superior a 4. 
−   El importe de la obra parcial atribuible a cada subgrupo   sea superior al                 
20 % del total, salvo excepciones. 
 
12.2. CLASIFICACION PROPUESTA 
 
Para obtener esta propuesta partimos del Presupuesto de Ejecución por 
Contrata, que descomponemos de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de 














La categoría asignada se hace partiendo de la duración prevista para esta 
actividad, recogida en el Plan de Obra, calculando la Anualidad Media. 
 




Movimiento de tierras y perforaciones: Explanaciones 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 118.340,58 € 
Duración en meses: 1,5 meses 
 




Viales y Pistas: Firmes de mezclas bituminosas. 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 370.103,26 € 
Duración en meses: 2,25 meses. 
 




Hidráulicas: Abastecimiento y Saneamiento. 
Presupuesto de ejecución por contrata 316.933,15 € 
Duración en meses: 2,75 meses. 
 















Grupo-Subgrupo I-1, I-5, I-6 
 
Instalaciones Eléctricas: Alumbrados, Centros de Transformación y 
distribución en alta tensión y distribución en baja tensión. 
Presupuesto de ejecución por contrata 383.456,50 € 
Duración en meses: 2,00 meses. 
 
Anualidad Media: 840.000,00 < 2.300.739,00 < 2.400.000,00 Categoría e. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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13.1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras 
del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS-R1 EN SETENIL DE 
LAS BODEGAS (CÁDIZ), las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidentes y de enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento, además de las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de Estudio de Seguridad  y  Salud en el Trabajo en los proyectos de 
obras de construcción. 
 
13.1.1.1. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las 
Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que 
participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real 
Decreto citado en el punto anterior. 
 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 
Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 
Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las 
condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 














13.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
13.1.2.1. DESCRIPCIÓN  DE LAS OBRAS 
 
Las actuaciones proyectadas en el PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR SUS-R1 EN SETENIL DE LAS BODEGAS  (CÁDIZ), considera el 
desarrollo de las siguientes  actividades: 
 
− Movimiento de tierras. 
− Explanación y pavimentación. 
− Saneamiento y Pluviales. 
− Abastecimiento de agua. 
− Canalización de la red en media tensión. 
− Canalización de la red en baja tensión. 
− Canalizaciones de alumbrado público. 
− Canalizaciones de telefonía. 
 
13.1.2.2. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El sector SUS-R1 se encuentra en el municipio de  
Setenil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz. 
 
13.1.2.3. ACCESOS Y COMUNICACIONES   
 
La entrada principal de la urbanización se realiza a través de la carretera 
Setenil – Alcalá del Valle. 
 
13.1.2.4. SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADOS 
POR LA OBRA 
 














− Red de agua potable 
− Red de saneamiento y pluviales 
 
13.1.2.5. PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El presupuesto de ejecución  de la obra asciende a la cantidad de 
1.394.584,47  €. 
 
13.1.2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO 
 
El plazo de ejecución se estima en 7 meses. 
 
13.1.2.7. NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia de 20 trabajadores 
aproximadamente, (operarios punta). 
 
13.1.2.8. RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
Mediante la ejecución del Proyecto de Urbanización del Sector SUS-R1 en 
Setenil de las Bodegas (Cádiz),  se pretende la realización de demoliciones de firmes 
existentes, limpieza del terreno, ejecución de explanadas para el asiento de firmes en 
viales, formación de terraplenes procedentes de las excavaciones. Apertura de zanjas 
para canalización de saneamiento (entibaciones, extensión de capa de arena en 
solera, colocación de tuberías y posterior relleno de zanja), apertura de zanjas para 
tuberías de abastecimiento- electricidad- telefonía (relleno y compactación), 
extensión y compactación de diferentes capas que forman los firmes de viales, 
calzadas y aceras (subbase de zahorra natural, base de zahorra artificial, riegos de 
imprimación y adherencia, capas de mezclas bituminosas en caliente), en aceras 














en fábrica de ladrillo y hormigón, colocación de bordillos sobre base de hormigón y 
refuerzo, pruebas de las tomas de tierra, etc. 
 
13.1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS AL 
INICIO DE LAS OBRAS 
 
13.1.3.1. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LAS ZONAS DE OBRA 
 
Se realizará el cerramiento de la zona de trabajo.  
 
13.1.3.1.1. Riesgos más comunes 
 
− Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
− Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
− Caídas en el mismo nivel. 
− Generación de polvo. 
 
13.1.3.1.2. Normas preventivas 
 
− Se procede a la colocación de carteles de obra, previo al inicio de los 
trabajos. 
− Se prohíbe la entrada de personal ajeno a la obra. 
− Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y 
ámbito de giro de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y 
descarga y descarga de materiales. 
− Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos 
inclinados de terreno en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos 
horizontales. 
− La entrada y salida de camiones de  la obra a la vía pública, será 














− La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás 
superará la carga máxima autorizada. 
 
− No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos 
que puedan impedir el paso. 
 
13.1.3.1.3. Protecciones individuales 
 
− Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media 
caña. 
− Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la 
maquinaria. 
 
13.1.3.2. REPLANTEO DE LA OBRA 
 
Esta actividad se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende 
todas las labores que un equipo de topógrafos especializado, formado por un 
topógrafo y dos peones, realiza para dejar datos físicos y medidas referenciadas en el 
terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para 
poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra. 
 
Este equipo normalmente reforzado, antes del inicio de las actividades de la 
obra, ha realizado los replanteos previos y demás comprobaciones para definir las 
fases previas de la misma. 
 
El equipo se desplaza normalmente con un vehículo tipo furgoneta, que tiene 
capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para el 















Su exposición al riesgo de accidentes es elevada, ya que recorren y tienen 
presencia en todos los tajos y actividades de la obra, a lo largo de la misma y por 
todo el tiempo que dura.  
 
13.1.3.2.1. Riesgos más comunes 
 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caída de objetos. 
− Golpes contra objetos. 
− Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma 
en labores de comprobación. 
− Ambientes de polvo en suspensión. 
− Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones 
urbanas. 
− Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
− Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas (bajo temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc...). 
 
13.1.3.2.2. Normas preventivas 
 
− Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar 
caídas por las pendientes y al mismo nivel. 
− Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se 
está debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto 
fijo en la parte superior de la zona. 
− Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de 
encofrado o en alturas de estructuras, se tendrá que acceder por escaleras 














− Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, 
tiene que desarrollarse, con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos 
de las estructuras. 
− Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas que puedan caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten las 
acciones con herramientas hasta que se halla abandonado la zona. 
− En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se 
aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de 
replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección 
Facultativa y el Jefe de Obra. 
− En tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con 
la maquinaria funcionando y en movimiento, se realizarán las 
comprobaciones preferentemente parando por un momento el proceso 
constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia 
la maquinaria y nunca de espaldas a la misma. 
− Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables 
eléctricos y demás servicios afectados para evitar contactos directos e 
indirectos con los mismos. 
− Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes y 
en caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo 
de señalistas. 
− Las miras utilizadas serán dieléctricas. 
− El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos será revisado 
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 
− En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los 
mínimos para atención de urgencias, así como, antiinflamatorios para aplicar 
















13.1.3.2.3. Protecciones Individuales 
 
− Casco homologado. 
− Guantes de lona y piel. 
− Mono de trabajo. 
− Botas de seguridad antideslizantes. 
− Botas de agua. 
− Impermeables. 
− Mascarilla antipolvo. 
− Cinturón de sujeción clase A. 




Los accesos a la obra están condicionados por las distintas unidades de obra a 
ejecutar, y estos se realizan a través de viales ejecutados con anterioridad y a los que 
se unen los del proyecto que nos ocupa. 
 
13.1.3.3.1. Riesgos más comunes 
 
− Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
− Caídas en el mismo nivel. 
− Generación de polvo. 
 
13.1.3.3.2. Normas preventivas 
 
− Se colocará una señal vista en las zonas de acceso que pudieran tener poca 
















13.1.3.3.3. Protecciones individuales  
 
− Las necesarias en función de la unidad de obra a ejecutar. 
 
13.1.3.3.4. Protecciones colectivas 
 
− Las necesarias en función de la unidad de obra a ejecutar. 
− Carteles indicativos. 
 
13.1.3.4. DESVÍOS PROVISIONALES 
 
Para la ejecución de la obras se realizan desvíos provisionales debido a que 
hay que mantener la continuidad del tráfico durante la ejecución de obra. 
 
13.1.3.4.1. Riesgos más comunes 
 
− Colisiones. 
− Salida de vehículos de calzada. 
 
13.1.3.4.2. Normas preventivas 
 
− Los desvíos estarán debidamente señalizados. 
 
Debido a la proximidad de la estructura auxiliar que se montará tanto en la 
calzada derecha como en la izquierda, en la zona del falso túnel, durante la ejecución 
de las obras se mantendrán las señales siguientes: 
 
− Señal circular de obras TR-500 de 60 cm Fin de prohibiciones 
− Señal triangular de obras TP-18  de 90 cm 
− Señal circular de obras TR-305 de 60 cm Adelantamiento prohibido 













− Estrechamiento de calzada por la izquierda TP-17 b 
− Señal triangular de TP-30. Escalón lateral 
− Señal circular de obras TR-301 de 60 cmVelocidad máxima 50 
− Señal circular de obras TR-301 de 60 cmVelocidad máxima 70 
− Otros peligros TP-60 
− Señal triangular de TP-28. Proyección de gravilla 
− Baliza luminosa TL-2 
− Piquete TB-7 
 
13.1.3.4.3. Protecciones colectivas 
 
− Señales de peligro. 
− Señales de advertencia  




Se colocará señalización de seguridad y salud para poner de manifiesto la 
necesidad de: 
 
− Llamar la atención de los trabajadores de la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
− Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación 
de emergencia que requiera Facilitar a los trabajadores la localización e 
identificación de determinados medios o instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
















13.1.3.5.1. Riesgos más comunes 
 
− Golpes y atropellos con vehículos. 
− Caídas de personal al mismo nivel. 
− Interferencias con el tráfico. 
− Riesgo de daño a terceros. 
 
13.1.3.5.2. Normas preventivas 
 
− Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose los cerramientos necesarios. 
− Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la 
denominación de la obra. 
− Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, 
etc. 
− La señalización colocada en los desvíos provisionales de obra se 
mantendrán limpias y se repondrán cada vez que sea necesario. 
− Todos los accesos a la obra se mantendrán limpios de cualquier material o 
sustancia que pudiera caer durante su transporte. 
 
13.1.3.5.3. Protecciones colectivas 
 
− Señales de peligro. 
− Señales de advertencia  
− Señales de balizamiento. 
 
13.1.3.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
− Se definen así a aquellas instalaciones que dispondrá la empresa 
constructora para el desarrollo de las funciones propias de servicios médicos, 













− Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo especificado en 
el R.D. 1627/1.997  anexo IV, así como en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
− La superficie mínima común de vestuarios y aseos será de 2 m2 por 
operario. 
− El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales 
con llave, para guardar ropa y calzado. 
− Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, 
por cada 10 empleados o fracción y un espejo de dimensiones adecuadas. En 
la obra se dispondrá de aseos totalmente equipados con lavabos, espejos, 
inodoros y duchas para un máximo de 25 trabajadores. 
− Se dotará a los aseos de secadores de aire caliente o de toallas de papel, 
existiendo en este último caso recipientes adecuados para depositar las 
usadas. 
− Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán los medios 
especiales de limpieza. 
− Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y una percha. 
− Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con 
puertas o cortinas que impidan la visibilidad desde el exterior. 
− Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o 
fracción de esta cifra. 
− Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico, existiendo al menos un inodoro por cada 25 operarios o fracción. 
Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y vestuario. 
− Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de acceso y 
vestuarios, serán continuos, lisos e impermeables y permitirán el lavado con 













− Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas 
estarán en perfecto estado y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 
− Estas instalaciones dispondrán de iluminación adecuada y el vestuario y el 
comedor estarán dotados de calefacción. 
− El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, 
calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para desperdicios. 
− Si el suministro del agua para el consumo del personal no se toma de la red 
municipal de distribución, será necesario controlar su potabilidad. En el caso 
de que las condiciones del agua sean no aptas para la bebida se instalarán 
aparatos para su cloración y depuración. 
− Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de 
estos locales con las condiciones higiénicas exigibles. 
− La oficina de obra estará dimensionada para albergar un puesto de trabajo 
para el Jefe de obra, el Encargado y el Administrativo, así como para 
cualquier otro trabajador que deba permanecer en la misma durante un 
periodo prolongado de tiempo. Dispondrá de un aseo completo y de una sala 
de reuniones. 
− El almacén dispondrá de estanterías, arcones y otros elementos que 
faciliten el orden. 
 
13.1.3.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
13.1.3.7.1. Reconocimiento y certificado médico 
 
− Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un 
reconocimiento médico previo que será repetido en el período máximo de un 
año. En él se hará constar la aptitud para el desarrollo del trabajo que va a 
realizar mediante el “certificado médico de aptitud”  correspondiente que se 
archivará, junto con el resto de documentación, en obra disponible para su 

















− Así mismo todo el personal tanto propio como subcontratado que trabaje 
en la obra debe tener los seguros sociales (TC-1 y TC-2) que se entregarán al 
principio de la actividad y durante todos los meses que dure la misma. 
 
13.1.3.7.2. Enfermedades profesionales 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los 
trabajadores de esta obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las 
prevenciones de la Higiene Industrial. 
 
13.1.3.7.2.1. Riesgos más comunes 
 
− Ambiente típico de obra en la intemperie. 
− Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra. 
− Ruidos. 
− Vibraciones. 
− Contaminantes como el derivado de la soldaduras. 
− Acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 
 
13.1.3.7.2.2. Normas preventivas 
 
− Gafas anti polvo. 
− Mascarillas de respiración anti polvo. 
− Filtros diversos de mascarillas. 
− Protectores auditivos. 













− Guantes contra dermatitis. 
 
Los médicos de empresa ejercerán la dirección y el control de las 
enfermedades profesionales, de acuerdo con sus competencias, en los términos que 
consideren adecuados, tanto en las decisiones de utilización de medios preventivos 
como sobre la observación médica de los trabajadores. 
 
13.1.3.7.3. Asistencia a accidentados 
 
− Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. 
− Si fuera preciso se avisará al  Servicio Médico. 
− En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente 
a los accidentados en un Servicio Médico. 
− En caso contrario se le atenderá en la Mutua de Trabajo concertada y cuyo 
nombre, dirección y teléfono estará expuesto visiblemente en diversos lugares 
de la obra, tales como oficina, vestuario, etc.. 
− En caso de accidente grave se avisará a una ambulancia y se le trasladará  
a alguno de los Centros Asistenciales concertados con la Mutua o al Centro 
Hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono se expondrá 
análogamente  al de la Mutua. Se acudirá a: 
 




13.1.3.7.4. Botiquín instalado en obra 
 
− Se dispondrá de un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, 
alcohol de 96º, tintura de iodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, 













 tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, 
guantes esterilizados, jeringuilla, agujas inyectables desechables y 
termómetro clínico. 
− Se revisará al menos mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 
utilizado. 
 
13.1.3.8. DAÑOS A TERCEROS 
 
13.1.3.8.1. Riesgos más comunes 
 
− Se deberá tomar una serie de medidas orientadas a prevenir el posible 
riesgo originado por la presencia de terceras personas. 
− Las zonas más conflictivas serán los accesos naturales a la obra. 
− Los principales riesgos son los siguientes: 
− Atropellos por vehículos. 
− Choques en los cruces  
− Caída de objetos sobre personas. 
− Caída de personas al mismo o diferente nivel. 
 
13.1.3.8.2. Medidas preventivas 
 
− Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer  los servicios públicos 
que puedan  resulta  afectados, tales como: agua, gas, electricidad, telefonía, 
etc.  Por otra parte existirán riesgos derivados de la circulación de vehículos, 
al tener que realizar pasos alternativos y desvíos provisionales.  Además, las 
calles que en la actualidad se ubica la obra, entrañan un riesgo, ya que por 
ellos circulan personas que pudieran verse involucradas en un accidente.  Por 
ello es preciso adoptar las medidas necesarias para eliminar aquellos riesgos 















− Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, 
hay que ponerse en contacto  con los departamentos a  que pertenecen y 
cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. 
− Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas 
de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la  parte más 
cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable.  
− Las máquinas de elevación llevarán  unos bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad.  
− Por otra parte se señalizarán las zonas que  no deben traspasar, 
interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de los 
elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la 
fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo 
líneas eléctricas aéreas, debe colocarse a cada lado de la línea aérea. 
− Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente y anclados sólidamente, unidos por un larguero horizontal a la 
altura de paso máximo admisible o en su lugar se puede utilizar  un cable de 
retención bien tenso, provisto de señalizaciones. La altura de paso máximo 
debe ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. 
Las entradas del paso deben señalarse en los dos lados. 
− En el caso de líneas eléctricas subterráneos, deberemos gestionar la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En 
caso de duda subsidiaremos a todos los cables subterráneos como si 
estuvieran en tensión.  
− No se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra 
parte, procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran deteriorarse al 
pasar sobre ellos la maquinaria  o los vehículos y que puede también dar lugar 
a posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. A 














señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones de 
visibilidad y colocación.  
− Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, 
etc., cuando el caso lo requiera. 
− Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de 
la conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía 
Instaladora. 
− No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
− Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 
− En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente 
a la Compañía Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la 
conducción haya sido reparada. 
 
13.1.3.8.3. Protecciones colectivas 
 
− Pórticos de limitación de gálibo. 
− Señalización de la existencia del riesgo. Señales normalizadas de 
seguridad, en distintos puntos de la obra, según norma de señalización en los 
centros de trabajo (R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo) y según la Norma de 
Carreteras 8.3-I.C. 
− Vallado del solar. 
− Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose los cerramientos necesarios. 
− Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la 
denominación de la obra. 
















13.1.3.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE 
OBRA 
 
13.1.3.9.1. Riesgos más comunes 
 
− Contactos eléctricos directos. 
− Contactos eléctricos indirectos. 
− Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso 
o incorrecto cálculo de la instalación). 
− Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
− Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas a distinto nivel. 
 
13.1.3.9.2. Normas preventivas 
 
 A. Para los cables: 
− El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 
eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la 
maquinaria e iluminación prevista. 
− Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 
(rasgones y asimilables).  No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
− La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 
secundarios (o de planta), se efectuará mediante manguera eléctrica anti 
humedad. 
− El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 
2 m. en los pasos peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 
nivel del pavimento. 
− El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado.  














tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y 
señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos.  La profundidad de 
la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. El cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido. 
− Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados.  Se prohíbe 
mantenerlos en el suelo. 
− Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancos anti humedad. 
− Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancos de seguridad. 
− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será 
colgado, a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras por el uso a ras del suelo. 
− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas. 
− Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia 
pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos 
verticales. 
− Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante 
conexiones normalizadas estancos anti humedad o fundas aislantes termo 
retráctil. 
− Prever para salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la 
parte superior de los cercos, para evitar tropezones con las “alargaderas”. 
Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 
 
B. Para los interruptores 
 
− Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 














− Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
− Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de “peligro, electricidad. 
− Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos 
verticales, bien de “pies derechos” estables. 
 
− C. Para los cuadros eléctricos 
 
− Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
− Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 
− Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
− Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, 
electricidad”. 
− Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera 
recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
− Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán 
subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados 
expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
− Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 
 
D. Para las tomas de energía 
 
− Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 














− Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o 
máquina y/o herramienta. 
− La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, 
para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
E. Para la protección de los circuitos 
 
− Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las 
máquinas, aparatos y máquinas - herramientas  de funcionamiento eléctrico. 
− Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
− La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales 
de obra y de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por 
interruptores automáticos magneto térmicos. 
− Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
− Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
− Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades. 
− 300 mA  -  (según R.E-B.T.)- Alimentación a la máquina. 
− 30 mA    -  (según R.E.B.T.)- Alimentación a la máquina como mejora del 
nivel de seguridad. 
− 30 mA- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
F. Tomas de tierra 
 
− El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a 
los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 













− El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
− La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 
general. 
− El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
− Se instalarán tomas de tierra independientes e los siguientes casos: 
− La toma de tierra de las máquinas y/o herramientas que no estén dotadas 
de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con 
el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
− Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, 
que su funcionamiento y eficacia sea requerido por la instalación. 
− La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de 
hincado de la pica (placa o conductor) de forma periódica. 
− El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 
interior de una arqueta practicable. 
− Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente. 
 
G. Instalación de alumbrado 
 
− La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 
trabajos con seguridad. 
− La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados 
sobre “pies derechos” firmes. 
− La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
− Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora 
de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera anti 
humedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados 













− La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o 
fijas, según los casos, para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se 
servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 
− La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
− Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 
 
H. En el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional 
 
− El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 
− Toda la maquinaría eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 
el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará 
“fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro. 
− La maquinaría eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 
tipo de máquina. 
− Evitar la actuación en la obra del conocido “manitas” sus arreglos no 
suelen ser seguros. 
− Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente.  Antes de iniciar 
una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el 
lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
− La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 

















13.1.3.9.3. Medidas generales de protección 
 
− Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso. 
− Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 
m., como norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la 
excavación, camino interno, carretera, etc. 
− Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación -pueden ser arrancados por la maquinaria o 
camiones y provocar accidentes. 
− Se prohíbe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o 
ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que 
deba acercarse a él. 
− Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán 
con viseras contra la lluvia. 
− Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m. del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
− El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 
junto a escaleras de mano). 
− Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera 
(patinillo, patio, etc.), estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la 
vertical. 
− Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la 
cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave). 
− No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.).  Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada 
caso. 
− Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están 













13.1.3.9.4. Protecciones individuales 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
 
− Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
− Ropa de trabajo. 
− Botas aislantes de la electricidad. 
− Guantes aislantes de la electricidad. 
− Plantillas anti clavos. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
− Banqueta aislante de la electricidad. 
− Alfombrilla aislante de la electricidad. 
− Comprobadores de tensión. 
− Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 
RED”. 
 
13.1.3.10. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
13.1.3.10.1. Riesgos más comunes 
 
− Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está 
basada fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre 
los elementos fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de 
energía. 
− En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento 
de los materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como 















− En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el 
manejo poco controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus 
aplicaciones, constituyen un riesgo claro del inicio de un incendio. 
 
13.1.3.10.2. Acopio de materiales 
 
− Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de 
encofrado, los elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y 
revestimientos de este mismo material, los de productos plásticos, los de 
productos textiles y los impermeabilizantes. 
− Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y 
lubricantes para la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 
− Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en 
especial los combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados 
preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizándose a su 
vez recipientes de seguridad. 
− Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin 
mezclar maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 
− Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de 
instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
 
13.1.3.10.3. Trabajos de soldadura 
 
− Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de 
soldadura oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.). 
− Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, no 
son acopios de materiales situados en las plantas ya forjadas, que deberán 
protegerse con lonas, y los encofrados de madera cuando se trabaje sobre 














− Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas 
incandescentes originadas en operaciones de corte y soldadura que caigan 
sobre materias combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar 
recalentado y empaparlo posteriormente de agua. 
 
13.1.3.10.4. Instalaciones provisionales de energía 
 
− En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el 
riesgo se produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por 
sobrecargas, que originan el incendio en los elementos combustibles que se 
encuentren en contacto próximo. 
− Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, 
de gas o combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la 
preparación de comida o calefacción de los operarios. 
− El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y 
calefacción para la obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 
− Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a 
puntos fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 
− Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin 














13.1.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
CADA UNA DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE OBRA 
 
13.1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 
material indeseable a juicio del Director de Obra. 
 
13.1.4.1.1.2. Procedimiento de ejecución 
 
Su ejecución incluye las operaciones: 
 
Remoción de los materiales de desbroce: 
 
− Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos. 
− Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de 
conservarse, se procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro 
de la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros 
árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán troceando 
por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u otra 
vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o 
utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo 













− Todos los tocones y raíces mayores de diez 
centímetros ( 10 cm ) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no 
inferior a cincuenta centímetros ( 50 cm ) por debajo de la rasante de 
excavación ni menor de quince centímetros ( 15 cm ) bajo la superficie 
natural del terreno. 
− Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse al ras del suelo. 
− Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al 
hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del 
terreno existente. 
− Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 
rellenarán conforme a las instrucciones que, al respecto, dé el Director de las 
Obras. 
− Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; 
luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán 
cuidadosamente, a disposición de la Administración, separados de los 
montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará 
obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros ( 3 m ). 
− Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
Retirada de los materiales objeto de desbroce: 
 
− Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 
serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director 
de Obra. 
− Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, 
















13.1.4.1.1.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano 
 
− Pala cargadora sobre neumáticos. 
− Camión basculante de 125 cv. 
− Buldócer. 
− Peón especializado. 
 
13.1.4.1.1.4. Riesgos más comunes 
 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caídas de objeto. 
− Choques o golpes contra objetos. 
− Vuelcos de maquinaria. 
− Caída imprevista de materiales transportados. 
− Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas ( baja temperatura, fuertes vientos, lluvias, etc. ). 
− Ambiente pulverulento. 
− Contaminación acústica. 
− Contactos eléctricos directos. 
− Contactos eléctricos indirectos. 
 
13.1.4.1.1.5. Normas preventivas 
 
− Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse 
desprendimientos de rocas, parte de tierras o árboles con raíces descarnadas, 
sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables 
deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones hasta 













− En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas 
de paso de trabajo, disponiendo de material y medios para solucionar los 
pasos de maquinaria y personas. En verano proceder al regado previo de las 
zonas de trabajo que puedan originar polvareda, durante su remoción. 
− Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las 
zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y 
dirija sus movimientos. 
− Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta 
para su conservación, protección, traslado y/o mantenimiento posterior. ( 
Según plan medioambiental ). 
− Los operarios de las máquinas deberán mirar alrededor de las mismas para 
observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 
estado. 
− Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de 
stop. 
− Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que 
proceda. 
− Los operarios de la maquinaria empleada en el despeje y desbroce deberán 
cumplir y hacer respetar a sus compañeros: 
 
-   No subir pasajeros. 
- No permitir el estacionamiento ni la permanencia de 
personas en las inmediaciones de las zonas de evolución de la 
máquina. 
- No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma 
para el trabajo de personas. 














− Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de 
desbroce, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las 
correspondencias vacunas antitetánica y antitífica. En esta actividad, pueden 
producirse con más facilidad las picaduras de insectos y reptiles. 
 
13.1.4.1.1.6. Protecciones individuales 
 
− Casco homologado con barbuquejo. 
− Guantes comunes de trabajo. 
− Guantes anti corte y anti abrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 
− Cinturón anti vibratorio de protección lumbar. 
− Protector auditivo. 
− Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 
− Botas de seguridad con piso deslizante. 
− Botas de agua. 
− Traje de agua. 
− Protector de las vías respiratorias. 
− Cinturón de seguridad de sujeción. 
− Chaleco reflectante para señalitas. 
 




− Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas 
donde ha de asentarse los distintos viales que constituyen la urbanización 
incluyendo el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 













13.1.4.1.2.2. Procedimiento de ejecución 
 
− Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán 
las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenido en los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
− Estas operaciones se realizarán con medios y elementos mecánicos acordes 
con el volumen de materiales a mover. 
 
13.1.4.1.2.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano 
 
− Pala cargadora sobre neumáticos. 
− Camión bañera de 125 cv. 
− Buldócer. 
− Capataz. 
− Peón ordinario. 
 
13.1.4.1.2.4. Riesgos más comunes 
−  
− Deslizamiento de tierras. 
− Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el 
movimiento de tierra. 
− Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 
meteorológicas adversas, ( bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 
− Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel, ( desde el borde de los 
taludes y excavaciones ). 
− Desprendimiento de tierras por: 
- Sobrecarga de los bordes de excavación. 
- El manejo de la maquinaria. 
- No emplear el talud adecuado. 













- Filtraciones acuosas. 
- Vibraciones cercanas, ( paso próximo de vehículos, uso de 
martillos compresores ). 
- Alteraciones del terreno, debido a variaciones fuertes de 
temperaturas. 
- Soportar cargas próximas al borde de la excavación ( torres 
eléctricas, postes de telégrafos, árboles con raíces al 
descubierto o desplomados. ). 
- En excavaciones bajo nivel freático. 
− Caídas del personal y/o cosas a distinto nivel, ( desde el borde de los 
taludes y excavaciones). 
− Problemas de circulación interna, ( embarramientos ) debidos al mal 
estado de las pistas de acceso o circulación. 
− Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la 
traza, ( ejes, caminos, rampas estrechas.) 
− Caídas a distinto nivel al incorporarse o bajar de la maquinaria. 
− Caídas al mismo nivel. 
− Contactos eléctricos directos. 
− Contactos eléctricos indirectos. 
− Interferencias con conducciones enterradas. 
− Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los 
mismos en la obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
− Los inherentes al manejo de maquinaria. 
 
13.1.4.1.2.5. Normas preventivas  
 
− Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
− Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial se 













- Deslizamiento ocasionados por el descalce del pie de excavación. 
- Erosiones locales. 
- Encharcamientos debidos a drenaje defectuoso de las obras. 
− El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más 
de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
− Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 
borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
− Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que 
por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
− El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser 
inspeccionados siempre, al iniciar o dejar los trabajos, por el capataz o 
encargado, que señalarán los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese 
de las tareas. 
− Se señalará mediante una línea ( yeso, cal, cinta de señalización, etc. ) la 
distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación ( 
mínimo 2m. como norma general ). 
− El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de 
coronación de un talud sin proteger se realizará sujeto con un cinturón de 
seguridad. 
− Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 
− Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 
telégrafos, etc., cuya  estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las 
tareas. 
− Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han 
quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado 
en el terreno. 
− Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno 














cemento gunitada o bombeada, que al fisurarse avise de la formación de 
grietas en el terreno del talud. 
− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 
− Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal 
experto. 
− La  circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 
borde de la excavación de 3m. para vehículos ligeros y de 4m. para los 
pesados. 
− Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de 
accidentes. 
− En temporada seca, se regarán mediante camión cuba los caminos de 
circulación de vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de 
polvo. Esto se efectuará al inicio de la jornada, a media jornada y por la tarde. 
− En caso de subcontratarse el movimiento de tierras, el subcontratista se 
responsabilizará de tomar las prevenciones antes dichas, sin menoscabo de la 
responsabilidad del contratista o consultor, que vigilará él personalmente o en 
quien delegue. 
− Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y 
“STOP”. 
− Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, 
atropello, colisión, etc.). 
− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 















13.1.4.1.2.6. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de polietileno 
− Mascarilla y gafas anti polvo 
− Cinturón de seguridad 
− Cinturón anti vibratorio (para conducción de maquinaria) 
− Guantes de cuero 
− Botas de seguridad 
− Mono de trabajo 
− Traje impermeable 
 
13.1.4.1.2.7. Protecciones colectivas 
 
− Correcta carga de los camiones. 
− Señalización vial. 
− Riegos anti polvo. 
− Topes de limitación de recorrido para el vertido. 
− Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas. 
− Limpieza de viales. 
− Accesos independientes para personas y vehículos. 
− Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc. 



















Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
las excavaciones, en los viales que lo precise. 
 
13.1.4.1.3.2. Procedimiento de ejecución 
 
− Preparación de la superficie existente corrigiendo deficiencias e 
irregularidades. 
− Extendido de tongadas, con el espesor lo suficientemente reducido para 
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido y manteniendo la pendiente transversa necesaria para 
asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
− Humectación del material de forma uniforme. 
− Compactación mecánica de los terraplenes hasta alcanzar la densidad 
establecida. 
 
13.1.4.1.3.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano 
 
− Moto niveladora. 
− Camión cisterna para riego. 
− Camión bañera. 
− Compactador de neumáticos autopropulsado. 
− Capataz. 

















13.1.4.1.3.4. Riesgos más comunes 
 
− Accidentes de vehículos por exceso de carga o mala conservación de sus 
mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 
− Caída de material de las cajas de los vehículos. 
− Caída de personal  de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas y/o 
sus carrocerías. 
− Accidentes del personal por falta de responsable que dirija cada maniobra 
de carga y descarga. 
− Atropellos de personal en maniobras de vehículos. 
− Accidentes en el vertido de material, al circular los camiones marcha atrás. 
− Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 
− Vibraciones sobre las personas. 
− Polvo ambiental. 
− Ruido puntual y ambiental. 
 
13.1.4.1.3.5. Normas preventivas 
 
− Los vehículos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas se presentarán 
con un certificado que acredite su revisión por un taller cualificado antes de 
empezar a trabajar en la obra. 
− Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado en cada 
vehículo. 
− Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción y en número superior a los asientos existentes 
− Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
− Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se 
dirigirán por persona especialista en evitar desplomes y caídas de vehículos. 














− Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos de la obra. 
− Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y 
señalización de peligro de vuelco, atropellos y colisiones. 
 
13.1.4.1.3.6. Protecciones individuales  
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de Polietileno. 
− Botas de goma. 
− Mascarillas y gafas de protección anti polvo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón anti vibratorio (compactadores) 




El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con 
techo (camiones, maquinaria de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que 
circulen por la obra utilizará el casco de seguridad para abandonar la cabina del 
vehículo y permanecer en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la obra. 
 
13.1.4.1.3.7. Protecciones colectivas 
 
− En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 















− Cuando sea necesario el tráfico rodado por las zonas de trabajo, éstas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y seguridad. 
 




Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas 
necesarias para la colocación de los distintos servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento, red de pluviales, red de telefonía, red eléctrica, así como la excavación 
de las zapatas del depósito de agua. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
13.1.4.1.4.2. Procedimiento de ejecución 
 
− Una vez efectuado el replanteo de la zanja, el Director autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a 
la profundidad señalada en los Planos  y obtenerse una superficie firme y 
limpia a nivel o escalonada, según se ordene.  
− Se realizará entibación en aquellos casos que sean necesarios. 
− Cuando aparezca agua en las zanjas que se está excavando, se utilizarán 
los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. 
− Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo 
y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
 
13.1.4.1.4.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano. 
 
− Retroexcavadora. 














− Peón ordinario. 
 
13.1.4.1.4.4. Riesgos más comunes 
 
− Atropellos y colisiones, debidos a maquinaria 
− Desprendimientos del terreno por filtraciones, sobrecargas, vibraciones... 
− Caída de personas al mismo nivel. 
− Caídas de personas al interior de la zanja. 
− Atrapa miento de personas mediante maquinaria. 
− Inundación. 
− Contusiones con herramientas. 
− Caídas de materiales o herramientas. 
 
13.1.4.1.4.5. Normas preventivas 
 
− El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que está sometido. 
− Se elegirá el personal idóneo para el manejo de maquinaria 
− Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderola 
sobre pies derechos. 
− Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda 
la zona. 
− Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 
aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, 
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 
− Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 
lámparas se efectuará a 24 V.  Los portátiles estarán provistos de rejilla 
protectora y de carcasa con mango aislados eléctricamente. 
− En régimen de lluvias y encaramientos de las zanjas es imprescindible la 













− Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 
− No se trabajará en niveles superpuestos. 
 
13.1.4.1.4.6. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de polietileno. 
− Mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
− Cinturón de seguridad. 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad de goma, cuero o lona. 
− Mono de trabajo de color amarillo. 
− Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
− Protectores auditivos. 
 
13.1.4.1.4.7. Protecciones colectivas 
 
− Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
− No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
− Revisión de los taludes. 
− Entibación y arriostramiento. 
− Revisión de los apuntalamientos. 
− Instalación de pasos sobre las zanjas. 
− Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 
− Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 
− Orden y limpieza del entorno. 














− La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de  
24 V. 
 
13.1.4.2. TUBOS Y ARQUETAS 
 




Se colocan tubos de P.V.C, PE y hormigón, de los diámetros nominales que 
se especifican en el proyecto constructivo. 
 
13.1.4.2.1.2. Procedimiento de ejecución 
 
− Excavación de la zanja. 
− Realización del lecho de asiento de material granular que se extenderá y 
compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de la 
zanja para los tubos. 
− Tratamiento de juntas y uniones de los tubos que se ejecutarán de acuerdo 
con el Pliego y las instrucciones del Director de Obra. 
− Relleno y compactación por tongadas horizontales de quince centímetros, 
alternativas a un lado y otro del tubo, de forma que el nivel sea el mismo a los 
dos lados. 
 
13.1.4.2.1.3. Tipo de maquinaria y equipo humano 
 
− Retroexcavadora 
− Camión bañera de 125 cv. 
− Buldócer 














− Oficial de primera. 
− Peón ordinario. 
 
13.1.4.2.1.4. Riesgos más comunes 
 
− Deslizamientos y desprendimiento del terreno. 
− Atropellos y golpes de máquina. 
− Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
− Caída de personas al mismo nivel. 




− Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos. 
− Deslizamientos incontrolados de tubos mal acopiados. 
− Aplastamiento por rotura de cables, estrobos o deslizamiento y suelta de 
uno de los ganchos. 
 
13.1.4.2.1.5. Normas preventivas 
 
− Grúa separada del borde de la zanja. 
− Adoptar posturas adecuadas en el movimiento de carga, carga máxima por 
persona menor a 50 kg. 
− Atención a posibles alergias por cemento. 
− Eslingado correcto. 
− Nadie bajo la carga suspendida. 
− Ojo al posible tubo fisurado o roto. 
− No aproximarse hasta que el tubo esté casi posicionado. 
− Retirar los materiales acopiados en la parte superior de la excavación. 














13.1.4.2.1.6. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Botas de seguridad. 
− Casco de seguridad. 
− Gafas contra impactos. 
− Guantes para manipulación de objetos. 
 
13.1.4.2.1.7. Protecciones colectivas 
 
− En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo .limpias y ordenadas. 
− Taludes adecuados. 
− Entibación. 
− Eslingas. 






Las arquetas serán  prefabricadas o de fábrica de ladrillo de dimensiones las 
especificadas en el Proyecto Constructivo. 
 
13.1.4.2.2.2. Procedimiento de ejecución 
 
− Las operaciones de manejo y transporte de piezas se hacen con los medios 
















13.1.4.2.2.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano 
 
− Camión grúa. 
− Cuadrilla. 
 
13.1.4.2.2.4. Riesgos más comunes 
 
− Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
− Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
− Caída de personas al mismo nivel. 
− Caída de personas a distinto nivel. 
− Vuelco de piezas prefabricadas. 
− Desplome de piezas prefabricadas. 
− Cortes por manejo de herramientas manuales. 
− Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 
− Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
− Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 
 
13.1.4.2.2.5. Normas preventivas 
 
− Diariamente se realizará por parte del encargado o del vigilante de 
seguridad una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación ( 
eslingas , balancines, pestillos de seguridad, etc.). 
− Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas 
suspendidas, en prevención de riesgos de desplome. 
− Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies 
derechos bajo los lugares destinados a su paso. 
− Se preparan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. Los prefabricados se descargarán de 













− Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de 
vientos superiores a los 60 km/h. 
− Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre 
sí misma, se intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de 
gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o algunas 
de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o 
penduleo de la pieza en movimiento. 
 
13.1.4.2.2.6. Protecciones individuales 
 
− Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo ). 
− Guantes de cuero. 
− Guantes de goma o P.V.C. 
− Botas de goma con puntera reforzada. 
− Ropa de trabajo. 
− Trajes para el tiempo lluvioso. 
− Además de los soldadores en caso de realizar alguna soldadura en la 
estructura usarán: 
− Yelmo de soldadura. 
− Pantalla de mano para soldadura. 
− Manguitos de cuero. 
− Guantes de cuero. 
− Gafas para soldador,( soldador y ayudante ). 
− Mandil de cuero. 
− Polainas de cuero. 
 
13.1.4.2.2.7. Protecciones colectivas 
 





















Se utilizaran zahorras tanto artificial como natural. 
 
13.1.4.3.1.2. Procedimiento de ejecución 
 
− Preparación de la superficie existente, no se extenderá hasta que se haya 
comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad 
debida y las rasantes indicadas en los Planos. 
− Preparación del material, que vendrá dosificado de la central. 
− Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 
precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en 
tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación 
exigido. 
− Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación de la zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar la 
densidad igual a la definida. 
− El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores, progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un 
ancho no inferior a un tercio del elemento compactado. 
 
13.1.4.3.1.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano 
 
− Moto niveladora. 
− Camión cisterna para el riego. 













− Camión bañera. 
− Capataz. 
− Peón ordinario. 
 
13.1.4.3.1.4. Riesgos más comunes 
 
− Accidentes de vehículos por exceso de carga o mala conservación de sus 
mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 
− Caída de material de las cajas de los vehículos 
− Caída de personal  de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas y/o 
sus carrocerías 
− Accidentes del personal por falta de responsable que dirija cada maniobra 
de carga y descarga. 
− Atropellos de personal en maniobras de vehículos 
− Accidentes en el vertido de material, al circular los camiones marcha atrás. 
− Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo 
− Vibraciones sobre las personas 
− Polvo ambiental 
− Ruido puntual y ambiental 
 
13.1.4.3.1.5. Normas preventivas 
 
− Los vehículos y la maquinaria alquilada serán revisados antes del 
comienzo de la obra en todos sus elementos de seguridad, exigiéndose 
mantener actualizado el libro de mantenimiento. 
− Los vehículos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas se presentarán 
con un certificado que acredite su revisión por un taller cualificado antes de 
empezar a trabajar en la obra. 















− Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción y en número superior a los asientos existentes 
− Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
− Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se 
dirigirán por persona especialista en evitar desplomes y caídas de vehículos. 
− Se instalará señalización en accesos a vía pública (peligro indefinido y 
stop). 
− Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos de la obra. 
− Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y 
señalización de peligro de vuelco, atropellos y colisiones. 
 
13.1.4.3.1.6. Protecciones individuales  
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de Polietileno. 
− Botas de goma. 
− Mascarillas y gafas de protección anti polvo. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón anti vibratorio (compactadores) 
− Mono de trabajo de color amarillo. 
 
13.1.4.3.1.7. Protecciones colectivas 
 
− En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 















− Cuando sea necesario el tráfico rodado por las zonas de trabajo, éstas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 








− Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y 
un ligante bituminoso, la cual, para realizarla es preciso calentar previamente 
los áridos y el ligante, extendiéndose y compactándose a temperatura superior 
a la del ambiente. 
− Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 
bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre 
ésta de una capa bituminosa. 
− Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra 
capa bituminosa. 
 
1.4.3.2.2. Proceso de ejecución 
 
− Estudio y aprobación de la fórmula de trabajo. 
− Fabricación de la mezcla. 
− La mezcla se transporta en camiones, de modo que al descargarla en la 
extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de 
la mezcla. 
− Preparación de la superficie, comprobando que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene la densidad debida y la rasante indicada en los Planos. 













− Extendido de la capa base, regulando la extendedora de forma que la 
superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en 
los Planos. 
− La compactación sobre la capa base se comienza a la temperatura más alta 
posible tan pronto como se observe que la mezcla pueda soportar la carga a 
que se somete sin que se produzcan desplazamiento, continuando mientras 
que la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta 
alcanzar la densidad especificada. 
− Riego de adherencia sobre la capa base. 
− Extendido de la capa intermedia , regulando la extendedora de forma que 
la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en 
los Planos. 
− Compactación de la capa intermedia. 
− Riego de adherencia sobre la capa intermedia. 
− Extendido de la capa rodadura, regulando la extendedora de forma que la 
superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en 
los Planos. 
− Compactación de la capa de rodadura. 
 
13.1.4.3.2.3. Tipo de maquinaria a utilizar y equipo humano 
 
− Planta discontinua mezcla asfáltica. 
− Extendedora de aglomerado. 
− Compactador de neumáticos autopropulsado. 
− Compactador vibratorio autopropulsado. 














− Peón ordinario. 
 
13.1.4.3.2.4. Riesgos más comunes 
 
− Atropello por maquinaria y vehículos. 
− Atrapa miento por maquinaria y vehículos. 
− Salpicaduras. 
− Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
− Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
− Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos 
− Choques entre vehículos por falta de señalización. 
− Accidentes por utilización de productos bituminosos. 
− Ruido ambiental. 
 
13.1.4.3.2.5. Normas preventivas 
 
− Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo 
de la obra y durante el desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones 
periódicas a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 
− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 
− No se sobrepasará la carga específica para cada vehículo. 
− En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 
“Maquinaria de Obras Públicas. Riesgos y su Prevención”. 
− Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas 
aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto 
normativa vigente, manteniendo permanentemente señalizada la distancia de 














− No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha a 
otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
− Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 
tolva estará dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia. 
− Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de 
estas maniobras utilizará, única y exclusivamente, las plataformas de que 
dicha máquina dispone, y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 
aglomerado. 
− Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo 
alternativamente. 
− El resto del personal quedará situado en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de 
riesgos de atrapamiento y atropello. 
− Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido de aglomerado. 
− Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo 
específico se adherirán las siguientes señales: 
                           - “Peligro, substancias calientes”. 
                           - “No tocar, alta temperatura”. 
− Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios 
adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de estos, de forma que 
su funcionamiento quede garantizado. 
− Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias. 
− Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., 















− Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de 
extendido y compactación del aglomerado serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
 
− Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y 
“STOP”. 
− Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad en caso de vuelco. 
− Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, 
atropello, colisión, etc.). 
 
13.1.4.3.2.6. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de seguridad 
− Botas de seguridad 
− Botas de seguridad impermeables 
− Guantes impermeables 
− Cinturón anti vibratorio. 




















13.1.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
Antes de comenzar el trabajo con cualquier maquinaria se le entregará a la 
Dirección Facultativa y al Coordinador de Seguridad y Salud la documentación que 
acredite que dicha maquinaria posee el marcado CE. En el caso de que sea nueva o la 
evaluación y plan de acción R.D.1215/97 para máquinas usadas. 
 
13.1.5.1. CAMIÓN BASCULANTE 
 
13.1.5.1.1. Riesgos más comunes 
 




− Proyección de objetos 
− Vibraciones 
− Ruido ambiental 
− Polvo ambiental 
− Caídas al subir o bajar a la cabina 
− Contactos con la energía eléctrica. (líneas eléctricas) 
− Quemaduras (mantenimiento) 
− Golpes por la manguera de suministro de aire 
− Sobreesfuerzos 
 
13.1.5.1.2. Normas preventivas 
 
− El personal encargado del manejo de esta máquina especialista y estará en 














− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y 
antes de emprender la marcha. 
− Respetará las normas del código de circulación. 
− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
− Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
− La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
− Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene 
visera de protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora. 
− En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en 
cuenta la estabilidad del vehículo, asegurándose que de que dispone de un 
tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso. 
− Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará 
impidiendo su descenso, mediante enclavamiento. 
− No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de 
realizar éste las maniobras. 
− Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
dejando constancia en el “libro de revisiones”. 
 
13.1.5.1.3. Protección individual 
 
− Casco (siempre que baje del camión) 
− Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 
alejado del camión (si el camión carece de visera de protección). 
− Ropa de trabajo. 
















13.1.5.2. RETROEXCAVADORAS  
 
Se consideran con dos tipos de equipos, la cuchara tradicional de uñas, sobre 
neumáticos. 
 
13.1.5.2.1. Riesgos más comunes 
 
− Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
− Deslizamiento de las máquinas  
− Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
− Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para 
la circulación de la retroexcavadora). 
− Choque contra otros vehículos. 
− Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
− Incendio. 
− Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
− Atrapa miento (trabajos de mantenimiento). 
− Proyección de objetos. 
− Caídas de personas desde la máquina. 
− Golpes 
− Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 
− Vibraciones. 
− Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 


















13.1.5.2.2. Normas preventivas 
 
− Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de 
máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el plan de Seguridad. 
− Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar 
en esta obra, la siguiente normativa de actuación preventiva.  De la entrega, 
quedará constancia escrita a disposición del Jefe de Obra. 
− Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester, evitará lesiones por caídas. 
− No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros, evitará caídas. 
− Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos; lo hará de forma segura. 
− No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona. 
− No permita el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas puede 
provocar accidentes. 
− No trabaje con la “retro" en situaciones se semiavería (con fallos 
esporádicos). 
− Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la 
cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
− No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden 
incendiarse. 
− No levante en caliente la tapa del radiador.  Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 
− Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido 













− Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 
− Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables.  Si debe 
manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
− Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con 
guantes.  Recuerde que es corrosivo. 
− Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y 
extraiga primero la llave de contacto. 
− Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de 
aceite, Recuerde que el sistema hidráulico es inflamable. 
− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
− Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
− Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables.  Las baterías 
pueden estallar por causas de chisporroteos. 
− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 
− Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión.  Recuerde que el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
− Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede 
oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas 
circundantes que trabajan junto a usted,  durante los desplazamientos de la 
máquina. 
− Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los 
mandos correctamente, evitará accidentes. 
− No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin 













− Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
hágalas con marchas sumamente lentas.  Evitará accidentes. 
− Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado la “retro” del lugar.  Salte entonces, sin 
tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 
− Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
− Se acotará una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador, el entorno de la máquina.   
− Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 
− Se prohíbe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio 
de acción de la máquina. 
− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 
− No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos). 
− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
− Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los 
requisitos para que puedan auto desplazarse por carretera si es que fuera 
necesario que circulen por ella. 
− Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en 
marcha, para evitar riesgo de atropello. 
− Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo. 
− Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina 
la cuchara, para evitar balanceos. 














− Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de 
caídas, golpes, etc. 
− Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales. 
− Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de las “retro”, utilizando 
vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse 
en los salientes y los controles. 
− Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
− Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el 
régimen de fuertes vientos. 
− Si se decide que la “retro” se utilice como grúa, tomar las siguientes 
precauciones (o similares): 
− La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 
expresamente, para efectuar cuelgues (preferible que el equipo venga 
montado desde fábrica). 
− El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 
incorporado al balancín o aparejo indeformable. 
− El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al 
eje de la zanja, con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su 
directriz.  (Puede utilizarse una “uña de montaje directo). 
− La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
− La maniobra será dirigida por un especialista. 
− En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 
inmediatamente los trabajos. 
− Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 
− El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el 














− El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 
− Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma 
general), del borde de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar 
riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
− Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la 
zona de alcance del brazo de la retro. 
− Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 
m. (como norma general), del borde de corte superior de una zanja o 
trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
 
13.1.5.2.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Gafas antiproyecciones. 
− Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
− Cinturón elástico anti vibratorio. 
− Ropa de trabajo. 
− Guantes de cuero. 
− Guantes de goma o de P.V.C. 
− Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
− Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
− Calzado para conducción de vehículos. 
− Mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
− Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
− Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 














13.1.5.3. BOMBA PARA HORMIGONADO 
 
13.1.5.3.1. Riesgos más comunes 
 
− Los derivados del tráfico durante el transporte. 
− Deslizamientos por planos inclinados  
− Vuelco por fallo mecánico ( fallo de gatos hidráulicos o por su no 
instalación ). 
− Proyecciones de objetos ( reventón de tubería o salida de la pelota 
vibratoria ). 
− Golpes por objetos que vibran ( tolva, tubos oscilantes ). 
− Atrapamientos ( labores de mantenimiento ). 
− Contacto con la corriente eléctrica ( equipos de bombeo por accionamiento 
a base de energía eléctrica ). 
− Interferencias del brazo con líneas eléctricas aéreas ( electrocución ) 
− Rotura de la tubería ( desgaste, sobrepresión, agresión externa ). 
− Rotura de la manguera. 
− Caída de personas desde la máquina. 
− Atrapa miento de personas entre la tolva y el camión hormigonera. 
− Sobreesfuerzos. 
 
13.1.5.3.2. Normas preventivas 
 
− El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista 
en el manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes 
por impericia. 
− Los dispositivos de seguridad de los equipos de bombeo, estarán siempre 
en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su 














− El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para 
la misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 
− Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una 
revisión anual en los talleres indicados para ello por el fabricante, 
demostrándose el hecho ante la Jefatura de Obra. 
− Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por 
resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 
− Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los 
tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “ 
tapones “ de hormigón. 
 
13.1.5.3.3. Protección individual 
 
− Casco de polietileno. 
− Guantes de goma o de P.V.C. 
− Botas de seguridad impermeables ( en especial para estancia en el tajo de 
hormigonado ). 
− Mandil impermeable. 
− Guantes impermeables. 
− Calzado de seguridad. 
 
13.1.5.4. CAMIÓN HORMIGONERA 
 
1.5.4.1. Sistemas de Seguridad 
 
− Tolva de carga:  consiste en una pieza en forma de embudo que está 
situada en la parte trasera superior de camión.  Una tolva de dimensiones 














personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera.  
Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 
− Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un 
material sólido y a ser posible antideslizante.  En la parte inferior de la 
escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada.  Así 
mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se 
sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de 
limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella.  La 
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y 
ser de material consistente.  Para evitar acumulación de suciedad deberá ser 
del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 
50 cm. de lado.  La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de 
conservación, limpieza e inspección, por un oso operario y colocando los 
seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la 
misma.  Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.  Los elementos para 
subir o bajar han de ser antideslizantes.  Los asientos deben estar construidos 
de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y 
un apoyo para los pies y ser cómodos. 
− Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: 
un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica 
o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg. herramientas 
esenciales para reparaciones de carreteras lámparas de repuesto, luces 
intermitentes, reflectores, etc. 
 


















− Deslizamiento de la máquina 
− Eczemas 
− Salpicaduras de hormigón 
 
13.1.5.4.3. Normas preventivas 
 
− Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar 
un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste 
se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
− Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con 
mucha pendiente, en marcha atrás.  No se debe bajar del camión a menos que: 
esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
− Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o 
sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las 
ruedas. 
− Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 
16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar 
colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la 
hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del 
camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua.  En 
pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 
camión. 
− En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el 
trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta 
con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
− Sujetar bien la canaleta durante el transporte. 
− Precaución en el manejo de la canaleta. 
− Utilizar peldaños o asideros al bajarse del camión. 














13.1.5.4.4. Protecciones individuales 
 
− Guantes 
− Botas de seguridad 
− Gafas 
 
13.1.5.4.5. Protecciones colectivas 
 
− Avisadores acústicos de marcha atrás. 
− Señales acústicas. 
− Topes al descargar al borde de talud. 
 
13.1.5.5. CAMIÓN CON GRUA AUXILIAR 
 
13.1.5.5.1. Riesgos más comunes 
 
− Vuelco del camión. 
− Atrapamientos. 
− Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
− Atropellos de personas. 
− Desplome de la carga. 
− Golpes por la carga a paramentos verticales. 
 
13.1.5.5.2. Normas preventivas 
 
− Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
− Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 














− Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 
del camión en función de la extensión brazo-grúa. 
− El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida.  Si esto 
no fuera posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión 
de los riesgos por maniobras incorrectas. 
− Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 
20% como norma general (salvo características especiales del camión en 
concreto; en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 
− Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
previsión de los accidentes por vuelco. 
− Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias 
inferiores a 2 m. (como norma general), del corte del terreno o situación 
similar, en previsión de los accidentes por vuelco. 
− Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
− Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los 
accidentes por vuelco. 
− Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. 
− Se prohíbe la permanencia bajo las cartas en suspensión. 
− El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 
capacitación que acredite su pericia. 
 
13.1.5.5.2.1. Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
 
− Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones.  No intente abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones.  Sobre 














− No haga por si mismo  maniobras en espacios angostos.  Pida la ayuda de 
un señalista y evitará accidentes. 
− Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar del camión grúa. 
− Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún 
desplazamiento.  Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 
− No permita que nadie se encarame sobre la carga.  No consienta que nadie 
se cuelgue del gancho.  Es muy peligroso. 
− Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina.  Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 
− No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.  La grúa puede 
volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
− Mantenga a la vista la carga.  Si debe mirar hacia otro lado, pare las 
maniobras.  Evitará accidentes. 
− No intente sobre pasar la carga máxima autorizada para ser izada.  Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
− Levante una sola carga cada vez.  La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
− Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas.  
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 
posición más segura. 
− No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
















− Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 
distancia de extensión máxima del brazo.  No sobrepase el límite marcado en 
ella, puede volcar. 
− Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga 
que las respeten el resto del personal. 
− Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 
atrapamientos. 
− Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 
de frenado.  Pueden provocar accidentes. 
− No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
defectuosos o dañados.  No es seguro. 
− Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 
estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
− Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 
 
13.1.5.5.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de 
la obra y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 




















− Caídas por pendientes. 
− Choques. 
− Caídas de personas. 
− Incendios, quemaduras. 
− Ruido, polvo y vibraciones. 
 
13.1.5.6.2. Normas preventivas 
 
− Se asegurará en cada momento la posición de la cuchilla, en función de las 
condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 
− Circulará siempre a velocidad moderada. 
− Hará uso del claxon cuando sea necesario a percibir de su presencia, y 
siempre vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 
− Al abandonar la máquina se asegurará que está frenada y no puede ser 
puesta en marcha por persona ajena. 
− Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 
− Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 
dirección, hasta que la avería quede subsanada. 
− Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la 
máquina parada y con la cuchilla apoyada en el suelo. 
















13.1.5.6.2.1. Normas preventivas para el operador de la máquina 
 
− Extreme las precauciones ante taludes y zanjas. 
− En los traslados actúe siempre con precaución, con la cuchilla elevada, sin 
que esta sobrepase el ancho de la máquina. 
− Vigile la marcha atrás y vigile la bocina. 
− No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de 
trabajo de la máquina, sin previo aviso. 
− Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que 
sobrepase el ancho de la máquina. 
 
13.1.5.6.3. Protecciones individuales 
 
− Casco de seguridad ( al bajar de la máquina ). 
− Botas antideslizantes. 
− Ropa de trabajo adecuada. 
− Guantes. 
− Cinturón anti vibratorio. 
 
13.1.5.7. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 
 
13.1.5.7.1. Riesgos más comunes 
 
− Caída de personas desde la máquina. 
− Caída  de personas al mismo nivel. 
− Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo 
caliente + radiación solar + vapor). 
− Quemaduras. 
− Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 
− Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 













13.1.5.7.2. Normas preventivas 
 
− No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 
persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 
− Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 
tolva estará dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por 
impericia. 
− Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 
delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento. 
− Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativamente. 
− Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda  al extendido 
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las 
posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia 
y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 
− Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido. 
− Sobre las máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo 
específico, se adherirán las siguientes señales: 
- Peligro substancias calientes (peligro, fuego) 
- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 
 
13.1.5.7.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de 
objetos sobre las personas) 













− Botas de trabajo. 
− Guantes impermeables. 
− Mandil  impermeable. 
− Polainas impermeables. 
 
13.1.5.8. COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
 
13.1.5.8.1. Riesgos más comunes 
 
− Atropello, ( mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
− Máquina en marcha fuera de control. 
− Vuelco, ( fallo del terreno o inclinación excesiva ). 
− Caída por pendientes. 
− Choque contra otros vehículos ( camiones, otras máquinas ). 
− Incendios ( mantenimiento ). 
− Quemaduras ( mantenimiento ). 
− Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
− Ruido. 
− Vibraciones. 
− Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
− Los derivados de condiciones meteorológicas duras. 
 
13.1.5.8.2. Normas preventivas 
 
− El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta 
que el rodillo esté parado. 
− Vigilará especialmente la estabilidad del compactador cuando circule 
sobre superficies inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, 
necesaria para conservar dicha estabilidad. 














13.1.5.8.3. Protecciones individuales 
 
− Casco de seguridad ( al bajar de la máquina ). 
− Calzado de seguridad antideslizantes. 
− Ropa de trabajo adecuada. 
− Guantes. 
− Protectores antirruídos. 
 
13.1.5.9. CAMIÓN BAÑERA 
 
13.1.5.9.1. Riesgo más comunes 
 
− Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida 
de la obra: 
− Atropello de personas. 
− Choque contra otros vehículos. 
− Vuelco del camión. 
− Caídas, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 
 
13.1.5.9.2. Normas preventivas 
 
− El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y 
como se describa. 
− Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los 
lugares señalados. 
− Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
− Todos los camiones dedicados al transporte de material, además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 














− Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), 
del camión serán dirigidas por un señalista. 
− El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas. 
− Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 
− Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante 
soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, 
en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
− El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en prevención de 
desplomes. 
− Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 
− El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo d seguridad. 
 
13.1.5.9.3. Protección individual 
 
− Casco de polietileno. 
− Cinturón de seguridad clase A ó C. 
− Botas de seguridad. 
− Ropa de trabajo. 
− Manoplas de cuero. 
− Guantes de cuero. 



















13.1.5.10.1. Riesgos más comunes 
 
− Atropellos 
− Deslizamientos incontrolados  
− Vuelcos 
− Caída con pendientes ( trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables ). 
− Colisión contra otros vehículos. 
− Contacto con líneas eléctricas. 
− Incendio. 
− Quemaduras ( trabajos de mantenimiento ). 
− Atrapamientos ( trabajos de mantenimiento y otros ). 
− Caída de personas desde la máquina. 
− Golpes. 
− Proyección de objetos 
− Ruido propio y ambiental ( conjunción de varias máquinas ). 
− Vibraciones. 
− Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos ( 
afecciones respiratorias ). 
− Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas 
extremas. 
 
13.1.5.10.2. Normas preventivas 
 
− Los ascensos y descensos a la máquina se harán por la escalera del 
vehículo. 
− Mantenimiento periódico de la maquinaria ( según el libro del fabricante ). 
− Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar 













− No se admitirán en la obra buldóceres desprovistos de cabinas antivuelco ( 
ó pórticos de seguridad antivuelco y anti-impactos ). 
− Las cabinas antivuelco montadas sobre buldóceres a utilizar en esta obra, 
no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 
− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
− Los buldóceres a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 
limpio. 
− Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los buldóceres con 
el motor en marcha. 
− Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el 
suelo la cuchilla y el escarificador. 
− Se prohíbe el transporte de personas sobre el buldócer para evitar el riesgo 
de caídas o de atropellos. 
− Los buldóceres a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 
− Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los buldóceres, utilizando 
vestimentas sin ceñir y joyas ( cadenas, relojes y anillos ), que puedan 
engancharse en las salientes y en los controles. 
− Se prohíbe encaramarse sobre el buldócer durante la realización de 
cualquier movimiento. 
− Los buldóceres a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de 
retroceso. 
− Se prohíbe estacionar los buldóceres a menos de tres metros ( como norma 
general ), del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el 
riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 














− Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas o cosas. 
− Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h. en el 
movimiento de tierras mediante buldócer. 
− Antes del inicio de trabajos con los buldóceres, al pie de los taludes ya 
construidos ( o de bermas ), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales 
( árboles, arbustos, rocas ), inestables, que pudieran desprenderse 
accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los 
trabajos a máquina. 
 
13.1.5.10.2.1. Normas preventivas para el operador del buldócer 
 
− Preste atención a los posibles desprendimientos, sobre todo en las 
operaciones de desbroce y en los taludes. 
− En las paradas apoye el ripper y la cuchilla en el suelo. 
− Cuando trabaje cerca de taludes, y muy especialmente en vertederos, 
compruebe la capacidad portante del terreno. 
− Al remolcar o auxiliar a otras máquinas preste atención al estado de 
sujeción de cables y eslingas, y vigile que no haya personas alrededor, por la 
posible rotura de los mismos. 
 
13.1.5.10.3. Protecciones individuales 
 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza y al 
descender de la máquina). 
− Cinturón elástico anti vibratorio.  
− Ropa de trabajo. 













− Guantes de goma o de P.V.C. 
− Botas impermeables ( terrenos embarrados). 
− Calzado de conducción de vehículos. 
− Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  
− Mandil de cuero o de P.V.C. ( operaciones de mantenimiento ). 
− Botas de seguridad con puntera reforzada.  
 
13.1.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE 




13.1.6.1.1. Riesgos más comunes 
 
− Electrocución 
− Proyección de lechada. 
− Caída de altura. 
 
13.1.6.1.2. Normas preventivas 
 
− Las propias del tajo correspondiente. 
 
13.1.6.1.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco. 
− Gafas antipartículas. 
− Botas de goma (en la mayoría de los casos). 
− Guantes de goma. 













13.1.6.1.4. Protecciones colectivas 
 
− Las propias del tajo correspondiente 
 
13.1.6.2. COMPACTADOR  MANUAL 
 
13.1.6.2.1. Riegos más comunes 
 
− Golpes y aplastamiento (en especial los pies). 
− Atropellos a personas. 
− Vuelco, caída de la máquina. 
− Choque contra vehículos y cosas. 
− Quemaduras por calentamiento o incendio. 
− Por ruidos y vibraciones. 
− Derivados de trabajos continuos y monótonos. 
− Derivados de condiciones meteorológicas adversas. 
 
13.1.6.2.2. Normas preventivas 
 
− Se prohíbe  el abandono del compactador con el motor en marcha, ni 
siquiera por un instante. 
− Se prohíbe el uso a personas no autorizadas 
− Se recomienda no portar vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, etc., que 
puedan engancharse en el compactador. 
− Se evitará la permanencia de otros trabajadores en prevención de 
atropellos, golpes, etc. 
− Se prohíbe la manipulación de las partes mecánicas y verificaciones de 
niveles con el motor en marcha. 















13.1.6.2.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco 
− Guantes de Cuero. 
− Botas de seguridad 
− Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
− Protectores auditivos 
− Gafas de seguridad anti polvo. 
 
13.1.6.2.4. Protecciones colectivas 
 
− Vallado de la zona 
 
13.1.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
13.1.7.1. GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
13.1.7.1.1. Riesgos más comunes 
 
− Heridas punzantes en manos. 
− Caídas al mismo nivel. 
− Electrocución: Contactos eléctricos directos o indirectos , derivados 
esencialmente de: 
-  Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que  no puede conectarse 
inopinadamente. 
-  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistema de protección. 













- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de 
toma de tierra en particular. 
 
13.1.7.1.2. Normas preventivas  
 
13.1.7.1.2.1. Sistema de protección contra contactos indirectos 
 
− Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema 
de prevención elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de 
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales) Esquema de 
distribución TT ( REBT MIBT 008 ). 
 
13.1.7.1.2.2. Normas de prevención para los cables 
 
− El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 
eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la 
maquinaria e iluminación prevista. 
− Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 
(rasgones y asimilables).  No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
− La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 
secundarios (o de planta), se efectuará mediante manguera eléctrica anti 
humedad. 
− El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 
2 m. en los pasos peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 
nivel del pavimento. 
− El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado.  
Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y 














 la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. El cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido. 
− Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados.  Se prohíbe 
mantenerlos en el suelo. 
− Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancos anti humedad. 
− Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancos de seguridad. 
− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será 
colgado, a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras por el uso a ras del suelo. 
− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas. 
− Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia 
pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos 
verticales. 
− Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante 
conexiones normalizadas estancos anti humedad o fundas aislantes termo 
retráctil. 
− Prever para salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la 
parte superior de los cercos, para evitar tropezones con las “alargaderas”. 
Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 
 
13.1.7.1.2.3. Normas de prevención para los cuadros eléctricos 
 
− Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
− Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 













− Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, 
electricidad”. 
− Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera 
recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
− Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán 
subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados 
expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
− Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 
 
13.1.7.1.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
− Ropa de trabajo. 
− Botas aislantes de la electricidad. 
− Guantes aislantes de la electricidad. 
− Plantillas anti clavos. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
− Banqueta aislante de la electricidad. 
− Alfombrilla aislante de la electricidad. 
− Comprobadores de tensión. 
− Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 
RED”. 
 
13.1.7.1.4. Protecciones colectivas 
 














− Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 
m., como norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la 
excavación, camino interno, carretera, etc. 
− Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación -pueden ser arrancados por la maquinaria o 
camines y provocar accidentes. 
− Se prohíbe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o 
ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que 
deba acercarse a él. 
− Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán 
con viseras contra la lluvia. 
− Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m. del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
− El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 
junto a escaleras de mano). 
− Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera 
(patinillo, patio, etc.), estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la 
vertical. 
− Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la 
cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave). 
− No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.).  Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada 
caso. 
− Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están 

















13.1.7.2. HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas 
clavadoras, cepillos eléctricos, rozadoras, etc. Si existiese homologación de la CE, 
deberán llevar una placa indicándolo, así como  las características de la herramienta. 
 
13.1.7.2.1. Riesgos más comunes 
 
− Electrocuciones. 
− Proyección de partículas. 
− Ambiente ruidoso. 
− Ambiente pulvígeno. 
− Golpes, cortes, erosiones. 
− Quemaduras. 
− Caídas de altura. 
− Radiaciones. 
− Lesiones en ojos. 
 
13.1.7.2.2. Normas preventivas 
 
− Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble 
aislamiento. 
− Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el 
trabajo. 
− Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las 
zonas de paso de personal. 
− Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
− Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al 
vacío. 













13.1.7.2.3. Protecciones individuales 
 
− Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca 
CE. 
− Casco como norma general. 
− Dependiendo de la herramienta manual: 
− Protector acústico o tapones. 
− Gafas antipartículas. 
− Mascarilla. 
− Guantes de cuero. 
− Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera 
riesgo de caída al vacío). 
 
13.1.7.2.4. Protecciones colectivas 
 
− Protectores de disco. 
− Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 
− Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 
 
13.1.7.3. ESCALERAS DE MANOS 
 
− Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su 
entidad. 
− Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo 
de la obra o durante la fase de estructura.  Estas prácticas son contrarias a la 
Seguridad, por lo que se impedirá su fabricación en la obra. 
− Especialmente la escalera de mano, suele ser el elemento auxiliar menos 
cuidado de cuantos intervienen en una construcción.  Manejando con 














− Las escaleras de mano que se estudian en este punto, son las tradicionales 
de apoyo en posición inclinada o de tijera; se hace una distinción expresa 
entre ambas en su caso.  Pueden estar constituidas por elementos metálicos o 
elementos de madera.  Las que puedan presentar mayor preocupación son las 
de madera, casi siempre por incorrecto mantenimiento. 
 
13.1.7.3.1. Riesgos más comunes 
 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caídas al vacío. 
− Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
− Vuelco lateral por apoyo irregular. 
− Rotura por defectos ocultos. 
− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
“cortas” para la altura a salvar, etc.). 
 
13.1.7.3.2. Normas preventivas  
 
A) De aplicación al uso de escaleras de madera: 
 
− Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
− Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
− Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
















B) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
 
− Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
− Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas anti oxidación que 
las preserven de las agresiones de la intemperie. 
− Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
− el empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 
los dispositivos industriales fabricados para tal fin 
 
C) De aplicación  al uso de escaleras de tijera: 
 
− Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
− Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
− Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
− En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 
− Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo. 
− No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
− Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 















D) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen: 
 
− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m.  
− Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el 
uso de escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro.  Para alturas a 
partir de 7 m. se recomiendan escaleras telescópicas. 
− Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de Seguridad. 
− Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
− Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, ¼ de longitud del larguero entre 
apoyos. 
− Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 
25 Kg. sobre la escalera de mano. 
− Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden  mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
− El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno.  Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la 
vez. 
− El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 
 
13.1.7.3.3. Protecciones individuales 
 














− Casco de polietileno. 
− Botas de seguridad. 
− Botas de goma o de P.V.C. 




13.1.7.4.1. Riesgos más comunes 
 
− Vuelco 
− Atrapamientos entre objetos 
− Caída de terraplén. 
− Ruido. 
− Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape de motor. 
 
13.1.7.4.2. Normas preventivas 
 
− El arrastre directo por ubicación del compresor por los operarios, se 
realizará a una distancia nunca inferior a los 2 m. ( como norma general ), del 
borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
− El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de 
arrastre en posición horizontal         ( entonces el aparato en su totalidad estará 
nivelado sobre la horizontal ), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación  se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
− Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 















− Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no 
sea así se advertirá el advertirá el alto nivel sonoro en la zona alrededor del 
compresor. 
− Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en 
evitación de reventones. 
 
13.1.7.4.3. Protecciones individuales 
 
− Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados ( en especial 
para realizar las maniobras de arranque y parada). 
− Protectores auditivos ( en especial para realizar las maniobras de arranque 
y parada). 
− Taponcillos auditivos ( en especial para realizar las maniobras de arranque 
y parada). 
− Ropa de trabajo. 
− Calzado de seguridad. 




13.1.7.5.1. Riesgos más comunes 
 
− Caída desde altura de las personas  durante la instalación de los puntales. 
− Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
− Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 
− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
− Atrapamientos de dedos, ( extensión y retracción ). 
− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 













− Rotura del puntal por fatiga del material. 
− Rotura del puntal por mal estado ( corrosión interna y/o externa ). 
− Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
− Desplome de encofrados por causas de la  disposición de puntales. 
 
13.1.7.5.2. Normas preventivas  
 
− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 
único puntal en altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que 
cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante 
la hinca de “pies derechos” de limitación lateral. 
− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular 
de los puntales. 
− Los puntales se izarán ( o descenderán ) a las plantas en paquetes 
uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 
− Los puntales se izarán ( o descenderán ) a las plantas en paquetes flejados 
por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas 
del gancho de la grúa torre. 
− Se prohíbe expresamente en la obra, la carga a hombro de más de dos 
puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad 
de extensión o retracción de los puntales. 
− Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, 
siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
− Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, 













− Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 
mayor estabilidad. 
− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta las sobrecargas en 
los puntales. 
− Normas preventivas para el uso de puntales de madera. 
− Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
− Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
− Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
− Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose 
entre sí. 
− Preferiblemente no se emplearán dispuesto para recibir solicitaciones a 
flexión. 
− Se prohíbe expresamente en ésta obra el empalme o suplementación con 
tacos ( o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables) , los 
puntales de madera. 
− Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
− Normas preventivas para el uso de puntales metálicos. 
− Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
− Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento ( ausencia de óxido, 
pintados, con todos sus componentes, etc....). 
− Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios. 
− Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
− Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
13.1.7.5.3. Protecciones individuales 
 
− Casco de polietileno. 













− Guantes de cuero. 
− Cinturón de seguridad. 
− Botas de seguridad. 
− Las propias del trabajo específico en el que empleen puntales. 
 




− Se define como formación en materia de Seguridad y Salud a la docencia 
impartida sobre el personal de la obra con objeto de prepararle para los 
trabajos específicos que va a desarrollar, según se recoge en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) y las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
(Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre), así como en los reglamentos 
correspondientes, señalando la obligación que existe de realizar todas las 
medidas de seguridad. 
− Toda la exposición de los Temas de Seguridad y Salud se efectuará 
haciendo un detalle de los tipos de riesgos que pueden presentar y de los 
accidentes y gravedad que cada uno de ellos puede producir. 
− Con el fin de ajustar este capítulo con la marcha de la obra, todas las 
charlas de mentalización se harán de acuerdo a la fase y tipo de trabajo que se 
esté llevando a cabo en cada momento. 
 
13.1.8.1.1. Sección de Formación 
 
− Se efectuará una exposición de los temas de Seguridad y Salud 
describiendo con detalle los tipos de riesgos que se pueden presentar, los 
accidentes y la gravedad que cada uno puede provocar y la forma de actuar 














− En concreto, se impartirá una jornada de información cuando se incorpore 
cada equipo de ejecución, en el que se analizarán todos riesgos profesionales, 
accidentes, y la forma de prevenir los mismos. 
 
 13.1.8.1.2. Sección de capacitación 
 
− Su función es formar y preparar a cada grupo, equipo o cuadrilla, para 
aquellos trabajos o métodos de montaje que requieren una especial forma de 
actuación por separarse del procedimiento general de construcción.  
 
− Esta formación se realizará antes del inicio de los correspondientes 
trabajos y la llevará a cabo la jefatura de obra, indicando todos los detalles de 
operación así como todos aquellos riesgos  que se puedan presentar durante el 
transcurso del trabajo, señalando las correspondientes medidas de seguridad 
que se adoptarán para la prevención de los posibles accidentes. 
 
 
Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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13.2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
13.2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
13.2.1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso 
de discrepancia, prevalecerá la de mayor rango jurídico sobre la de menor rango, a 
igualdad de rango prevalecerá la más moderna sobre la más antigua. 
 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 
 
− Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980). 
− Ley 31/1995, del 8 de Noviembre de 1.995 por la que se aprueba la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales ( B.O.E. nº 269 del 10-11-95 ). 
− Real Decreto 39/1997, del 17 de Enero de 1.997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.( B.O.E. nº 27 de 31-01-97). 
− Orden del 27-06-97, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 
17 de Enero de 1.997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, 
de autorización a las personas o entidades especializadas que pretenden 
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales ( B.O.E. nº 159 de 04-07-97). 
− Real Decreto 780/1998, del 30 de Abril de 1.998, por el que se modifica el 
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− Real Decreto 485/1997, del 14 de Abril de 1.997, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo..( 
B.O.E. nº 97 de 23-04-97). 
− Real Decreto 487/1997, del 14 de Abril de 1.997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores ( 
B.O.E. nº 97 de 23-04-97). 
− Real Decreto 488/1997, del 14 de Abril de 1.997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización ( B.O.E. nº 97 de 23-04-97). 
− Real Decreto 664/1997, del 12 de Mayo de 1.997 sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo ( B.O.E. nº 124 de  24-05-97). 
− Real Decreto 665/1997, del 12 de Mayo de 1.997 sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo ( B.O.E. nº 124 de  24-05-97). 
− Real Decreto 773/1997, del 30 de Mayo de 1.997 por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual .(R.D. 773/97).          
( B.O.E. nº 140 del 12-06-97 ). 
− Real Decreto 1215/1997, del 18 de Julio de 1.997 por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de trabajo.     ( B.O.E. nº 188 del 7-07-97 ). 
− Real Decreto 1389/1997, del 5 de Septiembre de 1.997 por el que se 
aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud en los trabajadores en actividades mineras.  
− Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre de 1.997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 








Anejo 13 Estudio de Seguridad y Salud 
  
 
Pliego de Condiciones 113 
 
  
− Ley 42/1997, del 14 de Noviembre de 1.997, Ordenadora de la Inspección 
de Trabajos y Seguridad Social . ( B.O.E. del 15-11-97 ). 
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 
− Ley 8/1980, del 10 de Marzo de 1.980, Jefatura del Estado, por la que se 
aprueba el Estatuto de los Trabajadores. ( B.O.E. nº 64 del 14-03-80 ). 
Modificada por Ley 32/1.984, de 02-08-84 ( B.O.E. nº 186 de 04-08-84.) 
− Ley 4/1983, del 29 de Junio de 1.983, de fijación de la jornada máxima 
legal de 40 horas y de las vacaciones anuales mínimas en 30 días . ( B.O.E. nº 
155 del 30-06-83 ). Corrección de errores B.O.E. nº 175 del 23-07-83 ). 
− Ley 32/1984, del 2 de Agosto de 1.984, por la que se modifican art. de la 
Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores ( B.O.E. nº 186 del 04-08-84 ). 
− Ley 11/1994, del 19 de Marzo de 1.994, por la que se modifican 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado 
de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social  ( B.O.E. nº 122 del 23-05-94 ). 
 
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
− Decreto 2065/1974, del 30 de Mayo 1974. ( B.O.E. nº 173 y 174  del 20 y 
22-07-74 ). 
− Real Decreto Ley1/1994, del 3 de Junio de 1.994, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. ( B.O.E. nº 154 del 
29-06-94 ). 
− Real Decreto Ley 1/1986, del 14 de Marzo de 1.986, por el que se aprueba 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO. 
 
− Orden de 31-01-40, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
el Trabajo. Capítulo VII sobre andamios (B.O.E. 03-02-40 y 28-02-40 ). En 
lo que se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997. 
− Orden de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en la Industria de la Construcción y Obras Públicas. ( B.O.E. 15-06-
52 ). En lo que se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997. 
− Orden de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo    ( B.O.E. nº 64 y 65 de 16 y 17-03-71 
).Corrección de errores ( B.O.E de 06-04-71 ). Únicamente el capítulo VI (el 
resto está derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo). 
− Normas para la Señalización de Obras en las Carreteras. (O.M 14/3/60) 
 
ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 
 
− Convenio General del Sector de la Construcción. 
− Convenio Provincial del Sector de la Construcción. 
− Convenio nº 62 de la O.I.T., del 23 de Junio 1937, sobre prescripciones de 
Seguridad en la Industria de la Edificación ( B.O.E de 20-08-59 ).Ratificado 
por Instrumento de 12-06-58. 
− Decreto 2987/68, del 20 de Septiembre de 1.968 por el que se establece la 
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras ( B.O.E. de 03-12-68 y 4-5 
y 06-12-68 ). 
− Orden de 28-07-70, Ministerio de Trabajo, por lo que se aprueba la 
Ordenanza Laboral de la Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica ( 
B.O.E de 5,6,7,8 y 09-09-70 ). Rectificado posteriormente ( B.O.E de 17-10-
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Resolución de .24-11-70 ( B.O.E de 05-12-70 ).Modificado por Orden de 22-
03-72 ( B.O.E de 31-03-72 ).En relación con la Disposición final primera del 
Convenio General del Sector de la Construcción ( 1.997 ). 
− Orden de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el 
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Edificación  ( B.O.E. de 13-06-
73 y 14-15-16-18-23-25 y 26-07-73 ). 
− Decreto 1650/77, de 10-06-77 sobre Normativa de la Edificación. ( B.O.E. 
de 09-07-77 ). 
− Orden de 28-07-77, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de 
la Edificación. Clasificación Sistemática ( B.O.E. de 31-05-83 ).Modificada 
por Orden de 04-07-83 ( B.O.E. de 04-08-83 ). 
 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS Y LOCALES DE 
TRABAJO 
 
− Orden de 06-06-73, sobre carteles en obra  ( B.O.E. de 18-06-73 ). 
 
RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
− Convenio O.I.T., del 20 de Junio de 1977.Ratificado por instrumento 24-
11-80 ( B.O.E. de 30-12-81 ). Protección de los trabajadores contra riesgos 
debido a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo. 
− Decreto del 30-11-61 Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas . ( B.O.E. de 07-12-61 ). 
− Real Decreto 245/1989, del 27 de Febrero de 1.989, sobre 
homologaciones, determinación y limitación de la potencia acústica admisible 









Anejo 13 Estudio de Seguridad y Salud 
  
 
Pliego de Condiciones 116 
 
  
− Real Decreto 1316/1989, del 27 de Octubre de 1.989 sobre protección de 
los trabajos frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo ( B.O.E. nº 295 de 09-12-89 ). Directiva 86/188/CE. 
− Real Decreto 71/1992, Ministerio de Industria del 31 de Enero de 1.992 
por el que se amplía el ámbito de Aplicación de Real Decreto 245/1989, de 
27-02-89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 
materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación y limitación de 
la potencia acústica, así como a las estructuras de protección en caso de 
vuelco ( ROPS ),acomodándose a las disposiciones de varias directivas 
europeas ( B.O.E. nº 32 de  06-02-92 ). 
 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 
− Real Decreto 4/1995, del 13 de Enero de 1.995 por el que se desarrolla la 
Ley 14/1994, de 01-06-94, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal ( B.O.E. nº 27 de 01-02-95 ). Corrección de errores ( B.O.E. nº 95 




− Decreto de 26-07-57, Ministerio de Trabajo, por el que se fija los trabajos 
prohibidos a menores de 18 años y mujeres ( B.O.E. de 26-08-57 ). 
Rectificación ( B.O.E. de 05-09-57 ). Derogado parcialmente, en lo que se 
refiere al trabajo de mujeres, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
− Convenio 127 de la O.I.T., Jefatura de Trabajo, relativo al peso máximo de 
carga transportada por un trabajador ( B.O.E. de 15-10-70 ).Ratificado por 
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− Orden de 26-05-89, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 
MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a carretillas automotoras de manutención ( B.O.E. nº 137 de 09-06-
89 ). 
− Real Decreto 1513/1991, , Ministerio de Industria, de 11-10-91, por el que 
se establecen las exigencias sobre las certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos( B.O.E. nº 253 de 22-10-91 ). 
− Real Decreto 2370/1996, del 18 de Noviembre de 1.996 por el que se 
aprueba ITC MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 





− Decreto 3151/1968, del 28 de Noviembre de 1.986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión ( B.O.E. nº 311 de 27-12-68 
y nº 58 de 08-03-68 ). 
− Decreto 2413/1973, del 20 de Septiembre de 1.973 por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ( B.O.E. nº 242 de 09-10-73 ). 
− Real Decreto 2295/1985, del 9 de Octubre de 1.985 por el que se adiciona 
un nuevo art.2 al R.E.B.T. ( B.O.E. 12-12-85 ). 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS 
 
− Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, del 25 de Junio de 1.963 
sobre protección de maquinaria ( B.O.E. 30-11-72 ). 
− Real Decreto 1459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, del 26 
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máquinas ( B.O.E. nº 173 del 21-07-86 ), rectificado posteriormente en ( 
B.O.E. nº 238 del 04-10-86 ), y modificaciones posteriores. 
− Orden de 08-04-91, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se 
establecen las Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del 
Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente a máquinas, elementos 
de máquinas o sistemas de protección usados  
− ( B.O.E. nº 87 de 11-04-91 ). 
− Real Decreto 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, del 27 
de Noviembre de 1.992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas ( B.O.E. nº 297 del 
11-12-92 ). Aplicación Directiva 89/392/CEE 
− Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, del 20 de Enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas ( 
B.O.E. nº 33 del 08-02-95 ). 
 
APARATOS A PRESIÓN 
 





− Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre de 1992,  por el que se 
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
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− Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. ( 
B.O.E.06-10-86 ) 
− Ley 8/1998, de Infracciones y Sanciones de orden social de 07-04-88 ( 
B.O.E. 15-04-88 ). a excepción de los artículos 9,10,11,36 apartado 2,39,y 40. 
− Real Decreto 576/97 de 18 Abril, Modificación del Reglamento General 
sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de A.T. y E.P. de la Seguridad 
Social ( B.O.E. 24-04-97 ). 
 
13.2.1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
Se abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección 
facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si 
se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa 
autorización del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Los medios de protección personal dispondrán de la marca CE. Caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del 
Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa de la obra o en su caso del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio 
y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 
 
La dirección facultativa o el coordinador de seguridad y salud, considerará el 
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A la  Dirección Facultativa o en su caso al Coordinador de Seguridad y Salud  
le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de 
las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
 
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, 
así como los subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de prevención y 
dirección facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de 
los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la 
seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente. 
 
13.2.1.2.1. Comité de seguridad y salud 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o 
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
 
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y 
por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de 
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En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero 
sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la 
empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que 
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas 
cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la 
empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
 
 El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El comité adoptará sus propias 
normas de funcionamiento. 
 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
13.2.1.2.2. Competencias y facultades del comité de seguridad y salud 
 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Participar en la elaboración puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
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b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 
 
13.2.1.2.3. Delegados de prevención 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a 
que se refiere el artículo 34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala: 
 
− De     50  a    100  trabajadores  2 Delegados de Prevención. 
− De   101  a    500  trabajadores  3 Delegados de Prevención. 
− De   501  a  1000  trabajadores  4 Delegados de Prevención. 
− De 1001  a  2000  trabajadores  5 Delegados de Prevención. 
− De 2001  a  3000  trabajadores  6 Delegados de Prevención. 
− De 3001  a  4000  trabajadores  7 Delegados de Prevención. 
− De 4001  en adelante  8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el 
delegado de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
delegados de personal. 
 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
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a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada 
superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el 
número de días trabajados en el período de un años anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
 
13.2.1.2.4. Competencias y facultades de los delegados de prevención 
 
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción 
preventiva. 
 
b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de 
la normativa sobre la precisión de riesgos laborales. 
 
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 
 
d) Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
13.2.1.2.5. Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención 
 
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de 
representantes de los trabajadores. 
 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de 
las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones 
de representación a efectos de la utilización de crédito de horas mensuales retribuidas 
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No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el 
empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas 
previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 
 
El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios 
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios 
o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, 
repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a 
todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 
Prevención. 
 
13.2.1.2.6. Servicios de prevención 
 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de 
las tareas de prevención de riesgos profesionales. 
 
Protección y prevención de riesgos profesionales ( Artículos 30/95) 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
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Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta 
el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores 
y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a 
que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley. 
 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en 
su caso con los servicios de prevención 
 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá 
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a 
que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En 
ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías 
que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a),b),c) del 
artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 
 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar 
sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso 
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En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la 
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
 
El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al 
control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 
la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 
ella existentes y en lo referente a: 
 
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 
La información y formación de los trabajadores. 
 
La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
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13.2.2. CONDICIONES PARTICULARES 
 
13.2.2.1. ORGANIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD EN OBRA 
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13.2.2.1.1. Índices De Control 
 
En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
1) Índice de incidencia: 
 





baja con accidentes de núm
 I.I. ×=  
 
2) Índice de frecuencia: 
 




trabajadas horas de núm
baja con accidentes de núm
 I.F. ×=  
 
3) Índice de gravedad: 
 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
310
trabajadas horas de núm
baja con accidentes por perdidas jornadas de núm
 I.G. ×=  
 
4) Duración media de incapacidad: 
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baja con accidentes de núm
baja con accidentes por perdidas jornadas de núm
 D.M.I. =  
 
13.2.2.1.2. Parte de accidentes y deficiencias 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal 
en la práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas 
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
PARTE DE ACCIDENTE: 
 
− Identificación de la obra. 
− Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
− Hora de producción del accidente 
− Nombre del accidentado 
− Categoría profesional y oficio del accidentado 
− Domicilio del accidentado 
− Lugar (tajo), en el que se produjo el accidente 
− Causas del accidente 
− Importancia aparente del accidente 
− Posible especificación sobre fallos humanos. 
− Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, 
practicante, socorrista, personal de obra). 
− Lugar de traslado para hospitalización 
− Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
−  ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
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PARTE DE DEFICIENCIAS: 
 
− Identificación de la obra 
− Fecha en que se ha producido la observación 
− Lugar (tajo), en el que se ha hecho la observación 
− Informe sobre la deficiencia observada 




Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y Salud ó Delegados de 
prevención y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 
los partes de deficiencias. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, 
con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
 
13.2.2.1.4. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción 
y montaje 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de 
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Asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil 
en ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 
que pueda resultar responsabilidad extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder, 
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
 
Se dispondrá de una copia en obra de este seguro. 
 
13.2.2.2. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 
conforme a este plan y de acuerdo con los precios contratados con la propiedad, esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no 
podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo 
las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión 
de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto se definirán total y correctamente las mismas y se les adjuntará el precio 
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En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del 
autor del Estudio de Seguridad. 
 
13.2.3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 
y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
 
13.2.3.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 
2.3.1.1. Definición y alcance 
 
Las protecciones individuales son las prendas o equipo que, de una manera 
individualizada, utiliza el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. No 
suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador 
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Obligatoriamente estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo, 
cumpliendo la Orden del 17 de Mayo de 1.974 que regula la homologación 
mencionada mediante la aprobación de Normas Técnicas Reglamentarias que van 
apareciendo en el B.O.E. periódicamente. 
 
Existen algunas que todavía no están homologadas, pero que reunirán las 
condiciones y calidades precisas para su misión, como la ropa de trabajo de los 
trabajadores: mono de tejido ligero y flexible ajustado al cuerpo con comodidad, 
facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario se dotará al 
trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones que refuercen la 
defensa del tronco. 
 
13.2.3.1.2. Ejecución de las obras 
 
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido de una determinada prenda o equipo, se repondrá esta independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo que haya sufrido trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al 
instante. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
13.2.3.1.2.1. Protección de la cabeza 
 
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, 
homologados según la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, aprobada con fecha 14 
de Diciembre de 1.974. Dispondrán de atalaje interior, desmontable y adaptable a la 
cabeza del obrero. En caso necesario deben disponer de barbuquejo, que evite su 
caída en algunos tipos de trabajo. 
 
13.2.3.1.2.2. Protección de los oídos 
 
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios que establece la 
ordenanza como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva, cascos anti 
ruido que cumplan la resolución del Ministerio de Trabajo de 28-07-75, norma MT-
2, que establece la homologación obligatoria de los mismos para su utilización. 
 
13.2.3.1.2.3. Protección de la cara 
 
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo 
varios tipos: 
 
− Pantallas abatibles con arnés propio 
− Pantallas abatibles sujetas al casco de la cabeza 
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13.2.3.1.2.4. Pantallas de mano 
 
Cuando algún tipo de estas pantallas sean utilizadas en trabajos de soldadura, 
será un modelo homologado según la Norma Técnica Reglamentaria MT-3, aprobada 
por la Dirección General de Trabajo con fecha 28 de Julio de 1.975. 
 
13.2.3.1.2.5. Protección de la vista 
 
Los medios de protección ocular dependen del riesgo específico al que se 
somete la vista: 
 
− Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos 
− A la acción de polvos y humos 
− A la proyección y salpicaduras de líquidos 
− Radiaciones peligrosas y deslumbramientos 
 
Para ello se utilizan: 
 
− Gafas de montura universal con oculares de proyección contra impactos y 
correspondientes protecciones adicionales, homologadas y que cumplan las 
Normas Técnicas Reglamentarias MT-16, para las monturas, y MT-17, para 
los cristales. 
− Pantallas normalizadas y homologadas para soldadores según Norma 
Técnica Reglamentaria MT-3, de fecha 28 de Julio de 1.975. 
− Gafas o pantallas cuyos oculares filtrantes o cubre filtros y ante cristales 
serán homologados, y cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias MT-18 
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13.2.3.1.2.6. Protección del aparato respiratorio 
 
Al existir en estos trabajos buena ventilación y no utilizarse sustancias 
nocivas, únicamente habrá que combatir los polvos que se produzcan en las 
demoliciones y en el movimiento general de tierras. Para ello se procederá a regar el 
terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarilla, 
dotados con filtro mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%. Ambos 
serán homologados, y por consiguiente, cumplirán las condiciones establecidas por 
las Normas Técnicas Reglamentarias MT-7 y MT-8, respectivamente. 
 
13.2.3.1.2.7. Protecciones de las extremidades inferiores 
 
El calzado a utilizar será el normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras 
húmedas y en puesta en obras y extendido de hormigón, se emplearán botas de goma 
vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suelo antideslizante. Para los trabajos 
en que exista posibilidad de perforación de las suelas por clavos o puntas se dotará al 
calzado de plantillas de resistencia a la perforación, definida según Norma Técnica 
Reglamentaria MT-25, aprobada con fecha 2 de Septiembre de 1.981. 
 
13.2.3.1.2.8. Protección de las extremidades superiores 
 
La parte más expuesta a sufrir deterioro son las manos. Se utilizarán guantes 
de goma o neopreno contra las lesiones que puede producir el cemento; para las 
contusiones y arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales y 
en la colocación del hierro se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al 
trabajo a ejecutar. Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones 
de carácter general, los operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad 
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13.2.3.1.2.9. Cinturón de seguridad. Trabajos en altura. 
 
En todos los trabajos en altura con peligro de caída, al no poder utilizar 
protecciones colectivas es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, homologado 
y que cumpla los requisitos definidos por las Normas Técnicas Reglamentarias MT-
13, MT-21 y MT-22. Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural 
o artificial, tipo nylon o similar, con mosquetón de enganche, siendo su longitud tal 
que no permita una caída a un plano inferior, superior a 1,50 m. de distancia. 
 
13.2.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
13.2.3.2.1. Definición y alcance  
 
Se entiende como protecciones colectivas los elementos o equipos destinados 
a la protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o 
ajenos a la obra. 
 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de 
protección que sirvan para proteger a un grupo de persona (colectivos). 
 
13.2.3.2.2. Ejecución de las obras 
 
Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de 
vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste, independientemente de la 
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Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto 
al momento. 
 
Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras de las 
previstas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 
 
El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará ningún 
riesgo en sí mismo. 
 
En su conjunto, las protecciones colectivas son las más importantes y se 




La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, 
será manejada por personal especializado y se mantendrá en buen uso con revisiones 




Se utilizarán las señales propuestas al “Comité Internacional de Prevención 
de Riesgos Profesionales en la  Construcción”, posteriormente unificadas y 
desarrolladas por el R.D. 1403/1986, de 9 de Mayo, Normas de Señalización de 
Seguridad en los centros de Trabajo: 
 
− Señales de prohibición, con forma de círculo y fondo rojo. 
− Señales de obligación, con forma de círculo y fondo azul. 
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13.2.3.2.2.3. Vallas de cierre 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para la protección de todo el 
recinto de la obra y entre otras reunirá las siguientes condiciones: 
 
− Tendrán 2 m de altura. 
− Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 m de altura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
− La valla se colocará según planos. 
− Se mantendrá hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 
− Dispondrá al menos, de señalización de “Prohibido el paso a personas 
ajenas” y “Prohibido aparcar en la entrada”. 
 
13.2.3.2.2.4. Topes de desplazamiento de vehículos  
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
13.2.3.2.2.5. Instalación Eléctrica 
 
La instalación eléctrica que con carácter general, ha de suministrar energía a 
los distintos núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y 
Baja Tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como 
la norma de Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en especial a 
su capítulo 6, Artículos 51,52,59 y 60. 
 
Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos 
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− Seccionador de corte automático. 
− Toma de tierra 
− Interruptor diferencial de media sensibilidad, es decir, 300 mA., en caso de 
que todas las máquinas y aparatos estén expuestos a tierra, y los valores de la 
resistencia de éstas no sobrepase los 20 Ohmnios de resistencia. Para la 
protección contra sobrecargas y cortacircuitos dispondrán de fusibles o 
interruptores automáticos de tipo magneto-térmico. 
 
De este cuadro de distribución general se efectuarán las tomas para los 
circuitos secundarios, que dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, 
con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros 
dispondrán de borne general de toma de tierra, con un interruptor de corte omnipolar, 
tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo, 
y diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
 
En el caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se 
contará con transformadores de intensidad a 24 V. y se trabajará con esta tensión de 
seguridad. 
 
Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas: 
 
− Los bornes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con 
material aislante. Los cables de alimentación a máquinas y herramientas 
tendrán cubiertas protectoras, serán de tipo anti humedad y no deberán estar 
en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito. Está totalmente prohibido la 
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− Se realizarán revisiones periódicas de todas las instalaciones por personal 
especializado. Afectará tanto al aislamiento de cada elemento o máquina, así 
como al estado de los mecanismos, protecciones, conductores, cables, del 
mismo modo que a sus conexiones o empalmes. En los almacenes de obra se 
dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para en cualquier 
momento sustituir el elemento deteriorado, sin perjuicio para la instalación y 
para las personas. Toda reparación se realizará previo corte de corriente y 
siempre por personal cualificado. Los cuadros eléctricos permanecerán 
cerrados, quedando las llaves en poder de la persona responsable. Se señalará 
mediante carteles de peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en el 
que se están efectuando trabajos de conservación. Todas las líneas eléctricas 
quedarán sin tensión al finalizar los trabajos, mediante el corte del 
seccionador general. 
 
− Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no se 
produzcan contactos con otros elementos o cortacircuitos. 
 
13.2.3.2.2.6. Protección contra incendios 
 
Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles 
de polvo seco polivalente y de dióxido de carbono. Se revisarán cada seis meses 
como máximo. 
 
13.2.3.2.2.7. Medidas de seguridad contra el fuego 
 
Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos 
medios de extinción. Este equipo efectuará ronda de prevención al terminar el 
trabajo. 
 
Se cortará la corriente desde el cuadro general para evitar cortacircuitos una 
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Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro de 
incendio evidente. 
 
Obligación por parte de todos de comunicar cualquier conato de incendio al 
personal ante citado. 
 
Colaboración en la extinción por parte de todo el personal. 
 
Avisar sistemáticamente al servicio de bomberos municipal. 
 
Prohibir el paso a personas ajenas a la Empresa. 
 
Cables y/o tubos de sujeción del cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes, 
y anclajes de redes 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
13.2.3.2.2.8. Escalera de mano 
 
Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud 
sobrepasará en un metro el apoyo superior. 
 
Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, anexo I, apartado 
9. 
 
13.2.3.2.2.9. Medios auxiliares de Topografía  
 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricas, dado el 
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13.2.3.2.2.10. Protección de huecos horizontales 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en los 
tableros de puentes o losas en marcos, se realizará mediante la colocación de redes 
horizontales, que el caso de puentes se colocarán entre vanos. 
 
Las redes a utilizar deberán tener la resistencia adecuada y sujetas de tal 
manera que no se puedan desprender o soltar del punto de amarre. 
 
Las redes en su resistencia tendrá que cumplir con la Norma UNE 81-650-80. 
 
13.2.3.2.2.11. Redes horizontales y perimetrales 
 
La protección del riesgo de caídas al vacío por los bordes perimetrales, o 
huecos interiores, en los trabajos de estructura y desencofrado se hará mediante la 
utilización de redes perimetrales y horizontales según la zona a proteger. 
 
La obligación de la utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 192. 
 
Las redes serán de poliamida formando malla cuadrada de 100 mm. como 
máximo. 
 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm y los 
módulos de red serán atados entre sí con cuerda poliamida como mínimo de diámetro 
4mm. Para este tipo de protección conviene que las redes sean de una sola pieza, 
evitando las uniones en obra. 
 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de 
aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para u atado a pilares o 
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Módulos de red:  Es conveniente que la red sea de una sola pieza, evitando de 
esta forma las uniones en obra. Debe tener la longitud que cubra el vano entre dos 
cabeceros, y una anchura igual a la de estos cabeceros. La red estará enmarcada por 
una cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro. 
 
Elementos de amarre: En sus lados mayores y sujetos a la cuerda perimetral, 
dispondrá de anillas o mosquetones cada 2,5 m como máximo. 
 
Cuerdas auxiliares: En cada vértice de la red se colocará una cuerda similar a 
la perimetral que se utilizará para el extendido de la red sobre los cables soporte. 
 
Soporte: Estará compuesto por dos cables de acero de 14 mm de diámetro, 
que se fijan a los cuatro puntos de anclaje previstos en los cabeceros, una vez 
introducidos por la anillas o mosquetones que bordean la red en sus dos lados 
mayores. 
 
Puntos de anclaje: Van soldados a las placas de espera o atornillados a las 
hembras roscadas que, tanto en uno como en otro caso, se habrán dejado embutido en 
los cabeceros al hormigonar. 
 
Montaje y desmontaje: El montaje se realizará una vez terminados los 
dinteles. En todas las operaciones de montaje y desmontaje se utilizarán los 
cinturones de seguridad tipo arnés con los anclajes para sujeción previstos. 
 
13.2.3.2.2.12. Accesorios de izado ( cables, cadenas, gancho...) 
 
Serán de buen diseño y construcción, tendrán resistencia suficiente para el 
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13.2.3.2.2.13. Pórtico limitador de gálibo 
 
Se utilizarán para salvar el gálibo de la estructura metálica auxiliar. Estarán 
formados por dos pies derechos , situados en el exterior de la zona de rodadura de los 
vehículos. Las partes superiores de los pies derechos estarán unidas por medios de un 
dintel horizontal constituido por una pieza ( o cuerda, o cadena con algún dispositivo 
capaz de hacerla sonar), de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. Pies 
derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa. La altura del dintel estará en 
función del elemento a señalizar: 
 
− Cimbras, estructuras, etc.; 1 m por debajo del elemento. 
 
− La distancia, en horizontal del dintel, del elemento a señalar se establece 
en función de la velocidad máxima previsible de los vehículos. Balizándose 




Se regará convenientemente la obra para evitar la formación de polvo, de tal 
forma que no se produzcan encharcamientos, controlándose el caudal de agua cada 
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13.2.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se definen así a aquellas instalaciones que dispondrá la empresa constructora 
para el desarrollo de las funciones propias de servicios médicos, higiénicos, vestuario 
y comedor para los operarios. 
 
Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo especificado en el 
R.D. 1627/1.997  anexo IV, así como en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos será de 2 m2 por operario. 
 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales 
con llave, para guardar ropa y calzado. 
 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por 
cada 10 empleados o fracción y un espejo de dimensiones adecuadas. En la obra se 
dispondrá de aseos totalmente equipados con lavabos, espejos, inodoros y duchas 
para un máximo de 25 trabajadores. 
 
Se dotará a los aseos de secadores de aire caliente o de toallas de papel, 
existiendo en este último caso recipientes adecuados para depositar las usadas. 
 
Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán los medios especiales 
de limpieza. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y una percha. 
 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con 
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Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o 
fracción de esta cifra. 
 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico, existiendo al menos un inodoro por cada 25 operarios o fracción. Los 
retretes no tendrán comunicación directa con comedor y vestuario. 
 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de acceso y 
vestuarios, serán continuos, lisos e impermeables y permitirán el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas 
estarán en perfecto estado y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 
 
Estas instalaciones dispondrán de iluminación adecuada y el vestuario y el 
comedor estarán dotados de calefacción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, 
calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para desperdicios. 
 
Si el suministro del agua para el consumo del personal no se toma de la red 
municipal de distribución, será necesario controlar su potabilidad. En el caso de que 
las condiciones del agua sean no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su 
cloración y depuración. 
 
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos 
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La oficina de obra estará dimensionada para albergar un puesto de trabajo 
para el Jefe de obra, el Encargado y el Administrativo, así como para cualquier otro 
trabajador que deba permanecer en la misma durante un periodo prolongado de 
tiempo. Dispondrá de un aseo completo y de una sala de reuniones. 
 





Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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13.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA                                    
 
01.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de 
 vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 60 W.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 109,14 763,98 
01.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 77,04 539,28 
01.03 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 Ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc- 
 tura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y 
 fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 64,20 449,40 
01.04 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 157,92 1.105,44 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA ............................................................ 2.858,10 
 
 CAPÍTULO 02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
02.01 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 106,38 106,38 
02.02 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
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02.03 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 77,91 77,91 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ACOMETIDAS PROVISIONALES ......................................................................... 278,20 
 
 CAPÍTULO 03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
03.01 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 22,23 88,92 
03.02 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos). 
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 5,31 5,31 
03.03 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca- 
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 41,48 41,48 
03.04 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 49,29 49,29 
03.05 Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 18,38 18,38 
03.06 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 23,54 23,54 
03.07 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 37,45 37,45 
  _______________ 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALES                                                           
 
04.01 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, 
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 43,81 219,05 
04.02 Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y 
 desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 45,66 228,30 
04.03 Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colo- 
 cación y desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 51,74 258,70 
04.04 Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 43,81 219,05 
04.05 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 20,75 103,75 
04.06 Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación 
 y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 7,79 38,95 
04.07 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 7,79 38,95 
04.08 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
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04.09 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in- 
 cluso colocación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 7,79 38,95 
04.10 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 7,79 38,95 
04.11 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 21,66 108,30 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALES .............................................................................................................. 1.331,90 
 
 CAPÍTULO 05 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
05.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 200 200,00 
  ______________________________________________________ 
 200,00 2,63 526,00 
05.02 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos).  
 200 200,00 
  ______________________________________________________ 
 200,00 8,26 1.652,00 
05.03 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado.  
 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________ 
 1.000,00 1,56 1.560,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ............................................................................... 3.738,00 
 
 CAPÍTULO 06 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
 
06.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
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06.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 12,13 363,90 
 
06.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 2,73 81,90 
06.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 3,05 91,50 
06.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________ 
 60,00 0,76 45,60 
06.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 7,09 212,70 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 06 PROTECCIONES PARA CABEZA ....................................................................... 854,40 
 
 CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS                                    
 
07.01 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa- 
 da CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 8,35 250,50 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS .............................................................. 250,50 
 
 CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
 
08.01 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 9,30 279,00 
08.02 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
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08.03 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 17,69 530,70 
08.04 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 18,64 279,60 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO ................................................................. 1.261,80 
 
  
 CAPÍTULO 09 PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
 
09.01 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________ 
 60,00 0,25 15,00 
09.02 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 19,83 297,45 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 09 PROTECCIÓN DEL OIDO ..................................................................................... 312,45 
 
 CAPÍTULO 10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
 
10.01 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 1,12 33,60 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS ..................................................................... 33,60 
 
 CAPÍTULO 11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
 
11.01 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
 25,00 21,41 535,25 
11.02 Ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD TELA                                  
 Ud. Par de zapatos de seguridad en tela con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
11.03 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
 25,00 17,60 440,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS ............................................................... 1.602,25 
 
 CAPÍTULO 12 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
12.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 100 100,00 
  ______________________________________________________ 
 100,00 10,87 1.087,00 
 
 
12.02 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 50 50,00 
  ______________________________________________________ 
 50,00 14,07 703,50 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 12 PROTECCIONES HORIZONTALES ..................................................................... 1.790,50 
 
 CAPÍTULO 13 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
13.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tubería de fibrocemento D=80 mm. para cruce de 
 líneas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posteríor tapado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 43,47 217,35 
13.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 19,28 192,80 
13.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
13.04 Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 221,10 221,10 
13.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE- 
 NOR.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 47,80 239,00 
 
13.06 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 116,83 116,83 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 13 PROTECCIONES VARIAS .................................................................................... 3.286,87 
 
 CAPÍTULO 14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
14.01 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorío.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________ 
 20,00 49,68 993,60 
14.02 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 14 14,00 
  ______________________________________________________ 
 14,00 170,76 2.390,64 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................... 3.384,24 
  ____________  
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA ......................................................................................................................  2.858,10 13,45 
2 ACOMETIDAS PROVISIONALES ..................................................................................................................................  278,20 1,31 
3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................  264,37 1,24 
4 SEÑALES ........................................................................................................................................................................  1.331,90 6,27 
5 VALLAS Y ACOTAMIENTOS .........................................................................................................................................  3.738,00 17,59 
6 PROTECCIONES PARA CABEZA .................................................................................................................................  854,40 4,02 
7 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS ........................................................................................................................  250,50 1,18 
8 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO ..........................................................................................................................  1.261,80 5,94 
9 PROTECCIÓN DEL OIDO ..............................................................................................................................................  312,45 1,47 
10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS ..............................................................................................................................  33,60 0,16 
11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS ........................................................................................................................  1.602,25 7,54 
12 PROTECCIONES HORIZONTALES ..............................................................................................................................  1.790,50 8,43 
13 PROTECCIONES VARIAS .............................................................................................................................................  3.286,87 15,47 
14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................................................................  3.384,24 15,93 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.247,18 
 13,00 % Gastos generales.............................  2.762,13 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.274,83 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4.036,96 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.309,67 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 30.593,81 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 30.593,81 
 





Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
 
 
















01 VALLAS DE CIERRE 
02 SEÑALES DE ADVERTENCIA 
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Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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14.1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 3650/1970 de 19 de 
diciembre y restante legislación en vigor se propone la aplicación de las siguientes 
fórmulas de revisión de precios: 
 
− Para el movimiento de tierras la fórmula Nº 1: 
 
Explanaciones en general. Firmes en general con tratamiento superficial. 
Obra completa de nueva carretera con explanación y pavimento de hormigón. 



























− Para el saneamiento, abastecimiento, drenaje, electricidad y telefonía la 
fórmula Nº 9: 
 
Abastecimiento y distribuciones de agua. Saneamientos. Estaciones 
depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. 







































− Para el capítulo de pavimentos la fórmula Nº 5: 
 
























− Para el capítulo de acerado la fórmula Nº 4: 
 
Obras de fábrica en general. Obras con predominio de las fábricas. Obras de 
hormigón armado. Firmes con pavimento de hormigón hidráulico. Obras accesorias. 




























El significado de los símbolos es el siguiente: 
 
− Kt = coeficiente de revisión para el momento de ejecucion " t " 
− H0 = índice de coste de mano de obra en la fecha de licitación 
− Ht = índice coste de mano de obra en el momento de ejecución " t " 
− E0 = índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
− Et = índice coste energía en el momento de ejecución " t " 
− C0 = índice de coste del cemento en la fecha de licitación 
− Ct = índice de coste del cemento en el momento de ejecución " t " 













− St = índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución 
" t " 
− L0 = índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación 
− Lt = índice de coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución " 
t " 
− M0 = índice de coste de madera en la fecha de licitación 




Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones 
técnicas y económicas de los materiales y de su ejecución, así como establecer las 
condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del Proyecto de 
Urbanización del Sector SUS-R1 en Setenil de las Bodegas (Cádiz). 
 
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras objeto de 
este Proyecto en todo lo que no sean explícitamente modificado por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de Contratación de las Obras, y quedarán 
incorporadas al Proyecto y, en su caso, el Contrato de Obras, por simple referencia a 
ellas en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas 
se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en 
cuanto no se opongan por ser menos restrictivas a lo establecido en disposiciones 
legales vigentes. 
 
1.3. DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA 
 
Para todo aquello que no se oponga a lo especificado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas serán de aplicación general los siguientes documentos: 
 
− Instrucción de hormigón estructural (EHE). 
 












− Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
− Real Decreto 223/2008 de 15/02/2008, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. 
 
− Real Decreto 3275/1982 de 12/11/1982,  por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
− Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento  que 
regula las normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el 
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. 
 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3). 
 
− Instrucción diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía. 
 
− Instrucción de carreteras 8.1.IC sobre señalización vertical. 
 
− Instrucción de carreteras 8.2.IC sobre marcas viales. 
 














− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua.  
 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones.  
 
− Ordenanza de Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de Cádiz. 
 
− Ordenanza Técnica Reguladora del Abastecimiento de la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
 
− Normas Compañía Telefónica. 
 
− Normas de Endesa. 
 
− P.G.O.U de Setenil de las Bodegas. 
 
− Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997. 
 
Y en general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que 
guarden relación con el tipo de obras objeto de este proyecto y con los trabajos 















1.4. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DOCUMENTACIÓN 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último, salvo criterio en contra del Director de Obras. 
 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones 
erróneas de los detalles de las obras que sean manifiestamente indispensable para 
llevar a cabo el espíritu o intenciones expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones 
que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no eximen al Contratista de 
la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 
Para las especificaciones nuevas que puedan aparecer o en caso de 
indefinición será de aplicación  el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para 
obras de Carretera y Puentes (P.G-3) en lo que sea de aplicación y siempre que no 
contradigan al Pliego de Condiciones Particulares.  
 
En el caso de que alguna de las especificaciones económicas y/o contractuales 
recogidas en este pliego contradigan las condiciones de las cláusulas del contrato, si 
existiera, quedarán supeditadas a las contractuales entre Propiedad y Constructor que 
en todo caso serán de rango superior. 
 
1.5. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 
Las obras objeto del presente Pliego abarcan la ejecución de las obras del 
Proyecto de Urbanización del Sector SUS-R1 de Setenil de las Bodegas (Cádiz). Las 
















− Red de pluviales. 
 
− Red de fecales. 
 
− Red de abastecimiento de agua. 
 
− Red de media tensión. 
 
− Centro de transformación. 
 
− Red de baja tensión. 
 
− Red de alumbrado público. 
 
− Canalizaciones Telefónicas. 
 
1.6. INTENCIÓN DEL CONTRATO 
 
La intención del contrato es fijar la forma de realizar una obra completa u 
otro trabajo del contrato ajustándose enteramente a lo indicado en los planos, Pliego 
de Condiciones, ofertas y contrato. El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo 
conforme a las líneas, rasantes, secciones, dimensiones y demás datos indicados en 
los planos, o en las modificaciones hechas por orden escrita del Director de Obras, 
incluyendo el suministro de todo el material, instrumentos, maquinarías, equipo 
herramientas, transporte, personal y demás medios necesarios para le ejecución y 












1.7. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
Con excepción de los títulos, subtítulos, epígrafes, encabezamientos e índices, 
que se incluyan por mera conveniencia del lector, todo lo contenido en este 
Pliego será considerado parte del contrato salvo cuando se excluyan 
expresamente algunas partes. Se considera como parte del contrato lo 
siguiente: 
 
− El Pliego de Prescripciones 
 
− Los planos contractuales 
 
− Los presupuestos 
 
− Memoria y Anejos 
 
1.8. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 
 
La Propiedad designará al Director de Obra que ha de dirigir e inspeccionar 
las obras, así como el resto del personal adscrito a la dirección de obra. 
 
Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista 
como emanadas directamente de la Propiedad contratante, la cual podrá exigir que 
las mismas le sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales 
en estas relaciones técnicos-administrativas. Se llevará un libro de ordenes de hojas 
numeradas en el que se expondrán por duplicado las que se dicten en el curso de las 















Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de 
Obra, crea oportuna hacer el Contratista, deberá fomularla por escrito, dentro del 
plazo de quince días, después de dictada la orden. 
 
El Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 
condiciones de este Pliego y será el único autorizado para modificarlo. 
 
El Director de Obra podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se 
empleen pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. 
 
El Director de Obra con su representante, tendrá acceso a todas las partes de 
la obra, y el Contratista les prestará la información y ayuda necesaria para llevar a 
cabo una inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y 
sustitución, a expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los 
materiales usados sin la supervisión o inspección del Director de Obra o su 
representante. 
 
El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho 
días, los materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestra para su ensayo 
y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. 
 
Lo que no se expone respecto a las inspecciones de las obras y los materiales 





El Director de Obra proporcionará las referencias materiales sobre las que 













Por la Dirección de Obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda 
la obra o de los replanteos parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas 
operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas 
o referencias que se dejen en el terreno estando obligado a su conservación. 
 
Del resultado de estas operaciones se levantarán actas por duplicado que 
firmarán la Dirección de Obra y el Contratista. A éste se le entregará un ejemplar 
firmado de cada una de dichas actas. 
 
El Contratista podrá exponer todas sus dudas referentes al replanteo, pero una 
vez firmada el acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las 
obras. 
 




Antes de transcurrido veinte días, a partir de la fecha de adjudicación de la 
obra el Contratista presentará un plan de construcción completo detallado y 
razonado, para el desarrollo de las obras a partir del replanteo, de acuerdo con los 
plazos fijados en el contrato. Este plan de construcción contendrá como mínimo los 
siguientes datos: 
 
− Fijación de las clases de obras que integran el proyecto de acuerdo con la 
descripción y medición de las partidas presentadas en la oferta. 
 
− Determinación de los medios necesarios. Incluirá una relación de personal 
y maquinaria, con sus rendimientos medios, que el Contratista se propone 













− Estimación en días naturales, de los plazos parciales para la ejecución de 
las diversas clases de obra. 
 
− Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de 
los precios unitarios de adjudicación. 
 
1.10.2. Revisión del Plan de Construcción 
 
Siempre y cuando sea conveniente, el Plan de Construcción deberá ser 
revisado por el Contratista en el modo y momento ordenado por el Director de Obra 
y, si lo aprueba la Propiedad, el Contratista se adaptará estrictamente al plan 
revisado. En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para la terminación de 
la obra sea objeto de dicha revisión, si antes no ha sido justificada plenamente la 
necesidad de tal ampliación del plazo de acuerdo con las disposiciones del articulado 
del presente Pliego. 
 
1.10.3. Iniciación y seguimiento de las obras 
 
Una vez aprobado por la Propiedad el plan de construcción se dará la orden 
para iniciar los trabajos considerándose la fecha de esta como la fecha de comienzo 
del trabajo. 
 
El Contratista habrá de comenzar la obra dentro de los diez días a partir de 
dicha fecha. El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia, empleando 
aquellos medios y métodos de construcción que aseguren su terminación no más 
tarde de la fecha establecida al efecto, o en la fecha que se haya ampliado el tiempo 
estipulado para la terminación. El Contratista presentará a pie de obra toda la 
maquinaria y equipo que prometió durante la oferta y que la Propiedad crea necesaria 













1.10.4. Coordinación con otros Contratistas 
 
Durante la ejecución del trabajo otros Contratistas podrán emplearse en otras 
obras. En el caso de que esta situación exista, el Contratista seguirá las órdenes del 
Director de Obra. Si el Director de Obra determinase que el Contratista no coordina 
su trabajo con el de otros Contratistas en la forma por él indicada: 
 
− La Propiedad se reserva el derecho de suspender todos los pagos hasta que 
el Contratista cumpla con dichas órdenes de coordinación. 
 
− El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados a 
la Propiedad debidos a cualquier reclamación o litigio por daños así como 
por los costos y gastos a los que quede sujeta, sufra o incurra por no 
atender prontamente el Contratista a las órdenes dadas por el Director de 
Obra. 
 
En el caso de que el Contratista avise por escrito al Director de Obra que otro 
Constratista no está coordinando su trabajo como es debido, el Director de Obra 
deberá investigarlo prontamente. Si encuentra que esto es cierto, el Director de Obra 
deberá dar prontamente al otro Contratista las directrices necesarias para corregir la 
situación. No obstante lo anterior, la Propiedad no será responsable ni de los daños, 
ocurridos al Contratista por no atender prontamente las órdenes dadas por el Director 
de Obra ni por que otro Contratista no ejecute debidamente su trabajo; quedando 
entendido que la Propiedad no garantiza la responsabilidad y la eficacia de ningún 
Contratista 
 
En el caso de que Contratista experimente algún daño por acto u omisión de 
otro Contratista que haya contratado con la Propiedad para la realización de otros 
trabajos en la zona o para trabajo que pueda ser necesario efectuar, así como por 











derecho a indemnización de otro Contratista por virtud de provisión similar a la que 
se expone a continuación. 
 
Sí cualquier otro Contratista contratado por la Propiedad para ejecutar 
trabajos en la zona de la obra de este proyecto, fuera perjudicado por acto u omisión 
del Contratista de este proyecto a uno de sus subcontratistas, éste reembolsará al per-
judicado todos los daños ocurridos, e indemnizará y liberará de responsabilidad a la 
Propiedad por todas estas reclamaciones. 
 
1.10.5. Facultades del Director de Obra y disposición de medios 
 
El Director de Obra podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue 
inadecuado y podrá exigir los que razonablemente considere necesarios. 
 
La maquinaría y restantes medios y personal quedarán afectos a la obra y en 
ningún caso el Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del Director de la 
Obra. 
 
El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y 
personal técnico siempre que el Director de Obra lo estime necesario para el 
desarrollo de las obras en el plazo ofrecido. Estos aumentos no podrán ser retirados 
sin la autorización expresa del Director de Obra. 
 
Se levantará un acta en la que conste los medios auxiliares y técnicos que 
queden afectos a la obra. 
 
La aceptación del plan y relación de medios propuestos por el Contratista no 
implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en caso de incumplimien-














1.10.6. Representante del Contratista 
 
Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará una persona que 
asuma la dirección de los trabajos que se ejecutan, y que actuará como representante 
suyo ante la Propiedad, a todos los efectos que requieran durante la ejecución de las 
obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos; y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de Obra. 
 
1.11. MEDIOS Y METODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
A menos que se indique expresamente en los planos y documentos 
contractuales, los medios y métodos de construcción serán elegidos por el 
Contratista, si bien reservándose el Director de Obra el derecho a rechazar aquellos 
medios o métodos propuestos por el Contratista que: 
 
− Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personas, o bienes. 
 
− Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el 
contrato. 
 
Dicha aprobación del Director de Obra, o en su caso su silencio, no eximirá al 
Contratista de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el 
contrato. En el caso de que el Director de Obra rechace los medios y métodos del 




















1.12.1. Condiciones Generales 
 
En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones 
que deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de 
Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, 
manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecución 
de las obras, (siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual 
prevalece.). 
 
1.12.2. Procedencia de los materiales 
 
El contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales que 
serán de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser 
aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 
 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los 
artículos siguientes, lo que deberá comprobarse  mediante los ensayos 
correspondientes, si así lo ordena la Dirección de Obra.  
 
1.12.3. Acopio de materiales 
 
Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su 
utilización quede asegurada, requisito este que deberá ser comprobado por la 
Dirección de obra, en el momento de su utilización. Solo se realizarán acopio de los 
materiales que expresamente sean permitidos por la Dirección de obra, que indicará 
las precauciones y condiciones de almacenamiento que sean pertinentes y que serán 














1.12.4. Examen y ensayo de los materiales 
 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en los términos y formas que prescriba la Dirección de Obra, salvo lo que 
disponga en contrario, para casos determinados, el presente Pliego. 
 
En los materiales en los que no se define el número de ensayos a realizar se 
efectuará de acuerdo con las Instrucciones del Director de las Obras. 
 
Las pruebas y ensayos prescritos en este pliego se llevarán a cabo por el 
Director de las Obras, o persona en quien al efecto delegue. 
 
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se 
hallan comprendidos en los precios de presupuesto, y en los del capítulo de Control 
de Calidad. 
 
1.12.5. Transporte de los materiales 
 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se 
efectuará en vehículos mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de 
cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de 
los elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial del material, 
transporte, y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del 
proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como 
aproximaciones para la estimación de los precios sin que suponga perjuicio acerca de 
su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el 
contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de 
deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no 












1.12.6 Materiales que no reúnan las condiciones necesarias 
 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea 
rechazada cualquier partida de material por la Dirección de Obra, el contratista 
deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de diez (10) días contados 
desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. 
 
Si no lo hiciera en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la 
retirada del material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de 
las Obras, se recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el 
Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.12.7. Responsabilidad del contratista 
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
para la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
 
1.12.8. Condiciones particulares de los distintos materiales 
 
Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en los pliegos 
Generales, y en caso de no estar encuadrados en este último, deberá ser sometido a la 
comprobación de la Dirección de la Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. 
 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos 














El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un 
suministro de agua, tanto para las obras como para uso del personal, instalando y 
conservando los elementos precisos para este fin. 
 
1.14. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El suministro de energía eléctrica es por cuenta de la Propiedad, quién deberá 
establecer las líneas de suministro en alta tensión, subestaciones, red de baja, etc. 
 
1.15. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
Contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de Obra. 
 
1.16. CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
 
El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y a desmontar y 
retirar al final de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, 
cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
 
Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director 
de Obra de la obra en lo que se refiere a su ubicación, dimensiones, etc. 
 
1.17.  MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA 
 
El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo 











todas las materias inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los reglamentos 
aplicables. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su 
costa todos los pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y todos 
los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de 
las obras. 
 
El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se 
interrumpa el tráfico en las vías existentes, dedicando especial atención a este 
aspecto. Serán de cuenta del adjudicatario tanto la ejecución de las obras necesarias 
por desvíos de tráfico, como la señalización provisional. 
 
1.18.  INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 
 
El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias 
provisionales, adaptadas en número y características a las exigidas por las autorida-
des locales, para ser utilizadas por los obreros y empleados en la obra, en la forma y 
lugares debidamente aprobados por el Director de Obra. 
 
A la terminación de la obra serán retiradas estas instalaciones, procediendo a 
la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos 
limpios y libres de inmundicias. 
 
1.19.  RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES 
 
A la terminación de las obras y dentro del plano que señala el Director de 
Obra, el Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, etc., y procederá a 












Si no procediese así, la Propiedad Contratante, previo aviso y en plazo de 
treinta días, a partir de éste, puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
 
1.20. COMPROBACION DE LAS OBRAS 
 
Antes de verificarse la recepción provisional y definitiva de las obras, 
mantendrán todas ellas a prueba de resistencia, estabilidad, impermeabilidad, 
compactación, etc. y se procederá a la toma de muestras para la realización de 
ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte el Director de Obra y siempre 
que su costo aparte de los de recepción provisional y definitiva no exceda del 1% del 
presupuesto de ejecución material. La cantidad del 1% del presupuesto de ejecución 
material será de cuenta de la Propiedad Contratante siempre que los ensayos dieran 
resultados positivos. 
 
Si el Director de Obra exigiera mayor número de ensayos de los especificados 
en este Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por cuenta de la Propiedad. 
 
Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma 
antes indicada, quién facilitará todos los medios que para ello se requieran, y se 
entiende que no están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 
 
También serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o 
daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta 
de precauciones. 
 
La aceptación parcial o total de materiales u obras antes de la recepción 
provisional, no exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconoci-















2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
2.1.  MATERIALES EN GENERAL 
 
Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en 
el Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en 
la buena práctica de la construcción, y si no lo hubiese en la localidad, deberá 
traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características 
que marcan los Documentos del Proyecto o indique el Ingeniero Director o su 
representante durante su ejecución. 
 
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se 
autorice por el Ingeniero Director o su representante. Los materiales rechazados 
serán inmediatamente retirados de la obra. 
 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales 
para su aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección 
juzgue necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y talleres que se determinen 
al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas junto con los 
certificados de los análisis para la comprobación de los materiales.  
 
Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por 
tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no 
cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por 
consiguiente, el Ingeniero Director o persona en quien delegue puede mandar retirar 

















2.2. SUELOS ADECUADOS 
 
Los materiales a emplear para rellenos serán suelos exentos de materia 
vegetal, y cuyo contenido en materia orgánica determinado mediante el 
procedimiento especificado en la NLT 117/72, sea inferior al uno por ciento (1%) en 
peso. En el presente proyecto se obtendrán de préstamos adecuados, utilizando en 
todo caso las mejores tierras disponibles. 
 
Las características mínimas serán la carencia de elementos de tamaño 
superior a diez centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 35% 
en peso. 
 
Su límite líquido será inferior a cuarenta (40). 
 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal, no será 
inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 
Kg/dm3). 
 
El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 
ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 
 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones 
en los materiales para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han 
sido tenidos en cuenta en los precios del proyecto. 
 
Todos los materiales que se utilicen deben cumplir con las condiciones que se 
establezcan en este pliego y en cualquier caso en las disposiciones y normas citadas ó 














2.3.  SUELOS SELECCIONADOS 
 
Estos materiales carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 
centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco 
por ciento (25%) en peso. 
 
Simultáneamente, su límite líquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice 
de plasticidad menor que diez (IP<10). 
 
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en 
dicho ensayo. 
 
Estarán exentos de materia orgánica. 
 
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de 
ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-
152/72. 
 
2.4. SUBBASE GRANULAR 
 
Los materiales serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados o 
materiales locales, exentos de arcilla, marga y otras materias extrañas.  
El empleo de escorias no está permitido. 
 
La curva granulométrica de los materiales cumplirá lo indicado en el artículo 
500 del PG-3. 
 












El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, según la 
norma NLT-149/72, será inferior a cincuenta (50). 
 
La capacidad portante tendrá un índice CBR superior a veinte (20) de acuerdo 
a la Norma NLT-111/78. 
 
Las características de los materiales a emplear en subbases se comprobarán 
antes de su utilización con la ejecución mínima de los ensayos en frecuencia y tipo 
que a continuación se reseñan. 
 
Cada mil metros cúbicos (1000 m3) o fracción de material a emplear: un 
ensayo granulométrico, un ensayo proctor modificado, un ensayo de Límites de 
Atterberg. y dos ensayos de equivalentes de arena. 
 
Además, por cada procedencia de material: un ensayo CBR y un ensayo de 
los Angeles. 
 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras 
de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para 
la compactación, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del material. 
 
2.5. ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Se define como zahorra artificial la mezcla de áridos, total o parcialmente 
machacados en la que la granulometría continúa, presentando al menos en la fracción 
retenida por el tamiz 5 UNE, un cincuenta por ciento (50%) en peso que presenten 
dos caras (2) o más de fractura. La uniformidad será razonable y estará exenta de 












La composición granulométrica cumplirá lo especificado en el artículo 501 
del PG-3. 
 
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles según la 
Norma NLT-149/72 será inferior a treinta y cinco (35). 
 
La capacidad portante tendrá un índice CBR superior a veinte (20) de acuerdo 
a la Norma NLT-111/88. 
 
El material será no plástico y su equivalente de arena será mayor de treinta 
(30) (EA>30). Según las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, y NLT-
113/72. 
 
Las características de los materiales a emplear en subbases se comprobarán 
antes de su utilización con la ejecución mínima de los ensayos de frecuencia y tipo 
que a continuación se reseñan. 
 
Cada mil metros cúbicos (1000 m3) o fracción de material a emplear: un 
ensayo granulométrico, un ensayo proctor modificado, un ensayo de Límites de 
Atterberg, y dos ensayos de equivalente de arena. 
 
Además por cada procedencia de material: un ensayo CBR y un ensayo de los 
Angeles. 
 
2.6. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
 
2.6.1. Árido fino 
 
Será árido fino aquel que pasa por el tamiz 5 UNE. Para estos áridos pueden 











siderúrgicas u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del 
Director de las obras. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias 
perjudiciales no excede de los límites señalados en el artículo 610 del PG-3. 
 
En el caso de áridos finos de machaqueo, y previa autorización de la 
Dirección de Obra, el límite de cinco por ciento (5%) para los finos que pasan por el 
tamiz 0,080 UNE podrá elevarse al ocho por ciento (8%), en este caso el Equivalente 
de Arena no podrá ser inferior a setenta y cinco (EA>75). 
 
El árido fino no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
Realizado el análisis químico de la concentración SIO2 y de la reducción de la 
alcalinidad R, según la norma UNE 4.137, el árido será considerado como 
potencialmente reactivo si: 
 
− SIO2>R, cuando R>70. 
 
− SIO2>35 + 0,5 r, cuando R<70. 
 
No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia 
orgánica tal que, ensayados con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color 
más oscuro que el de la sustancia patrón. 
 
Deberá comprobarse también que el árido fino no presenta una pérdida de 
peso superior al diez (10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco (5) 
ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico 
respectivamente, de acuerdo a la Norma UNE 7.316. 
 












2.6.2 Árido grueso 
 
Se entiende por árido grueso o grava  aquel que queda retenido por el tamiz 5 
UNE. Para estos áridos pueden emplearse gravas de yacimientos naturales, rocas 
machacadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del 
Director de las obras. 
 
Deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los 
límites indicados en el artículo 610 del PG-3. 
 
El árido grueso no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
Realizado el análisis químico de la concentración SIO2 y de la reducción de la 
alcalinidad R, según la norma UNE 7.137, el árido será considerado como 
potencialmente reactivo si: 
 
− SIO2>R, cuando R>70. 
 
− SIO2>35 + 0,5 r, cuando R<70. 
 
El coeficiente de forma del árido grueso determinado con arreglo a la Norma 
UNE 7238, no deberá ser inferior a quince centésimas (0,15). En caso contrario, el 
empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos del hormigón 
en laboratorio. 
 
Deberá comprobarse también que el árido grueso no presenta una pérdida de 
peso superior al doce (12) o la dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) 
ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, 












Al menos el ochenta y cinco (85) por ciento del árido será de dimensión 
menor que las dos siguientes. Los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal 
entre armaduras. La cuarta parte (1/4) de la anchura, espesor o dimensión mínima de 
la pieza que se hormigona. 
 
La totalidad del árido será de dimensión menor que el doble de los límites 
anteriores. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, será inferior 
a cuarenta (40). 
  
La granulometría se comprobará sistemáticamente mediante un (1) ensayo 
determinado por el método UNE 7.139 cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción 
de árido grueso o emplear y por lo menos (1) una vez por semana. Además de estos 
ensayos, se comprobará mensualmente la inexistencia de partículas blandas (UNE 
7.134) y de forma de las partículas (UNE 7238). Las características del árido grueso 
podrán comprobarse antes de su utilización, mediante aquellos otros ensayos que la 
Dirección de Obras considere pertinentes. 
 
2.7. ÁRIDOS PARA MORTEROS 
 
Será árido fino aquel que pasa por el tamiz 5 UNE. Para estos áridos pueden 
emplearse arenas y gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias 
siderúrgicas u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del 
Director de las obras. 
 
La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo 
menos en cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones 
necesarias para poder determinar en obra su valor de un modo rápido y eficiente. 
 














El agua a usar en cualquier parte de la obra deberá analizarse y salvo 
justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón o mortero, deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las 
siguientes condiciones: 
 
− La acidez  pH, será igual o superior a 5. 
 
− El contenido de sustancias solubles será inferior a quince gramos por litro 
(15 g/l). 
 
− Sulfatos expresados en SO4 excepto para el cemento SR, en que se eleva 
este límite a 5 gramos por litro. 
 
− Ion cloro CL−  para hormigón con armaduras ≤6 gramos por litro. 
 
− Hidratos de carbono = 0. 
 
− Sustancias orgánicas solubles en éter = 15 gramos por litro. 
 
2.9.  CEMENTO 
 
Los cementos reunirán las condiciones que prescribe el vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para las Recepciones de Cementos RC-97. Para 
hormigones se utilizarán cementos Pórtland I/35 y II/35.  
 
Independiente de lo anterior, será capaz de proporcionar al mortero u 













El Contratista presentará a la Dirección de Obras una propuesta de 




− Fabricante, tipo, clase y categoría de cemento. 
 
− Análisis completos, físicos, mecánicos y químicos. 
 
− Forma de suministro, transporte y almacenamiento. 
 
2.10. TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL CEMENTO 
 
Cuando el cemento que se utiliza en la obra tenga que permanecer envasado 
hasta su empleo será depositado en los almacenes que previamente haya aceptado 
como tales el director de obra. 
 
Se dispondrá el apilado de manera que, tanto el material como el edificio, no 
puedan sufrir perjuicio, tomando las medias para evitar accidentes al personal que lo 
ha de manipular. Deberá quedar clasificado por partes ensayadas de forma que pueda 




Los sacos empleados para el transporte del cemento serán de plástico o de 
papel, en cuyo último caso estarán constituidos por cuatro hojas de papel como 
mínimo, y se conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas 














A la recepción en obra de cada partida, el Director de las Obras examinará el 
estado de los sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el 
material o a rechazarlo. 
 
Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio 
ventilado, defendido de la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 
almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del 
personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro capas de sacos, 
como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de las propias 
pilas que formen los sacos. 
 
El Director de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del 
trato dado a los sacos durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan 
afectar a la calidad del material, y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que 
estime más conveniente. 
 
2.10.2. A granel 
 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al 
Director con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con el objeto de 
obtener la autorización correspondiente. 
 
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de 
medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento. 
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos 















Serán  de  aplicación las prescripciones que  marca  la EHE.   
 
2.11.1. Tipos de hormigón 
 
Los  tipos  de hormigón a emplear en  obra  se  definen atendiendo  a  la  
mínima  dosificación de  cemento  que  se  les prescribe  y  a la mínima resistencia 
característica que  se  les exige,  entendiéndose  dicha  resistencia  característica  a  
los veintiocho  días  en probeta cilíndrica de quince centímetros  de diámetro por 
treinta centímetros de altura,  según se define  por la   Instrucción  H.A.61  de  
Instituto  Eduardo  Torroja  de  la construcción y del Cemento. 
 
Las relaciones máximas de agua-cemento a emplear, serán en general del 
sesenta por ciento,  siendo el Ingeniero  Director de  las obras quien las fije 
definitivamente en cada caso,  según el grado de humedad de áridos u otras 




Previamente  a  la colocación en obra de todo  tipo  de hormigón,  el  
Contratista  deberá someter a  la  aprobación  del Ingeniero  Director  de  las obras,  
las  dosificaciones  que  se proponga emplear. Dicha propuesta la hará el Contratista 
sobre la base   de   un  estudio  experimental  de  dosificaciones   sobre hormigones 
de prueba que, en cuanto a ensayos, deberá cumplir las siguientes condiciones:    
 
− Los hormigones de prueba serán fabricados con áridos de la  misma 













− Los hormigones de prueba serán fabricados utilizando el mismo  tipo  de  
instalaciones  de preparación  de  áridos  y  de fabricación de hormigón 
que se empleasen en obra. 
 
− En  la determinación de resistencia a compresión simple de   los  
hormigones  de  prueba,  será  preceptivo  el   ensayo sistemático a los 
siete días y el determinante de la  resistencia característica  a  los 
veintiocho días,  la cual deberá ser  como mínimo  del  ciento diez por 
ciento de las  especificadas  en  el apartado   precedente,   para  que  dicho  
ensayo  se   considere satisfactorio. 
 
− El estudio de dosificaciones, además de orientarse a la determinación  de 
la resistencia característica,  deberá  también considerar  la densidad e 
impermeabilidad de los hormigones,  así como  su  docilidad o 
trabajabilidad,  consecuentemente  con  los métodos de colocación que se 
utilizasen efectivamente en la obra. 
 
− Los  hormigones de prueba serán objeto de las series  de ensayos que 
dictaminará el Ingeniero Director de las obras, en la forma y según las 
normas que éste indicara. 
 
Aprobada la propuesta de dosificaciones,  que, además de la cantidad de cada 
componente,  especificarán para cada tipo  de hormigón,  la  consistencia según un 
índice normalizado  aprobado por  el  Ingeniero  Director de las obras,  se  aplicará  
en  las mismas,   necesariamente   por  peso  y  habida  cuenta  de   las variaciones de 
humedad de los áridos. 
 
Las dosificaciones, en el transcurso de la ejecución de las obras,  serán 
ajustadas a propuesta del Ingeniero Director de las  obras,  según  lo fuera exigiendo 















Los ensayos se realizarán en Laboratorios homologados, puntos de alimentación 
de los tajos de puesta en obra y, en  todo caso, en los que indicara el Ingeniero Director 
de las obras. 
 
Los   ensayos   de   control   se   llevarán   a   cabo independientemente para 
cada tipo de hormigón, con una frecuencia no  inferior a un ensayo cada ciento 
cincuenta metros cúbicos  de Hormigón  colocados, o a uno diario por cada central 
de fabricación de hormigón. Cada ensayo de control consistirá en: 
 
− Verificar la consistencia,  de acuerdo con un ensayo normalizado 
aprobado. 
 
− Verificar la resistencia a compresión simple a  los siete días. 
 
− Verificar  la  resistencia  característica  a   los veintiocho  días en las 
mismas condiciones especificadas para  el estudio de dosificaciones. 
 
En  la forma que estableciera el Ingeniero Director  de las  obras,  se  llevará  
en obra un registro permanente  de  los  ensayos  de control que permita dejar 
constancia detallada de  los resultados, así como de las fechas y tajos o tramos de 
obra a que correspondan. 
 
En  los casos en que los resultados de los  ensayos  de control  a  los  
veintiocho  días  no  alcanzaran  la  resistencia característica  que les está 
especificada,  el Ingeniero Director de las obras,  en plazo no superior a cinco días y,  
en  general, inmediatamente    decidirá   sobre   uno   de   los    siguientes 













− Si el hormigón puesto en obra,  refleja unos ensayos de control anormales, 
pero es considerado aceptable  por el  Ingeniero  Director  de las obras, 
podrá quedar definitivamente en obra dicho hormigón,  a  condición de 
que  a efectos de abono,  sufrirá una reducción  de  precio  proporcional  a  
la  baja  de  resistencia observada, y en todo caso,  no superior al treinta 
por ciento  del correspondiente  precio  normal de abono.  El  Contratista  
podrá renunciar  a  este procedimiento y optar por el segundo,  que  se 
estipula a continuación. 
 
− El contratista,  en la forma y número en que se  le indicara por el Ingeniero 
Director de las obras, tallará probetas en las fábricas aceptadas por el 
ensayo de control anormal que se ensayarán a compresión simple antes de 
transcurridos dos meses  a partir de la fecha del ensayo normal. 
 
Si  las resistencias características obtenidas de una o varias  series  de  
probetas  son  todas  no  inferiores  a   las respectivamente especificadas en el 
apartado de Tipos de hormigón de  este  capítulo,   el  hormigón  en  cuestión,  será  
aceptado normalmente  y,  en caso contrario,  el Ingeniero Director de las obras,  a su 
criterio, o bien tolerará la aceptación sujeta a una reducción  de  precio  proporcional  
a  la  baja  de  resistencia obtenida  en  el  ensayo  de  probetas  talladas  respecto  a  
lo especificado  en  el  aparado  de Tipos  de  Hormigones  de  este capítulo,   o  bien  
ordenará  al  Contratista  la  demolición  y reconstrucción satisfactoria de la obra 
aceptada.  En la  primera opción,  la  reducción a efectos de abono será,  como  
máximo,  un treinta por ciento. 
 
Todos  los  gastos ocasionados por los  ensayos,  tanto referente a los estudios 
de dosificaciones, como a los de control de obra,  así como todas las medidas que 
como consecuencia  de ellos se derivan,  serán de cuenta del Contratista y se 















Los   encofrados   deberán  cumplir   las   condiciones establecidas  en  la  
vigente  Instrucción  para  el  Proyecto  y Ejecución de Obras de Hormigón.  El tipo de 
encofrado será el que aprobará  el  Ingeniero Director de las obras,  a  propuesta  del 
Contratista.  En  general,  será autorizados tipos y técnicas  de encofrado  cuya 
utilización satisfactoria esté sancionada por  la experiencia. 
 
2.11.5. Puesta en obra del hormigón 
 
Antes  de  iniciarse  el hormigonado,  se  limpiarán  y regarán  las superficies 
que hayan de quedar en contacto  con  el hormigón.  Cuando  sea preciso colocar 
hormigón contra  roca,  se cuidará  de  limpiar enérgicamente el material suelto  y,  
en  su caso,  de desviar fuera del recinto a hormigonar,  las corrientes de agua o 
filtraciones que apareciesen. 
 
No   se  permitirá  el  vertido  libre  desde   alturas superiores  a un metro y se 
prohibirá palearlo a gran distancia y distribuirlo  con rastrillos.   
La  compactación  del  hormigón en  obras  de  fábricas ordinarias   podrá   
hacerse  por  apisonado  o   vibrado   según autorización del Ingeniero Director de las 
obras, a propuesta del  Contratista. 
 
Se  utilizarán  vibradores del modelo  aprobado  en  el hormigonado  de  otros 
elementos de la obra.  En  todo  caso,  la compactación   del   hormigón  se  hará  
especialmente  junto   a  paramentos  y rincones del encofrado,  hasta eliminar riesgo  

















2.11.6. Juntas de hormigonado 
 
Las  juntas creadas por interrupciones del  hormigonado deberán  ser  
normales a la dirección de máximos esfuerzos  y  se establecerán en donde sus 
efectos sean menos perjudiciales.  Al  reanudarse  los  trabajos,   se  limpiarán 
cuidadosamente las superficies del hormigón y se humedecerá,  sin exceso de agua,  




Durante   el  primer  periodo  de  endurecimiento   que determinará el 
Ingeniero Director de las obras a la vista de  las condiciones  climatológicas y,  en 
general,  durante no menos  de siete  días,  el  Contratista  adoptará  todas  las  
precauciones necesarias  para garantizar un curado satisfactorio del hormigón, 
manteniéndose   en   todo  caso  la  humedad   del   hormigón   y protegiéndolo   de  
toda  causa  externa,   como  sobre   cargas, vibraciones, tráfico, etc., que pudiera 
provocar fisuras. El agua que se emplee en el curado,  deberá cumplir las condiciones 
prescritas para el agua de amasado.  En el curado por riego se emplearán 
preferiblemente   mangueras   de   goma, prohibiéndose  el  empleo  de  tubería  de  
hierro  si  no   es galvanizada. 
 
2.12. PRODUCTOS QUÍMICOS DE ADICIÓN 
 
El Contratista podrá proponer el empleo de productos químicos de adición 
cuando considere oportuno dicho empleo para obtener las características exigidas a 
los hormigones, figurando en su propuesta los resultados de los ensayos efectuados 
para apoyarla. Corresponderá al Director de la Obra aceptar o no la propuesta. 
 
El Director de Obra podrá, por su parte, imponer el uso de productos 











hormigones las condiciones prescritas es este Pliego y que dichas condiciones no se 
obtienen sin el empleo de tales productos. El Contratista facilitará al Director de la 
Obra los medios necesarios para realizar experiencias en este sentido. 
 
2.13. ACERO EN REDONDOS  PARA ARMADURAS 
 
Cumplirá las instrucciones prescritas en la instrucción vigente para la 
ejecución de las obras de hormigón; será de alta adherencia, del tipo AEH-400 y 
AEH-500 N/H. 
 
Las características mecánicas que deberán garantizarse son las siguientes: 
 
− Carga unitaria de rotura fs. 
 
− Límite elástico aparente o convencional fy. 
 
− Alargamiento de rotura A en base Lo = 5 d, siendo d el diámetro nominal de 
la barra. 
 
− Relación   carga unitaria de rotura / límite elástico   (fs/fy). 
 
Los valores que deberán garantizarse se recogen en el cuadro correspondiente 
en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 
 
Las barras se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite 
















Cada partida de acero irá acompañada de los oportunos certificados de 
homologación y garantía, facilitados por el fabricante, en los que se indiquen los 
valores especificados anteriormente. 
 
2.14. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de 
armadura que se presentan en paneles rectangulares constituidos por alambres o 
barras aisladas o pareados y ser, a su vez, lisos o corrugados. En este último caso, los 
alambres o barras aislados cumplirán con la condición de adherencia exigida a las 
barras corrugadas. 
 
Para el almacenamiento será de aplicación lo indicado para las barras 
corrugadas. 
 
Cada partida de acero irá acompañada de los oportunos certificados de 
homologación y garantía, facilitados por el fabricante, en los que se indiquen los 
valores especificados anteriormente. 
 
2.15. MATERIALES CERÁMICOS 
 
Los ladrillos y demás materiales cerámicos serán procedentes de tierras de 
buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 
 
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de 
caliches, presentando aspecto homogéneo con grano fino y compactado, sin 
direcciones de exfoliación, grietas, ni indicios de poder ser atacados por la humedad; 














Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, 
siendo desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en 
obra. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas. 
 
Como ladrillos macizos se definen  los ladrillos prensados de arcilla cocida, 
en forma de paralelepípedo, en los que se permiten perforaciones paralelas a una 
arista, de volumen total no superior al cinco por ciento (5%) del total aparente de la 
pieza. 
 
Sus dimensiones serán: 
 
− Veinticuatro centímetros de soga (24 cm.). 
 
− Once centímetros y medio de tizón (11,5 cm). 
 
− Cuatro centímetros de grueso (4 cm.). 
 
Se aceptarán tolerancias, en más o menos de hasta cinco (5) milímetros en su 
soga, cuatro (4) milímetros en su tizón y solamente dos (2) milímetros en su grueso. 
 
Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o 
diagonal superior a once centímetros y medios (11.5) los de tres milímetros y de dos 
milímetros en las inferiores. 
 
Su aceptación o rechazo quedará a discreción del Director de la Obra. 
 
2.16. TUBOS DE P.V.C. 
 
Serán de sección circular, bien calibrados y con su superficie interna 












También serán inflamables, auto extinguibles, aislantes, resistentes a la 
corrosión y al impacto y no atacables por los roedores u otras alimañas. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán del dos por ciento (2%) en el 
diámetro interior y del ocho por ciento (8%) en el espesor de las paredes. 
 
El contratista propondrá al director de las obras el tipo concreto de tubo a 
utilizar, debiendo ser de un fabricante de reconocida solvencia y estar 
suficientemente sancionado por la práctica, siendo el director quien autorizará su 
empleo. 
 
El fabricante deberá aportar la ficha técnica del producto, y los certificados de 
ensayos realizados al material. 
 
2.17. TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE) 
 
Se utilizarán tuberías de Polietileno de Alta densidad aptas para el uso 
alimentario, cuyo peso específico sea mayor de novecientas cuarenta milésimas de 
gramo por mililitro (0.940 g/ml) según norma UNE 53188. 
 
El contratista propondrá al director de las obras el tipo concreto de tubo a 
utilizar, debiendo ser de un fabricante de reconocida solvencia y estar 
suficientemente sancionado por la práctica, siendo el director quien autorizará su 
empleo. 
 
El fabricante deberá aportar la ficha técnica del producto, y los certificados de 















2.18. VÁLVULAS Y VENTOSAS 
 
Las válvulas y ventosas a emplear serán de primera calidad, según definición 
específica reflejada en otros documentos del proyecto y de las marcas fijadas por las 
ordenanzas municipales. 
 
Las superficies de rotura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes, 
piñones, engranajes, etc. de los mecanismos estarán convenientemente trazados, 
fabricados e instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la posición y 
estanqueidad de los órganos móviles o fijos y que posean al mismo tiempo un 
funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos. 
 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas 
mecánicas, etc.) deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, 
ser rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de la misma deberá 
realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios adecuados. 
 
Todos los elementos deberán resistir, sin daños, a todos los esfuerzos que 
estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente 
estancos. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 
juntas empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier 
elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin 
defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 
forzarlas. 
 
Las válvulas de compuerta y de maniobra llevarán en el volante u otra parte 
claramente visible para quien las haya de accionar, una señal indeleble indicando los 












Todas las válvulas irán provistas, además, de indicador de recorrido de 
apertura. 
 
2.19. PIEZAS DE FUNDICIÓN PARA POZOS, SUMIDEROS Y 
ARQUETAS 
 
Las tapas de los pozos de registro y su cerco serán de fundición, de forma 
circular de sesenta centímetros (60 cm) de diámetro útil y de un peso igual o superior 
a cuarenta y cinco kilogramos (45 kg.).  
 
Las rejillas de  los sumideros serán de fundición, de la forma y dimensiones 
fijadas en los planos y de un peso igual o superior a cuarenta y cinco kilogramos (45 
kg.). 
 
Las tapaderas de las arquetas tendrán las dimensiones y formas indicadas en 
los planos y su peso nunca será inferior a cincuenta kilogramos (50 kg.). 
 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y 
homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con 
lima y buril. No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 
La resistencia mínima a la compresión será de quince kilogramos por 
milímetro cuadrado (15 kg/mm2). 
 
2.20. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Se ejecutará de conformidad con lo reseñado en los planos y restantes 













En todo caso, las diversas instalaciones cumplirán las prescripciones que les 
corresponda según los reglamentos y normativa de aplicación, así como las normas 
de la compañía suministradora. 
 
2.21. ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
Todos los elementos prefabricados que se vayan a utilizar en la ejecución de 
las obras deberán ser aportados por el fabricante conjuntamente con certificados 
indicativos de la calidad de los materiales básicos utilizados en su fabricación. 
Igualmente, el Director de la Obra podrá exigir la presentación de los certificados de 
homologación y de características técnicas, geométricas y de funcionamiento que 
estime precisos. 
 
2.22. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa 
bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
− Preparación de la superficie existente. 
 
− Aplicación del ligante bituminoso. 
 
− Eventual extensión de un árido de cobertura. 
 














− BQ 30. (Ver artículo 210), “Alquitranes para carreteras” del P.P.T.G.. 
 
− MC0, MC1, MC2. (Ver artículo 212), “Betunes asfálticos fluidificados” 
del P.P.T.G.. 
 
− EARO, ECRO, EAL, ECL. (Ver artículo 213), “Emulsiones asfálticas” del 
P.P.T.G.. 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 
imprima sea capaz de absorber en un periodo de 24 horas, considerándose en 
principio 1.5 kg/m2. 
 
El empleo del árido quedará condicionado por la necesidad de que pase el 
tráfico por la capa recién tratada, o de que 24 horas después de extendido el ligante 
se observe que ha quedado una parte sin absorber. 
 
2.23. RIEGO DE ADHERENCIA 
 
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre un pavimento con el fin de conseguir una unión con el otro que ha de 
ejecutarse posteriormente. 
 
Consta de las operaciones siguientes: 
 
− Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido. 
 
− Aplicación del ligante bituminoso elegido entre los siguientes: 
 













− RC0, RC1, RC2. (Ver artículo 212), “Betunes asfálticos fluidificados” del 
P.P.T.G.. 
 
− EARO, ECRO, EAR1, ECR1. (Ver artículo 213), “Emulsiones asfálticas” del 
P.P.T.G.. 
 
La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que 
intervengan en la obra y entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie 
y las condiciones climatológicas. Se ha considerado una dotación en principio de 0.5 
kg/m2. 
 
2.24. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
  
El ligante bituminoso empleado será un betún asfáltico de penetración del 
tipo B 60/70, cuya definición y condiciones generales se especifican en el artículo 
211 del PG3. 
 
Los áridos cumplirán las Condiciones Generales especificadas en el artículo 
542 del PG-3. 
 
La composición granulométrica será la normal de los tipos de mezcla 
elegidos, según las especificaciones del artículo 542 del PG-3. 
 
Se realizará un ensayo granulométrico según NLT 104/48 por cada cien 
metros cúbicos (100 m3). Por cada 2000 m3 de material a emplear se efectuará un 
ensayo de peso específico, un ensayo de absorción de ligante, un ensayo de los 
Ángeles (NLT 149/63), un ensayo de estabilidad con cinco ciclos y un ensayo de 














Además de los ensayos previstos para cada uno de los materiales que forman 
las mezclas, se efectuarán como mínimo por cada jornada, 2 ensayos granulométricos 
de la mezcla, 2 determinaciones del porcentaje de betún, y un ensayo de densidad por 
cada 1000 m2. 
 
2.25. BALDOSAS HIDRÁULICAS 
 
Se componen de: 
 
− Cara, constituida por la cara de huella, de mortero rico en cemento, arena 
muy fina y, en general, colorantes. 
 
− Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la 
cara; sin colorantes. 
 
− Capa de base, de mortero rico en cemento y arena más gruesa, que 
constituye el dorso. 
 
De los materiales empleados tanto de cementos, áridos y agua cumplirán lo 
dicho en los artículos correspondientes de este pliego. Los pigmentos cumplirán los 
requisitos especificados en la norma UNE 41060. 
 
Las baldosas utilizadas serán de primera clase, teniendo como características 
principales  las siguientes: 
 
− Las medidas serán, cuadrados de treinta (30) centímetros de lado y un 















− El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con 
excepción de los rebajes de la cara o del dorso no variará en más del ocho 
por ciento (8%) del espesor máximo. 
 
−  La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de 
milímetro (0,4 mm), medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm) 
de radio o por sus valores proporcionales. 
 
− La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será del uno 
por mil de su longitud. 
 
− La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil de la diagonal mayor en 
más o en menos, no pudiendo estas medidas sobrepasar, a su vez, de dos y 
tres milímetros (2 y 3 mm), respectivamente. 
− La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por 
otros tres no será superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más 
o en menos. 
 
− Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta 
condición se cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, 
hallándose estas en estado seco, esta cara resulta bien lisa. 
 
− El color o colores de un pedido será/n uniforme/s y de acuerdo con los de 
la muestra o modelo elegido. 
 
− La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, 














− El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado 




Serán de hormigón HM-20 y cumplirán todos los requisitos que se expresan 
en el epígrafe correspondiente de este pliego. 
 
Las dimensiones serán de cincuenta (50) centímetros de largo, doce (12) 
centímetros de ancho y veinticinco (25) centímetros de altura. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 
rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que 
vallan a ser colocados. 
 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de 
diez milímetros (±10 mm). 
 
El peso específico neto no será inferior a 2.300 Kg. / m3. 
 
La absorción de agua máxima será el 6% en peso. 
 
2.27. OTROS MATERIALES 
 
Todos los materiales que sin especificarse en este Pliego hayan de ser 
empleados en la obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber 















3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.1. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista ajustará la ejecución de la obra al Programa de Trabajos y 
dentro del orden al que le sea señalado por la Dirección de las obras. 
 
3.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Para el replanteo de la obra se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
− Dentro del plazo que se consigne en el contrato de Obra, que no será 
superior a un mes, el Director de la Obra procederá, en presencia del 
Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, que se efectuará 
tomando como referencia las bases de replanteo que están definidas en el 
plano topográfico y marcadas en el terreno, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por las dos partes interesadas. 
 
− Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se reduzca la 
viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por 
parte del Contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de 
cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de 
suscribirla, y emplazándose a contar el plazo de ejecución de las obras 
desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
− Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación 
respecto de los documentos contractuales del proyecto, deberá ser 













− La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje 
principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras 
de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle. 
 
− Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 
sólidas estacas o, si hubiera peligro de desaparición, con mojones de 
hormigón o piedra. 
 
− Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 
Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, 
entregándose una copia al contratista. 
 
− El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de 
replanteo que hayan sido entregados. 
 
− El Director de la Obra aprobará los replanteos de detalles necesarios para 
la ejecución de las obras y suministrará toda la información que se precise 
de que aquellos puedan ser utilizados. 
 
− El Contratista deberá prever, a su costa, todos los materiales, equipos y 
manos de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar 
los puntos de control o de referencia que se requieran. 
 
3.3. PLAN DE OBRA 
 
El Contratista deberá seguir el correspondiente Programa de Trabajo o Plan 
de Obra, aprobado al realizar el Contrato, el cual habrá sido redactado de acuerdo 













En el plazo de un mes a partir de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo, el Contratista presentará el programa de ejecución de las Obras, que 
deberá incluir los siguientes datos: 
 
− División en partes o clases de las unidades que integran el Proyecto. 
 
− Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión del volumen de estos. 
 
− Estimación en días del calendario y los plazos de ejecución de las diversas 
obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones. 
 
− Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
clases de obra a precios unitarios. 
 
− Gráficos cronológicos (personal y equipos….). 
 
− Esquemas de desvíos provisionales de servicios. 
 
− Señalización y condiciones de la circulación durante la ejecución de las 
obras. 
 
3.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN TOTAL Y PARCIAL 
 
El plazo de ejecución de las obras correspondientes al presente proyecto será 
el fijado en el contrato. Los plazos parciales ajustados al programa de Ejecución de 














3.5. PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
Será obligación del Contratista adoptar las precauciones  y medidas 
necesarias para garantizar la seguridad del personal que trabaja en las obras y 
personas que pudieran pasar por sus proximidades. 
 
Se adoptarán en especial las siguientes precauciones: 
 
− En los sitios en los que por el desnivel existiese peligro de caídas, se 
dispondrán barandillas y rodapiés de protección. 
 
− Se utilizará casco protector de la cabeza en todos los tajos de la obra. 
− Los obreros que utilicen máquinas con motores eléctricos incorporados a 
ellas, tales como vibradores, taladros, etc., deberán ir provistos de guantes 
y botas de goma. 
 
Se prestará especial cuidado en que todas las instalaciones eléctricas, casetas 
de transformadores, línea de conducción, etc., cumplan las prescripciones 
reglamentadas por el Ministerio de Industria y Energía y particularmente a las 
referidas a puesta a tierra y protecciones diferenciales. 
 
En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo a cumplir 
cuantas disposiciones legales estén vigentes en materia de Seguridad y Salud 
Laboral, no obstante el Director de las Obras podrá ordenar las medidas 
complementarias que considere oportunas para garantizar la Seguridad en el Trabajo, 
















3.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE  LAS OBRAS 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio, ya sea público o privado, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización o 
señalización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados 
a  su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas a su costa 
adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas, deberán 
ser reparadas a su costa, restablecimiento sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados. 
 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de 
los hallazgos a la Dirección de la Obra y colocarlos bajo su custodia. 
 
Los permisos y licencias que se refieran a la ejecución genérica de la obra 
serán por cuenta del Contratista. Los permisos y licencias para utilización de medios 
auxiliares (maquinaria, explosivos, etc.), transportes especiales, adquisición de 

















3.7. RESTOS PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS 
 
Cualquier hallazgo de objetos, restos o indicios, tanto paleontológicos como 
arqueológicos, deberá ser comunicado a la Dirección Facultativa de la Obra, quien lo 
trasladará a los responsables de la gestión arqueológica municipal. 
 
Hasta tanto no se analice y dictamine la importancia del hallazgo, el 
Contratista se abstendrá de actuar en el lugar afectado, protegiéndolo debidamente  y 
ajustándose en todo caso a las instrucciones de los técnicos arqueólogos. 
 
Las obras que incluyan en su proyecto operaciones de explotación, estudio, 
análisis, extracción o protección de posibles restos de interés, deberán incluir en su 
programa de actuaciones dichas operaciones con la antelación suficiente para evitar 
desperfectos debidos a otros trabajos de la misma obra. 
 
La dirección específica corresponderá en las tareas mencionadas a los 
técnicos arqueólogos, sin detrimento de las competencias generales de la dirección 
facultativa de la obra. 
 
En cualquier tipo de obra se facilitará a los técnicos arqueólogos municipales 
la entrada e inspección en los asuntos de su competencia, proporcionando la ayuda 
precisa para el más eficaz desempeño de su labor. 
 
3.8. VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista tendrá la obligación de colocar a su cargo señales bien visibles, 
tanto de día como de noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las 
vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeúntes y 













En el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afectación 
parcial o total de alguna vía o conducción pública o privada, el Contratista dispondrá 
los pasos provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad para reducir 
al mínimo las molestias a los viandantes y al tráfico rodado, o en el caso de que se 
trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar el servicio que hayan de 
prestar; todo ello de acuerdo con la forma y los lugares que determine el Director 
Técnico de las Obras. 
 
Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones 
de servicios ocurridos  por incumplimiento de las presentes prescripciones serán de 
cuenta y cargo del contratista. 
 
3.9. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE 
DE LA CONTRATA 
 
El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y sus representantes toda 
clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento y mediciones, así como para 
la inspección de la obra durante su ejecución con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y permitiendo en todo 
momento el libre acceso a todas las partes  de las misma e incluso a talleres o 
fábricas donde se produzcan  o preparen los materiales o realicen trabajos para las 
obra. 
 
A pié de obra, siempre deberá existir una persona, perfectamente identificada 
con el Proyecto, que actúe como representante ante la Dirección de las Obras en 
calidad de Director de la Contrata y que deberá estar representado permanentemente 
en la obra por persona o personas con poder bastante para disponer sobre todas las 














Durante el horario laboral, del que el Director de la Contrata dará 
conocimiento al Director de Obra, habrá siempre en obra un representante del 
Contratista facultado para recibir documentos o tomar razón de órdenes, sin prejuicio 
de que se pueda acordar para la entrega normal de documentos algún otro lugar, 
como la Oficina del Contratista o su Oficina de Proyectos. 
 
Durante horas de parada de la obra habrá un vigilante que tendrá medios 
materiales a su disposición para que sean tomadas medidas de emergencia oportunas 
ante cualquier eventualidad que lo exija. 
 
3.10. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Los ensayos y reconocimientos verificados  durante la ejecución de los 
trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables 
parcial o totalmente en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
Serán por cuenta del Contratista gastos de ensayos y pruebas de materiales 
hasta el 1% del presupuesto de Ejecución Material. También del exceso que pudiese 
haber respecto a dicho porcentaje que estuviese motivado por deficiencias en la 


















3.11. ENTORNO DE LA OBRA Y DISMINUCIÓN DE LAS 
MOLESTIAS A LOS VECINOS 
 
En todo momento el Contratista deberá cuidar el aspecto exterior de la obra y 
sus proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de 
precaución, evitando montones de tierra, escombros y acopios. 
 
Deberá atenerse a las instrucciones que reciba del Director de la Obra en lo 
referente al empleo de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la 
disminución de molestias a los vecinos, como ruidos, polvo, etc. 
 
Se obliga expresamente a mantener el tráfico peatonal en las debidas 
condiciones de seguridad, manteniendo los accesos a los edificios y locales 
comerciales. 
 
3.12. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de 
agua, embalses, y en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera 
producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres y demás 
instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad. Los 
límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada 
caso, por las disposiciones vigentes o por Autoridad Competente. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras 
para mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los 
límites establecidos por la normativa vigente. 
 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo 











producción de árido y clasificación de terrenos  y en la perforación en seco de las 
rocas. 
 
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el 
vertido de aguas sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del 
tratamiento de arenas. 
 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de 
las obras se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no 
resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a las 
mismas, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo efecto del ruido o la 
eficacia de la protección auricular adoptada en su caso. 
 
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de 
las obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
 
Igualmente se tomarán medidas en la organización de los trabajos para no 
perturbar las condiciones de la circulación urbana. 
 
3.13. RESPETO DE SERVIDUMBRE Y TRASLADO DE SERVICIOS 
 
Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá respetar las 
servidumbres de paso de cuantas conducciones de servicios públicos o privados 
(teléfonos, agua, alcantarillado, etc.), caminos o vías puedan encontrarse afectados 
por el emplazamiento y la ejecución de las obras, evitando cuidadosamente la 
perturbación, interrupción, daño o deterioro de los mismos, de la cual será 
responsable, corriendo a su cuenta cuantos perjuicios pudieran derivarse del 
incumplimiento de estas prescripciones. 
 
En los casos previstos en el presente proyecto de modificación o traslado de 











de las obras, se responsabilizará de la tramitación y obtención de los permisos 
oportunos ante organismos interesados. 
 
3.14. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 
 
El redactor del Proyecto formará parte de la Dirección Facultativa de la Obra 
que será consultado en caso de que se produzcan dudas de interpretación o se 
propongan modificaciones no contempladas en el proyecto. 
 
En las oficinas de la obra existirá un “Libro de Ordenes” que se abrirá en la 
fecha de comprobación del replanteo. De igual forma el contratista dispondrá en obra 
del Libro de Subcontratación. 
 
Las órdenes las recibirá a través de un talón con matriz idéntica en los que 
constará hora y día de la recepción de la orden, tipo, cuantía aproximada y 
emplazamiento del trabajo y plazo de ejecución. 
 
El plazo de tiempo concedido se entenderá como un máximo sin perjuicio  de 
que el adjudicatario tenga la obligación de realizar el trabajo en el menor tiempo 
posible. De observarse en el curso de las obras que las unidades no se ajustan a la 
realidad existente, el Contratista estará obligado a comunicarlo a la Dirección 




Mensualmente se emitirán las certificaciones de obra ejecutada, aplicando a 
las mediciones los precios unitarios del Cuadro Nº. 1, o del presupuesto del contrato 















Si el Contratista hubiese recibido abonos a cuenta de la maquinaria, 
instalaciones o acopios, serán descontados en las certificaciones la parte proporcional 
correspondiente. 
 
3.16. MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
La Dirección Facultativa podrá introducir durante la ejecución de las obras, 
las modificaciones precisas, siempre que lo sean como consecuencia de necesidades 
nuevas de las consideradas al elaborarse el proyecto. 
 
En el caso de que el Contratista  introduzca modificaciones no autorizadas en 
obra, estará obligado a la demolición  de lo ejecutado, si así se le ordena, sin que le 
sea de abono y debiendo indemnizar  por los daños y perjuicios que su conducta 
ocasione. 
 
3.17. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 
ejecución de las diferentes unidades contratadas. 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 
fundadas de que existan vicios ocultos, el Director de Obra ordenará la demolición y 
reconstrucción de las unidades de la obra afectadas. 
 
Si las causas de los defectos o vicios son imputables a la contrata, los gastos 


















Las penalidades se ajustarán a las normas que a continuación se exponen: 
 
− La ejecución en forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicará el 
levanto y nueva ejecución, con cargo a la contrata de la obra defectuosa, 
así como la imposición de una multa, cuya cuantía será del uno por ciento 
del valor de la parte de obra reparada, por cada día natural que transcurra 
hasta su total reparación. 
 
− El no cumplimiento justificado de los plazos parciales y total, dará lugar a 
una penalización de 600 € por día de retraso, si se produjera la resolución 
del contrato, se produciría la  pérdida de fianza  la imposición de una 
multa por valor del uno por mil del importe de la obra incluida en el plazo 
parcial afectado o total por cada día natural de demora. De no existir 
programa vigente la multa se aplicará sobre el importe total de la obra. El 
importe de la obra retrasada no tendrá, en su caso, derecho al abono de la 
revisión correspondiente. 
 
− No mantener la señalización y acotamiento precisos, podrá ser 
considerado, como motivo de multa, que oscilará entre el dos y el cinco 
por ciento del valor de la obra, de acuerdo con la gravedad que la falta 
pueda revestir para el usuario y vecindario y la reincidencia en la falta. 
 
− Las multas serán descontadas de las certificaciones parciales de obra 
correspondientes; de no existir éstas, las multas seguirán el trámite de 
cobro establecido según la legalidad vigente. 
 













4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.1.  DESBROCE DEL TERRENO 
 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 
material indeseable a juicio del Director de las obras. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
Remoción de los materiales objeto del desbroce 
 
Las operaciones se realizarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien 
designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por 
debajo de la rasante de la excavación ni menor de quince (15) centímetros bajo la 
superficie natural del terreno. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
  
Retirada de los materiales objeto del desbroce 
 
Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 













Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el contratista, en la 
forma y en los lugares que señale el Director de Obra. 
 
Los pavimentos de asfalto sobre solera de hormigón, sobre base granular o 
bien sobre adoquines, se considerarán como demolición de calzada. La maquinaria y 
métodos a emplear serán sometidos a la aprobación del Director de  Obra. 
 
La excavación del piso de la acera y cualquier sub-base que esta posea, se 
considera como demolición de acerado. 
 
El Contratista se obliga a mantener instalaciones provisionales adecuadas 
durante el tiempo de las obras para el paso de peatones, en sustitución de aceras 
demolidas, así como para el cruce de las mismas o de las calzadas en los lugares 
usuales de paso. 
 
4.2. DESMONTE Y EXCAVACIONES 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 
ha de asentarse el cajón, incluyendo la plataforma y taludes en el caso de los viales y 
de la explanación de las parcelas en  su caso, así como las zonas de préstamos 
previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar a de empleo. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
















Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas 
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
 
− Inestabilidad de taludes. 
 
− Deslizamientos ocasionados por el descalce del pié de la excavación. 
 
− Erosiones locales. 
 
− Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación de las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües 




Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se 
efectuará, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos precedentes de este Pliego, el 
desbroce del citado terreno,  la excavación y la extracción del material inadecuado, si 
lo hubiera. 
 
A continuación, para poder construir la debida trabazón entre el terraplén y el 
terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos y 
se compactará en las mismas condiciones exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 











conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén antes de 
comenzar se ejecución. 
 
Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a 
lo previsto para tal tipo de obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o, en su defecto, a las instrucciones del Director de la Obra. 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción 
del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 
anteriormente, los cuales se extenderán en togadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. 
 
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 
exigido. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo 
fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con 
maquinaria adecuada para ello. 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la 
superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada por el 
Director de la Obra. 
 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad 
excesiva, el Director de Obra no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 













Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 
 
Salvo prescripción en contra, los equipos de transporte de tierras y extensión 
de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los 
ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
 
En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. Esta determinación se 
hará según la norma de ensayo NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de 
terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al cien por cien de la máxima 
obtenida en dicho ensayo. 
 
Las obras de determinación y refino de la explanada, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que 
impidan o dificulten su realización. 
 
La determinación del refino de la explanada se realizará inmediatamente 
antes de iniciar la construcción del firme. 
 
Cuando haya que proceder a un recrecido del espesor inferior a la mitad de la 
tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor 












No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se 
comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus 
características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta 
la recepción de la obra cuando no se dispongan de otras capas sobre ella. 
 
Las compactaciones se harán de forma que no produzcan daños en los 
edificios próximos, por lo que para ellos se rebajará la energía de vibración, 
aumentándose el número de pasadas con el compactador. 
 
4.4. EXPLANADA MEJORADA EN ZONAS DE DESMONTE CON 
SUELO SELECCIONADO 
 
Consiste en la colocación de material procedente de la cantera, con arreglo a 
determinadas condiciones fijadas en este pliego, ajustándose al proyecto y de 
acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 
 
Los materiales que han de formar las distintas partes que componen la 
explanada mejorada, habrán de ser aprobadas por el Director, y cumplir con las 
condiciones fijadas en este pliego, en las diferentes capas del mismo. 
 
El material que ha de formar la explana mejorada se colocará en capas 
sucesivas, sensiblemente horizontales. 
  
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 















Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y 
extensión operarán sobre todo el ancho de la capa. 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los 
ensayos que se realicen en la obra con la maquinaria disponible. 
 
En el caso de tener que añadir agua esta operación se realizará de forma que 
el humedecimiento se haga de forma uniforme. 
 
En los casos en que la humedad sea excesiva se procederá al oreo o a la 
mezcla con materiales secos o sustancias propias como cal viva. 
 
Una vez conseguida la humectación deseada, se procederá a la compactación 
de la tongada. 
 
En la coronación de la explanada mejorada la densidad que se alcance no será 
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.  
 
Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 
hubiese podido causar la vibración y sellar la superficie. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
hasta que no se haya completado su compactación. El contratista será responsable de 
los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 















4.5. EJECUCIÓN DE LA SUBBASE GRANULAR 
 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 
extensión de ésta. Serán extendidas, tomando las precauciones necesarias para evitar 
su segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 
 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su 
humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de 
forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación, 
la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo a la que 
corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor modificado. 
 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras 
de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para 
la compactación de los terraplenes, se compactará con los medios adecuados al caso, 
de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en  el 
resto de la subbase. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes 
exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no 












Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera la 
correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que 
cumpla la exigida. Esta operación se realizará especialmente en los bordes para 
comprobar que una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante 
de la subbase. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 
Cuando la subbase se componga de materiales de distintas procedencias, se 
extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el 
material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de 
cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas ellas, se obtenga una 
granulometría que cumpla las condiciones exigidas. 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 
veinte metros (20 m), se comparará la superficie teórica con la acabada que pase por 
las cabezas de dichas estacas. 
 
La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto ni diferir 
de ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) 
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela 
como normalmente al eje de la calzada. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán 














Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que no se haya completado su compactación. El contratista será responsable de 
los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 
con arreglo a las indicaciones del Director. 
 
4.6. EJECUCIÓN DE LA BASE GRANULAR 
 
Se define como base la capa de zahorra artificial situada sobre la subbase e 
inmediatamente debajo de las capas de mezcla bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes reiteradas cuantas veces sea 
preciso: 
 
− Extensión de una tongada. 
 
− Compactación de una tongada. 
 
− La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las 
rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el 
presente pliego. 
 
Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las 
mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la 
unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 
extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando 











de espesor uniforme, de unos quince centímetros (15 cm.), para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su 
humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos 
realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará 
de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
de la zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual al 
ciento por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a 
obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera 
utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de 
zahorra artificial. 
 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores, progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no 
inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará 
utilizando rodillos estáticos. 
 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la 
correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que 
cumpla la exigida. 
 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la 













Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 
veinte metros (20 m.), se comparará la superficie teórica con la acabada que pasa por 
las cabezas de dichas estacas. 
 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni 
diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos para la 
capa de zahorra artificial. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) 
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto paralela 
como normalmente al eje de la calzada. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán 
por el contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 
 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
hasta que no se haya completado su compactación. El contratista será responsable de 
los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 


















4.7.  HORMIGÓN EN PAVIMENTOS 
 
Las zonas de estacionamiento se harán con hormigón vibrado. 
 
La base se hallará compactada y regada, pero sin charcos antes de verter el 
hormigón de la capa inferior. 
 
El intervalo entre el vertido de las capas de hormigón será inferior a una hora   
(1 h), debiendo levantarse el hormigón de la capa inferior que por la causa que fuera 
no hubiera recibido en este intervalo la capa superior. 
 
La apertura al tráfico no se realizará antes de quince (15) días desde su 
ejecución. Este plazo puede variarse teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas. 
 
4.8. RIEGOS BITUMINOSOS 
 
Cuando la superficie sobre la que se ha de realizar el riego se considera en 
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del riego se 
limpiará, si es preciso, de polvo, suciedad, barro seco, materias sueltas o sustancias 
que puedan ser perjudiciales utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de 
mano. Se cuidara especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo 
junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes 
















Riegos de imprimación 
 
Si el riego se va a realizar sobre una capa granular, se utilizarán riegos de 
imprimación, evitando que la capa granular tenga charcos de agua o tenga blandones. 
 
Riego de Adherencia 
 
Si el riego se realiza sobre una capa bituminosa se utilizará el riego de 
adherencia, previo eliminación de los excesos de betún existentes en la superficie de 
la capa bituminosa, en forma de manchas negras localizadas. 
 
La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura 
aprobada por el Director de la Obra, de manera uniforme y evitando la duplicación 
de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
 
Para ello, se colocarán tiras de papel u otro material, bajo los difusores en 
aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto 
de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con 
normalidad sobre la zona a tratar. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté 
comprendida entre 20 y 100 segundos Saybolt Furol. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos 

















4.9. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 
 
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie 
sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las restantes condiciones 
indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente pliego. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 
quede lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección 
transversal, rasante y perfiles indicados en el presente proyecto. 
 
A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde 
de la calzada a pavimentar con sección bombeada. 
 
La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales y para conseguir la mayor continuidad de la 
operación del extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades 
del tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 
 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, 
trabajando si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En 
caso contrario, después de haber extendido y compactado la primera franja, se 
extenderá la segunda y siguientes y se aplicará a la zona de compactación para que 
incluya quince centímetros (15 cm.) de la primera franja. 
 
Las franjas sucesivas se colocará mientras el borde de la franja contigua se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactada fácilmente. De no ser así, 












La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, 
vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no 
tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente, se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la extendedora 
y dejado de ésta, no baja de la prescrita. 
 
Tras la extendedora deberá disponerse de un número suficiente de obreros 
especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin 
de obtener una capa que una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones 
expuestas en este Artículo. 
 
Donde no resulte factible, a juicio del Director de la Obra, el empleo de   
máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará 
fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares 
correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos con las tolerancias 
establecidas. 
 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan 
pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin 
que se produzcan desplazamientos indebidos. 
 
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el 
borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el 
Contratista y aprobado por el Director de Obra, de acuerdo con los resultados 
















Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada y sus cambios de sentido 
se efectuaran con suavidad. 
 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en 
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta 
compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los 
compactadores precedentes. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la 
compactación de efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la 
labor que se pretende realizar. 
 
La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de 
trabajo y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de 
todas las irregularidades que se puedan presentar. 
 
Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y si 
es preciso, húmedos. 
 
La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en todo caso, deberá ser por lo menos el noventa y siete por 
ciento(97%) de la obtenida aplicando a la formula de trabajo la compactación 
prevista en el método Marchall, según la Norma NLT-159/75, o en su defecto, la que 
indique el Director de la Obra, debidamente justificada basándose en los resultados 
conseguidos en los tramos de prueba. 
 
Dispuestos clavos de referencias, nivelados hasta milímetros (mm) con 











exceda a veinte metros (20m) se comprobará la superficie teórica con la acabada que 
pasa por la cabeza de dichos clavos. 
 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros          
(10 mm.) en las capas de rodadura o quince milímetros (15 mm.) en el resto de capas. 
 
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará 
cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa 
del Director de la Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 
caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 
centígrados (5ºC), con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones 
atmosféricas. Con viento intenso, el Director de la Obra podrá aumentar el valor 





Se define como bordillo la línea que delimita la superficie de la calzada, la de 
una acera o una superficie ajardinada, formada por elementos prefabricados de 
hormigón colocados sobre solera adecuada. 
 
Los materiales a emplear son: 
 
Mortero: el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado 
como M 5. 
 
Bordillos de hormigón HM-20: el hormigón a utilizar en la cimentación será 
HM-20 
 













Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de 
diez milímetros (10 mm). 
 
Sobre el cinto de hormigón, ajustado a las dimensiones y rasante fijadas en el 
proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3cm) de espesor y 
tipo M-5, como asiento de los encintados. 
 
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los 
huecos que la forma de los encintados pudiese originar. El rejuntado de piezas 
contiguas no podrá exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura. 
 
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma 
que se determine en el proyecto. 
 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas, y en su caso, las 
curvas responderán a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes 
fijadas. 
 
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones 
correspondientes. En otro caso se estará a lo que disponga el Director de la Obra, 
quien podrá rechazar los materiales inadecuados. 
 
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra 


















4.11. EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
Se entiende en el siguiente Pliego de Condiciones por excavación en zanja la 
efectuada desde la superficie del terreno natural o modificado por las operaciones de 
explanación o excavaciones previas, cuyo ancho no sea superior a metro y medio 
(1,5 m) y su longitud exceda a tres veces su anchura. 
 
Las dimensiones de estas excavaciones serán las que figuren en los planos de 
detalles constructivos del proyecto. 
 
Todo su contorno se refinará para que queden superficies perfectamente lisas 
con las dimensiones indicadas en planos. 
 
El Director de la Obra podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar 
materiales inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material idóneo. 
 
La excavación se completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de 
cualquier tubería o canalización que sea descubierta sin que el Contratista tenga 
derecho a abono alguno por estos conceptos. 
 
Cuando aparezca agua en cualquier excavación, el Contratista utilizará los 
medios e instalaciones normales necesarias para agotarla o verterla en algún colector 
o desagüe, estando su coste comprendido en el precio de las excavaciones. 
 
En los rellenos de zanjas y excavaciones se emplearán, a ser posible, los 
productos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan lo especificado 
en el presente Pliego como material de relleno, con excepción de los suelos 














Si fuese necesario recurrir a tierras de préstamos, éstas deberán proceder de 
vaciados o desmontes, no permitiéndose, en ningún caso, la utilización de cascotes, 
escombros, ni en general, materias procedentes de derribos, ni tierra vegetal. 
 
4.12. RELLENO DE ZANJAS 
 
Los rellenos seleccionados en envolturas de tubos consistirán en suelos 
procedentes de excavación o de préstamos locales que serán autorizados por el 
Director de la Obra y que tengan características de suelos adecuados o seleccionados 
según define el PG-3. 
 
La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación será 
como mínimo de 1,75 kg/dm3. 
 
Los suelos empleados como relleno seleccionado para la envoltura del tubo 
estarán exentos de elementos duros (piedras y/o terrones) estando prohibidos los 
suelos que tengan elementos duros y con aristas vivas o cortantes. 
 
Los volúmenes de relleno seleccionado para envoltura del tubo quedan 
definidos en los planos. 
 
El relleno se compactará hasta alcanzar una densidad seca equivalente al 95% 
de los obtenidos en el ensayo Proctor Normal, compactándose con la maquinaria 
adecuada en tongadas de un espesor mínimo de 15 cm. 
 
En cuanto a los rellenos seleccionados en la zona superior de la zanja serán 
suelos procedentes de excavación o de préstamos locales que serán autorizados por el 














4.13. POZOS DE REGISTRO 
 
Los pozos de registro serán de fábrica de ladrillo macizo con cerco y tapa de 
fundición dúctil y base de hormigón HM-20. 
 
Los pozos tendrán las dimensiones y forma que se indiquen en los Planos. 
 
En los paramentos es necesario utilizar ladrillos y cementos que no produzcan 
eflorescencias. 
 





Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una 
rejilla de fundición dúctil por la que se vacía el agua de lluvia de la calzada. 
 
La forma y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a emplear 
en su construcción serán los definidos en los planos. 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo que en particular ordene el Director 
de la Obra. 
 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, 
eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 
cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción 













4.15. MONTAJE DE TUBERÍAS 
 
Transporte y manipulación: 
 
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, se 
depositarán sin brusquedad en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre 
piedras y en general se tomarán las precauciones necesarias para su montaje, de tal 
forma, que no sufran golpes de importancia. 
 
Una vez acopiados los tubos en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el 
montaje, deben ser examinados por aquellos que presenten algún deterioro. 
 
La Dirección Facultativa no aprobará el pago de ningún tubo que se rechace 
por haberse deteriorado en el transporte, cualquiera que sea su causa. 
 
Montaje de los tubos: 
 
Los tubos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 
medios adecuados según su peso y longitud. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para 
cerciorarse de que el interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de 
vestir, etc.…, y se realizará su centrado y perfecta alineación, con un poco de 
material de relleno, para impedir su movimiento. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, en al caso de 
zanjas con inclinaciones superiores al 10%, la tubería se colocará en sentido 
ascendente. Si precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 













Cuando se interrumpa la colocación de tuberías, se taponarán los extremos 
libres a fin de impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no 
obstante, esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 
reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido cualquier cuerpo extraño en el 
interior de la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 
dejando desagües en la excavación en caso necesario. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al 
relleno, al menos parcial para evitar posible flotación de los tubos en el caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posibles de golpes. 
 
Antes de proceder a la colocación de los tubos, se realizará una cama de 
material, dependiendo del tipo de conducto, y después se colocarán los tubos con las 
precauciones indicadas. 
 
A continuación se efectuará el relleno de las zanjas por tongadas sucesivas, la 
primera alrededor de 30 cm se hará manualmente evitando colocar piedras o gravas 
con diámetros superiores a los 20 cm. 
 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar 
zanjas, o consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos en la tubería. 
 
Cuando la excavación se efectúe en calles o aceras, el relleno deberá 
efectuarse de forma tal, que quede suficientemente consolidado para evitar asientos 
posteriores, exigiéndose para la capa superior un espesor de 30 cm., una vez 














Donde los asientos tengan poca importancia a juicio del Director de la Obra, 
el Contratista podrá rellenar (a partir de los 30 cm.) sobre la arista superior de la 
tubería sin precauciones especiales, pero recargando el terraplén sobre la zanja lo 
suficiente para compensar los asientos que se produzcan. 
 
Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño hueco de 
1,5 cm. Todas las piezas deberán quedar perfectamente centradas en relación con el 
final de los tubos. 
 
Lavado de tuberías: 
 
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un 
lavado y a un tratamiento eficaz de depuración bacteriológico. A estos efectos la red 
tendrá las llaves y desagües necesarios no sólo para la explotación sino para facilitar 
estas operaciones. 
 
Pruebas de las tuberías instaladas: 
 
Una vez la tubería instalada, es preceptiva la prueba de estanqueidad, para 
tuberías de presión. 
 
Prueba de estanqueidad: 
 
Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá 
realizarse la de estanqueidad. 
 
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para realizar esta 














La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe en la 
tubería a la cual pertenece el tramo de prueba. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un 
bombín tarado, dentro de la tubería, de forma que se mantenga la presión de prueba 
de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado de 
aire. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida de 
este tiempo será inferior a: 
 




− V: Pérdida total de líquido. 
 
− K: Coeficiente igual a 0,400. 
 
− L: Longitud del tramo de prueba en metros. 
 
− D: Diámetro interior en metros. 
 
De todas formas, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus 
expensas reparará todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo viene obligado a 
reparar aquellas juntas que acusen pérdidas apreciables, aun cuando el total sea 
















4.16. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE LADRILLO 
 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de 
humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el 
deslizamiento de los morteros. 
 
Deberá demolerse toda fábrica en que el ladrillo no hubiera sido regado o lo 
hubiese sido deficientemente a juicio del Director de Obra. 
 
El asiento del ladrillo en cajas de secciones rectangulares se efectuará por 
hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano las juntas de dos 
hiladas consecutivas. 
 
Los tendeles no deberán exceder, en ningún punto, de quince milímetros        
(15 mm.) y las juntas no serán superiores a nueve milímetros (9 mm.) en parte 
alguna. 
 
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre 
las que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, 
comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los 
inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas 
partes. 
 
Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin 
rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido, que completará el 


















Los encofrados así como las uniones de sus distintos elementos poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos 
como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones 
del hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. 
 
Los encofrados serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 
 
Los encofrados de madera se humectarán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. 
 
Las paredes interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento 
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos del muro deberán 
disponerse aberturas provisionales. 
 
Si se utilizan productos para el desencofrado, estos productos no pueden dejar 
rastros permanentes en los parapetos del hormigón. 
 
4.18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Se cumplirá lo establecido en la normativa y  reglamentación específica, así 

















4.19. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Se cumplirá lo establecido en las normas particulares de la compañía 
suministradora. 
 
4.20. MARCAS VIALES 
 
Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de símbolos 
sobre pavimentos, las cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 
 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
− Preparación de la superficie de aplicación. 
 



























5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
5.1. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Se definen como unidades de obra aquellas de la ejecución de la obra que son 
capaces de ser valorada ajustándose a las definiciones dadas en el cuadro de precios 
numero uno. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiese, sin que sea 
eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director de las Obras 
haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la 
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las 
mediciones y certificaciones parciales. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con 
motivo de la práctica del replanteo general o de su comprobación y de los replanteos 
parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de construcciones auxiliares 
para oficinas, almacenes, cobertizos y caminos de servicios, los de protección de 
materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
reglamentos vigentes para el almacenamiento, evacuación de desperdicios y basura, 
los de construcción, conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, 
alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad y facilitar el tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las 
obras, los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, de 
cualquier instalación que sea necesario modificar; los de construcción, conservación, 
limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los 
lugares ocupados por las mismas, los de retirada, a la terminación de la obra, de 













Asimismo, serán de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías 
o desperfectos producidos con motivo de las obras, vallas, muros y obras de fábrica 
en general, excepto las contempladas en el proyecto, las cuales se abonarán de 
acuerdo con el precio unitario establecido. 
 
Será de cuenta del Contratista el montaje, conservación y retirada de las 
instalaciones para el suministro de agua y de la energía eléctrica para las obras, así 
como la adquisición de dicha agua y energía. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las 
obras de los materiales rechazados, los de jornales y materiales empleados en las 
mediciones y los ocasionados por la medición final, la corrección de las deficiencias 
observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas y los gastos derivados de los 
asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en dichas pruebas y 
procedan de la mala construcción o falta de precaución, así como los de reparación y 
conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos 
que les correspondan y todos los daños que se causen con la perturbación del tráfico 
en las vías públicas y la interrupción de servicios públicos o particulares con la 
apertura de zanjas en vías públicas, la extracción de tierras para la ejecución de los 
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, los que se originen 
con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellas o 
con la apertura y desviación de causes, y finalmente, los que exijan las demás 

















5.2. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS 
INCOMPLETAS 
 
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del Contrato, se abonarán 
con arreglo a los precios del cuadro número uno del Presupuesto. 
 
Cuando, como consecuencia de rescisión o por otras causas, fuera preciso 
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos, sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en dicho cuadro. 
 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la 
insuficiencia de los precios de los cuadros, o por omisión del coste de cualquiera de 
los elementos que constituyen los referidos precios. 
 
En el caso de que surjan diferentes interpretaciones entre el Contratista y la 
Dirección Facultativa relativo al contenido y definición de una unidad de obra se 
aceptarán en todo caso aquellas que cumpliendo la definición de la unidad se puedan 
realizar con el precio señalado en el proyecto. 
 
5.3. ABONO DE ACOPIOS 
 
Podrá ser abonado, a criterio del Director de las Obras, en concepto de 
acopio, un 75% del valor total de las armaduras, cemento y de aquellos materiales 
que no puedan sufrir daños o alteraciones de las condiciones que deban cumplir, 
siempre y cuando el Contratista aporte los oportunos ensayos y certificados de 
calidad y adopte las medidas necesarias para su debida comprobación y conservación 
a juicio del Director, no pudiendo ser ya retirados de los acopios más que para ser 













Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del 
correspondiente aval. 
 
Los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y elementos de control podrán 
ser abonados siempre y cuando constituyan unidades completas, según figura en el 
cuadro de precios, hasta el 65% del total de la unidad, cuya fabricación se hace en 
talleres, cuando hayan sido recibidos por la Dirección de las Obras los certificados de 
materiales y pruebas correspondientes y se haya recibido la unidad de que se trate en 
los almacenes de obra. 
 
5.4. ABONO DE OBRAS Y/O EQUIPOS DEFECTUOSOS. 
 
Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos se aplicarán los 
precios del cuadro de precios número dos disminuidos en el tanto por ciento que a 
juicio de la Dirección Facultativa corresponda a las partes de la unidad fraccionada, o 
al total de la unidad considerada cuando la parte o partes defectuosas afecten al 
funcionamiento de la unidad de manera que la misma no pueda cumplir con lo 
establecido en las cláusulas relativas a las garantías exigidas. 
 
5.5. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causa de resolución del Contrato las siguientes: 
 
− El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 
 
− Las modificaciones del proyecto que impliquen, aislada o conjuntamente, 
una alteración del precio en cuantía superior, o más o menos, al veinte por 














− La suspensión definitiva de la obra acordada, así como la suspensión 
temporal de la misma por un plazo superior a un año. 
 
− La muerte del Contratista individual. 
 
− La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
 
− La quiebra del Contratista. 
− Aquellas que se establezcan expresamente en el Contrato. 
 
5.6. OBRAS TERMINADAS Y OBRAS INCOMPLETAS 
 
Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentren en buen 
estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará 
por recibidas provisionalmente para proceder a continuación a su medición general y 
definitiva. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al 
Contratista, con el fin de remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
efectuarlo, expirando éste se hará nuevo reconocimiento para la recepción 
provisional de las obras. 
 
Después de este nuevo plazo y si persistieran los defectos señalados, la 
Dirección Facultativa podrá optar por la concesión de un nuevo plazo o por la 
















5.7. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
Para que la recepción provisional pueda realizarse deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 
 
Obrar en poder del Director de la Obra los siguientes documentos: 
 
− Proyecto final que recoja la situación real de las obras e instalaciones con 
todas las posibles modificaciones introducidas durante el proyecto y 
ejecución de las Obras. 
 
− El Contratista aportará un plano de planta final de obra, en coordenadas 
U.T.M. indicando la situación de todas las arquetas, registros, etc.,  
 
− Copia de todas los órdenes de pedido del Contratista a sus suministradores 
que puedan ser de interés para el Ayuntamiento para eventuales 
reposiciones. 
 
− Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas. 
 
− Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato. 
 
Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediera efectuar la 
Recepción Provisional, la Dirección de las Obras suspenderá ésta y señalará un plazo 
prudencial para obviar el obstáculo, en el caso de que los problemas presentados 
puedan tener una solución aceptablemente sencilla en un plazo razonablemente corto. 
 
Puede procederse a la Recepción Provisional aun cuando queden sin resolver 
algunos puntos de menor importancia para el funcionamiento de la instalación, 












Los puntos en que pueda existir una duda razonable sobre su idoneidad 
deberán incluirse en el Acta de Recepción Provisional para su observación durante el 
Período de Garantía. 
 
Las pruebas a realizar durante el periodo de Garantía deberán definirse 
igualmente en el Acta de Recepción Provisional. 
 
Por consiguiente, el Acta de Recepción Provisional contendrán en el caso 
general los siguientes documentos: 
 
− Relación de puntos de menor importancia pendientes de resolver, si ha 
lugar. 
 
− Relación de los puntos que deben ser observados especialmente durante el 
periodo de garantía. 
 
5.8. PERIODO DE GARANTÍA 
 
Inmediatamente después de la Recepción Provisional, se iniciará el Período 
de Garantía, con la duración mínima de un año y la máxima de todo el necesario para 
el cumplimiento ante el desarrollo de las obras y siempre con la aprobación del 
Director de la Obra. 
 
5.9. PRUEBAS DE RENDIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE 
GARANTÍA 
 
Durante el periodo de garantía se llevará a cabo un completo programa de 
pruebas, que servirá de base para la fijación del cumplimiento de las Condiciones 













En el acta de la Recepción Provisional se establecerá el programa detallado 
en dichas pruebas para cuya redacción la Dirección de las obras dará audiencia al 
Contratista 
 
De las pruebas de materiales, aparatos, obras ejecutadas y de puesta a punto, 
así como de las Pruebas de Rendimiento se levantarán Actas que servirán de 
antecedentes para la recepción definitiva. 
 
5.10. DEFECTOS APARECIDOS DURANTE EL PERIODO DE 
GARANTÍA 
 
Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallara más de dos 
veces, la Dirección de Obra podrá obligar al Contratista a sustituir dicho elemento y 
los idénticos a él que trabajen en condiciones análogas, por otros de entre los 
existentes en el mercado que a su juicio sean adecuados o imponer una garantía 
especial sobre ese elemento al hacer la Recepción Definitiva. 
 
El programa de pruebas de rendimiento que habrá de acompañar al Acta 
Provisional establecerá las actuaciones a seguir si el resultado de alguna de las 
pruebas no es satisfactorio. 
 
5.11. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 
Una vez finalizado el plazo de garantía, se procederá a la Recepción 
Definitiva. 
 
Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al 
proyecto, modificaciones aprobadas por la Dirección Facultativa y que estén en 













5.12. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
 
El Director de las Obras redactará la liquidación Definitiva en el plazo de tres 
(3) meses, contados a partir de la fecha de Recepción Definitiva, dando vista de la 
misma al Contratista, quien en el plazo máximo de treinta (30) días deberá formular 
su aceptación o reparo. En el caso de no hacerlo en dicho plazo y por escrito, se 
entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 
 
Una vez aprobada la Liquidación Definitiva, el Director de la Obra expedirá 
certificación de la misma si el saldo es favorable al Contratista. 
 
Si fuese favorable a la Propiedad, ésta requerirá al Contratista para que 
proceda al reintegro del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciese así no podrá 




Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
01.01 M3   EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                  
 M3. Excavación en terreno conpacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
 Vial 1 5844,79 5.844,79 
 Vial 2 2291,55 2.291,55 
 Vial 3 1440,13 1.440,13 
 Vial 4 1074,68 1.074,68 
  ______________________________________________________ 
 10.651,15 
01.02 M3   TERRAPLENADO TERRENO PRÉSTAMO                                     
 M3. Terraplén formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso extendido, humec- 
 tación y conpacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorío.  
 Vial 1 3917,34 3.917,34 
 Vial 2 1508,88 1.508,88 
 Vial 3 849,83 849,83 
 Vial 4 713,37 713,37 
  ______________________________________________________ 
 6.989,42 
01.03 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), conpactada y perfilada por medio de motonivela- 
 dora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 Vial 1 1 585,11 6,00 0,25 877,67 
 Vial 2 1 201,68 4,00 0,25 201,68 
 Vial 3 1 197,36 4,00 0,25 197,36 
 Vial 4 1 169,79 4,00 0,25 169,79 
 Apar. Vial 2 1 197,00 4,50 0,20 177,30 
 Acera Vial 1 2 585,11 1,50 0,15 263,30 
 Acera Vial 2 2 201,68 1,50 0,15 90,76 
 Acera Vial 3 2 197,36 1,50 0,15 88,81 
 Acera Vial 4 2 169,76 1,50 0,15 76,39 
  ______________________________________________________ 
 2.143,06 
 
 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                   
 
02.01 Tm   MBC D-12 I/ BETÚN, FILLER Y R. ADHER.                             
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente 
 extendida y compactada.  
 Vial 1 2,5 585,11 6,00 0,05 438,83 
 Vial 2 2,5 201,68 4,00 0,05 100,84 
 Vial 3 2,5 197,36 4,00 0,05 98,68 
 Vial 4 2,5 169,79 4,00 0,05 84,90 
  ______________________________________________________ 
 723,25 
02.02 Tm   MBC S-20 I/BETÚN Y FILLER y R. IMPRI.                             
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler y riego de adherencia, totalmente 
 extendida y compactada.  
 Vial 1 2,5 585,11 6,00 0,05 438,83 
 Vial 2 2,5 201,68 4,00 0,05 100,84 
 Vial 3 2,5 197,36 4,00 0,05 98,68 
 Vial 4 2,5 169,79 4,00 0,05 84,90 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
02.03 m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba- 
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 
 Acera Vial 1 2 585,11 1.170,22 
 Acera Vial 2 2 201,68 403,36 
 Acera Vial 3 2 197,36 394,72 
 Acera Vial 4 2 169,76 339,52 
  ______________________________________________________ 
 2.307,82 
02.04 m2   PAVIMENTO TERRAZO REL. 40X40 cm                                   
 m2. Pavimento exteríores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm., incluído enle- 
 chado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.  
 Acera Vial 1 2 585,11 1,50 1.755,33 
 Acera Vial 2 2 201,68 1,50 605,04 
 Acera Vial 3 2 197,36 1,50 592,08 
 Acera Vial 4 2 169,76 1,50 509,28 
  ______________________________________________________ 
 3.461,73 
02.05 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 10 CM.                                    
 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 
 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 Acera Vial 1 2 585,11 1,50 1.755,33 
 Acera Vial 2 2 201,68 1,50 605,04 
 Acera Vial 3 2 197,36 1,50 592,08 
 Acera Vial 4 2 169,76 1,50 509,28 
  ______________________________________________________ 
 3.461,73 
02.06 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 
 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 Apar. Vial 2 1 197,00 4,50 1,00 886,50 
  ______________________________________________________ 
 886,50 
 
 CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                  
 
03.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura me- 
 dia, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se- 
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Vial 1 26 26,00 
 Vial 2 6 6,00 
 Vial 3 6 6,00 
 Vial 4 6 6,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
03.02 ud   IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67                                 
 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre solera 
 de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y 
 antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el 
 relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.  
 Vial 1 26 26,00 
 Vial 2 10 10,00 
 Vial 3 10 10,00 
 Vial 4 8 8,00 
  ______________________________________________________ 
 54,00 
03.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 Imbornales  
 Vial 1 26 5,00 130,00 
 Vial 2 10 5,00 50,00 
 Vial 3 10 5,00 50,00 
 Vial 4 8 5,00 40,00 
 Acometidas  
 Vial 1 38 7,00 266,00 
 Vial 2 8 7,00 56,00 
 Vial 3 14 7,00 98,00 
 Vial 4 8 7,00 56,00 
  ______________________________________________________ 
 746,00 
03.04 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 Vial 1 1 320,00 320,00 
 Vial 2 1 207,00 207,00 
 Vial 3 1 203,00 203,00 
 Vial 4 1 176,00 176,00 
  ______________________________________________________ 
 906,00 
 
03.05 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D400  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD),de D 400 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 Vial 1 1 102,00 102,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
03.06 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D500  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 500 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 Vial 1 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________ 
 75,00 
 
 CAPÍTULO 04 RED DE FECALES                                                    
 
04.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura me- 
 dia, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se- 
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Vial 1 24 24,00 
 Vial 2 6 6,00 
 Vial 3 6 6,00 
 Vial 4 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 43,00 
04.02 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 Acometidas  
 Vial 1 40 7,00 280,00 
 Vial 2 8 7,00 56,00 
 Vial 3 14 7,00 98,00 
 Vial 4 8 7,00 56,00 
  ______________________________________________________ 
 490,00 
04.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 Vial 1 1 466,00 466,00 
 Vial 2 1 210,00 210,00 
 Vial 3 1 205,00 205,00 
 Vial 4 1 178,00 178,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  
   
 CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
05.01 Ml.  TUB. ABAST. PE-100, DN-125mm, 16 ATM., B. AZUL                    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, de D=125mm, en red de abaste- 
 cimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcá- 
 nica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 
 Vial 1 1 610,00 610,00 
 Vial 2 1 200,00 200,00 
 Vial 3 1 186,00 186,00 
 Vial 4 1 169,00 169,00 
  ______________________________________________________ 
 1.165,00 
05.02 Ud.  ACOMET. RED 3/4"-25 mm.POLIET                                     
 Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de 
 polietileno de 3/4" y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, dejada a pie de parcela, 
 totalmente instalada y probada.  
 Vial 1 38 38,00 
 Vial 2 9 9,00 
 Vial 3 13 13,00 
 Vial 4 8 8,00 
  ______________________________________________________ 
 68,00 
05.03 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 
 Vial 1 6 6,00 
 Vial 2 2 2,00 
 Vial 3 2 2,00 
 Vial 4 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 12,00 
05.04 Ud   BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                          
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu- 
 bería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
 Vial 1 11 11,00 
 Vial 2 5 5,00 
 Vial 3 4 4,00 
 Vial 4 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 24,00 
05.05 Ud   HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                     
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de 
 bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería 
 de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta- 
 lado.  
 Vial 1 4 4,00 
 Vial 3 1 1,00 
 Vial 4 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 6,00 
05.06 Ud   VENTOSA                                                           
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso 
 válvula de corte, montaje e instalación.  
 Vial 1 1 1,00 
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 CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
 
06.01 ud   CENTRO TRANSFORMACIÓN 630 KVA                                     
 Centro de transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monoblo- 
 que, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de 
 puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicado- 
 res de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de 
 aluminio 18/30 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
06.02 Ml   CANALIZACIÓN M. T. 3 T 200 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con tres tubos de PVC de D=200 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. 
 Vial 1 1 215,00 215,00 
 Conexión ext. 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________ 
 240,00 
06.03 m.   RED M.T.CALZ. 3(1x150)Al 18/30kV                                  
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 
 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio 
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de 
 polietileno RHZ1, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asocia- 
 da a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, 
 en instalación subterránea entubada bajo calzada,  incluso suministro y montaje de cables conducto- 
 res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc- 
 tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, 
 montaje y conexionado.  
 Vial 1 1 225,00 225,00 
 Conexión ext. 1 27,00 27,00 
  ______________________________________________________ 
 252,00 
06.04 UD   ARQUETA REG. ELECT. TIPO A-1 T/FUND                               
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 Vial 1 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
06.05 UD   ARQUETA REG. ELECT TIPO A-2 T/FUND                                
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 Vial 1 2 2,00 
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 CAPÍTULO 07 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
 
07.01 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A1 T/FUND.                             
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 Vial 1 17 17,00 
 Vial 2 7 7,00 
 Vial 3 7 7,00 
 Vial 4 6 6,00 
  ______________________________________________________ 
 37,00 
07.02 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A2 T/FUND.                             
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 Vial 1 9 9,00 
  ______________________________________________________ 
 9,00 
07.03 UD   CAN. ACOM. PARCELA TUBO 90 MM.                                    
 Acometida a parcela con distancia menor a 10 m. bajo acera, mediante canalización realizada con tu- 
 bo corrugado de PE de doble pared de 90 mm. de diámetro, incluyendo excavación de zanja en te- 
 rreno de consistencia media, con cama inferior y envoltura de la tubería con arena con un espesor 
 mínimo sobre la generatriz superior de 15 cm., incluso guías , cinta de señalización de advertencia 
 de cables enterrados y relleno de tierras procedente de la excavación, hasta la altura donde se inicia 
 el firme ; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación. Total- 
 mente instalada. Medida la longitud ejecutada.  
 Vial 1 38 38,00 
 Vial 2 10 10,00 
 Vial 3 14 14,00 
 Vial 4 8 8,00 
  ______________________________________________________ 
 70,00 
07.04 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.                                   
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
 enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2. Al. RV 
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de 
 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada,  incluso suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  y pruebas de rigidez dieléctrica, total- 
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Circuito D 1 355,00 355,00 
  ______________________________________________________ 
 355,00 
07.05 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
 enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de 
 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, incluso suministro y montaje de cables con- 
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen- 
 te instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Circuito A 1 350,00 350,00 
 Circuito B 1 335,00 335,00 
 Circuito C 1 490,00 490,00 
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07.06 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 2 T 160 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. 
 Vial 2 1 215,00 215,00 
 Vial 3 1 220,00 220,00 
 Vial 4 1 118,00 118,00 
  ______________________________________________________ 
 553,00 
07.07 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 4 T 160 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con cuatro tubos de PVC de D=160 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. 
 Vial 1 1 560,00 560,00 
  ______________________________________________________ 
 560,00 
 
 CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
08.01 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                     
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 
 Vial 1 1 1.000,00 1.000,00 
 Vial 2 1 390,00 390,00 
 Vial 3 1 380,00 380,00 
 Vial 4 1 330,00 330,00 
  ______________________________________________________ 
 2.100,00 
08.02 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE                                        
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=90 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según nor- 
 ma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.  
 Vial 1 1 14,00 14,00 
 Vial 2 1 10,00 10,00 
 Vial 3 1 12,00 12,00 
 Vial 4 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________ 
 50,00 
08.03 Ud   COLUMNA DE 3,50 M.                                                
 Ud. Suministro y montaje de columna troncocónica de3,50 m. de altura y 76 mm. de diámetro en 
 punta, con casquillo soldado en junta para fijación de luminaria incluídos pernos de anclaje. 
 Vial 1 53 53,00 
 Vial 2 19 19,00 
 Vial 3 17 17,00 
 Vial 4 13 13,00 
  ______________________________________________________ 
 102,00 
08.04 Ud   LUMINARIA 40 W LED                                                
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público o, con equipo incorporado de 40 W 
 LED, conexionada.  
 Vial 1 53 53,00 
 Vial 2 19 19,00 
 Vial 3 17 17,00 
 Vial 4 13 13,00 
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08.05 Ud   CIMENTACIÓN COLUMNA                                               
 Ud. Cimentación para columna de 50x50x60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 Vial 1 53 53,00 
 Vial 2 19 19,00 
 Vial 3 17 17,00 
 Vial 4 13 13,00 
  ______________________________________________________ 
 102,00 
08.06 Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Ud. Arqueta de registro prefabricada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente 
 terminada.  
 Vial 1 63 63,00 
 Vial 2 20 20,00 
 Vial 3 17 17,00 
 Vial 4 14 14,00 
  ______________________________________________________ 
 114,00 
08.07 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.                                       
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.  
 Vial 1 53 4,50 238,50 
 Vial 2 19 4,50 85,50 
 Vial 3 17 4,50 76,50 
 Vial 4 13 4,50 58,50 
  ______________________________________________________ 
 459,00 
08.08 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                         
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.  
 Vial 1 1 1.065,00 1.065,00 
 Vial 2 1 420,00 420,00 
 Vial 3 1 410,00 410,00 
 Vial 4 1 360,00 360,00 
  ______________________________________________________ 
 2.255,00 
08.09 Ml   CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.                                    
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.  
 Vial 1 1 1.065,00 1.065,00 
 Vial 2 1 420,00 420,00 
 Vial 3 1 410,00 410,00 
 Vial 4 1 360,00 360,00 
  ______________________________________________________ 
 2.255,00 
08.10 u    CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                             
 Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por: armario metálico equipado con perfileria por- 
 ta-equipos, puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento de contador, interruptor horario, 
 diferencial y automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de alba- 
 ñilería. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
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 CAPÍTULO 09 CANALIZACIONES TELEFÓNICAS                                        
 
09.01 ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZACION                                     
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedes- 
 tal mediante tornillos.  
 Vial 1 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
 
09.02 ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón 
 H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis 
 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans- 
 porte de tierras y colocación de conductos.  
 Vial 1 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
09.03 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC 
 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri- 
 miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos 
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la 
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de 
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 Vial 1 1 463,00 463,00 
 Vial 2 1 210,00 210,00 
 Vial 3 1 150,00 150,00 
 Vial 4 1 305,00 305,00 
  ______________________________________________________ 
 1.128,00 
09.04 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de 
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento 
 superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu- 
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
 superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del 
 P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Vial 1 1 25,00 25,00 
 Vial 4 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________ 
 31,00 
09.05 m.   CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de 
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re- 
 cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te- 
 rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relle- 
 no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada 
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu- 
 lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Vial 1 1 240,00 240,00 
 Conexión ext. 1 45,00 45,00 
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09.06 ud   ACOMETIDA PARCELA 1 PVC 40                                        
 Acometida telefónica en zanja bajo acera con un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, embebi- 
 do en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7 cm. la- 
 teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para cables, 
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio- 
 nes técnicas particulares de la obra.  
 Vial 1 35 35,00 
 Vial 2 9 9,00 
 Vial 3 6 6,00 
 Vial 4 17 17,00 
  ______________________________________________________ 
 67,00 
09.07 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra- 
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes 
 a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Vial 1 29 29,00 
 Vial 2 8 8,00 
 Vial 3 6 6,00 
 Vial 4 11 11,00 
  ______________________________________________________ 
 54,00 
09.08 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entra- 
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Vial 1 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
09.09 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA                                 
 Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entra- 
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Vial 1 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
 
10.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Vial 1 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
10.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Vial 1 12 12,00 
 Vial 2 4 4,00 
 Vial 3 4 4,00 
 Vial 4 4 4,00 
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10.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
 sobre el pavimento.  
 Vial 1 6 6,00 2,50 90,00 
 Vial 2 2 4,00 2,50 20,00 
 Vial 3 2 4,00 2,50 20,00 
 Vial 4 2 4,00 2,50 20,00 
  ______________________________________________________ 
 150,00 
 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
 SUBCAPÍTULO 11.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA                                    
 
11.01.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de 
 vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 60 W.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
11.01.02 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
11.01.03 Ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 Ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc- 
 tura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y 
 fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
11.01.04 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
11.02.01 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,00 
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11.02.02 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.02.03 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 11.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
11.03.01 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
11.03.02 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos). 
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.03.03 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca- 
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.03.04 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.03.05 Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.03.06 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.03.07 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALES                                                           
 
 
11.04.01 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, 
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.02 Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y 
 desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.03 Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colo- 
 cación y desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.04 Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.05 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.06 Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación 
 y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.07 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.08 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado.  
 5 5,00 
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11.04.09 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in- 
 cluso colocación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.10 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.04.11 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.05 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
11.05.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 200 200,00 
  ______________________________________________________ 
 200,00 
11.05.02 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos).  
 200 200,00 
  ______________________________________________________ 
 200,00 
11.05.03 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado.  
 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________ 
 1.000,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.06 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
 
11.06.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
11.06.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
11.06.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 30 30,00 
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11.06.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
11.06.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________ 
 60,00 
11.06.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS                                    
 
11.07.01 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa- 
 da CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.08 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
 
11.08.01 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
11.08.02 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
11.08.03 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
11.08.04 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.09 PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
 
11.09.01 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 60 60,00 
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11.09.02 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 15 15,00 




 SUBCAPÍTULO 11.10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
 
11.10.01 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 
 30,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
 
11.11.01 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
 25,00 
11.11.02 Ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD TELA                                  
 Ud. Par de zapatos de seguridad en tela con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
 25,00 
11.11.03 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
 25,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.12 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
11.12.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 100 100,00 
  ______________________________________________________ 
 100,00 
11.12.02 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 50 50,00 
  ______________________________________________________ 
 50,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.13 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
11.13.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tubería de fibrocemento D=80 mm. para cruce de 
 líneas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posteríor tapado.  
 5 5,00 
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11.13.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 
11.13.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.13.04 Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
11.13.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE- 
 NOR.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
11.13.06 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 11.14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
11.14.01 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorío.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________ 
 20,00 
11.14.02 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 14 14,00 
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 12.01 SUELOS                                                            
 
12.01.01 ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                           
 Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y emi- 
 sión del acta de resultados.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________ 
 9,00 
12.01.02 ud   DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                    
 Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertura de 
 la muestra y emisión del acta de resultados.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.01.03 ud   EQUIVALENTE DE ARENA                                              
 Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, incluso apertura y prepa- 
 ración de la muestra y emisión del acta de resultados.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
12.01.04 ud   COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL                                        
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor normal, se- 
 gún UNE 103-500/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material com- 
 pactado, incluso emisión del informe.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
12.01.05 ud   COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                    
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor modificado, 
 según UNE 103-501/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material com- 
 pactado, incluso emisión del informe.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
12.01.06 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                    
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe. 
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.01.07 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                                
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe. 
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.01.08 ud   DETERM.CONTENIDO SULFATOS                                         
 Determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 7370-75, incluso emisión 
 del acta de resultados.  
 4 4,00 
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12.01.09 ud   CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA                                        
 Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión 
 del acta de resultados.  
 4 4,00 




12.01.10 ud   DESGASTE DE LOS ANGELES                                           
 Ud. de ensayo para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados. 
 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
12.01.11 ud   INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                          
 Ensayo para determinar el índice de lajas y agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de re- 
 sultados.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
12.01.12 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357. 
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
  
 SUBCAPÍTULO 12.02 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
12.02.01 ud   ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                          
 Ud. de ensayo Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
12.02.02 ud   CONTENIDO EN LIGANTE                                              
 Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.02.03 ud   CALCULO DE HUECOS                                                 
 Ud. de ensayo para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, inclu- 
 so emisión de acta de resultados.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________ 
 2,00 
12.02.04 ud   ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                   
 Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.02.05 ud   GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                            
 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de re- 
 sultados.  
 4 4,00 
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 SUBCAPÍTULO 12.03 BORDILLOS Y BALDOSAS                                              
 
12.03.01 ud   GEOM.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.                                       
 Ensayo para comprobación de las características geométricas de bordillos y adoquines de hormigón, 
 según UNE 127005/6, incluso emisión del acta de resultados.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
12.03.02 ud   ABSORCIÓN DE AGUA DE BORDILLOS                                    
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de bordillos/adoquines de hormigón, 
 según UNE 127007, incluso emisión del acta de resultados.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 
12.03.03 ud   RES.DESGASTE BALDOSA CEMENTO                                      
 Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de cemento, según UNE 
 127005; incluso emisión del acta de resultados.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.03.04 ud   RES.CHOQUE BALDOSA CEMENTO                                        
 Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de baldosas de cemento, según UNE 
 127007; incluso emisión del acta de resultados.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.03.05 ud   RES.FLEXIÓN BALDOSA CEMENTO                                       
 Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de baldosas de cemento, según UNE 
 127006; incluso emisión del acta de resultados.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.03.06 ud   HELADICIDAD BALDOSA CEMENTO                                       
 Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de baldosas de cemento, según UNE 
 127004; incluso emisión del acta de resultados.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.03.07 ud   ABSORCIÓN BALDOSA CEMENTO                                         
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de cemento, según UNE 
 127002; incluso emisión del acta de resultados.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 
12.03.08 ud   PERMEABILIDAD BALDOSA CEMENTO                                     
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad por la cara vista de baldosas de cemento, según 
 UNE 127003; incluso emisión del acta de resultados.  
 4 4,00 
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 SUBCAPÍTULO 12.04 HORMIGÓN                                                         
 
12.04.01 ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara 
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan- 
 tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________ 
 9,00 
12.04.02 ud   CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                      
 Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el co- 
 no de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________ 
 9,00 
  
 SUBCAPÍTULO 12.05 SANEAMIENTO                                                       
 
12.05.01 ud   GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.PVC                                       
 Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, 
 s/prEN-ISO 3126.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.02 ud   DENSIDAD RELATIVA TUBER.PVC                                       
 Ensayo para determinación de la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tuberí- 
 as de PVC, s/UNE-EN ISO 1183-3.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.03 ud   TEMP.REBLANDECIMIENTO T. PVC                                      
 Ensayo para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de PVC, 
 s/UNE-EN 727.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.04 ud   COMPORT.AL CALOR DE T. PVC                                        
 Ensayo para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, de 
 tubos de PVC, s/UNE-EN ISO 2505.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.05 ud   ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC                                   
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.06 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO T. PVC                                     
 Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1411. 
 7 7,00 
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12.05.07 ud   RES.PRES.HIDRÁULICA INTERIOR PVC                                  
 Ensayo para determinación de la resistencia a la presión hidráulica interior de tuberías de PVC, 
 s/UNE-EN ISO 1167-1/-2.  
 7 7,00 




12.05.08 ud   FLEX.TRANSVERSAL TUBERÍAS PVC                                     
 Ensayo para comprobación de la resistencia a la flexión transversal de tuberías de PVC,  
 s/P.P.T.G.T.S.P.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.09 ud   RES.TRACCIÓN ALARG. ROTURA PVC                                    
 Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de 
 PVC, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.10 ud   ESTANQ.UNIONES JUNTA ELÁSTICA                                     
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al aire de las juntas elásticas en las tuberías de PVC 
 s/UNE-EN 1054.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.11 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien- 
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar 
 la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.05.12 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar- 
 ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas 
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 1 1,00 




 SUBCAPÍTULO 12.06 AGUA                                                              
 
12.06.01 ud   RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR                                   
 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para 
 su uso en redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.02 ud   PESO ESPECÍFICO TUB.POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar el peso específico del material de tuberías de polietileno, s/UNE EN ISO 
 1183-1/-2.  
 5 5,00 
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12.06.03 ud   COEF.DILATAC.LINEAL POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar el coeficiente de dilatación lineal de tubos de polietileno, s/UNE 53126. 
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.04 ud   TEMP.REBLANDECIM.POLIETILENO                                      
 Ensayo para comprobar la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, de tubos de polietileno, 
 s/UNE-EN 727.  
 5 5,00 




12.06.05 ud   ÍNDICE FLUIDEZ TUB.POLIETILENO                                    
 Ensayo para determinar el índice de fluidez en tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 1133.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.06 ud   MÓDULO ELASTICIDAD T.POLIETILENO                                  
 Ensayo para determinar el módulo de elasticidad a 20º de tubos de polietileno, s/UNE EN 12201 y 
 13244.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.07 ud   RESIST.TRACCIÓN TUB.POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar la resistencia a tracción del material de tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 
 6259-1.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.08 ud   CLASIFIC.TUBERÍAS POLIETILENO                                     
 Determinación del grupo, s/densidad, de tuberías de polietileno mediante la realización de ensayos 
 para determinar el peso específico del material, s/UNE EN ISO 1183-1/-2, el coeficiente de dilata- 
 ción lineal, s/UNE 53126, la temperatura de reblandecimiento, s/UNE-EN 727, el índice de fluidez, 
 s/UNE-EN ISO 1133, el módulo de elasticidad, s/UNE EN 12201 Y 13244, y la resistencia a trac- 
 ción del material, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.09 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red 
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.10 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 
12.06.11 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta- 
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 5 5,00 
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 SUBCAPÍTULO 12.07 ELECTRICIDAD                                                      
12.07.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTO ELÉCTRICO                                    
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y cerrados para instalaciones 
 eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.07.02 ud   APTITUD CURVADO CONDUCTO ELÉCTR.                                  
 Ensayo para determinación de la aptitud al curvado de los tubos huecos y cerrados para instalacio- 
 nes eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.07.03 ud   RESIST.APLASTAMTº.COND.ELÉC.                                      
 Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados para 
 instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.07.04 ud   RESIST. CHOQUE CONDUC.ELÉCTRICO                                   
 Ensayo para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y cerrados para instala- 
 ciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.07.05 ud   DIMENSIONES CONDUCTOR ELÉCTRICO                                   
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, según UNE 
 21022; incluso emisión del acta de resultados.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.07.06 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTOR ELÉCTRICO                                  
 Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aislados; 
 incluso emisión del acta de resultados.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 
 7,00 
12.07.07 Ud   OCA ALUMB. EXT.>5kw (FIJA 20 KW)                                  
 Ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alum- 
 brado exteríor de mas de 5 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluído certificado de entidad 
 inspectora. ITC-BT-05.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
12.08.01 ud   CONSIST.PINTURAS MARCAS VIALES                                    
 Ensayo para determinar la consistencia de las pinturas líquidas para su uso en marcas reflexivas 
 viales, s/MELC 12.74.  
 1 1,00 
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12.08.02 ud   SECADO PINTURAS MARCAS VIALES                                     
 Ensayo para determinar el tiempo de secado de las pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 
 12.71.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
12.08.03 ud   ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES                                  
 Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 
 12.77.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
12.08.04 ud   RESIST.INMERSIÓN EN AGUA PINTUR.                                  
 Ensayo para determinar la resistencia de la película seca de pinturas para marcas reflexivas viales a 
 la inmersión en agua a 20º, s/MELC 12.91.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 
12.08.05 ud   RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.                                   
 Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de pinturas para marcas 
 reflexivas viales, s/MELC 12.94.  
 1 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
  
01.01 M3   EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                 4,95 
 M3. Excavación en terreno conpacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, in- 
 cluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02 M3   TERRAPLENADO TERRENO PRÉSTAMO                                    4,47 
 M3. Terraplén formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso extendido, hu- 
 mectación y conpacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorío.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                    16,04 
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), conpactada y perfilada por medio de motonive- 
 ladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                   
 
02.01 Tm   MBC D-12 I/ BETÚN, FILLER Y R. ADHER.                            36,43 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmen- 
 te extendida y compactada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.02 Tm   MBC S-20 I/BETÚN Y FILLER y R. IMPRI.                            36,19 
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler y riego de adherencia, total- 
 mente extendida y compactada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.03 m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm           12,72 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre 
 base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecuta- 
 da.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04 m2   PAVIMENTO TERRAZO REL. 40X40 cm                                  31,27 
 m2. Pavimento exteríores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm., incluído en- 
 lechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.05 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 10 CM.                                   14,36 
 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 
 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 15 CM.                                   19,40 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 
 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                  
 
03.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                             363,43 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura 
 media, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi- 
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos- 
 terior.  
                                                                                                                                          TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA  
                                                                                                                                          Y TRES CÉNTIMOS  
03.02 ud   IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67                                84,91 
 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre sole- 
 ra de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición aba- 
 tible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excava- 
 ción ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO             29,09 
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200  
 mm,(s/UNE-EN 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e in- 
 terior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espe- 
 sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.04 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315  I/EXCAV. y RELLENO            39,50 
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315  
 mm,(s/UNE-EN 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e in- 
 terior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espe- 
 sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.05 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D400  I/EXCAV. y RELLENO            54,39 
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD),de D 400 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la 
 tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a 
 vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.06 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D500  I/EXCAV. y RELLENO            70,28 
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 500  
 mm,(s/UNE-EN 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e in- 
 terior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espe- 
 sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
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CAPÍTULO 04 RED DE FECALES                                                    
 
04.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                             371,24 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura 
 media, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi- 
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos- 
 terior.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.02 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO             29,09 
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200  
 mm,(s/UNE-EN 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e in- 
 terior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espe- 
 sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315 I/EXCAV. y RELLENO             39,50 
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315  
 mm,(s/UNE-EN 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e in- 
 terior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, 
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espe- 
 sor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y 
 transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
05.01 Ml.  TUB. ABAST. PE-100, DN-125mm, 16 ATM., B. AZUL                   28,19 
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, de D=125mm, en red de 
 abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales 
 de latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con 
 arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada 
 y probada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.02 Ud.  ACOMET. RED 3/4"-25 mm.POLIET                                    143,78 
 Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería 
 de polietileno de 3/4" y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, dejada a pie de 
 parcela, totalmente instalada y probada.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
05.03 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                 469,44 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo- 
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instala- 
 da.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.04 Ud   BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                         199,25 
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con 
 tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
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05.05 Ud   HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                    920,79 
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa 
 de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con 
 tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total- 
 mente instalado.  
 NOVECIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.06 Ud   VENTOSA                                                          618,44 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, inclu- 
 so válvula de corte, montaje e instalación.  
 SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
 
06.01 ud   CENTRO TRANSFORMACIÓN 630 KVA                                    32.751,23 
 Centro de transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono- 
 bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de lí- 
 nea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensi- 
 dad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de intercone- 
 xión, con cable de aluminio 18/30 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexiona- 
 do.  
 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN   
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
06.02 Ml   CANALIZACIÓN M. T. 3 T 200 mm.                                   21,21 
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con tres tubos de PVC de D=200 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado 
 de zanja.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
06.03 m.   RED M.T.CALZ. 3(1x150)Al 18/30kV                                 40,42 
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 
 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio 
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento 
 de polietileno RHZ1, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica 
 asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de 
 poliolefina, en instalación subterránea entubada bajo calzada,  incluso suministro y montaje de ca- 
 bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a verte- 
 dero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins- 
 talada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.04 UD   ARQUETA REG. ELECT. TIPO A-1 T/FUND                              383,78 
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica 
 formada por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormi- 
 gón, cerco y tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso ex- 
 cavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
06.05 UD   ARQUETA REG. ELECT TIPO A-2 T/FUND                               624,45 
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica 
 formada por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormi- 
 gón, cerco y tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso ex- 
 cavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y  







Mediciones y Presupuesto 
  
 




CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 07 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
 
07.01 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A1 T/FUND.                            383,78 
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica 
 formada por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormi- 
 gón, cerco y tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso ex- 
 cavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A2 T/FUND.                            624,45 
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica 
 formada por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormi- 
 gón, cerco y tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso ex- 
 cavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
07.03 UD   CAN. ACOM. PARCELA TUBO 90 MM.                                   28,88 
 Acometida a parcela con distancia menor a 10 m. bajo acera, mediante canalización realizada 
 con tubo corrugado de PE de doble pared de 90 mm. de diámetro, incluyendo excavación de 
 zanja en terreno de consistencia media, con cama inferior y envoltura de la tubería con arena con 
 un espesor mínimo sobre la generatriz superior de 15 cm., incluso guías , cinta de señalización 
 de advertencia de cables enterrados y relleno de tierras procedente de la excavación, hasta la al- 
 tura donde se inicia el firme ; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes 
 de la excavación. Totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.                                  25,91 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona- 
 dos, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2. 
 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y 
 cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada,  incluso suministro y monta- 
 je de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  y pruebas de rigidez 
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.05 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                 36,38 
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona- 
 dos, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. 
 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y 
 cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, incluso suministro y montaje 
 de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  y pruebas de rigidez 
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
07.06 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 2 T 160 mm.                                   18,87 
 Ml. Canalización para red de baja tensión en calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado 
 de zanja.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.07 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 4 T 160 mm.                                   22,92 
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con cuatro tubos de PVC de D=160 mm., 
 con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado 
 de zanja.  
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
08.01 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                    7,69 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
 guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relle- 
 no.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE                                       21,45 
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=90 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03 Ud   COLUMNA DE 3,50 M.                                               204,67 
 Ud. Suministro y montaje de columna troncocónica de3,50 m. de altura y 76 mm. de diámetro en 
 punta, con casquillo soldado en junta para fijación de luminaria incluídos pernos de anclaje. 
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08.04 Ud   LUMINARIA 40 W LED                                               376,23 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público o, con equipo incorporado de 40 
 W LED, conexionada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
08.05 Ud   CIMENTACIÓN COLUMNA                                              179,99 
 Ud. Cimentación para columna de 50x50x60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redon- 
 dos de anclaje con rosca, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente ter- 
 minada.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
08.06 Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                              98,18 
 Ud. Arqueta de registro prefabricada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmen- 
 te terminada.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.07 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.                                      0,86 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.08 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                        2,85 
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.09 Ml   CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.                                   2,08 
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.  
 DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
08.10 u    CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                            519,40 
 Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por: armario metálico equipado con perfileria 
 porta-equipos, puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento de contador, interruptor 
 horario, diferencial y automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones, pequeño material y ayu- 
 das de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA  
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CAPÍTULO 09 CANALIZACIONES TELEFÓNICAS                                        
 
09.01 ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZACION                                    125,86 
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pe- 
 destal mediante tornillos.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.02 ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                   295,15 
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormi- 
 gón H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en 
 L y seis conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excava- 
 ción y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
09.03 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                     28,84 
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de 
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi- 
 gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescrip- 
 ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
09.04 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                   31,35 
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de 
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubri- 
 miento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos 
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno 
 de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada 
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas par- 
 ticulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
09.05 m.   CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                  34,56 
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de 
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de 
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina 
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi- 
 gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescrip- 
 ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.06 ud   ACOMETIDA PARCELA 1 PVC 40                                       12,93 
 Acometida telefónica en zanja bajo acera con un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, em- 
 bebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7 
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía 
 para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 
 tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego 
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
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09.07 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                156,52 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para 
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim- 
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de 
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
09.08 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                516,76 
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para 
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim- 
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.09 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA                                662,45 
 Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para 
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim- 
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
 
10.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                           103,43 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                           110,94 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
10.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  14,04 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, 
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre- 
 marcaje sobre el pavimento.  
 CATORCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
SUBCAPÍTULO 11.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA                                    
 
11.01.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     109,14 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor 
 con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 
 60 W.  
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11.01.02 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   77,04 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta- 
 lación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V. 
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.03 Ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                  64,20 
 Ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con 
 estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvani- 
 zada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de 
 alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.01.04 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                   157,92 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
11.02.01 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    106,38 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.02.02 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,91 
 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
11.02.03 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,91 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
11.03.01 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,23 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos). 
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
11.03.02 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,31 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos).  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.03.03 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   41,48 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con 
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori- 
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
11.03.04 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,29 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
11.03.05 Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,38 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
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11.03.06 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23,54 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.03.07 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37,45 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALES                                                           
 
11.04.01 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,81 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
11.04.02 Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     45,66 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, 
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
11.04.03 Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,74 
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, 
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.04.04 Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,81 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po- 
 zo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
11.04.05 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,75 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmon- 
 tado.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.04.06 Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                        7,79 
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca- 
 ción y desmontado.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.04.07 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,79 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.04.08 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,79 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.04.09 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,79 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, 
 incluso colocación y desmontado.  
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11.04.10 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,79 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.04.11 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      21,66 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.05 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
11.05.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,63 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in- 
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.05.02 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8,26 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes 
 de hormigón ( 5 usos).  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.05.03 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,56 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación 
 y desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.06 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
 
11.06.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,96 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.06.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,13 
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
11.06.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,73 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.06.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,05 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
11.06.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,76 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.06.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,09 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS                                    
 
11.07.01 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                    8,35 
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo- 
 logada CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.08 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
 
11.08.01 Ud   MONO DE TRABAJO                                                  9,30 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
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11.08.02 Ud   IMPERMEABLE                                                      5,75 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.08.03 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       17,69 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.08.04 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,64 
 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.09 PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
 
11.09.01 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,25 
 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.09.02 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                     19,83 
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
 
11.10.01 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,12 
 Ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
 
11.11.01 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,41 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.11.02 Ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD TELA                                 25,08 
 Ud. Par de zapatos de seguridad en tela con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 VEINTICINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
11.11.03 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,60 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.12 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
11.12.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10,87 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas).  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.12.02 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       14,07 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas).  
 CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.13 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
11.13.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,47 
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tubería de fibrocemento D=80 mm. para cruce 
 de líneas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posteríor tapado. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
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11.13.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  19,28 
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas. 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
11.13.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.299,79 
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 ríos para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.13.04 Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  221,10 
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 ríos para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.13.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,80 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi- 
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
11.13.06 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                116,83 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man- 
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
11.14.01 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,68 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorío.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
11.14.02 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   170,76 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 12.01 SUELOS                                                            
 
12.01.01 ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                          43,92 
 Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y 
 emisión del acta de resultados.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
12.01.02 ud   DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                   39,01 
 Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertu- 
 ra de la muestra y emisión del acta de resultados.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
12.01.03 ud   EQUIVALENTE DE ARENA                                             27,85 
 Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, incluso apertura y pre- 
 paración de la muestra y emisión del acta de resultados.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
12.01.04 ud   COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL                                       55,28 
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor normal, 
 según UNE 103-500/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material 
 compactado, incluso emisión del informe.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
12.01.05 ud   COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                   80,26 
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor modifica- 
 do, según UNE 103-501/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del mate- 
 rial compactado, incluso emisión del informe.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
12.01.06 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                   165,36 
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe. 
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
12.01.07 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                               205,15 
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del infor- 
 me.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
12.01.08 ud   DETERM.CONTENIDO SULFATOS                                        33,18 
 Determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 7370-75, incluso emi- 
 sión del acta de resultados.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
12.01.09 ud   CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA                                       41,21 
 Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emi- 
 sión del acta de resultados.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.01.10 ud   DESGASTE DE LOS ANGELES                                          96,11 
 Ud. de ensayo para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resulta- 
 dos.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12.01.11 ud   INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                         58,40 
 Ensayo para determinar el índice de lajas y agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de 
 resultados.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
12.01.12 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                     122,86 
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357. 
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
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SUBCAPÍTULO 12.02 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
12.02.01 ud   ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                         152,04 
 Ud. de ensayo Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.02.02 ud   CONTENIDO EN LIGANTE                                             60,57 
 Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.02.03 ud   CALCULO DE HUECOS                                                16,40 
 Ud. de ensayo para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, in- 
 cluso emisión de acta de resultados.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
12.02.04 ud   ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                  78,38 
 Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
12.02.05 ud   GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                           42,56 
 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de 
 resultados.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.03 BORDILLOS Y BALDOSAS                                              
 
12.03.01 ud   GEOM.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.                                      86,34 
 Ensayo para comprobación de las características geométricas de bordillos y adoquines de hormi- 
 gón, según UNE 127005/6, incluso emisión del acta de resultados.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.03.02 ud   ABSORCIÓN DE AGUA DE BORDILLOS                                   84,60 
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de bordillos/adoquines de hormi- 
 gón, según UNE 127007, incluso emisión del acta de resultados.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
12.03.03 ud   RES.DESGASTE BALDOSA CEMENTO                                     241,11 
 Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de cemento, según 
 UNE 127005; incluso emisión del acta de resultados.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
12.03.04 ud   RES.CHOQUE BALDOSA CEMENTO                                       98,44 
 Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de baldosas de cemento, según UNE 
 127007; incluso emisión del acta de resultados.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.03.05 ud   RES.FLEXIÓN BALDOSA CEMENTO                                      159,93 
 Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de baldosas de cemento, según UNE 
 127006; incluso emisión del acta de resultados.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
12.03.06 ud   HELADICIDAD BALDOSA CEMENTO                                      256,59 
 Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de baldosas de cemento, según UNE 
 127004; incluso emisión del acta de resultados.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.03.07 ud   ABSORCIÓN BALDOSA CEMENTO                                        62,71 
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de cemento, según 
 UNE 127002; incluso emisión del acta de resultados.  
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12.03.08 ud   PERMEABILIDAD BALDOSA CEMENTO                                    54,13 
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad por la cara vista de baldosas de cemento, según 
 UNE 127003; incluso emisión del acta de resultados.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.04 HORMIGÓN                                                          
 
12.04.01 ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                   76,21 
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cá- 
 mara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las 
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.04.02 ud   CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                     8,30 
 Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el 
 cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.05 SANEAMIENTO                                                       
 
12.05.01 ud   GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.PVC                                      37,00 
 Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, 
 s/prEN-ISO 3126.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS  
12.05.02 ud   DENSIDAD RELATIVA TUBER.PVC                                      32,00 
 Ensayo para determinación de la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tu- 
 berías de PVC, s/UNE-EN ISO 1183-3.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.05.03 ud   TEMP.REBLANDECIMIENTO T. PVC                                     32,00 
 Ensayo para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de 
 PVC, s/UNE-EN 727.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.05.04 ud   COMPORT.AL CALOR DE T. PVC                                       32,00 
 Ensayo para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, 
 de tubos de PVC, s/UNE-EN ISO 2505.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.05.05 ud   ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC                                  79,00 
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS  
12.05.06 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO T. PVC                                    47,00 
 Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1411. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS  
12.05.07 ud   RES.PRES.HIDRÁULICA INTERIOR PVC                                 79,00 
 Ensayo para determinación de la resistencia a la presión hidráulica interior de tuberías de PVC, 
 s/UNE-EN ISO 1167-1/-2.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS  
12.05.08 ud   FLEX.TRANSVERSAL TUBERÍAS PVC                                    63,00 
 Ensayo para comprobación de la resistencia a la flexión transversal de tuberías de PVC, 
 s/P.P.T.G.T.S.P.  
 SESENTA Y TRES  EUROS  
12.05.09 ud   RES.TRACCIÓN ALARG. ROTURA PVC                                   79,00 
 Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de 
 PVC, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS  
12.05.10 ud   ESTANQ.UNIONES JUNTA ELÁSTICA                                    79,00 
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al aire de las juntas elásticas en las tuberías de 
 PVC s/UNE-EN 1054.  
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12.05.11 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                  61,62 
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea- 
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has- 
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
12.05.12 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                 61,62 
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des- 
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos 
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 12.06 AGUA                                                              
 
12.06.01 ud   RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR                                  61,62 
 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo pa- 
 ra su uso en redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
12.06.02 ud   PESO ESPECÍFICO TUB.POLIETILENO                                  32,00 
 Ensayo para determinar el peso específico del material de tuberías de polietileno, s/UNE EN 
 ISO 1183-1/-2.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.06.03 ud   COEF.DILATAC.LINEAL POLIETILENO                                  32,00 
 Ensayo para determinar el coeficiente de dilatación lineal de tubos de polietileno, s/UNE 53126. 
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.06.04 ud   TEMP.REBLANDECIM.POLIETILENO                                     32,00 
 Ensayo para comprobar la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, de tubos de polietileno, 
 s/UNE-EN 727.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.06.05 ud   ÍNDICE FLUIDEZ TUB.POLIETILENO                                   32,00 
 Ensayo para determinar el índice de fluidez en tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 1133. 
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.06.06 ud   MÓDULO ELASTICIDAD T.POLIETILENO                                 32,00 
 Ensayo para determinar el módulo de elasticidad a 20º de tubos de polietileno, s/UNE EN 12201 
 y 13244.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.06.07 ud   RESIST.TRACCIÓN TUB.POLIETILENO                                  79,00 
 Ensayo para determinar la resistencia a tracción del material de tubos de polietileno, s/UNE-EN 
 ISO 6259-1.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS  
12.06.08 ud   CLASIFIC.TUBERÍAS POLIETILENO                                    239,00 
 Determinación del grupo, s/densidad, de tuberías de polietileno mediante la realización de ensa- 
 yos para determinar el peso específico del material, s/UNE EN ISO 1183-1/-2, el coeficiente de 
 dilatación lineal, s/UNE 53126, la temperatura de reblandecimiento, s/UNE-EN 727, el índice de 
 fluidez, s/UNE-EN ISO 1133, el módulo de elasticidad, s/UNE EN 12201 Y 13244, y la resis- 
 tencia a tracción del material, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS  
12.06.09 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                  61,62 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la 
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
12.06.10 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                         92,43 
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
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12.06.11 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                 154,05 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos 
 montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.07 ELECTRICIDAD                                                      
 
12.07.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTO ELÉCTRICO                                   67,28 
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y cerrados para instalacio- 
 nes eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
12.07.02 ud   APTITUD CURVADO CONDUCTO ELÉCTR.                                 67,28 
 Ensayo para determinación de la aptitud al curvado de los tubos huecos y cerrados para instala- 
 ciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
12.07.03 ud   RESIST.APLASTAMTº.COND.ELÉC.                                     109,34 
 Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados pa- 
 ra instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.07.04 ud   RESIST. CHOQUE CONDUC.ELÉCTRICO                                  75,80 
 Ensayo para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y cerrados para ins- 
 talaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
12.07.05 ud   DIMENSIONES CONDUCTOR ELÉCTRICO                                  66,86 
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, según 
 UNE 21022; incluso emisión del acta de resultados.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
12.07.06 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTOR ELÉCTRICO                                 134,50 
 Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los conductores de cables ais- 
 lados; incluso emisión del acta de resultados.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
12.07.07 Ud   OCA ALUMB. EXT.>5kw (FIJA 20 KW)                                 370,22 
 Ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de 
 alumbrado exteríor de mas de 5 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluído certificado de 
 entidad inspectora. ITC-BT-05.  
 TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
12.08.01 ud   CONSIST.PINTURAS MARCAS VIALES                                   42,00 
 Ensayo para determinar la consistencia de las pinturas líquidas para su uso en marcas reflexivas 
 viales, s/MELC 12.74.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS  
12.08.02 ud   SECADO PINTURAS MARCAS VIALES                                    32,00 
 Ensayo para determinar el tiempo de secado de las pinturas para marcas reflexivas viales, 
 s/MELC 12.71.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
12.08.03 ud   ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES                                 32,00 
 Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 
 12.77.  
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12.08.04 ud   RESIST.INMERSIÓN EN AGUA PINTUR.                                 79,00 
 Ensayo para determinar la resistencia de la película seca de pinturas para marcas reflexivas via- 
 les a la inmersión en agua a 20º, s/MELC 12.91.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS  
12.08.05 ud   RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.                                  95,00 
 Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de pinturas para mar- 
 cas reflexivas viales, s/MELC 12.94.  
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Cuadro de Precios nº 2     47 
 
  
3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
01.01 M3   EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                  
 M3. Excavación en terreno conpacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y trans-  
 
U01AA011      0,08 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,10 
U37BA002      0,08 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 2,50 
U37BA101      1,30 M3   Transporte a 1 Km. distancia                                     0,77 1,00 
%CI           0,05 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,35 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.02 M3   TERRAPLENADO TERRENO PRÉSTAMO                                     
 M3. Terraplén formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso extendido, humectación y con-  
 
U01AA006      0,01 Hr   Capataz                                                          16,50 0,17 
U01AA011      0,04 Hr   Peón suelto                                                      13,78 0,55 
U37BE105      0,01 Hr   Mononiveladora 130 CV.                                           28,81 0,29 
U37BE310      0,02 Hr   Compactador neumát.autop.100CV.                                  18,39 0,37 
U37BE455      0,02 Hr   Camión cisterna                                                  17,11 0,34 
U37BE505      1,15 M3   Suelo seleccionado prestamo                                      2,15 2,47 
%CI           0,04 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.03 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), conpactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U37EA101      1,00 M3   Zahorra artificial                                               10,43 10,43 
U04PY001      0,20 M3   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,04 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 62,90 2,52 
A03CK005      0,10 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,64 0,36 
%CI           0,15 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,05 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,04 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                   
 
02.01 Tm   MBC D-12 I/ BETÚN, FILLER Y R. ADHER.                             
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y  
 
U01AA006      0,02 Hr   Capataz                                                          16,50 0,33 
U01AA007      0,08 Hr   Oficial primera                                                  15,77 1,26 
U01AA010      0,07 Hr   Peón especializado                                               13,80 0,97 
U39CQ002      0,95 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA002      0,05 Tm   Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 15,15 
U39BK205      0,02 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 4,32 
U39AI008      0,02 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,82 
U39AE001      0,02 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,48 
U39AC007      0,02 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
U39AM007      0,02 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,60 
U39AH027      0,01 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,36 
%CI           0,34 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,38 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
02.02 Tm   MBC S-20 I/BETÚN Y FILLER y R. IMPRI.                             
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler y riego de adherencia, totalmente extendida y  
 
U01AA006      0,02 Hr   Capataz                                                          16,50 0,33 
U01AA007      0,08 Hr   Oficial primera                                                  15,77 1,26 
U01AA010      0,07 Hr   Peón especializado                                               13,80 0,97 
U39CQ002      0,95 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA002      0,05 Tm   Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 15,15 
U39BK205      0,02 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 4,32 
U39AI008      0,02 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,82 
U39AE001      0,02 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,48 
U39AC007      0,02 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
U39AH027      0,02 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,72 
%CI           0,34 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,38 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
02.03 m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón  
 
ATC00100      0,17 h.   CUADRILLA ALBAÑ., OF.1ª PEON ESP                                 0,00 0,00 
TP00100       0,18 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 3,29 
AGM00100      0,01 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       112,76 1,13 
CH04120       0,08 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              54,45 4,36 
UP00900       1,00 m    BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm                                    3,94 3,94 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,72 
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02.04 m2   PAVIMENTO TERRAZO REL. 40X40 cm                                   
 m2. Pavimento exteríores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm., incluído enlechado de pavi-  
 
U01AA501      0,30 Hr   Cuadrilla A                                                      36,62 10,99 
A01JK005      0,03 M3   MORT. CEMENTO PREPARADO M5                                       67,00 2,01 
A02AA510      0,10 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  94,77 9,48 
U37DM005      1,05 M2   Terrazo relieve 40x40 cm.                                        6,44 6,76 
%CI           0,29 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,03 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
02.05 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 10 CM.                                    
 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en  
 central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 mm., incluso p.p. de juntas, aserra-  
 
U01AA007      0,15 Hr   Oficial primera                                                  15,77 2,37 
U01AA011      0,15 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,07 
D04PH010      1,00 M2   Mallazo electros. 15x15 d=4                                      2,58 2,58 
A02FA723      0,10 M3   HORM. HM-20 CENTRAL                                              64,34 6,43 
%CI           0,13 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,91 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
02.06 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en  
 central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 mm., incluso p.p. de juntas, aserra-  
 
U01AA007      0,20 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,15 
U01AA011      0,20 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,76 
D04PH010      1,00 M2   Mallazo electros. 15x15 d=4                                      2,58 2,58 
A02FA723      0,15 M3   HORM. HM-20 CENTRAL                                              64,34 9,65 
%CI           0,18 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,26 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                  
 
03.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura media, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 
O01A030       3,00 h.   Oficial primera                                                  12,32 36,96 
O01A060       1,50 h.   Peón especializado                                               11,94 17,91 
M07CG010      0,60 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 28,35 
P01HC070      0,35 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    55,41 19,39 
P03AM070      1,13 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,53 1,73 
P02PH240      1,00 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,00 m D=1000                            78,08 78,08 
P02PH270      1,00 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0 m D=600/1000                             69,35 69,35 
P02EW010      7,00 ud   Pates PP 30x25                                                   7,24 50,68 
P02AC380      1,00 ud   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            60,98 60,98 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 363,43 
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03.02 ud   IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67                                 
 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en  
 masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundi-  
 ción, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-  
 
O01A030       1,50 h.   Oficial primera                                                  12,32 18,48 
O01A070       0,75 h.   Peón ordinario                                                   11,88 8,91 
A01RP280      0,05 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             64,34 3,22 
P02WI040      1,00 ud   Imbornal prefab.horm.50x30x67 cm                                 21,02 21,02 
P02WR430      1,00 ud   Rejilla fund.abatible 500x300x43                                 33,28 33,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 84,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200 mm,(s/UNE-EN 13476-1), com-  
 puesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color blanco, con junta elástica, ente-  
 rrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-  
 
O01O00004     0,20 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,82 2,56 
O01O00008     0,20 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   12,19 2,44 
A05000006     0,89 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 7,46 
T00CA0008     0,09 Tn.  ARENA LAVADA                                                     6,38 0,57 
A05000505     0,80 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 3,02 
A05000303     0,89 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 5,15 
%0000.003     0,21 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 0,63 
T18OP0033BIS2 1,10 Ml.  TUBO SANEAM. SN8 PE 200                                          6,60 7,26 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.04 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315 mm,(s/UNE-EN 13476-1), com-  
 puesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color blanco, con junta elástica, ente-  
 rrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-  
 
O01O00004     0,20 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,82 2,56 
O01O00008     0,20 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   12,19 2,44 
T18OP0033     1,10 Ml.  TUBO SANEAM. SN8 PE 315                                          15,60 17,16 
A05000006     0,89 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 7,46 
T00CA0008     0,09 Tn.  ARENA LAVADA                                                     6,38 0,57 
A05000505     0,80 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 3,02 
A05000303     0,89 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 5,15 
%0000.003     0,38 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 1,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,50 
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03.05 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D400  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD),de D 400 mm,(s/UNE-EN 13476-1), compues- 
 to de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color blanco, con junta elástica, enterrada  
 en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena la-  
 vada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, car-  
 
O01O00004     0,20 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,82 2,56 
O01O00008     0,20 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   12,19 2,44 
T18OP0034     1,10 Ml.  TUBO SANEAM. SN8 PE 400                                          26,57 29,23 
A05000006     1,02 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 8,55 
T00CA0008     0,10 Tn.  ARENA LAVADA                                                     6,38 0,64 
A05000505     0,92 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 3,47 
A05000303     1,02 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 5,91 
%0000.003     0,53 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 1,59 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.06 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D500  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 500 mm,(s/UNE-EN 13476-1), com-  
 puesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color blanco, con junta elástica, ente-  
 rrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-  
 
O01O00004     0,30 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,82 3,85 
O01O00008     0,30 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   12,19 3,66 
T18OP0035     1,10 Ml.  TUBO SANEAM. SN8 PE 500                                          38,33 42,16 
A05000006     1,02 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 8,55 
T00CA0008     0,10 Tn.  ARENA LAVADA                                                     6,38 0,64 
A05000505     0,92 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 3,47 
A05000303     1,02 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 5,91 
%0000.003     0,68 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 2,04 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 RED DE FECALES                                                    
 
04.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura media, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 
O01A030       3,00 h.   Oficial primera                                                  12,32 36,96 
O01A060       1,50 h.   Peón especializado                                               11,94 17,91 
M07CG010      0,60 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 28,35 
P01HC070      0,35 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    55,41 19,39 
P03AM070      1,13 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,53 1,73 
A01MA170      0,10 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             78,12 7,81 
P02PH240      1,00 ud   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,00 m D=1000                            78,08 78,08 
P02PH270      1,00 ud   Cono mach.circ.HM h=1,0 m D=600/1000                             69,35 69,35 
P02EW010      7,00 ud   Pates PP 30x25                                                   7,24 50,68 
P02AC380      1,00 ud   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            60,98 60,98 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 371,24 
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04.02 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200 mm,(s/UNE-EN 13476-1), com-  
 puesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color blanco, con junta elástica, ente-  
 rrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-  
 
O01O00004     0,20 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,82 2,56 
O01O00008     0,20 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   12,19 2,44 
A05000006     0,89 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 7,46 
T00CA0008     0,09 Tn.  ARENA LAVADA                                                     6,38 0,57 
A05000505     0,80 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 3,02 
A05000303     0,89 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 5,15 
%0000.003     0,21 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 0,63 
T18OP0033BIS  1,10 Ml.  TUBO SANEAM. SN8 PE 200                                          6,60 7,26 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315 mm,(s/UNE-EN 13476-1), com-  
 puesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color blanco, con junta elástica, ente-  
 rrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de  
 arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcá-  
 
O01O00004     0,20 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,82 2,56 
O01O00008     0,20 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   12,19 2,44 
T18OP0033     1,10 Ml.  TUBO SANEAM. SN8 PE 315                                          15,60 17,16 
A05000006     0,89 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 7,46 
T00CA0008     0,09 Tn.  ARENA LAVADA                                                     6,38 0,57 
A05000505     0,80 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 3,02 
A05000303     0,89 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 5,15 
%0000.003     0,38 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 1,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
05.01 Ml.  TUB. ABAST. PE-100, DN-125mm, 16 ATM., B. AZUL                    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, de D=125mm, en red de abastecimiento, colo-  
 cada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excava-  
 ción con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y  
 
O03F00001     0,20 H.   FONTANERO                                                        12,82 2,56 
O03F00005     0,20 H.   AYUDANTE FONTANERO                                               12,19 2,44 
T18OL0080     1,00 Ml.  TUBO PE-100 DN125 -16at                                          17,84 17,84 
T18DZS001     1,00 Ud.  P.P PIEZAS ESPECIALES de LATON.                                  3,01 3,01 
A05000006     0,09 M³.  Excav.zanjas/pozos t.com.                                        8,38 0,75 
A05000505     0,07 M³.  Relleno arena volcánica                                          3,77 0,26 
A05000303     0,09 M³.  Transp.tierras <10Km.c/carga mec.                                5,79 0,52 
%0000.003     0,27 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      3,00 0,81 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,19 
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05.02 Ud.  ACOMET. RED 3/4"-25 mm.POLIET                                     
 Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno de  
 3/4" y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, dejada a pie de parcela, totalmente instalada y pro-  
 
O01C00001     4,00 H.   CUADRILLA A(OFICIAL 1ª+AYUDANTE)                                 25,01 100,04 
T18AG9005     1,00 Ud.  CODO ACERO GALV.90° 3/4"                                         0,79 0,79 
T18ZZ0015     1,00 Ud.  COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN                                    13,21 13,21 
T18OZ0007     7,00 Ud.  ENL.MIXTO POLIETILENO 25mm                                       1,04 7,28 
T18OW0011     8,00 Ml.  TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø25 BARRA                           2,63 21,04 
%0000.001     1,42 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      1,00 1,42 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 143,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
05.03 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 
O01B170       0,75 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  14,12 10,59 
O01B180       0,75 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  13,93 10,45 
P26DV860      1,00 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                 313,21 313,21 
P26DB040      1,00 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          66,95 66,95 
P26DC040      1,00 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             41,98 41,98 
P26DG040      2,00 ud   Goma plana D=125 mm.                                             1,93 3,86 
P01UT060      16,00 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,40 22,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 469,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
05.04 Ud   BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                          
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietile-  
 
U01AA502      2,00 Hr   Cuadrilla B                                                      35,66 71,32 
U37QA001      1,00 Ud   Boca riego "Madrid" D=40                                         84,89 84,89 
U37PA902      1,00 Ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,40 8,40 
U37PA911      1,00 Ud   Racor de latón para D=40 mm.                                     17,02 17,02 
U37OG201      10,00 Ml   Tubo polietileno D=1/2"                                          0,46 4,60 
%CI           1,86 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 13,02 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 199,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
05.05 Ud   HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                     
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de bronce resisten-  
 te al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de  
 
U01AA502      3,50 Hr   Cuadrilla B                                                      35,66 124,81 
U37QD011      1,00 Ud   Boca riego e hidrante D=100mm                                    607,68 607,68 
U37PA203      2,00 Ud   Codo de 90º para D=100 mm.                                       15,39 30,78 
U37PA042      4,00 Ud   Unión Gibault clase D=100 mm.                                    9,11 36,44 
U37PA403      1,00 Ud   Unión Gibault en T D=100 mm.                                     27,26 27,26 
U37OA303      5,00 Ml   Tub.fib.clase D 100mm                                            6,71 33,55 
%CI           8,61 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 60,27 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 920,79 
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05.06 Ud   VENTOSA                                                           
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso válvula de cor-  
 
U01AA502      3,00 Hr   Cuadrilla B                                                      35,66 106,98 
U37PA501      1,00 Ud   Llave compuerta para D=60 mm.                                    47,72 47,72 
U37RE020      1,00 Ud   Ventosa triple efecto                                            397,86 397,86 
U37PA902      1,00 Ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,40 8,40 
U37PA911      1,00 Ud   Racor de latón para D=40 mm.                                     17,02 17,02 
%CI           5,78 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 40,46 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 618,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
 
06.01 ud   CENTRO TRANSFORMACIÓN 630 KVA                                     
 Centro de transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente  
 estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor  
 combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador 
 en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio 18/30 kV., terminales, accesorios, transporte  
 
O01B200       10,00 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 140,40 
O01B210       10,00 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 136,90 
O01B220       10,00 h.   Ayudante-Electricista                                            12,16 121,60 
P15BA020      1,00 ud   Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                      8.858,41 8.858,41 
P15BB010      2,00 ud   Celda línea E/S con SPT                                          2.403,70 4.807,40 
P15BB030      1,00 ud   Celda protec. f. comb. SPT                                       2.683,20 2.683,20 
P15BB040      1,00 ud   Celda medida 3TI+·3TT                                            5.824,78 5.824,78 
P15BC130      1,00 ud   Transf.baño aceite 630 KVA                                       10.177,75 10.177,75 
P01DW020      1,00 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32.751,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
VEINTITRES CÉNTIMOS  
06.02 Ml   CANALIZACIÓN M. T. 3 T 200 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con tres tubos de PVC de D=200 mm., con alambre guía, re-  
 forzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir  
 
U01AA007      0,25 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,94 
U01AA011      0,25 Hr   Peón suelto                                                      13,78 3,45 
D02HF105      0,42 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                11,01 4,62 
U37SE308      3,00 Ml   Tubería canalización diám. 200                                   1,37 4,11 
A02FA500      0,06 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      61,56 3,69 
%CI           0,20 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,21 
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06.03 m.   RED M.T.CALZ. 3(1x150)Al 18/30kV                                  
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de polietileno RHZ1, pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta  
 termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea entubada bajo calzada,  incluso suministro y montaje 
 de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los  
 productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  
 
O01B200       0,20 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 2,81 
O01B210       0,20 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 2,74 
P15AC030      3,00 m.   Cond. 1x150 Al-RHZ1 18/30 kV                                     11,36 34,08 
P01DW020      1,00 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 40,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.04 UD   ARQUETA REG. ELECT. TIPO A-1 T/FUND                               
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica formada por: solera  
 de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y tapa de funcición D-400, re-  
 mates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 dero. Medida la unidad ejecutada.  
 
06.04.00      1,00 UD   ARQUETA PREFABRICADA A-1                                         42,50 42,50 
06.04.02      1,00 UD   TAPADERA FUNDICION D-400                                         135,40 135,40 
06.04.03      12,00 H    MANO DE OBRA                                                     15,50 186,00 
06.04.04      0,15 M3   HORMIGON HM-20/B/15/I                                            52,50 7,88 
06.04.05      0,10 M3   MORTERO                                                          60,00 6,00 
06.04.06      2,00 M3   EXCAVACION Y RELLENO                                             3,00 6,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 383,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.05 UD   ARQUETA REG. ELECT TIPO A-2 T/FUND                                
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica formada por: solera  
 de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y tapa de funcición D-400, re-  
 mates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 
06.04.01      1,00 UD   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON A2                                 65,90 65,90 
06.04.02      2,00 UD   TAPADERA FUNDICION D-400                                         135,40 270,80 
06.04.03      16,00 H    MANO DE OBRA                                                     15,50 248,00 
06.04.04      0,30 M3   HORMIGON HM-20/B/15/I                                            52,50 15,75 
06.04.05      0,20 M3   MORTERO                                                          60,00 12,00 
06.04.06      4,00 M3   EXCAVACION Y RELLENO                                             3,00 12,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 624,45 
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CAPÍTULO 07 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
 
 
07.01 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A1 T/FUND.                             
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica formada por: solera  
 de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y tapa de funcición D-400, re-  
 mates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 
06.04.00      1,00 UD   ARQUETA PREFABRICADA A-1                                         42,50 42,50 
06.04.02      1,00 UD   TAPADERA FUNDICION D-400                                         135,40 135,40 
06.04.03      12,00 H    MANO DE OBRA                                                     15,50 186,00 
06.04.04      0,15 M3   HORMIGON HM-20/B/15/I                                            52,50 7,88 
06.04.05      0,10 M3   MORTERO                                                          60,00 6,00 
06.04.06      2,00 M3   EXCAVACION Y RELLENO                                             3,00 6,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 383,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
07.02 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A2 T/FUND.                             
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica formada por: solera  
 de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y tapa de funcición D-400, re-  
 mates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 
06.04.01      1,00 UD   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON A2                                 65,90 65,90 
06.04.02      2,00 UD   TAPADERA FUNDICION D-400                                         135,40 270,80 
06.04.03      16,00 H    MANO DE OBRA                                                     15,50 248,00 
06.04.04      0,30 M3   HORMIGON HM-20/B/15/I                                            52,50 15,75 
06.04.05      0,20 M3   MORTERO                                                          60,00 12,00 
06.04.06      4,00 M3   EXCAVACION Y RELLENO                                             3,00 12,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 624,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
07.03 UD   CAN. ACOM. PARCELA TUBO 90 MM.                                    
 Acometida a parcela con distancia menor a 10 m. bajo acera, mediante canalización realizada con tubo corrugado  
 de PE de doble pared de 90 mm. de diámetro, incluyendo excavación de zanja en terreno de consistencia media,  
 con cama inferior y envoltura de la tubería con arena con un espesor mínimo sobre la generatriz superior de 15  
 cm., incluso guías , cinta de señalización de advertencia de cables enterrados y relleno de tierras procedente de la  
 excavación, hasta la altura donde se inicia el firme ; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos so-  
 
07.03.01      6,00 ML   TUBERIA PE 90 MM. DIAMETRO                                       1,50 9,00 
07.03.02      1,00 H    MANO DE OBRA                                                     15,50 15,50 
07.03.03      0,32 TN   ARENA                                                            9,00 2,88 
07.03.04      3,00 ML   CINTA SEÑALIZADORA                                               0,10 0,30 
07.03.05      0,40 M3   EXCAVACION Y RELLENO                                             3,00 1,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
07.04 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.                                   
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conduc-  
 tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada  
 entubada,  incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,   
 
O01B200       0,18 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 2,53 
O01B210       0,18 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 2,46 
P15AL030      3,00 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                   5,49 16,47 
P15AL020      1,00 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                    3,66 3,66 
P01DW020      1,00 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,91 
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07.05 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: con-  
 ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo cal-  
 zada entubada, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-  
 ble,  y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 
O01B200       0,18 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 2,53 
O01B210       0,18 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 2,46 
P15AL030      1,00 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                   5,49 5,49 
P15AL040      3,00 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                   8,37 25,11 
P01DW020      1,00 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 36,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
07.06 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 2 T 160 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, re-  
 forzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir  
 
U01AA007      0,25 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,94 
U01AA011      0,25 Hr   Peón suelto                                                      13,78 3,45 
D02HF105      0,28 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                11,01 3,08 
U37SE305      3,00 Ml   Tubería canalización diám. 160                                   1,15 3,45 
A02FA500      0,06 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      61,56 3,69 
%CI           0,18 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,26 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07.07 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 4 T 160 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con cuatro tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía,  
 reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir  
 
U01AA007      0,25 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,94 
U01AA011      0,25 Hr   Peón suelto                                                      13,78 3,45 
D02HF105      0,42 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                11,01 4,62 
U37SE305      5,00 Ml   Tubería canalización diám. 160                                   1,15 5,75 
A02FA500      0,06 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      61,56 3,69 
%CI           0,21 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,47 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
08.01 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                     
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de  
 
U01AA007      0,10 Hr   Oficial primera                                                  15,77 1,58 
U01AA011      0,15 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,07 
U39GK010      2,00 Ml   Tubo PVC corrugado  =90 mm                                       1,12 2,24 
U39CA001      0,11 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 0,31 
U39AA002      0,03 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,81 
U39AH024      0,01 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,69 
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08.02 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE                                        
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre  
 guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir ca-  
 
U01AA007      0,20 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,15 
U01AA011      0,20 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,76 
U39GK015      2,00 Ml   Tubo PVC corrug.D=90 mm.                                         1,12 2,24 
U39CA001      0,11 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 0,31 
U04MA510      0,16 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   61,56 9,85 
U39AA002      0,05 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AH024      0,02 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,38 
%CI           0,20 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
08.03 Ud   COLUMNA DE 3,50 M.                                                
 Ud. Suministro y montaje de columna troncocónica de3,50 m. de altura y 76 mm. de diámetro en punta, con cas-  
 
U01AA007      0,25 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,94 
U01AA011      0,25 Hr   Peón suelto                                                      13,78 3,45 
U37VY010      1,00 Ud   Columna de 3,50 m.                                               183,91 183,91 
%CI           1,91 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 13,37 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.04 Ud   LUMINARIA 40 W LED                                                
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público o, con equipo incorporado de 40 W LED, conexiona-  
 
U01AA007      0,90 Hr   Oficial primera                                                  15,77 14,19 
U01AA011      0,90 Hr   Peón suelto                                                      13,78 12,40 
U37VY050      1,00 Ud   Lámpara 40 W LED                                                 325,00 325,00 
%CI           3,52 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 24,64 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 376,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
08.05 Ud   CIMENTACIÓN COLUMNA                                               
 Ud. Cimentación para columna de 50x50x60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con  
 rosca, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.  
 
U01AA007      0,70 Hr   Oficial primera                                                  15,77 11,04 
U01AA008      0,70 Hr   Oficial segunda                                                  14,97 10,48 
U04MA510      0,23 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   61,56 14,16 
U39BH110      1,80 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 44,28 
U39BA001      0,23 M3   Excav.zanjas terreno transito                                    5,80 1,33 
U39GS001      1,00 Ud   Codo de PVC D=90 mm                                              68,11 68,11 
U39ZV050      4,00 Ud   Perno de anclaje                                                 1,72 6,88 
U39GN001      1,00 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
%CI           1,68 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 11,76 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 179,99 
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08.06 Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Ud. Arqueta de registro prefabricada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.  
 
U01AA501      0,95 Hr   Cuadrilla A                                                      36,62 34,79 
U39SA001      1,00 Ud   arqueta prefabricada                                             45,00 45,00 
U39GN001      1,00 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
%CI           0,92 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 6,44 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 98,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
08.07 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.                                       
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.  
 
U01FY625      0,01 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 0,18 
U01FY627      0,01 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      12,50 0,13 
U37YO010      1,00 Ml   Cable de .06-1kv 3x2.50 mm2                                      0,48 0,48 
%CI           0,01 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.08 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                         
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.  
 
U01FY625      0,01 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 0,18 
U01FY627      0,01 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      12,50 0,13 
U37YO015      1,00 Ml   Cable de .06-1kv 4x6 mm2                                         2,33 2,33 
%CI           0,03 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
08.09 Ml   CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.                                    
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.  
 
U01FY625      0,01 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 0,18 
U01FY627      0,01 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      12,50 0,13 
U37YO050      1,00 Ml   Cable amarillo PVC de 1x16                                       1,63 1,63 
%CI           0,02 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
08.10 u    CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                             
 Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por: armario metálico equipado con perfileria porta-equipos, puer- 
 ta con cerradura universal, módulos para alojamiento de contador, interruptor horario, diferencial y automáticos  
 
TO01800       6,00 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 115,38 
TP00100       0,10 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,83 
IE08600       1,00 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                   44,80 44,80 
IE09900       1,00 u    INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO                                   60,56 60,56 
IE10300       2,00 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 88,00 
IE11200       1,00 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   51,48 51,48 
IE11300       1,00 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               20,03 20,03 
UE00200       1,00 u    ARMARIO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO                    131,22 131,22 
WW00300       10,00 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 5,50 
WW00400       2,00 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 519,40 
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CAPÍTULO 09 CANALIZACIONES TELEFÓNICAS                                        
 
09.01 ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZACION                                     
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante  
 
O01OA060      1,60 h.   Peón especializado                                               14,66 23,46 
O01OA070      1,60 h.   Peón ordinario                                                   14,55 23,28 
P27TM060      1,00 ud   Armario distribución urbanizac.                                  79,12 79,12 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 125,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.02 ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón H-150/20 de  
 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63  
 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conduc-  
 
O01OA030      3,70 h.   Oficial primera                                                  16,76 62,01 
O01OA070      7,40 h.   Peón ordinario                                                   14,55 107,67 
E02EM020      0,05 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 0,46 
E02TT030      0,05 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 0,33 
E04RM010      0,18 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  V.MAN.                                    208,23 37,48 
E04MEM030     1,11 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       46,75 51,89 
P27TW110      1,00 ud   Plantilla armario distribución                                   6,85 6,85 
P27TT100      6,00 ud   Codo PVC 63/45 mm.                                               3,30 19,80 
P27TT150      6,00 ud   Tapón obtur. conductos D=63 mm.                                  1,22 7,32 
P27TT020      3,00 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,37 1,11 
P27TT060      6,00 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,03 0,18 
P27TT200      0,01 kg   Limpiador unión PVC                                              1,48 0,01 
P27TT210      0,02 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,04 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 295,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
09.03 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-  
 
O01OA030      0,44 h.   Oficial primera                                                  16,76 7,37 
O01OA070      0,44 h.   Peón ordinario                                                   14,55 6,40 
E02EM020      0,22 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 2,00 
E02SZ070      0,14 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 3,10 
E02TT030      0,08 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 0,53 
E04CM040      0,07 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 7,11 
P27TT020      4,20 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,37 1,55 
P27TT060      1,50 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,03 0,05 
P27TT200      0,01 kg   Limpiador unión PVC                                              1,48 0,01 
P27TT210      0,01 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,02 
P27TT170      4,40 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 0,70 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,84 







Mediciones y Presupuesto 
  
 




CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
09.04 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral-  
 mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-  
 gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 
O01OA030      0,48 h.   Oficial primera                                                  16,76 8,04 
O01OA070      0,48 h.   Peón ordinario                                                   14,55 6,98 
E02EM020      0,26 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 2,37 
E02SZ070      0,18 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 3,99 
E02TT030      0,08 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 0,53 
E04CM040      0,07 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 7,11 
P27TT020      4,20 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,37 1,55 
P27TT060      1,50 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,03 0,05 
P27TT200      0,01 kg   Limpiador unión PVC                                              1,48 0,01 
P27TT210      0,01 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,02 
P27TT170      4,40 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 0,70 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
09.05 m.   CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-  
 da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 
O01OA030      0,37 h.   Oficial primera                                                  16,76 6,20 
O01OA070      0,37 h.   Peón ordinario                                                   14,55 5,38 
E02EM020      0,39 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 3,55 
E02SZ070      0,27 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 5,99 
E02TT030      0,12 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 0,80 
E04CM040      0,10 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 10,15 
P27TT030      2,10 m.   Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      0,96 2,02 
P27TT070      1,50 ud   Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                                0,06 0,09 
P27TT200      0,01 kg   Limpiador unión PVC                                              1,48 0,01 
P27TT210      0,01 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,02 
P27TT170      2,20 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 0,35 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.06 ud   ACOMETIDA PARCELA 1 PVC 40                                        
 Acometida telefónica en zanja bajo acera con un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, embebido en prisma de  
 hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7 cm. lateralmente, incluso excavación  
 de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con  
 tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según nor-  
 
O01OA030      0,11 h.   Oficial primera                                                  16,76 1,84 
O01OA070      0,11 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,60 
E02EM020      0,15 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 1,37 
E02SZ070      0,12 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 2,66 
E02TT030      0,03 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 0,20 
E04CM040      0,03 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 3,05 
P27TT010      8,00 m.   Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.                                       0,25 2,00 
P27TT200      0,01 kg   Limpiador unión PVC                                              1,48 0,01 
P27TT210      0,01 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,02 
P27TT170      1,10 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 0,18 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,93 
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09.07 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de  
 conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 
O01OA030      0,95 h.   Oficial primera                                                  16,76 15,92 
O01OA070      1,90 h.   Peón ordinario                                                   14,55 27,65 
M07CG010      0,17 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 8,03 
E02EM020      0,45 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 4,10 
E02SZ070      0,20 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 4,43 
E02TT030      0,24 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 1,60 
E04CM040      0,03 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 3,05 
P27TA100      1,00 ud   Arqueta prefabricada tipo M                                      91,74 91,74 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 156,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
09.08 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de  
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-  
 
O01OA030      2,25 h.   Oficial primera                                                  16,76 37,71 
O01OA070      4,50 h.   Peón ordinario                                                   14,55 65,48 
M07CG010      0,25 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 11,81 
E02EM020      2,21 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 20,13 
E02SZ070      0,57 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 12,64 
E02TT030      1,63 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 10,86 
E04CM040      0,15 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 15,23 
P27TA060      1,00 ud   Arqueta H                                                        342,90 342,90 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 516,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.09 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA                                 
 Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de  
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-  
 
O01OA030      2,25 h.   Oficial primera                                                  16,76 37,71 
O01OA070      4,50 h.   Peón ordinario                                                   14,55 65,48 
M07CG010      0,25 h.   Camión con grúa 6 t.                                             47,25 11,81 
E02EM020      3,62 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,11 32,98 
E02SZ070      0,81 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   22,17 17,96 
E02TT030      2,81 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,66 18,71 
E04CM040      0,22 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 22,33 
P27TA020      1,00 ud   Arqueta D c/tapa                                                 455,47 455,47 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 662,45 
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
 
10.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 
O01OA020      0,25 h.   Capataz                                                          16,34 4,09 
O01OA040      0,50 h.   Oficial segunda                                                  15,76 7,88 
O01OA070      0,50 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
M11SA010      0,25 h.   Ahoyadora                                                        6,00 1,50 
P27ER010      1,00 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              27,42 27,42 
P27EW010      3,50 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    12,33 43,16 
P01HM010      0,15 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 12,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 103,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
10.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 
O01OA020      0,25 h.   Capataz                                                          16,34 4,09 
O01OA040      0,50 h.   Oficial segunda                                                  15,76 7,88 
O01OA070      0,50 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
M11SA010      0,25 h.   Ahoyadora                                                        6,00 1,50 
P27ER120      1,00 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 34,93 34,93 
P27EW010      3,50 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    12,33 43,16 
P01HM010      0,15 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 12,10 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 110,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
10.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
 
O01OA030      0,25 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,19 
O01OA070      0,25 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
M07AC020      0,02 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,66 0,09 
M08B020       0,02 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,00 0,20 
P27EH014      3,00 kg   Pintura termoplastica en frio                                    1,80 5,40 
P27EH040      0,60 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,87 0,52 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
SUBCAPÍTULO 11.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA                                    
 
11.01.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galva-  
 nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa  
 galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
 con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático  
 
U42AA212      1,00 Ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 102,00 102,00 
%CI           1,02 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 7,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 109,14 
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11.01.02 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Re-  
 vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-  
 nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma  
 
U42AA601      1,00 Ud   Alquiler caseta prefa.almacen                                    72,00 72,00 
%CI           0,72 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 5,04 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 77,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.01.03 Ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 Ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 
U42AA705      1,00 Ud   Alquiler contenedor herramientas                                 60,00 60,00 
%CI           0,60 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 4,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 64,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
11.01.04 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida.  
 
U01AA011      2,00 Hr   Peón suelto                                                      13,78 27,56 
U42AA820      1,00 Ud   Transporte caseta prefabricad                                    120,00 120,00 
%CI           1,48 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 10,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 157,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 11.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
11.02.01 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
U42AE001      1,00 Ud   Acomet.prov.elect.a caseta.                                      99,45 99,45 
%CI           0,99 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 6,93 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 106,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.02.02 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 
U42AE101      1,00 Ud   Acomet.prov.fontan.a caseta.                                     87,75 87,75 
%CI           0,88 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 6,16 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 93,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.02.03 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
U42AE201      1,00 Ud   Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                    72,80 72,80 
%CI           0,73 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 5,11 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 77,91 
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SUBCAPÍTULO 11.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
11.03.01 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 
U01AA011      0,20 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,76 
U42AG210      0,10 Ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      180,00 18,00 
%CI           0,21 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,47 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
11.03.02 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 
U01AA011      0,20 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,76 
U42AG401      0,10 Ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     22,00 2,20 
%CI           0,05 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,35 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.03.03 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa  antivandáli-  
 ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona-  
 
U01FY105      0,50 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14,50 7,25 
U27XA110      0,10 Ud   Secamanos c/pulsador Saniflow E-88                               315,00 31,50 
%CI           0,39 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,73 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
11.03.04 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 
U01AA011      0,15 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,07 
U42AG408      1,00 Ud   Espejo 80x60 cm. vestuarios                                      44,00 44,00 
%CI           0,46 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 3,22 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
11.03.05 Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,  
 
U01AA011      0,05 Hr   Peón suelto                                                      13,78 0,69 
U42AG700      0,10 Ud   Depósito de basuras de 800 l.                                    165,00 16,50 
%CI           0,17 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,19 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
11.03.06 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 
U42AG801      1,00 Ud   Botiquín de obra.                                                22,00 22,00 
%CI           0,22 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,54 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,54 
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11.03.07 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
U42AG810      1,00 Ud   Reposición de botiquín.                                          35,00 35,00 
%CI           0,35 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,45 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALES                                                           
 
11.04.01 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3  
 
U01AA011      0,30 Hr   Peón suelto                                                      13,78 4,13 
U42CA001      0,33 Ud   Señal circular  D=600 mm                                         79,62 26,27 
U42CA501      0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,06 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  94,77 5,69 
%CI           0,41 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,87 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.04.02 Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3  
 
U01AA011      0,30 Hr   Peón suelto                                                      13,78 4,13 
U42CA025      0,33 Ud   Señal triangular  de 70 cm de lado                               84,78 27,98 
U42CA501      0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,06 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  94,77 5,69 
%CI           0,43 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 3,01 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
11.04.03 Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  
 
U01AA011      0,30 Hr   Peón suelto                                                      13,78 4,13 
U42CA014      0,33 Ud   Señal cuadrada recomendación                                     102,15 33,71 
U42CA501      0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,06 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  94,77 5,69 
%CI           0,48 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 3,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,74 
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11.04.04 Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y des-  
 
U01AA011      0,30 Hr   Peón suelto                                                      13,78 4,13 
U42CA001      0,33 Ud   Señal circular  D=600 mm                                         79,62 26,27 
U42CA501      0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,06 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  94,77 5,69 
%CI           0,41 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,87 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.04.05 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3  
 
U01AA011      0,30 Hr   Peón suelto                                                      13,78 4,13 
U42CA005      1,00 Ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                     4,75 4,75 
U42CA501      0,33 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,06 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  94,77 5,69 
%CI           0,19 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,33 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
11.04.06 Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U42CA250      1,00 Ud   Cartel de vado permanente                                        5,92 5,92 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.04.07 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U42CA252      1,00 Ud   Cartel de uso obligatorio casco                                  5,92 5,92 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.04.08 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U42CA254      1,00 Ud   Cartel de prohibido el paso a obra                               5,92 5,92 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,79 















Mediciones y Presupuesto 
  
 




CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
11.04.09 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U42CA256      1,00 Ud   Cartel de uso obligatorio cinturón                               5,92 5,92 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.04.10 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U42CA258      1,00 Ud   Cartel de peligro zona de obras                                  5,92 5,92 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.04.11 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 
U01AA011      0,15 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,07 
U42CA260      1,00 Ud   Cartel combinado de 100x70 cm.                                   18,19 18,19 
%CI           0,20 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.05 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
11.05.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y  
 
U01AA011      0,05 Hr   Peón suelto                                                      13,78 0,69 
U42CC040      0,05 Ud   Valla contención peatones                                        36,00 1,80 
%CI           0,02 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
11.05.02 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5  
 
U01AA011      0,20 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,76 
U42CC254      0,20 Ml   Valla metálica móvil 3,50x2,00                                   11,70 2,34 
U42CC260      0,11 Ud   Soporte de hormigón para valla                                   7,25 0,80 
U42CC040      0,05 Ud   Valla contención peatones                                        36,00 1,80 
%CI           0,08 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,56 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,26 
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11.05.03 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U42CC230      1,00 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,11 0,11 
%CI           0,01 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.06 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
 
11.06.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 
U42EA001      1,00 Ud   Casco de seguridad homologado                                    1,82 1,82 
%CI           0,02 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,14 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
11.06.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 
U42EA220      1,00 Ud   Gafas contra impactos.                                           11,36 11,36 
%CI           0,11 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,77 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
11.06.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
U42EA230      1,00 Ud   Gafas antipolvo.                                                 2,52 2,52 
%CI           0,03 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
11.06.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
U42EA401      1,00 Ud   Mascarilla antipolvo                                             2,84 2,84 
%CI           0,03 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
11.06.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
U42EA410      1,00 Ud   Filtr.recambio masc.antipol.                                     0,69 0,69 
%CI           0,01 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,76 












Mediciones y Presupuesto 
  
 




CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
11.06.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 
U42EA601      1,00 Ud   Protectores auditivos.                                           6,60 6,60 
%CI           0,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS                                    
 
11.07.01 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.  
 
U42EB125      1,00 Ud   Filtro 100 cc Resp. buco.polvo                                   7,79 7,79 
%CI           0,08 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,56 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.08 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
 
11.08.01 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
U42EC001      1,00 Ud   Mono de trabajo.                                                 8,67 8,67 
%CI           0,09 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,63 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
11.08.02 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
U42EC010      1,00 Ud   Traje de agua amarillo-verde                                     5,40 5,40 
%CI           0,05 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,35 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
11.08.03 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
U42EC050      1,00 Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      16,50 16,50 
%CI           0,17 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,19 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.08.04 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
U42EC500      1,00 Ud   Cinturón antivibratorio.                                         17,45 17,45 
%CI           0,17 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,19 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,64 
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SUBCAPÍTULO 11.09 PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
 
11.09.01 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 
U42ED105      1,00 Ud   Tapones antiruido                                                0,25 0,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
11.09.02 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 
U42ED110      1,00 Ud   Protectores auditivos verst.                                     18,50 18,50 
%CI           0,19 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,33 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
 
11.10.01 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 
U42EE001      1,00 Ud   Par de guantes de goma.                                          1,05 1,05 
%CI           0,01 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,07 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
 
11.11.01 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 
U42EG007      1,00 Ud   Par de botas agua de seguridad                                   20,01 20,01 
%CI           0,20 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.11.02 Ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD TELA                                  
 Ud. Par de zapatos de seguridad en tela con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
U42EG042      1,00 Ud   Zapato de seguridad tela                                         23,47 23,47 
%CI           0,23 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,61 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
11.11.03 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
U42EG425      1,00 Ud   Par de rodilleras de caucho                                      16,48 16,48 
%CI           0,16 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,12 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,60 
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SUBCAPÍTULO 11.12 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
11.12.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
 
U01AA011      0,15 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,07 
U42GC208      0,50 Ud   Tapa provisional para arqueta                                    16,20 8,10 
%CI           0,10 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,70 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
11.12.02 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
 
U01AA011      0,20 Hr   Peón suelto                                                      13,78 2,76 
U42GC209      0,50 Ud   Tapa provisional para pozo                                       20,80 10,40 
%CI           0,13 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,91 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.13 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
11.13.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tubería de fibrocemento D=80 mm. para cruce de líneas de con-  
 
U42GE601      1,00 Ml   Prot.h.cruce lineas conduc.                                      40,60 40,60 
%CI           0,41 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2,87 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
11.13.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 
U01AA007      0,10 Hr   Oficial primera                                                  15,77 1,58 
U42GE605      1,00 Ud   Fundas termoretractiles antih                                    16,44 16,44 
%CI           0,18 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,26 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
11.13.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos para un abona-  
 do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;  
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P  
 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas  
 
U01AA007      0,20 Hr   Oficial primera                                                  15,77 3,15 
U01AA009      0,20 Hr   Ayudante                                                         13,96 2,79 
U42GE700      1,00 Ud   Cuadro general de obra hasta 26Kw                                2.143,42 2.143,42 
%CI           21,49 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 150,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.299,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
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11.13.04 Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos para un abona-  
 do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;  
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P  
 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas  
 
U01AA007      0,10 Hr   Oficial primera                                                  15,77 1,58 
U01AA009      0,10 Hr   Ayudante                                                         13,96 1,40 
U42GE750      1,00 Ud   Cuadro secundario de obras.                                      203,63 203,63 
%CI           2,07 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 14,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 221,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
11.13.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U35AA006      1,00 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
%CI           0,45 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 3,15 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 47,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
11.13.06 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
 UNE-23110 totalmente instalado.  
 
U01AA011      0,10 Hr   Peón suelto                                                      13,78 1,38 
U35AA310      1,00 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 107,82 
%CI           1,09 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 7,63 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 116,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 11.14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
11.14.01 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorío.  
 
U42IA040      1,00 Ud   Reconocimiento médico obligat                                    46,46 46,46 
%CI           0,46 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 3,22 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
11.14.02 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
U42IA301      1,00 Ud   Limpieza y desinfección caseta                                   159,56 159,56 
%CI           1,60 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 11,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 170,76 
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 12.01 SUELOS                                                            
 
12.01.01 ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                           
 Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de  
 
P32SF020      1,00 ud   Apertura y descripción muestra                                   8,96 8,96 
P32SF040      1,00 ud   Análisis granulométrico suelos                                   34,96 34,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
12.01.02 ud   DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                    
 Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertura de la muestra y  
 
P32SF020      1,00 ud   Apertura y descripción muestra                                   8,96 8,96 
P32SF070      1,00 ud   Límites de Atterberg,suelo                                       30,05 30,05 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
12.01.03 ud   EQUIVALENTE DE ARENA                                              
 Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, incluso apertura y preparación de la  
 
P32SF130      1,00 ud   Equivalente de arena                                             27,85 27,85 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
12.01.04 ud   COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL                                        
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor normal, según UNE  
 103-500/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión  
 
P32SF150      1,00 ud   Proctor normal (4 puntos)                                        46,08 46,08 
%2000         0,46 %    Medios auxiliares                                                20,00 9,20 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 55,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
12.01.05 ud   COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                    
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor modificado, según UNE  
 103-501/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión  
 
P32SF160      1,00 ud   Proctor modificado (4 puntos)                                    66,86 66,86 
%2000         0,67 %    Medios auxiliares                                                20,00 13,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 80,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
12.01.06 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                    
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe.  
 
P32SF240      1,00 ud   C.B.R. compactación Proctor normal                               165,36 165,36 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 165,36 
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12.01.07 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                                
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe.  
 
P32SF250      1,00 ud   C.B.R. compactación Proctor modificado                           205,15 205,15 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 205,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
12.01.08 ud   DETERM.CONTENIDO SULFATOS                                         
 Determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 7370-75, incluso emisión del acta de re-  
 sultados.  
 
P32SF020      1,00 ud   Apertura y descripción muestra                                   8,96 8,96 
P32SQ030      1,00 ud   Cont. sulfatos solubles suelos                                   24,22 24,22 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
12.01.09 ud   CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA                                        
 Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión del acta de re-  
 
P32SF020      1,00 ud   Apertura y descripción muestra                                   8,96 8,96 
P32SQ050      1,00 ud   Contenido materia orgánica suelo                                 32,25 32,25 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
12.01.10 ud   DESGASTE DE LOS ANGELES                                           
 Ud. de ensayo para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados.  
 
P32SF180      1,00 ud   Desgaste de Los Ángeles                                          96,11 96,11 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
12.01.11 ud   INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                          
 Ensayo para determinar el índice de lajas y agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de resultados.  
 
P32VC020      1,00 ud   Índice lajas-agujas,árid.asfált                                  58,40 58,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 58,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
12.01.12 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357.  
 
P32VE130      1,00 ud   Placa carga,carreteras/explanad.                                 122,86 122,86 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 122,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.02 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
12.02.01 ud   ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                          
 Ud. de ensayo Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.  
 
P32VE110      1,00 ud   Ensayo Marshall comp.(3 probet.)                                 152,04 152,04 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 152,04 
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12.02.02 ud   CONTENIDO EN LIGANTE                                              
 Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.  
 
P32VE050      1,00 ud   Contenido-ligante,mezcla bitumin                                 60,57 60,57 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 60,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
12.02.03 ud   CALCULO DE HUECOS                                                 
 Ud. de ensayo para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, incluso emisión de  
 
P32VE062      1,00 ud   Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                  16,40 16,40 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
12.02.04 ud   ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                   
 Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.  
 
P32VE230      1,00 ud   Extración probeta para espesor                                   78,38 78,38 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 78,38 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
12.02.05 ud   GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                            
 
 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de resultados.  
P32VE060      1,00 ud   Anal.gran.árido recup.mezcla bit                                 42,56 42,56 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.03 BORDILLOS Y BALDOSAS                                              
 
12.03.01 ud   GEOM.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.                                       
 Ensayo para comprobación de las características geométricas de bordillos y adoquines de hormigón, según UNE  
 
P32EB110      1,00 ud   Caracter. estructur. bordillos                                   25,21 25,21 
P32EB120      1,00 ud   Caracter. geométricas, bordillos                                 61,13 61,13 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 86,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
12.03.02 ud   ABSORCIÓN DE AGUA DE BORDILLOS                                    
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de bordillos/adoquines de hormigón, según UNE  
 
P32EB160      1,00 ud   Absorción de agua, bordillos                                     84,60 84,60 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 84,60 
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12.03.03 ud   RES.DESGASTE BALDOSA CEMENTO                                      
 Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de cemento, según UNE 127005; incluso  
 
P32EB440      1,00 ud   Resist-desgaste, baldosa cemento                                 241,11 241,11 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 241,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12.03.04 ud   RES.CHOQUE BALDOSA CEMENTO                                        
 Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de baldosas de cemento, según UNE 127007; incluso  
 
P32EB460      1,00 ud   Resist.al choque,baldosa cemento                                 98,44 98,44 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 98,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.03.05 ud   RES.FLEXIÓN BALDOSA CEMENTO                                       
 Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de baldosas de cemento, según UNE 127006; incluso  
 
P32EB450      1,00 ud   Resis.flex.cara-dorso b.cemento                                  159,93 159,93 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 159,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
12.03.06 ud   HELADICIDAD BALDOSA CEMENTO                                       
 Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de baldosas de cemento, según UNE 127004; incluso  
 
P32EB430      1,00 ud   Heladicidad, baldosa cemento                                     256,59 256,59 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 256,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
12.03.07 ud   ABSORCIÓN BALDOSA CEMENTO                                         
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de cemento, según UNE 127002; inclu-  
 
P32EB420      1,00 ud   Absorción agua, baldosa cemento                                  62,71 62,71 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 62,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
12.03.08 ud   PERMEABILIDAD BALDOSA CEMENTO                                     
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad por la cara vista de baldosas de cemento, según UNE 127003; in-  
 cluso emisión del acta de resultados.  
 
P32EB421      1,00 ud   Permeabilidad caravista baldosa                                  54,13 54,13 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.04 HORMIGÓN                                                          
 
12.04.01 ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, re-  
 frendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el en-  
 sayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-  
 
P32HF010      2,00 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     8,30 16,60 
P32HF020      1,00 ud   Resist.compr.4 probetas,hormigón                                 59,61 59,61 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,21 
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12.04.02 ud   CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                      
 Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el cono de Abrams,  
 
P32HF010      1,00 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     8,30 8,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.05 SANEAMIENTO                                                       
 
12.05.01 ud   GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.PVC                                       
 Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/prEN-ISO 3126.  
 
P32EA070      1,00 ud   Geometría y aspecto,tubos PVC                                    37,00 37,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS  
12.05.02 ud   DENSIDAD RELATIVA TUBER.PVC                                       
 Ensayo para determinación de la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tuberías de PVC,  
 
 
P32EA080      1,00 ud   Densidad relativa tubos PVC                                      32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
12.05.03 ud   TEMP.REBLANDECIMIENTO T. PVC                                      
 Ensayo para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de PVC, s/UNE-EN 727.  
 
P32EA090      1,00 ud   Temperatura de reblandecimiento tubos PVC                        32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.05.04 ud   COMPORT.AL CALOR DE T. PVC                                        
 Ensayo para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, de tubos de  
 
P32EA100      1,00 ud   Contracción al enfriamiento tubos PVC                            32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.05.05 ud   ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC                                   
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.  
 
P32EA110      1,00 ud   Estanqueidad tubos PVC                                           79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,00 
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12.05.06 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO T. PVC                                     
 Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1411.  
 
P32EA120      1,00 ud   Resistencia al impacto tubos PVC                                 47,00 47,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 47,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS  
 
12.05.07 ud   RES.PRES.HIDRÁULICA INTERIOR PVC                                  
 Ensayo para determinación de la resistencia a la presión hidráulica interior de tuberías de PVC, s/UNE-EN ISO  
 
P32EA130      1,00 ud   Resistencia presión interior, tubos PVC                          79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS  
 
12.05.08 ud   FLEX.TRANSVERSAL TUBERÍAS PVC                                     
 Ensayo para comprobación de la resistencia a la flexión transversal de tuberías de PVC, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 
P32EA140      1,00 ud   Resist. aplastamiento tubos PVC d<400mm                          63,00 63,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS  
 
12.05.09 ud   RES.TRACCIÓN ALARG. ROTURA PVC                                    
 Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de PVC, s/UNE-EN  
 
P32EA150      1,00 ud   Resistencia tracción tubos PVC                                   79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS  
 
12.05.10 ud   ESTANQ.UNIONES JUNTA ELÁSTICA                                     
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al aire de las juntas elásticas en las tuberías de PVC s/UNE-EN  
 
P32EA160      1,00 ud   Estanqueidad uniones tubos PVC                                   79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS  
 
12.05.11 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante  
 obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del  
 
O01OB520      1,00 h.   Equipo técnico laboratorio                                       61,62 61,62 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
12.05.12 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en  
 
O01OB520      1,00 h.   Equipo técnico laboratorio                                       61,62 61,62 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,62 
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SUBCAPÍTULO 12.06 AGUA                                                              
 
12.06.01 ud   RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR                                   
 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para su uso en re-  
 
O01OB520      1,00 h.   Equipo técnico laboratorio                                       61,62 61,62 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
12.06.02 ud   PESO ESPECÍFICO TUB.POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar el peso específico del material de tuberías de polietileno, s/UNE EN ISO 1183-1/-2.  
 
P32EA180      1,00 ud   Peso específico polietileno                                      32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.06.03 ud   COEF.DILATAC.LINEAL POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar el coeficiente de dilatación lineal de tubos de polietileno, s/UNE 53126.  
 
P32EA190      1,00 ud   Dilatación lineal, tubo polietileno                              32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.06.04 ud   TEMP.REBLANDECIM.POLIETILENO                                      
 Ensayo para comprobar la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, de tubos de polietileno, s/UNE-EN 727.  
 
P32EA090      1,00 ud   Temperatura de reblandecimiento tubos PVC                        32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.06.05 ud   ÍNDICE FLUIDEZ TUB.POLIETILENO                                    
 Ensayo para determinar el índice de fluidez en tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 1133.  
 
P32EA200      1,00 ud   Índice de fluidez,tubo polietileno                               32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.06.06 ud   MÓDULO ELASTICIDAD T.POLIETILENO                                  
 Ensayo para determinar el módulo de elasticidad a 20º de tubos de polietileno, s/UNE EN 12201 y 13244.  
 
P32EA210      1,00 ud   Módulo de elasticidad,polietileno                                32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.06.07 ud   RESIST.TRACCIÓN TUB.POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar la resistencia a tracción del material de tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
 
P32EA220      1,00 ud   Resistencia tracción,tubo polietileno                            79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,00 
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12.06.08 ud   CLASIFIC.TUBERÍAS POLIETILENO                                     
 Determinación del grupo, s/densidad, de tuberías de polietileno mediante la realización de ensayos para determinar  
 el peso específico del material, s/UNE EN ISO 1183-1/-2, el coeficiente de dilatación lineal, s/UNE 53126, la tem-  
 peratura de reblandecimiento, s/UNE-EN 727, el índice de fluidez, s/UNE-EN ISO 1133, el módulo de elasticidad,  
 
P32EA180      1,00 ud   Peso específico polietileno                                      32,00 32,00 
P32EA190      1,00 ud   Dilatación lineal, tubo polietileno                              32,00 32,00 
P32EA090      1,00 ud   Temperatura de reblandecimiento tubos PVC                        32,00 32,00 
P32EA200      1,00 ud   Índice de fluidez,tubo polietileno                               32,00 32,00 
P32EA210      1,00 ud   Módulo de elasticidad,polietileno                                32,00 32,00 
P32EA220      1,00 ud   Resistencia tracción,tubo polietileno                            79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 239,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  
 
12.06.09 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de abasteci-  
 
O01OB520      1,00 h.   Equipo técnico laboratorio                                       61,62 61,62 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
12.06.10 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 
O01OB520      1,50 h.   Equipo técnico laboratorio                                       61,62 92,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 92,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.06.11 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red  
 
O01OB520      2,50 h.   Equipo técnico laboratorio                                       61,62 154,05 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 154,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.07 ELECTRICIDAD                                                      
 
12.07.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTO ELÉCTRICO                                    
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, se-  
 
P32RE030      1,00 ud   Dimensiones, tubos eléctricos                                    67,28 67,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 67,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
12.07.02 ud   APTITUD CURVADO CONDUCTO ELÉCTR.                                  
 Ensayo para determinación de la aptitud al curvado de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas,  
 
P32RE040      1,00 ud   Aptitud curvado tubos eléctricos                                 67,28 67,28 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 67,28 
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12.07.03 ud   RESIST.APLASTAMTº.COND.ELÉC.                                      
 Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados para instalaciones  
 
P32RE050      1,00 ud   Resist.aplastº.tubos eléctricos                                  109,34 109,34 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 109,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.07.04 ud   RESIST. CHOQUE CONDUC.ELÉCTRICO                                   
 Ensayo para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctri-  
 
P32RE060      1,00 ud   Resist.choque,tubos eléctricos                                   75,80 75,80 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
12.07.05 ud   DIMENSIONES CONDUCTOR ELÉCTRICO                                   
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, según UNE 21022; incluso  
 
P32RE010      1,00 ud   Dimensiones conduct.eléctricos                                   66,86 66,86 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
12.07.06 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTOR ELÉCTRICO                                  
 Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aislados; incluso emi-  
 sión del acta de resultados.  
 
P32RE020      1,00 ud   Resistividad conduct.eléctricos                                  134,50 134,50 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 134,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
12.07.07 Ud   OCA ALUMB. EXT.>5kw (FIJA 20 KW)                                  
 
 Ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alumbrado exteríor  
U30AE105      1,00 Ud   Inspec.inicial inst. tarifa fija B1<20 KW.                       346,00 346,00 
%CI           3,46 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 24,22 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 370,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
12.08.01 ud   CONSIST.PINTURAS MARCAS VIALES                                    
 Ensayo para determinar la consistencia de las pinturas líquidas para su uso en marcas reflexivas viales, s/MELC  
 
P32VW040      1,00 ud   Consistencia, pinturas reflexivas                                42,00 42,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS  
 
12.08.02 ud   SECADO PINTURAS MARCAS VIALES                                     
 Ensayo para determinar el tiempo de secado de las pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 12.71.  
 
P32VW080      1,00 ud   Tiempo de secado, pinturas reflexivas                            32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
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12.08.03 ud   ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES                                  
 Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 12.77.  
 
P32VW100      1,00 ud   Estabilidad, pinturas reflexivas                                 32,00 32,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
 
12.08.04 ud   RESIST.INMERSIÓN EN AGUA PINTUR.                                  
 Ensayo para determinar la resistencia de la película seca de pinturas para marcas reflexivas viales a la inmersión  
 
P32VW140      1,00 ud   Res..a inm. en agua, pinturas reflexivas                         79,00 79,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS  
 
12.08.05 ud   RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.                                   
 Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de pinturas para marcas reflexivas  
 
P32VW150      1,00 ud   Env. artificial, pinturas reflexivas                             95,00 95,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 95,00 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
01.01 M3   EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                  
 M3. Excavación en terreno conpacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso 
 carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  
 10.651,15 4,95 52.723,19 
01.02 M3   TERRAPLENADO TERRENO PRÉSTAMO                                     
 M3. Terraplén formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso extendido, humec- 
 tación y conpacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorío.  
 6.989,42 4,47 31.242,71 
01.03 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), conpactada y perfilada por medio de motonivela- 
 dora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
 2.143,06 16,04 34.374,68 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 118.340,58 
 
 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                   
 
02.01 Tm   MBC D-12 I/ BETÚN, FILLER Y R. ADHER.                             
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente 
 extendida y compactada.  
 723,25 36,43 26.348,00 
02.02 Tm   MBC S-20 I/BETÚN Y FILLER y R. IMPRI.                             
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler y riego de adherencia, totalmente 
 extendida y compactada.  
 723,25 36,19 26.174,42 
02.03 m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba- 
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 
 2.307,82 12,72 29.355,47 
02.04 m2   PAVIMENTO TERRAZO REL. 40X40 cm                                   
 m2. Pavimento exteríores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm., incluído enle- 
 chado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.  
 3.461,73 31,27 108.248,30 
02.05 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 10 CM.                                    
 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 
 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 3.461,73 14,36 49.710,44 
02.06 m2   SOLERA HM-20 #150*150*4 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*4 
 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 886,50 19,40 17.198,10 
  _______________ 
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 CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                  
 
03.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura me- 
 dia, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se- 
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 44,00 363,43 15.990,92 
03.02 ud   IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67                                 
 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre solera 
 de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y 
 antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el 
 relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.  
 54,00 84,91 4.585,14 
03.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 746,00 29,09 21.701,14 
03.04 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 906,00 39,50 35.787,00 
03.05 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D400  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD),de D 400 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 102,00 54,39 5.547,78 
03.06 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D500  I/EXCAV. y RELLENO             
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 500 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 75,00 70,28 5.271,00 
  _______________ 
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 CAPÍTULO 04 RED DE FECALES                                                    
 
04.01 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=1,75 m.                              
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,75 m. de altura me- 
 dia, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con 
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico 
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se- 
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 43,00 371,24 15.963,32 
04.02 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D200 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 200 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 490,00 29,09 14.254,10 
04.03 Ml.  TUB. POLIETILENO SANEAM. SN8 D315 I/EXCAV. y RELLENO              
 Tubería de saneamiento SN8 de Polietileno de Alta dencidad (PEAD), de D 315 mm,(s/UNE-EN 
 13476-1), compuesto de dos capas, exterior en color negro y coarrugada e interior lisa y en color 
 blanco, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tu- 
 bería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a verte- 
 dero. Totalmente instalada y probada.  
 1.059,00 39,50 41.830,50 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE FECALES ................................................................................................ 72.047,92 
 
 CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
05.01 Ml.  TUB. ABAST. PE-100, DN-125mm, 16 ATM., B. AZUL                    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, de D=125mm, en red de abaste- 
 cimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales de latón, 
 nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcá- 
 nica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. 
 1.165,00 28,19 32.841,35 
05.02 Ud.  ACOMET. RED 3/4"-25 mm.POLIET                                     
 Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de 
 polietileno de 3/4" y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, dejada a pie de parcela, 
 totalmente instalada y probada.  
 68,00 143,78 9.777,04 
05.03 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 
 12,00 469,44 5.633,28 
05.04 Ud   BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                          
 Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu- 
 bería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
 24,00 199,25 4.782,00 
05.05 Ud   HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                     
 Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de 
 bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería 
 de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta- 
 lado.  
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05.06 Ud   VENTOSA                                                           
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso 
 válvula de corte, montaje e instalación.  
 1,00 618,44 618,44 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO DE AGUA ............................................................................. 59.176,85 
 
 CAPÍTULO 06 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
 
06.01 ud   CENTRO TRANSFORMACIÓN 630 KVA                                     
 Centro de transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, monoblo- 
 que, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de 
 puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicado- 
 res de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de 
 aluminio 18/30 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 1,00 32.751,23 32.751,23 
06.02 Ml   CANALIZACIÓN M. T. 3 T 200 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con tres tubos de PVC de D=200 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. 
 240,00 21,21 5.090,40 
06.03 m.   RED M.T.CALZ. 3(1x150)Al 18/30kV                                  
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 
 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio 
 compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de 
 polietileno RHZ1, pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asocia- 
 da a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, 
 en instalación subterránea entubada bajo calzada,  incluso suministro y montaje de cables conducto- 
 res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc- 
 tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, 
 montaje y conexionado.  
 252,00 40,42 10.185,84 
06.04 UD   ARQUETA REG. ELECT. TIPO A-1 T/FUND                               
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 5,00 383,78 1.918,90 
06.05 UD   ARQUETA REG. ELECT TIPO A-2 T/FUND                                
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 2,00 624,45 1.248,90 
  _______________ 
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 CAPÍTULO 07 RED DE BAJA TENSIÓN    
                                            
07.01 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A1 T/FUND.                             
 Ud. de arqueta tipo A-1 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 37,00 383,78 14.199,86 
07.02 UD   ARQUETA REGIS. ELECT. TIPO A2 T/FUND.                             
 Ud. de arqueta tipo A-2 homologada por la compañía suministradora para conducción eléctrica forma- 
 da por: solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, cuerpo prefabricado de hormigón, cerco y 
 tapa de funcición D-400, remates y terminación de la unidad ejecutada, incluso excavación, relleno y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 9,00 624,45 5.620,05 
07.03 UD   CAN. ACOM. PARCELA TUBO 90 MM.                                    
 Acometida a parcela con distancia menor a 10 m. bajo acera, mediante canalización realizada con tu- 
 bo corrugado de PE de doble pared de 90 mm. de diámetro, incluyendo excavación de zanja en te- 
 rreno de consistencia media, con cama inferior y envoltura de la tubería con arena con un espesor 
 mínimo sobre la generatriz superior de 15 cm., incluso guías , cinta de señalización de advertencia 
 de cables enterrados y relleno de tierras procedente de la excavación, hasta la altura donde se inicia 
 el firme ; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación. Total- 
 mente instalada. Medida la longitud ejecutada.  
 70,00 28,88 2.021,60 
07.04 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.                                   
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
 enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2. Al. RV 
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de 
 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada,  incluso suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  y pruebas de rigidez dieléctrica, total- 
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 355,00 25,91 9.198,05 
07.05 m.   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                  
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
 enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 
 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de 
 PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, incluso suministro y montaje de cables con- 
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable,  y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen- 
 te instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1.175,00 36,38 42.746,50 
07.06 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 2 T 160 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. 
 553,00 18,87 10.435,11 
07.07 Ml   CANALIZACIÓN B. T. 4 T 160 mm.                                    
 Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada con cuatro tubos de PVC de D=160 mm., con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según 
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. 
 560,00 22,92 12.835,20 
  _______________ 







Mediciones y Presupuesto 
  
 




CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
08.01 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                     
 Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, 
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 
 2.100,00 7,69 16.149,00 
08.02 Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE                                        
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=90 
 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según nor- 
 ma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.  
 50,00 21,45 1.072,50 
08.03 Ud   COLUMNA DE 3,50 M.                                                
 Ud. Suministro y montaje de columna troncocónica de3,50 m. de altura y 76 mm. de diámetro en 
 punta, con casquillo soldado en junta para fijación de luminaria incluídos pernos de anclaje. 
 102,00 204,67 20.876,34 
08.04 Ud   LUMINARIA 40 W LED                                                
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público o, con equipo incorporado de 40 W 
 LED, conexionada.  
 102,00 376,23 38.375,46 
08.05 Ud   CIMENTACIÓN COLUMNA                                               
 Ud. Cimentación para columna de 50x50x60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos 
 de anclaje con rosca, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 102,00 179,99 18.358,98 
08.06 Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Ud. Arqueta de registro prefabricada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente 
 terminada.  
 114,00 98,18 11.192,52 
08.07 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2.                                       
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, colocado.  
 459,00 0,86 394,74 
08.08 Ml   CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                         
 Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.  
 2.255,00 2,85 6.426,75 
08.09 Ml   CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.                                    
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.  
 2.255,00 2,08 4.690,40 
08.10 u    CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                             
 Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por: armario metálico equipado con perfileria por- 
 ta-equipos, puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento de contador, interruptor horario, 
 diferencial y automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de alba- 
 ñilería. Medida la unidad ejecutada.  
 1,00 519,40 519,40 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................... 118.056,09 
 
 CAPÍTULO 09 CANALIZACIONES TELEFÓNICAS                                        
 
09.01 ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZACION                                     
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedes- 
 tal mediante tornillos.  
 3,00 125,86 377,58 
09.02 ud   BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                    
 Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón 
 H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis 
 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans- 
 porte de tierras y colocación de conductos.  
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09.03 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC 
 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri- 
 miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos 
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la 
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% 
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de 
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 1.128,00 28,84 32.531,52 
09.04 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de 
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento 
 superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu- 
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa 
 superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del 
 P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la 
 obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 31,00 31,35 971,85 
09.05 m.   CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de 
 PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re- 
 cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te- 
 rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relle- 
 no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada 
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu- 
 lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 285,00 34,56 9.849,60 
09.06 ud   ACOMETIDA PARCELA 1 PVC 40                                        
 Acometida telefónica en zanja bajo acera con un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, embebi- 
 do en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7 cm. la- 
 teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubo, cuerda guía para cables, 
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio- 
 nes técnicas particulares de la obra.  
 67,00 12,93 866,31 
09.07 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra- 
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes 
 a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 54,00 156,52 8.452,08 
09.08 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
 Arqueta tipo H prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entra- 
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 5,00 516,76 2.583,80 
09.09 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D C/TAPA                                 
 Arqueta tipo D prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entra- 
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, 
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1,00 662,45 662,45 
  _______________ 







Mediciones y Presupuesto 
  
 




CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
 
10.01 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 2,00 103,43 206,86 
10.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada.  
 24,00 110,94 2.662,56 
10.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
 sobre el pavimento.  
 150,00 14,04 2.106,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN VIARIA ....................................................................................... 4.975,42 
 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
 SUBCAPÍTULO 11.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA                                    
 
11.01.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de 
 vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti- 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exteríor de 60 W.  
 7,00 109,14 763,98 
11.01.02 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7,00 77,04 539,28 
11.01.03 Ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 Ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc- 
 tura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y 
 fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7,00 64,20 449,40 
11.01.04 Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida.  
 7,00 157,92 1.105,44 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. .........................................................................................  2.858,10 
  
 SUBCAPÍTULO 11.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
11.02.01 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
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11.02.02 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1,00 93,91 93,91 
11.02.03 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,91 77,91 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES ...........................................................................................  278,20 
 
 SUBCAPÍTULO 11.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
11.03.01 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 4,00 22,23 88,92 
11.03.02 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos). 
 1,00 5,31 5,31 
11.03.03 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca- 
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 1,00 41,48 41,48 
11.03.04 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 1,00 49,29 49,29 
11.03.05 Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 1,00 18,38 18,38 
11.03.06 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 23,54 23,54 
11.03.07 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 37,45 37,45 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ............................................................................................  264,37 
  
 SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALES                                                           
 
11.04.01 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, 
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 5,00 43,81 219,05 
11.04.02 Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y 
 desmontado. (3 usos).  
 5,00 45,66 228,30 
11.04.03 Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colo- 
 cación y desmontado. (3 usos).  
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11.04.04 Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 5,00 43,81 219,05 
11.04.05 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 5,00 20,75 103,75 
11.04.06 Ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         
 Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación 
 y desmontado.  
 5,00 7,79 38,95 
11.04.07 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado.  
 5,00 7,79 38,95 
11.04.08 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado.  
 5,00 7,79 38,95 
11.04.09 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorío de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in- 
 cluso colocación y desmontado.  
 5,00 7,79 38,95 
11.04.10 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado.  
 5,00 7,79 38,95 
11.04.11 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado.  
 5,00 21,66 108,30 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 SEÑALES .................................  1.331,90 
  
 SUBCAPÍTULO 11.05 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
11.05.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 200,00 2,63 526,00 
11.05.02 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
 hormigón ( 5 usos).  
 200,00 8,26 1.652,00 
11.05.03 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado.  
 1.000,00 1,56 1.560,00 
  _______________ 
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 SUBCAPÍTULO 11.06 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
 
11.06.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 30,00 1,96 58,80 
11.06.02 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 30,00 12,13 363,90 
11.06.03 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 30,00 2,73 81,90 
11.06.04 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 30,00 3,05 91,50 
11.06.05 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 60,00 0,76 45,60 
11.06.06 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 30,00 7,09 212,70 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 PROTECCIONES PARA CABEZA .........................................................................................  854,40 
  
 SUBCAPÍTULO 11.07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS                                    
 
11.07.01 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa- 
 da CE.  
 30,00 8,35 250,50 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS ................................................................................  250,50 
  
 SUBCAPÍTULO 11.08 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
 
11.08.01 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 30,00 9,30 279,00 
11.08.02 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 30,00 5,75 172,50 
11.08.03 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 30,00 17,69 530,70 
11.08.04 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 15,00 18,64 279,60 
  _______________ 







Mediciones y Presupuesto 
  
 
Presupuesto     95 
 
   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 SUBCAPÍTULO 11.09 PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
 
11.09.01 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 60,00 0,25 15,00 
11.09.02 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 15,00 19,83 297,45 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.09 PROTECCIÓN DEL OIDO  ......  312,45 
  
 SUBCAPÍTULO 11.10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS                                        
 
11.10.01 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 30,00 1,12 33,60 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS .......................................................................................  33,60 
  
 SUBCAPÍTULO 11.11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
 
11.11.01 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25,00 21,41 535,25 
11.11.02 Ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD TELA                                  
 Ud. Par de zapatos de seguridad en tela con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 25,00 25,08 627,00 
11.11.03 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 25,00 17,60 440,00 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.11 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS .................................................................................  1.602,25 
  
 SUBCAPÍTULO 11.12 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
11.12.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 100,00 10,87 1.087,00 
11.12.02 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 50,00 14,07 703,50 
  _______________ 
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 SUBCAPÍTULO 11.13 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
11.13.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tubería de fibrocemento D=80 mm. para cruce de 
 líneas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posteríor tapado.  
 5,00 43,47 217,35 
11.13.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 10,00 19,28 192,80 
11.13.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 2.299,79 2.299,79 
11.13.04 Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armarío tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armaríos 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 221,10 221,10 
11.13.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE- 
 NOR.  
 5,00 47,80 239,00 
11.13.06 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1,00 116,83 116,83 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.13 PROTECCIONES VARIAS ......  3.286,87 
 
 SUBCAPÍTULO 11.14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
11.14.01 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorío.  
 20,00 49,68 993,60 
11.14.02 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 14,00 170,76 2.390,64 
  _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.14 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ........................................................................................  3.384,24 
  ____________  
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 12.01 SUELOS                                                            
 
12.01.01 ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                           
 Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y emi- 
 sión del acta de resultados.  
 9,00 43,92 395,28 
12.01.02 ud   DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                    
 Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertura de 
 la muestra y emisión del acta de resultados.  
 7,00 39,01 273,07 
12.01.03 ud   EQUIVALENTE DE ARENA                                              
 Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de suelo, incluso apertura y prepa- 
 ración de la muestra y emisión del acta de resultados.  
 3,00 27,85 83,55 
12.01.04 ud   COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL                                        
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor normal, se- 
 gún UNE 103-500/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material com- 
 pactado, incluso emisión del informe.  
 10,00 55,28 552,80 
12.01.05 ud   COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                    
 Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor modificado, 
 según UNE 103-501/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material com- 
 pactado, incluso emisión del informe.  
 10,00 80,26 802,60 
12.01.06 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                    
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe. 
 4,00 165,36 661,44 
12.01.07 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                                
 Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe. 
 4,00 205,15 820,60 
12.01.08 ud   DETERM.CONTENIDO SULFATOS                                         
 Determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 7370-75, incluso emisión 
 del acta de resultados.  
 4,00 33,18 132,72 
12.01.09 ud   CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA                                        
 Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión 
 del acta de resultados.  
 4,00 41,21 164,84 
12.01.10 ud   DESGASTE DE LOS ANGELES                                           
 Ud. de ensayo para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados. 
 2,00 96,11 192,22 
12.01.11 ud   INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                          
 Ensayo para determinar el índice de lajas y agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de re- 
 sultados.  
 2,00 58,40 116,80 
12.01.12 ud   PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de una explanada, s/NLT 357. 
 3,00 122,86 368,58 
  _______________ 
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 SUBCAPÍTULO 12.02 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
12.02.01 ud   ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                          
 Ud. de ensayo Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.  
 2,00 152,04 304,08 
12.02.02 ud   CONTENIDO EN LIGANTE                                              
 Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.  
 4,00 60,57 242,28 
12.02.03 ud   CALCULO DE HUECOS                                                 
 Ud. de ensayo para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, inclu- 
 so emisión de acta de resultados.  
 2,00 16,40 32,80 
12.02.04 ud   ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                   
 Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.  
 4,00 78,38 313,52 
12.02.05 ud   GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                            
 Análisis granulométrico del árido extraido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de re- 
 sultados.  
 4,00 42,56 170,24 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 MEZCLAS BITUMINOSAS ......  1.062,92 
  
 SUBCAPÍTULO 12.03 BORDILLOS Y BALDOSAS                                              
 
12.03.01 ud   GEOM.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.                                       
 Ensayo para comprobación de las características geométricas de bordillos y adoquines de hormigón, 
 según UNE 127005/6, incluso emisión del acta de resultados.  
 3,00 86,34 259,02 
12.03.02 ud   ABSORCIÓN DE AGUA DE BORDILLOS                                    
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de bordillos/adoquines de hormigón, 
 según UNE 127007, incluso emisión del acta de resultados.  
 3,00 84,60 253,80 
12.03.03 ud   RES.DESGASTE BALDOSA CEMENTO                                      
 Ensayo para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de cemento, según UNE 
 127005; incluso emisión del acta de resultados.  
 4,00 241,11 964,44 
12.03.04 ud   RES.CHOQUE BALDOSA CEMENTO                                        
 Ensayo para la determinación de la resistencia al choque de baldosas de cemento, según UNE 
 127007; incluso emisión del acta de resultados.  
 4,00 98,44 393,76 
12.03.05 ud   RES.FLEXIÓN BALDOSA CEMENTO                                       
 Ensayo para la determinación de la resistencia a flexión de baldosas de cemento, según UNE 
 127006; incluso emisión del acta de resultados.  
 4,00 159,93 639,72 
12.03.06 ud   HELADICIDAD BALDOSA CEMENTO                                       
 Ensayo para la determinación de la resistencia a la helada de baldosas de cemento, según UNE 
 127004; incluso emisión del acta de resultados.  
 4,00 256,59 1.026,36 
12.03.07 ud   ABSORCIÓN BALDOSA CEMENTO                                         
 Ensayo para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de cemento, según UNE 
 127002; incluso emisión del acta de resultados.  
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12.03.08 ud   PERMEABILIDAD BALDOSA CEMENTO                                     
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad por la cara vista de baldosas de cemento, según 
 UNE 127003; incluso emisión del acta de resultados.  
 4,00 54,13 216,52 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 BORDILLOS Y BALDOSAS ....  4.004,46 
  
 SUBCAPÍTULO 12.04 HORMIGÓN                                                          
 
12.04.01 ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara 
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan- 
 tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 9,00 76,21 685,89 
12.04.02 ud   CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                      
 Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el co- 
 no de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.  
 9,00 8,30 74,70 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 HORMIGÓN .............................  760,59 
  
 SUBCAPÍTULO 12.05 SANEAMIENTO                                                       
 
12.05.01 ud   GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.PVC                                       
 Ensayo para determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, 
 s/prEN-ISO 3126.  
 7,00 37,00 259,00 
12.05.02 ud   DENSIDAD RELATIVA TUBER.PVC                                       
 Ensayo para determinación de la densidad y la densidad relativa del material constituyente de tuberí- 
 as de PVC, s/UNE-EN ISO 1183-3.  
 7,00 32,00 224,00 
12.05.03 ud   TEMP.REBLANDECIMIENTO T. PVC                                      
 Ensayo para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de PVC, 
 s/UNE-EN 727.  
 7,00 32,00 224,00 
12.05.04 ud   COMPORT.AL CALOR DE T. PVC                                        
 Ensayo para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, de 
 tubos de PVC, s/UNE-EN ISO 2505.  
 7,00 32,00 224,00 
12.05.05 ud   ESTANQUEIDAD DE TUBERÍAS DE PVC                                   
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.  
 7,00 79,00 553,00 
12.05.06 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO T. PVC                                     
 Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1411. 
 7,00 47,00 329,00 
12.05.07 ud   RES.PRES.HIDRÁULICA INTERIOR PVC                                  
 Ensayo para determinación de la resistencia a la presión hidráulica interior de tuberías de PVC, 
 s/UNE-EN ISO 1167-1/-2.  
 7,00 79,00 553,00 
12.05.08 ud   FLEX.TRANSVERSAL TUBERÍAS PVC                                     
 Ensayo para comprobación de la resistencia a la flexión transversal de tuberías de PVC,  
 s/P.P.T.G.T.S.P.  
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12.05.09 ud   RES.TRACCIÓN ALARG. ROTURA PVC                                    
 Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de 
 PVC, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
 7,00 79,00 553,00 
12.05.10 ud   ESTANQ.UNIONES JUNTA ELÁSTICA                                     
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al aire de las juntas elásticas en las tuberías de PVC 
 s/UNE-EN 1054.  
 7,00 79,00 553,00 
12.05.11 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien- 
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar 
 la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 7,00 61,62 431,34 
12.05.12 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar- 
 ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas 
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 1,00 61,62 61,62 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 SANEAMIENTO .......................  4.405,96 
  
 SUBCAPÍTULO 12.06 AGUA                                                              
 
12.06.01 ud   RES.PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR                                   
 Ensayo para determinar la resistencia a la presión hidráulica interior de tubos de cualquier tipo para 
 su uso en redes de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 5,00 61,62 308,10 
12.06.02 ud   PESO ESPECÍFICO TUB.POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar el peso específico del material de tuberías de polietileno, s/UNE EN ISO 
 1183-1/-2.  
 5,00 32,00 160,00 
12.06.03 ud   COEF.DILATAC.LINEAL POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar el coeficiente de dilatación lineal de tubos de polietileno, s/UNE 53126. 
 5,00 32,00 160,00 
12.06.04 ud   TEMP.REBLANDECIM.POLIETILENO                                      
 Ensayo para comprobar la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, de tubos de polietileno, 
 s/UNE-EN 727.  
 5,00 32,00 160,00 
12.06.05 ud   ÍNDICE FLUIDEZ TUB.POLIETILENO                                    
 Ensayo para determinar el índice de fluidez en tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 1133.  
 5,00 32,00 160,00 
12.06.06 ud   MÓDULO ELASTICIDAD T.POLIETILENO                                  
 Ensayo para determinar el módulo de elasticidad a 20º de tubos de polietileno, s/UNE EN 12201 y 
 13244.  
 5,00 32,00 160,00 
12.06.07 ud   RESIST.TRACCIÓN TUB.POLIETILENO                                   
 Ensayo para determinar la resistencia a tracción del material de tubos de polietileno, s/UNE-EN ISO 
 6259-1.  
 5,00 79,00 395,00 
12.06.08 ud   CLASIFIC.TUBERÍAS POLIETILENO                                     
 Determinación del grupo, s/densidad, de tuberías de polietileno mediante la realización de ensayos 
 para determinar el peso específico del material, s/UNE EN ISO 1183-1/-2, el coeficiente de dilata- 
 ción lineal, s/UNE 53126, la temperatura de reblandecimiento, s/UNE-EN 727, el índice de fluidez, 
 s/UNE-EN ISO 1133, el módulo de elasticidad, s/UNE EN 12201 Y 13244, y la resistencia a trac- 
 ción del material, s/UNE-EN ISO 6259-1.  
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12.06.09 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red 
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 5,00 61,62 308,10 
12.06.10 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 
 5,00 92,43 462,15 
12.06.11 ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta- 
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 5,00 154,05 770,25 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 AGUA .......................................  4.238,60 
  
 SUBCAPÍTULO 12.07 ELECTRICIDAD                                                      
 
12.07.01 ud   DIMENSIONES CONDUCTO ELÉCTRICO                                    
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y cerrados para instalaciones 
 eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7,00 67,28 470,96 
12.07.02 ud   APTITUD CURVADO CONDUCTO ELÉCTR.                                  
 Ensayo para determinación de la aptitud al curvado de los tubos huecos y cerrados para instalacio- 
 nes eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7,00 67,28 470,96 
12.07.03 ud   RESIST.APLASTAMTº.COND.ELÉC.                                      
 Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados para 
 instalaciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7,00 109,34 765,38 
12.07.04 ud   RESIST. CHOQUE CONDUC.ELÉCTRICO                                   
 Ensayo para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y cerrados para instala- 
 ciones eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados  
 7,00 75,80 530,60 
12.07.05 ud   DIMENSIONES CONDUCTOR ELÉCTRICO                                   
 Ensayo para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, según UNE 
 21022; incluso emisión del acta de resultados.  
 7,00 66,86 468,02 
12.07.06 ud   RESISTIVIDAD CONDUCTOR ELÉCTRICO                                  
 Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aislados; 
 incluso emisión del acta de resultados.  
 7,00 134,50 941,50 
12.07.07 Ud   OCA ALUMB. EXT.>5kw (FIJA 20 KW)                                  
 Ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación de alum- 
 brado exteríor de mas de 5 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluído certificado de entidad 
 inspectora. ITC-BT-05.  
 1,00 370,22 370,22 
  _______________ 
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 SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
12.08.01 ud   CONSIST.PINTURAS MARCAS VIALES                                    
 Ensayo para determinar la consistencia de las pinturas líquidas para su uso en marcas reflexivas 
 viales, s/MELC 12.74.  
 1,00 42,00 42,00 
12.08.02 ud   SECADO PINTURAS MARCAS VIALES                                     
 Ensayo para determinar el tiempo de secado de las pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 
 12.71.  
 1,00 32,00 32,00 
12.08.03 ud   ESTABILID.PINTURAS MARCAS VIALES                                  
 Ensayo para comprobación de la estabilidad de pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 
 12.77.  
 1,00 32,00 32,00 
12.08.04 ud   RESIST.INMERSIÓN EN AGUA PINTUR.                                  
 Ensayo para determinar la resistencia de la película seca de pinturas para marcas reflexivas viales a 
 la inmersión en agua a 20º, s/MELC 12.91.  
 1,00 79,00 79,00 
12.08.05 ud   RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.                                   
 Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de pinturas para marcas 
 reflexivas viales, s/MELC 12.94.  
 1,00 95,00 95,00 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACIÓN .......................  280,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................... 23.334,67 
  ____________  
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  118.340,58 12,22 
2 PAVIMENTACIONES ......................................................................................................................................................  257.034,73 26,54 
3 RED DE PLUVIALES ......................................................................................................................................................  88.882,98 9,18 
4 RED DE FECALES .........................................................................................................................................................  72.047,92 7,44 
5 ABASTECIMIENTO DE AGUA .......................................................................................................................................  59.176,85 6,11 
6 RED DE MEDIA TENSIÓN .............................................................................................................................................  51.195,27 5,29 
7 RED DE BAJA TENSIÓN ................................................................................................................................................  97.056,37 10,02 
8 ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................................................  118.056,09 12,19 
9 CANALIZACIONES TELEFÓNICAS ...............................................................................................................................  57.180,64 5,90 
10 SEÑALIZACIÓN VIARIA .................................................................................................................................................  4.975,42 0,51 
11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL .................................................................................................................................  21.247,18 2,19 
12 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................  23.334,67 2,41 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 968.528,70 
 13,00 % Gastos generales..............................................................  125.908,73 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................................................  58.111,72 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 184.020,45 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  242.035,32 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.394.584,47 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.394.584,47 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y 




Ronda, Septiembre de 2015 
El Alumno Autor del Proyecto 
 
 
Fdo: Miguel González Cárdenas 
 
 
 
 

